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Smluvní strany
	Objednatel
	Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.



Zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
	IČO
	44994575

	DIČ
	CZ44994575

	se sídlem
	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno

	statutární zástupce
	Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel instituce

	bankovní spojení
	Komerční banka, a.s.,

	číslo účtu
	100736621/0100



	Zhotovitel
	RADDIT consulting s.r.o.


Zapsaný v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 30352

	IČO
	27811221

	DIČ
	CZ27811221

	se sídlem
	Fojtská 574, 739 24 Krmelín

	statutární zástupce
	RNDr. Radim Misiaček, jednatel společnosti

	bankovní spojení
	Československá obchodní banka, a. s.

	číslo účtu
	216550482/0300


společně též jako „Smluvní strany"
Dále též souhrnně jako „Smluvní strany" či jednotlivě jako „Smluvní strana"

Preambule:
Vzhledem k tomu, že:
1. Objednatel se ucházel o veřejnou zakázku Zadavatele Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, DIČ CZ70889546 se sídlem Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové (dále též jako „Zadavatel") vedené pod názvem „Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035" (dále také jako „Veřejná zakázka" ).
2. Zhotovitel dne 11.7.2022 uzavřel za účelem podání nabídky do Veřejné zakázky písemný závazek jiné osoby, ve kterém se mimo jiné zavázal plnit úhohu kvalifikačního a realizačního poddodavatele a ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění Veřejné zakázky spolu s Objednatelem.
3. Vzhledem k tomu, že Objednatel byl jakožto uchazeč vybrán jako nejvhodnější a byla s ním uzavřena smlouva o dílo se Zadavatelem (dále též jako „Hlavní smlouva"), rozhodly se Smluvní strany stvrdit svůj závazek společného plnění Díla výše blíže specifikovanou smlouvou o dílo (dále též jako „Smlouva").
4. V důsledku okolností, které nebyly v době podpisu Smluvním stranám známy, se vyskytla potřeba posunu termínu plnění díla. Smluvní strany se tedy vzájemně domluvili na změně termínů Smlouvy.
5. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na úpravě současného znění výše citované Smlouvy, a to článku čl. 3, odst. 1 a čl. 3, odst. 3 Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy, za účelem čehož uzavírají tento Dodatek č. 1. (dále jen „Dodatek č. 1"):
ČI. I
Článek 3. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:
původní znění:
—Zhotovitel se zavazuje provést základní Dílo v termínu 28.2.2023 pro případ, že realizace zakázky skončí oznámením koncepce. V případě, že by se realizovala SEA v-plném rozsahu tj v rozsahu rozšířeného díla, tak bude termín předání stanoven individuálně-písemně Zhotoviteli Objednatelem na základě jejich dohody.
Se mění a nahrazuje následovně:
nové znění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést základní Dílo v termínu 21. 3. 2023, pro případ, že realizace zakázky skončí oznámením koncepce. V případě, že by se realizovala SEA v plném rozsahu tj v rozsahu rozšířeného díla, tak bude termín předání stanoven individuálně, písemně Zhotoviteli Objednatelem na základě jejich dohody.
Článek III. odst. 3. Smlouvy se mění následovně:
původní znění:
3-.—Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré -potřebné podklady, nezbytné pro řádné zpracování základního díla (viz příl. č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.-,-ve-znění pozdějších předpisů) do 10.1.2023. V případě, že by se-realizovala SEA v plném rozsahu, („rozšířené dílo“))/ tak budou zbylé podklady dodány Zhotoviteli-do deseti pracovních-dnů ode dne rozhodnutí příslušného úřadu o nutnosti vyhotovení SEA v plném rozsahu.
Se mění a nahrazuje následovně
nové znění:
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné podklady, nezbytné pro řádné zpracování základního díla (viz příl. č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do 31. 1. 2023. V případě, že by se realizovala SEA v plném rozsahu, („rozšířené dílo")/ tak budou zbylé podklady dodány Zhotoviteli do deseti pracovních dnů ode dne rozhodnutí příslušného úřadu o nutnosti vyhotovení SEA v plném rozsahu.
ČI. II.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy či Příloh Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1.
2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v takovém počtu stejnopisů, aby každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Smlouvou.
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.
V Krmelíně dne
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