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I. Název veřejné zakázky: 

 

„Obytný soubor Stráň“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení   
 
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
Datová schránka: 6iybfxn 
 
 

III. Základní informace 

 
Zadavatel zahájil zadávací řízení dne 13. 03. 2017 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu 
zadavatele. 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny 
pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při 
zpracování a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka 
zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená 
vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení.  
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) a bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele. Veřejná 
zakázka je podle své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu ustanovení § 26 
ZZVZ a bude zadavatelem zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné 
požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník 
povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování 
požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno 
za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení účastníka z další účasti 
v zadávacím řízení. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou dotčena. 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  Bc. Lucie Hnátová 

referent Odboru investic MMP 
      e-mail: XXXX  
      tel.: XXXX 
 

Odbor investic MMP 
      Škroupova 5 
      306 32 Plzeň 
 
 
 
 

mailto:simeckova@plzen.eu
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IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na 
profilu zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
Ing. VÁCLAV HUCL 
STAVEBNÍ PROJEKTY 
Projektování silničních staveb 
IČO: 182 55 205 
se sídlem XXXXXX, Plzeň projektová dokumentace pro provádění stavby 

Obytný soubor Stráň vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary 
(CPV): 

 

Popis: CPV: 

Stavební úpravy pro komunikace 45233100-0 

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45231300-8 

 
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem veřejné zakázky, jejímž 
předmětem bude zejména realizace stavebních prací a služeb a poskytnutí souvisejících 
dodávek vč. stavebních a stavebně-montážních prací nutných k přípravě, k řádnému provedení 
a dokončení díla ve smluvním termínu, k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků včetně 
získání kolaudačního souhlasu ve smluvním termínu k investiční akci s názvem „Obytný 
soubor Stráň“ (dále jen „Smlouva“).  
 
Předmětem veřejné zakázky investiční akce „Obytný soubor Stráň“, nacházející se v k. ú. Újezd 
a v k. ú. Červený Hrádek mezi ulicemi Jižní a V Hájku, je uvedení již provedené technické 
a vodohospodářské infrastruktury do vyhovujícího stavebně-technického stavu tak, aby technická 
a vodohospodářská infrastruktura mohla být zkolaudována. Jedná se o opravy vodovodu, kanalizace, 
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování schodiště mezi ulicemi Jižní a V Hájku 
a dokončení již započatých sadových úprav.  Na technickou a vodohospodářskou infrastrukturu je 
vydáno předčasné užívání do 31. 12. 2017. 
 
Předmětem veřejné zakázky je: 
 
a) provedení stavebních prací (dále též jen „Stavba“) dle projektové dokumentace pro provádění 

stavby, která je přílohou zadávací dokumentace;  
 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (6 stejnopisů), která bude zachycovat 
konečný stav staveb, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem a v náležitostech stanovených přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb (dále jen „DSPS“); 
 

c) zajištění veškerých činností, ke kterým je Zadavatel povinen dle části třetí zákona č. 309/2006 Sb. 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a které lze smluvně 
přenést; dále je předmětem zakázky též zajištění všech činností vyplývajících z ustanovení § 152 
odst. 1 až 3 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ke kterým by jinak byl povinen Zadavatel; 
 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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d) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených 
orgánů nutných k trvalému užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a získání 
kolaudačního souhlasu na technickou infrastrukturu a kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní 
moci na vodohospodářskou infrastrukturu. 
 

Předmět veřejné zakázky je dále podrobně vymezen: 
 

(i) v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované Ing. Václavem Huclem 
Obytný soubor Stráň PDPS z 09/2016, která je přílohou této zadávací dokumentace;  
 

(ii) v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaném Ing. 
Václavem Huclem ze dne 19. 8. 2016, který je přílohou této zadávací dokumentace. 
  

Stavba zahrnuje stavební objekty: 
 
SO  101 Komunikace a chodníky 
SO 102 Schodiště 
SO 103 Dopravně inženýrská opatření 
SO 301 Vodovod 
SO 302 Kanalizace 
SO  401 Veřejné osvětlení 
SO  801 Sadové úpravy 
 

Předmětem veřejné zakázky je dále zejména:  

 
1. Realizace stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby, 

zpracované Ing. Václavem Huclem, se sídlem XXX, Plzeň, IČO: 182 55 205, v souladu s 
podmínkami stavebního povolení Speciálního stavebního úřadu staveb silničních, Odboru 
stavebně správního Magistrátu města Plzně č. j. 1126/2002-MMP/STAV BEZ, které nabylo právní 
moci dne  30.01.2003 a č.  j. 2074/2003-MMP/STAV BEZ,  které nabylo právní moci dne 
16.01.2004 a v souladu s podmínkami Speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl, Odboru 
stavebně správního Magistrátu města Plzně č. j. STAV/1125/02, které nabylo právní moci dne 
14.01.2003 a č. j. STAV/2073/03, které nabylo právní moci dne 20.01.2004. Dále s podmínkami 
předčasného užívání vydaného Speciálním stavebním úřadem staveb silničních č. j. 
MMP/005601/13 s nabytím právní moci do 30.01.2013 a č. j. MMP/307594/15 s nabytím právní 
moci dne 20.01.2016 a dále s podmínkami předčasného užívání vydaného Speciálním stavebním 
úřadem staveb vodních děl č. j. MMP/262998/12 s nabytím právní moci dne 13.12.2012 a  č. j. 
MMP/301764/15 s nabytím právní moci dne 20.01.2016 a dle veškerých podmínek zadavatele 
uvedených ve všech částech zadávací dokumentace. 
 

2. Geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení stavby pro zanesení do technické mapy 
statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv 3. 
třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude 
vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek a v ASCII tvaru předána zadavateli 
na CD, a to v počtu vyhotovení dle počtu SO. Pro každý objekt bude předáno 6 vyhotovení. 
Zaměření vpustí a jejich přípojek bude provedeno samostatně v 6 vyhotoveních. 

 
3. Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby bez členění na jednotlivé správce, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 6 vyhotovení pro každého správce. 
 
4. Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 

kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat 
veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná 
právními předpisy, která budou sloužit následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti 
prováděné jménem objednatele (stavebníka) bude zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc. 

 
5. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 6 vyhotovení + 2x na CD. 
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Případné vynucené přeložky inženýrských sítí provede účastník na náklady zadavatele v rámci 
víceprací stavby. 
 
Předmět plnění vymezený výše zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. 
povolení užívání stavebním úřadem, včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem. 
 
Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně popsány technickými 
podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace, která bude ode dne uveřejnění oznámení 
o zakázce uveřejněna na profilu zadavatele. 
 
Uvedené technické podmínky předmětu plnění jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí 
dílo vč. souvisejících dodávek splňovat. V případě, že účastník nabídne dílo, které nebude odpovídat 
níže uvedeným technickým podmínkám nebo nebude obsahovat všechny níže popsané součásti, 
bude ze zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených 
Zadavatelem v zadávacím řízení. 
 
Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v dokumentaci pro provedení stavby, doplněný 
o soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této 
zadávací dokumentace. 
 
Upozornění 
 
Při sestavování nabídky a časového harmonogramu i při realizaci je účastník povinen respektovat 
a dodržovat podmínky všech vyjádření a zároveň celé dokladové části obsažené v zadávací 
dokumentaci. 
 
Požadavky na zpracování cenové nabídky a sestavení nabídkové ceny jsou uvedeny níže v  zadávací 
dokumentaci. 
 
Kvalitativní podmínky provedení předmětu veřejné zakázky: 
 
Stavba musí být provedena dle podmínek zadávací dokumentace a stavebních povolení vydaných 
Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně správním.      
                                       
Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN, TKP a TP Ministerstva dopravy ČR. 
Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního 
zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Účastník je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení tak, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či závazným 
předpisem, přičemž veškeré náklady s tím související jsou součástí nabídkové ceny účastníka. U 1/3 
kontrolních zkoušek si zadavatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět, a to 
na náklady účastníka/zhotovitele.  
 
Účastník je také povinen postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 305/2011 ze dne 09.03.2011, kterým jsou stanoveny harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh, a to zejména předkládat prohlášení o vlastnostech, vztahuje-li se na 
stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li výrobek v souladu s evropským technickým 
posouzením, které bylo na něj vydáno.  
 
Pro zajištění kvality prací bude Stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 
uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách 
pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města Plzně. 
 
Jedná se o Plzeňský standard komunikací, který je dostupný na adrese 
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 XXXX,  
 
a dále o Plzeňský standard kanalizace a vody, který je dostupný na adrese 
 
XXXX. 
 
Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení 
o shodě u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním. 
 
Účastník je povinen dodržet podmínky dalších částí Zadávací dokumentace na zadání této veřejné 
zakázky. 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že účastníci jsou zcela odpovědni za dostatečně 
pečlivé prostudování zadávací dokumentace a zejména všech příloh. Účastníci jsou též plně 
odpovědni za důkladné prostudování zadávacích podmínek za účelem získání spolehlivých 
informací ve vztahu ke všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem 
ovlivnit cenu a správnost nabídky. 
 
Veškeré další podmínky týkající se realizace předmětu zakázky a souvisejících služeb, jakož i 
obchodní podmínky, jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy a dalších přílohách této 
zadávací dokumentace. 
 
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 
a další obchodní podmínky jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, která je součástí zadávací dokumentace. 
 
 

VII. Výhrada změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ: 

 
Vzhledem ke kompletní opravě technické a vodohospodářské infrastruktury s časovým odstupem od 
původní realizace stavby v roce 2012, případně v souvislosti s dodržením novelizovaných právních 
předpisů a norem a s ohledem na stanoviska dotčených orgánů veřejné správy si zadavatel ve smyslu 
ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro 
poskytnutí nových stavebních prací vybraným účastníkem, a to v době do tří (3) let ode dne 
uzavření smlouvy.  
 
Nové stavební práce budou spočívat zejména v provedení zemních prací v rozsahu rozebrání 
a odvozu původních konstrukčních vrstev, odstranění ornice, vybudování zemního tělesa, sanace 
podloží, vybudování podsypů, vybudování podkladních, ložných a obrusných vrstev vozovek 
komunikací a chodníků, osazení chodníkových, záhonových či silničních obrub, montáž dopravního 
značení, schodiště a zábradlí, stříkání vodorovného dopravního značení, hloubení rýh včetně 
pokládky vodovodního či kanalizačního potrubí, vybudování uličních vpustí včetně jejich přípojek, 
montáž drenážního odvodňovacího potrubí, montáž kabelů a sloupů svítidel veřejného osvětlení, 
rozprostření ornice včetně osetí travním semenem, kácení a výsadba dřevin.  
 
Tyto stavební práce budou zadavatelem zadány v souladu s ustanovením § 66 ZZVZ v jednacím 
řízení bez uveřejnění, a to postupně podle potřeb objednatele. Toto právo nemusí být objednatelem 
využito.  
 

VIII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 34.000.000,- Kč bez DPH (slovy: třicet čtyři 
milionů Korun českých). 
 
Shora uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje v souladu s ustanovením § 66 
ZZVZ a ustanovením § 16 odst. 3 ZZVZ i předpokládanou hodnotu nových stavebních prací, jejichž 
zadání si zadavatel vyhradil v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ.  
 

http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD_MK_SVSmP.pdf
http://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx
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Předpokládaná hodnota vyhrazených změn závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 
ZZVZ činí celkem 3.000.000,- Kč bez DPH. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez předpokládané hodnoty vyhrazených změn závazku ze 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ činí celkem 31.000.000,- Kč bez DPH 
a představuje zároveň maximální a nepřekročitelnou hodnotu předmětu plnění veřejné zakázky. 
V případě, že účastník nabídne vyšší celkovou nabídkovou cenu, než je předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky bez předpokládané hodnoty vyhrazených změn závazku ze smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu 
nesplnění zadávacích podmínek. 
 
 

IX. Doba a místo plnění: 

 
Předmět plnění bude proveden v následujících termínech: 
 
 dokončení veškerých stavebních prací nezbytných pro vydání kolaudačních rozhodnutí 

příslušným stavebním úřadem na technickou a vodohospodářskou infrastrukturu, provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky, předání díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a úprava 
odstavné plochy: 

 
nejpozději do 31 týdnů ode dne uzavření smlouvy;   

         
 vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci na technickou infrastrukturu a kolaudační 

rozhodnutí na vodohospodářskou infrastrukturu s nabytím právní moci bude vydán nejpozději do 
34 týdnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do 18. prosince 2017.  
 

Účastník do nabídky dále doloží finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu 
prací, dodávek a činností uvedených v časovém harmonogramu. Účastník zpracuje časový 
harmonogram, který bude rozpracován  po jednotlivých stavebních objektech. Časový harmonogram 
bude dále  rozčleněn po týdnech s uvedením postupu prací a prováděných technologií 
na  jednotlivých stavebních objektech. Zadavatel nepožaduje členit harmonogram po jednotlivých 
položkách soupisu prací.   
 
 

X. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 90 dní. 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo plnění je volně přístupné. 
 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 
 Nabídka účastníka bude zpracována v listinné podobě v počtu 1 originál a 1 kopie. Zadavatel dále 

doporučuje, aby účastníci předložili současně jedno vyhotovení nabídky v elektronické podobě na 
CD (ve formátu „.pdf“ v celém originálním znění nabídky, tj. včetně všech podepsaných 
dokumentů a fakultativně rovněž s doplněným návrhem smlouvy ve formátu *.doc nebo 
kompatibilním na CD). V případě odchylek mezi listinnou a elektronickou verzí nabídky platí údaje 
uvedené v listinné formě.  
 

 Účastník předloží rovněž jako součást své nabídky soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
v elektronické podobě na CD ve formátu *. xml. V případě rozporu mezi tištěnou verzí soupisu 
a elektronickou, platí přednostně tištěná. 
 

 Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Veškerá 
komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 

 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 
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a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 

 
 Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 

povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.  
 

 Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

 

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
 Dodavatelem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou 
rekonstrukci, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla 
dle smlouvy o dílo a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla. 

 
 Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s úplným a kvalitním dokončením předmětu plnění v požadovaném 
rozsahu tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci a všech jejích přílohách. 

 
 Dodavatel je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění:  

 
cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč, a to 
oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměru, který je přílohou 
této Zadávací dokumentace.  

 
 V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je uchazeč povinen promítnout 

do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
 

 V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
 Dodavatel doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

 
Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit. Neocenění, přidání, 
vynechání nebo ocenění položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nulou bude hodnoceno jako nedodržení zadávacích podmínek a dodavatel bude ze zadávacího 
řízení vyloučen. Práva zadavatele dle  ustanovení § 46 ZZVZ tím nejsou dotčena.  
 
 Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých korunách (Kč). 

 
 Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
 Součástí nabídkové ceny u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto 
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vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou 
samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
 Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

 V případě, že soupis prací obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, umožňuje zadavatel použití rovnocenných řešení, která naplní zadavatelem v zadávacích 
podmínkách uvedený či odborníkovi zřejmý požadovaný soubor vlastností. 

 
 Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 

nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě 
před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 
 Údaje týkající se nabídkové ceny bez DPH v dokumentu „Krycí list nabídky“, v soupisu a ve 

Smlouvě musí být totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části zadávací dokumentace 
a nabídka bude vyřazena.  

 
 Dodavatel vyplní elektronickou podobu soupisu v souladu s verzí vytištěného soupisu. Vyplněná 

elektronická podoba soupisu bude součástí originálu nabídky dodavatele. 
 

 Tištěná verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací 
dokumentace platí přednostně před verzí digitální pro zpracování nabídkové ceny i pro každé 
další cenové jednání v průběhu realizace.  

 
 Součástí nabídkové ceny u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto 
vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou 
samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
 

XIII. Požadavky na kvalifikaci  

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným, dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ, pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí 
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dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
zákona a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79 zákona společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými 
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce 
a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 zákona. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. zákona lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 
odst. 1 písm. b) až d) zákona. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 zákona pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení 
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit 
nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, 
pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
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Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí 
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
podání nabídky.  
 
Dodavatelé předkládají v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) zákona. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně 
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od 
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému 
zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

 
a) Základní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
b) Profesní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

 doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. 
doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 

 
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 výkon zeměměřičských činností 
 montáž, opravy a revize elektrických zařízení 

 
 doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje, a to na základě zvláštního právního předpisu, tj. podle 
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, doklad osvědčující odbornou 
způsobilost účastníka či jiné osoby, tj. autorizovaného technika nebo inženýra pro obor 
dopravní stavby a autorizovaného technika pro obor vodohospodářské stavby (pro 
osoby, jejichž prostřednictvím účastník odbornou způsobilost zabezpečuje, předloží účastník 
ve své nabídce příslušné osvědčení). 

 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje za účelem prokázání odborných zkušeností účastníka nezbytných pro plnění 
veřejné zakázky v odpovídající kvalitě splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

 seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího 
řízení vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 
prací v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Zadavatel požaduje, aby účastník 
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použil k prokázání tohoto kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní 
dodavatel, nikoliv jako poddodavatel. 
 

Účastník je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) dopravní stavby obdobného charakteru jako je předmět veřejné 
zakázky, realizované v intravilánu města za částečné dopravní uzavírky s finančním objemem 
pro každou stavbu v minimální výši 15.000.000,- Kč bez DPH (slovy: patnáct milionů Korun 
českých). 

 
Účastník prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením četného prohlášení, ze kterého 
bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, 
doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich 

řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud účastník plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj 

o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se účastník na realizaci stavební práce 
podílel vlastními kapacitami. 

 
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) 

ZZVZ vztahující se k požadovaným službám, a to pro fyzické osoby, které budou 
stavební práce poskytovat, tj. pro jmenovitě uvedenou osobu hlavního stavbyvedoucího 
bude doloženo autorizační osvědčení  pro obor dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zadavatel požaduje pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:  
 

 alespoň jednu (1) osobu, konkrétně osobu stavbyvedoucího, která bude mít: 
 

(i) alespoň středoškolské vzdělání ve studijním programu odpovídajícího odborného 
zaměření; 

(ii) autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby; 

(iii) minimálně deset (10) let praxe v oboru ve funkci stavbyvedoucího; 
  

 a dále alespoň jednu (1) osobu, konkrétně osobu zastupující osobu stavbyvedoucího, která 
bude mít: 
 

(i) alespoň středoškolské vzdělání ve studijním programu odpovídajícího odborného 
zaměření; 

(ii) autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů pro obor vodohospodářské stavby; 

(iii) minimálně deset (10) let praxe v oboru ve funkci zastupující osoba stavbyvedoucího 
nebo stavbyvedoucího. 

 
 
Účastník předloží ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestné prohlášení, z nějž bude zcela 
zřejmé, v jakém poměru jsou osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje účastník splnění tohoto 
kvalifikačního předpokladu k účastníkovi, a dále z něj bude zcela zřejmé, že tyto osoby mají 
požadované vzdělání, autorizaci a požadovanou délku praxe. 
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Přílohou tohoto čestného prohlášení budou prosté kopie autorizačních osvědčení v souladu se 
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor 
dopravní stavby a doklady o dosaženém vzdělání. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno 
účastníkem nebo osobou oprávněnou zatupovat účastníka. 
 

XIV. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý 
z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - 
s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, pouze se souhlasem 
zadavatele.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní 
kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je 
zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 

 
 

XV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
29. 03. 2017 v 13:00 hodin. 
  
Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je podatelna Magistrátu města Plzně na 
adrese Škroupova 5, 306 32 Plzeň.  
 
Nabídku je možno podávat osobně v pracovní dny, a to následovně: 
 
Pondělí: 08:00 – 17:00 hodin 
Úterý:  08:00 – 16:00 hodin 
Středa:  08:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek:  08:00 – 16:00 hodin 
Pátek:  08:00 – 15:00 hodin 

V poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 29. 03. 2017, je možné podat nabídku od 08:00 do 13:00 
hodin. Nabídku je dále možné podat poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla Zadavateli 
doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 13:00 hodin.  

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem! 

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum 
předání nabídky poštovní službě.  
 
V souladu s ustanovením § 107 odst. 2 ZZVZ žádá Zadavatel dodavatele, aby obálky s nabídkou 
označili takto:  
 

 
NEOTEVÍRAT! 
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Název veřejné zakázky: 
 

„Obytný soubor Stráň“ 
 

 
Zadavatel žádá dodavatele, aby své nabídky jasně označili názvem adresáta, tj. Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, 306 32Plzeň. 
 

XVI. Otevírání obálek: 

 
Dne 29. 03. 2017 v 13:15 hodin budou v zasedací místnosti Odboru investic MMP č. 29, na 
adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32, otevírány obálky s nabídkami dodavatelů.  
 

Otevírání obálek se mohou zúčastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli ve lhůtě pro 
podání nabídek. Z organizačních důvodů může být za každého dodavatele přítomna pouze jedna 
osoba. Zástupce dodavatele se prokáže plnou mocí vystavenou dodavatelem a osobním dokladem 
totožnosti; člen statutárního orgánu dodavatele se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním 
dokladem totožnosti. Účast dodavatele nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem dodavatele nebo 
jeho zástupce v listině dodavatelů přítomných otevírání obálek. 

 

XVII. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 

 

XVIII. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 
ZZVZ na profilu zadavatele nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 
 
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, 
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není 
povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 
3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost 
o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí tuto výše určenou lhůtu dodržet. 
 
Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele. 
 
Žádost v listinné podobě musí být adresována kontaktní osobě. V případě žádosti doručené 
elektronicky musí být tato žádost odeslána na adresu osoby oprávněné k poskytnutí vysvětlení 
zadávací dokumentace dle čl. III této zadávací dokumentace.  
  
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 
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XIX. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými 
v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních 
parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené 
k doplnění ze strany účastníka jsou označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo 
podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást 
své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
  
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  
 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, 
zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla 
vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně 
důvodu zadavatel bezodkladně písemně účastníkovi oznámí. 
 

XX. Vyhrazená práva zadavatele 

 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu 
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího 
řízení okamžikem jejich uveřejnění. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné 
zakázky.  
 
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
 
 

XXI. Další požadavky zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály nebo 
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již 
dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Dále před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, zadavateli 
dokumenty dle § 104 odst. 2 ZZVZ, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti: 
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a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 
zejména: 
 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této 
zadávací dokumentace. 
 

XXII. Přílohy zadávací dokumentace: 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby „Obytný soubor Stráň“ 
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
 
 
V Plzni dne 13.03.2017 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: 
 

Krycí list nabídky  

 
Název veřejné zakázky:  Obytný soubor Stráň 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
IČO:     000 75 370 
Adresa sídla:    nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 
 

 
Účastník:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
.………………………………………………….. 

[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 

zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 
 

SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník“)  
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
a 
 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 
sídlo:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
zastoupená:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
bankovní spojení:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
číslo účtu:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], 
vložka [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
 
PREAMBULE 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Obytný soubor Stráň“ vybral Objednatel jako nabídku nejvhodnější, 
 

(B) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména pak 
živnostenského oprávnění k provádění staveb a projektové činnosti ve výstavbě a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této Smlouvy a je tak 
způsobilý jej splnit, 

 
(C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této Smlouvy provést v souladu s touto Smlouvou 

za sjednanou cenu, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na 
dokončení Díla, které je předmětem této Smlouvy v čase a kvalitě dle této Smlouvy, 

 
dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), aby upravily 
vzájemná práva a vzájemné povinnosti.  
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I. VÝKLAD SMLOUVY 
 

1.1. Definované pojmy. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy v této 
Smlouvě a jejích přílohách s velkým počátečním písmenem význam výslovně definovaný 
v této Smlouvě a jejích přílohách. 
 

1.2. Výklad Smlouvy. Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže 
z kontextu Smlouvy vyplývá jinak: 

 

1.2.1. výrazy použité v jednotném čísle zahrnují množné číslo a naopak, 
1.2.2. odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i její případné změny, pokud byly učiněny 

způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou, 
1.2.3. odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v podobě, jakou má 

v příslušné době, včetně provedených změn a doplňků, kromě případů, ve kterých 
jsou změny či doplňky příslušného dokumentu podmíněny souhlasem jedné ze stran 
této Smlouvy, a takový souhlas nebyl udělen, 

1.2.4. nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad 
ustanovení této Smlouvy, 

1.2.5. přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást, 
1.2.6. pokud je v této Smlouvě použit pojem „smluvní strany“, znamená to Objednatele 

a Zhotovitele, není–li výslovně uvedeno jinak. 
 

1.3. Odkazy. Odkazy v této Smlouvě na: 
 
1.3.1. „článek“ mohou, podle kontextu, znamenat jak odkaz na nejvyšší bloky, ze kterých se 

skládají jednotlivé části této Smlouvy (např. tento článek I.), tak na nižší úrovně (např. 
tento článek 1.3), 

1.3.2. „bod“ mohou, podle kontextu, znamenat jakoukoliv úroveň textu v příslušném článku. 
 

1.4. Rozpory mezi jednotlivými dokumenty. Pokud existuje rozpor mezi ustanovením této 
Smlouvy a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z kontextu této Smlouvy či příslušné přílohy jinak. Pokud existuje rozpor mezi jednotlivými 
dokumenty a/nebo přílohami a/nebo právními předpisy a/nebo ČSN, na jejichž základě je tato 
Smlouva realizována, je Zhotovitel povinen na takový rozpor Objednatele ihned upozornit, 
přičemž Objednatel v takovém případě rozhodne, který dokument se uplatní přednostně; 
takovéto rozhodnutí je pro Zhotovitele závazné, přičemž je povinen písemně upozornit 
Objednatele na případnou nevhodnost jeho rozhodnutí a jeho pokynu. Tímto ustanovením čl. 
1.4. není dotčeno ustanovení čl. 28.2. této Smlouvy.  
 

1.5. Vědomí a úmysl smluvních stran. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na vědomí či úmysl 
smluvní strany, bude příslušné jednání považováno za jednání s vědomím či úmyslem 
příslušné smluvní strany, jestliže o příslušné záležitosti věděl nebo musel vědět, anebo jestliže 
příslušný úmysl měl zástupce Objednatele či zástupce Zhotovitele nebo jakýkoliv člen 
statutárního orgánu, prokurista či manažer příslušné smluvní strany nebo osob, které ji 
ovládají. 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí provést 

pro Objednatele řádně a včas Dílo dále blíže specifikované.  
 

2.2. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotovitelem řádně a včas provedené Dílo 
převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.   

 
2.3. Smluvní strany sjednaly, že „Dílem“ se pro účely této Smlouvy rozumí uvedení již provedené 

technické a vodohospodářské infrastruktury v lokalitě Červený Hrádek u Plzně „Obytný soubor 
Stráň“ do vyhovujícího stavebně-technického stavu tak, aby technická a vodohospodářská 
infrastruktura mohla být zkolaudována, a s tím souvisejících přípravných, výrobních, 
stavebních a stavebně montážních prací podle této Smlouvy, nutných k přípravě provedení, 
k řádnému provedení, k dokončení ve stanovených lhůtách, k předání Díla Objednateli bez 
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vad a nedodělků a k získání kolaudačního souhlasu a zahrnuje veškeré v této souvislosti 
potřebné práce, dodávky a služby, včetně zpracování veškeré nezbytné dokumentace, 
zejména zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jako „DSPS“), 
jakož i změnu stavby před dokončením. Dílo zahrnuje rovněž stavby a práce dočasné povahy, 
nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu. Dílo zahrnuje obstarání všech potvrzení 
a rozhodnutí správních a jiných subjektů nezbytných pro provádění, předání a převzetí Díla 
a užívání Díla, nebudou–li obstarána Objednatelem či jeho zástupci. Pro účely splnění této 
povinnosti poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje 
vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí. 
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a v souladu všemi požadavky objednatele 
uvedenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející uzavření této 
Smlouvy, která současně tvoří přílohu této Smlouvy. 

 
Zhotovitel je dále povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů, budoucích uživatelů 
a správců vydané k této akci vč. podmínek vyplývajících ze stavebního povolení.  

  
Dílo musí výt realizováno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 
stavby, zpracované Ing. Václavem Huclem, se sídlem XXXX, Plzeň, IČO: 182 55 205, v 
souladu s podmínkami stavebního povolení Speciálního stavebního úřadu staveb silničních, 
Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně č. j. 1126/2002-MMP/STAV BEZ, které 
nabylo právní moci dne  30.01.2003 a č. j. 2074/2003-MMP/STAV BEZ, které nabylo právní 
moci dne 16.01.2004 a v souladu s podmínkami Speciálního stavebního úřadu staveb vodních 
děl, Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně č. j. STAV/1125/02, které nabylo 
právní moci dne 14.01.2003 a č. j. STAV/2073/03, které nabylo právní moci dne 20.01.2004. 
Dále s podmínkami předčasného užívání vydaného Speciálním stavebním úřadem staveb 
silničních č. j. MMP/005601/13 s nabytím právní moci do 30.01.2013 a č. j. MMP/307594/15 s 
nabytím právní moci dne 20.01.2016 a dále s podmínkami předčasného užívání vydaného 
Speciálním stavebním úřadem staveb vodních děl č. j. MMP/262998/12 s nabytím právní moci 
dne 13.12.2012 a  č. j. MMP/301764/15 s nabytím právní moci dne 20.01.2016, dle veškerých 
podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávací dokumentace na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Obytný soubor Stráň“ (dále jen „veřejná zakázka“) a rovněž dle 
případných pokynů Objednatele udělenými Zhotoviteli v průběhu provádění Díla. 
 
Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 305/2011 ze dne 09.03.2011, kterým jsou stanoveny harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh, a to zejména předkládat prohlášení o vlastnostech, vztahuje-li se 
na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li výrobek v souladu s evropským 
technickým posouzením, které bylo na něj vydáno.  

 
Pro zajištění kvality prací je Zhotovitel povinen provést Dílo v souladu s technickými 
podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě 
a opravách pozemních komunikací, vodovodů a kanalizací na území města Plzně. 

 
Jedná se o Plzeňský standard komunikací, který je dostupný na adrese 

 
XXXX,  

 
a dále o Plzeňský standard kanalizace a vody, který je dostupný na adrese 

 
XXXX. 

 
2.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že kolaudaci zhotoveného 

Díla zajišťuje na vlastní náklady Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout mu v tomto 
směru veškerou nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany dále sjednávají, že Zhotovitel je povinen 
svým jménem obstarat všechna další povolení, odsouhlasení a/nebo oprávnění od všech 
veřejnoprávních institucí v České republice, které jsou potřebné pro provádění Díla včetně 
víza pro personál Zhotovitele a poddodavatelů a povolení vstupu pro všechny dovážené věci 
a montážní zařízení. Zhotovitel obstará všechna ostatní povolení, odsouhlasení a/nebo 

http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARD_MK_SVSmP.pdf
http://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx
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oprávnění, u kterých není povinnost je obstarat ze strany Objednatele, a která jsou potřebná 
k provádění Díla. Objednatel obstará na vlastní náklady veškerá povolení, odsouhlasení 
a/nebo oprávnění od všech veřejnoprávních institucí v České republice, u kterých takové 
instituce požadují, aby je Objednatel obdržel svým jménem, která jsou nezbytná k realizaci 
Smlouvy a Zhotovitel je není oprávněn zajistit ani na základě plné moci. 
 

2.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že veškeré dokumenty 
a veškeré informace, které byly Objednatelem Zhotoviteli pro účely plnění této Smlouvy 
poskytnuty, byly před podpisem této Smlouvy ze strany Zhotovitele s vyvinutím odborné péče 
vyhodnoceny jako dokumenty a informace úplné a pro plnění této Smlouvy jako zcela 
dostačující. Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě vlastního 
přezkoumání všech údajů vztahujících se k Dílu předaných mu Objednatelem a na základě 
informací, které mohl získat vizuální inspekcí Staveniště a jiných jemu dostupných dat, 
vztahujících se k Dílu, k datu podpisu Smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že jeho případné 
zanedbání povinnosti seznámit se důkladně se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje 
odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny řádného provedení 
Díla. Jestliže jakékoli informace předané Objednatelem nejsou určité, srozumitelné nebo úplné 
pro provedení Díla, potom je Zhotovitel povinen obstarat si chybějící informace sám a vlastním 
nákladem s tím, že Objednatel je připraven poskytnout mu za tímto účelem součinnost v míře 
nezbytně nutné, přičemž tato skutečnost nijak nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za 
řádné a včasné obstarání si nezbytných informací a podkladů vlastním nákladem.  

 
2.6. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje právo 

předem odsouhlasit použité materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací. Je-li 
v jakýchkoliv dokumentech definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo 
technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a Objednatel 
umožňuje Zhotoviteli pro plnění předmětu této Smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky 
srovnatelné nebo lepší řešení. Povinnost prokázat Objednateli splnění kvalitativních 
a technických parametrů řešení leží na straně Zhotovitele. Pokud Zhotovitel nadevší 
pochybnost neprokáže, že předmětné řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší 
než řešení původní, je Zhotovitel povinen postupovat podle původního zadání.  
 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy „ČSN“ (jimiž se pro účely této Smlouvy rozumí i 
ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující stejnou 
nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost), jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě smluvní strany za 
závazné v plném rozsahu.  
 

2.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle této Smlouvy jeho řádným ukončením 
a protokolárním předáním Objednateli, a to na základě podpisu protokolu o Konečném 
převzetí Díla ve smyslu této Smlouvy.  
 

III. DOBA PLNĚNÍ 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech: 
 

a) stavba bude zahájena na výzvu objednatele, nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem; 
 

b) dokončení veškerých stavebních prací pro vydání kolaudačních rozhodnutí příslušným 
stavebním úřadem na technickou a vodohospodářskou infrastrukturu, provedení závěrečné 
kontrolní prohlídky, předání díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a úprava odstavné 
plochy nejpozději do 31 týdnů ode dne převzetí výzvy objednatele zhotovitelem; 
 

c) kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci na technickou infrastrukturu a kolaudační 
rozhodnutí na vodohospodářskou infrastrukturu s nabytím právní moci bude vydán nejpozději 
do 34 týdnů ode dne převzetí výzvy objednatele k zahájení stavby zhotovitelem, 
nejpozději však do 18. prosince 2017,  
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a to dle „Časového harmonogramu“, který tvoří přílohu této Smlouvy. Nedílnou součástí Časového 
harmonogramu bude „Finanční harmonogram“.  
 
3.2. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze 

sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH), nebudou mít vliv na termín ukončení Díla a Dílo 
bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně 
písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany sjednaly, že pro účely stanovení víceprací dle tohoto 
ustanovení bude postupováno v souladu s čl. XXVII. této Smlouvy. 
 

3.3. Zdrží-li se provádění Díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho 
části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele. Za zdržení Díla ze strany Objednatele 
není považována realizace víceprací dle odst. 3.2. této Smlouvy. 
 

3.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace díla udělit pokyn k zastavení stavebních 
prací, a to za účelem koordinace realizace díla s dalšími stavbami, a to i jiných investorů. 
V takovém případě se běh lhůty pro realizaci díla dle čl. 3.1. této smlouvy zastavuje. Pokyn 
k zastavení stavebních prací může být udělen technickým dozorem stavebníka, a to i zápisem do 
stavebního deníku. 
 

3.5. V případě zastavení stavebních prací postupem dle čl. 3.4. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zahájit, resp. pokračovat v provádění stavebních prací do 1 pracovního dne ode dne udělení 
pokynu k pokračování stavebních prací objednatelem. Pokyn k pokračování stavebních prací 
může být udělen technickým dozorem stavebníka, a to i zápisem do stavebního deníku. 
V případě nedodržení lhůty k pokračování v provádění stavebních prací dle čl. 3.5. je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

 

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
Místo plnění Díla se nachází v katastrálním území Újezd a v katastrálním území Červený Hrádek, 
území je ohraničeno ulicí V Hájku, Jižní, v Mokřinách, rozsah je patrný z projektové dokumentace 
(dále jen „Místo plnění“). 

 

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 
 
 Celková cena bez DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]) 
 
 
 
Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 
v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.   
 
5.2. V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svých závazků dle této 

Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 
v dokumentech předaných Zhotoviteli Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které 
zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají (např. náklady na zimní opatření), ale 
jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě 
zkušeností s realizací obdobných děl. Zhotovitel do svých nákladů promítl všechna opatření 
a zkušební postupy, kterými Objednateli prokáže nadevší pochybnost, že dokončené Dílo 
splňuje v plném rozsahu všechny definované požadavky na výkon a funkci. 
 
V Ceně Díla jsou též zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související zejména s: 
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- zajištěním přístupu ke Staveništi ze sousedních pozemků, a to včetně zajištění záboru 
přístupových komunikací, 

- vybudováním a provozem zařízení Staveniště a jeho zabezpečení,  
- vybudováním hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele,  
- ostrahou objektů zařízení Staveniště a stavby, 
- ekologickou likvidací stavebních odpadů včetně úhrady poplatků za toto uložení 

a likvidaci,  
- pořízením všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravou na místo plnění vč. 

vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,  
- úklidem průběžným a konečným, úklidem Staveniště vč. zhotovené stavby,  
- náklady na veškerou dokumentaci pro provedení Díla, koordinační dokumentaci pro 

jednotlivá zařízení a poddodavatele tak, aby nedocházelo k neplnění harmonogramu, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, 

- provedením obecně závaznými právními předpisy požadovaných či sjednaných 
zkoušek, revizí, předání atestů, certifikátů, kalibračních protokolů, osvědčení, 
prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci 
a provozu stavby (např. návody pro obsluhu a údržbu, návrhy provozních 
a bezpečnostních předpisů, plány údržby, návrhy servisních smluv na jednotlivá 
zařízení, harmonogram a rozsah revizí, kontrol, servisních zásahů, dokumentace 
zdolávání požáru), 

- vypracováním všech dokumentů předpokládaných v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky.  
 

5.3. Součástí Ceny Díla jsou náklady Zhotovitele na veškeré energie, náklady na vybudování 
provizorních komunikací a sítí pro zajištění provozu stavby a objektů Objednatele (náklady na 
zaměstnance Zhotovitele, náklady na odstranění skrytých vad a chybných řešení, pronájem 
kanceláře, skladů apod.).  
 

5.4. Zaplacením Ceny Díla je splněna povinnost Objednatele zaplatit cenu za provedení Díla. Žádné 
další nároky Zhotovitele na zaplacení v souvislosti s Cenou Díla nebo úhradou nákladů 
nebudou zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.  

 
5.5. Objednatelem nebudou na Cenu Díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením 

provádění Díla. Objednatel nebude v průběhu plnění Díla poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy 
na Cenu Díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla bude hrazena následujícím 
způsobem:  

 
- Cena za realizaci stavby bude hrazena měsíčně na základě daňových 
dokladů vystavených Zhotovitelem, přičemž předmětem fakturace budou práce 
a dodávky skutečně provedené v příslušném měsíci, a to až do výše 90% celkové 
Ceny Díla připadající na stavbu bez DPH. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné 
období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo 
uskutečněných dodávek a odsouhlasené Objednatelem. Cenu neodsouhlasených 
prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí, jímž bude potvrzen jeho nárok, 
 
Zádržné ve výši 10% Ceny Díla připadající na stavbu bude Objednatelem Zhotoviteli 
uhrazeno po vydání kolaudačního souhlasu stavby.  

 
5.6. V průběhu realizace díla bude zhotoviteli hrazena cena skutečně provedených prací, dodávek 

a služeb, až do výše 90% ceny díla. Cena díla bude hrazena na základě faktur vystavovaných 
zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. 
Zhotovitel 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb.  

 
5.7. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 

soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného 
označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
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5.8. Cena díla bude současně objednatelem zhotoviteli hrazena dle finančního harmonogramu, který 
zhotovitel předložil v nabídce. Proto změní-li se v průběhu realizace díla jakkoliv průběh stavby 
s dopadem do finančního harmonogramu, zhotovitel zpracuje a objednateli předloží neprodleně 
nové harmonogramy (časový i finanční k odsouhlasení s tím, že po odsouhlasení oběma 
smluvními stranami nabude platnosti a stane se součástí smlouvy o dílo). 
 

5.9. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná, nebo do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

5.10. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je 
faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 pracovních dnů ode dne prokazatelného 
doručení faktury objednateli. 
 

5.11. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 15 dnů 
kolaudaci stavby. 
 

5.12. Faktury musí mít tyto náležitosti:  

 vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána 
na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 
Plzeň 

 označení a číslo akce 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
16TUOIN10 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 pracovních dnů, přičemž stejnou splatnost je 
zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými subdodavateli 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění, za které je stanoven vždy 10. den kalendářního 
měsíce 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis 
o předání a převzetí díla  

 
5.14. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

5.15. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci 
daně  sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

5.16. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 
bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
nebo nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

5.17. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 
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5.18. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

5.19. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 
 

5.20. Zhotovitel má nárok na zaplacení Ceny Díla nad rámec ceny sjednané při uzavření této 
Smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:  

 
 bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu                          

a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření Smlouvy, které v době uzavření 
Smlouvy nebylo obsaženo v žádných dokumentech, které byly Zhotoviteli předány, ani z nich 
nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při 
prověřování vhodnosti těchto dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „Vícepráce“), 
a současně 

 se na provedení takového plnění a jeho ceně Zhotovitel dohodne s Objednatelem ve formě 
písemného dodatku k této Smlouvě, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na 
vědomí, že při zadávání Víceprací musí Objednatel respektovat ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Případné Vícepráce budou 
oceněny v souladu s touto Smlouvou. 
 

5.21. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do tří 
pracovních dnů) poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení Ceny Díla nevyhnutelné. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že jakýkoliv nárok na zvýšení Ceny Díla může 
být ze strany Zhotovitele uplatněn nejpozději třicet (30) kalendářních dnů před termínem 
stanoveným v čl. 0. této Smlouvy. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla, které je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 
 

5.22. Pro ocenění Víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Smlouvy. Nebudou-li práce či 
dodávky použité k provedení Díla, které jsou předmětem Víceprací, ohodnoceny (oceněny) 
v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem 
Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase 
obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle 
skutečnosti. 
 

5.23. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu Díla                          
a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude Cena Díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu Díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě. 

 

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 
 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.  
 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 

této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
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Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před újmami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických 
a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, 
pomoc a jinou součinnost. 

 
6.4. Ukáže–li se to jako nezbytné pro účely vydání kolaudačního souhlasu, zavazuje se Objednatel 

poskytnout Zhotoviteli součinnost spočívající v potvrzení převzetí Díla – stavby za 
předpokladu, že Dílo – stavba bude prosto veškerých vad a nedodělků, které by bránily vydání 
kolaudačního souhlasu; Zhotovitel bere na vědomí, že toto potvrzení bude sloužit pouze pro 
účely vydání kolaudačního souhlasu a v žádném případě nepotvrzuje řádné dokončení Díla 
dle této Smlouvy ani nenahrazuje protokol o Konečném převzetí Díla ve smyslu čl. XIV. této 
Smlouvy. 

 

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 
 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s Místem plnění, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. 
Potvrzuje, že prověřil veškeré Informace, podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele ke 
dni uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla 
včetně Ceny Díla a doby provedení zohledňují všechny Smlouvou stanovené podmínky 
a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení Díla měl 
nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly 
obsaženy v Informacích, podkladech a pokynech poskytnutých ke dni uzavření Smlouvy nebo 
z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto 
všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazky založené touto Smlouvou včas 
a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazků poskytnutím jiné, než 
dohodnuté součinnosti.  
 

7.2. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel je odpovědný i v případě, 
kdy ani s vynaložením odborné péče nemohl zjistit nesprávnost či neúplnost pokynů, podkladů 
či Informací sdělených mu Objednatelem, ledaže prokáže, že takové Informace, podklady či 
pokyny mu byly Objednatelem sděleny jako úmyslně nesprávné či neúplné. Zhotovitel 
odpovídá za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí v Informacích, podkladech, 
specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, bez ohledu na to, 
zda byly Objednatelem odsouhlaseny či nikoliv. 

 
7.3. Zhotovitel není odpovědný, pokud prokáže, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí jsou 

způsobeny nepřesnými pokyny, podklady či Informacemi, sdělenými písemně Zhotoviteli 
Objednatelem, na jejichž provedení Objednatel trval, přestože byl na jejich nesprávnost 
písemně upozorněn Zhotovitelem bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů po 
jejich sdělení. 

 
7.4. Prodlení Objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností má vliv na plnění povinností 

Zhotovitele podle této Smlouvy jen a pouze v případě, kdy to z okolností a z povahy porušené 
povinnosti objektivně vyplývá, kdy Zhotovitel na důsledky prodlení Objednatele písemně 
upozornil. 
 

7.5. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, práva Zhotovitele vyplývající z prodlení Objednatele 
s plněním jiné povinnosti než povinnosti zaplatit Cenu Díla nebo její část vznikají až marným 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté Zhotovitelem Objednateli ke splnění 
porušené povinnosti v písemném upozornění, které Zhotovitel zašle Objednateli do třiceti (30) 
dnů od okamžiku, kdy se Zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče mohl 
dozvědět o porušení povinnosti Objednatele. Zhotovitel je povinen v písemném upozornění 
uvést, jaké důsledky z prodlení Objednateli hrozí. Práva Zhotovitele z prodlení Objednatele 
zanikají, pokud nebyla uplatněna u Objednatele do devadesáti (90) dnů od jejich vzniku. 

 
7.6. Každá Informace předložená Zhotovitelem, a to i na vyžádání Objednatele, bude vypracována 

Zhotovitelem na jeho náklady a bude připravena dle požadavků Objednatele a v souladu se 
Smlouvou. Posouzení objednatele a/nebo odsouhlasení či schválení Informace předložené 
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Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele povinnosti zajistit správnost Informace nebo povinnosti 
plnit všechny požadavky týkající se Informace dle Smlouvy. Zhotovitel nebude upravovat nebo 
měnit Objednatelem posouzenou Informaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy 
nebo změny Objednatelem. Rozhodnutí Objednatele ohledně úplnosti vypracované Informace 
jsou konečná a závazná pro Zhotovitele, včetně Informací týkajících se ostatních částí 
projektu. Veškeré Informace předávané Zhotovitelem budou zpracovány v českém jazyce, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel má analogicky povinnost přezkoumat 
a posoudit s maximální odbornou péčí správnost všech Informací, které obdrží od Objednatele 
v průběhu provádění Díla. Pokud zjistí, že jakákoliv Informace je nesprávná nebo neúplná, je 
povinen bezodkladně toto oznámit písemně Objednateli. „Informace“ pro účely Smlouvy 
znamená dokumentaci, dokumenty, výkresy, diagramy, specifikace, výpočty, prospekty, 
katalogy, literaturu, vzorky, údaje, protokoly, soupisy, manuály, postupy, časové plány, grafy, 
zprávy apod.  
 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí: 

 
7.7.1. zahájení insolvenčního řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo 
 

7.7.2. zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele 
k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním díla Objednateli; a/nebo 

 
7.7.3. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

 
7.7.4. splnění podmínek prohlášení úpadku Zhotovitele, tj. zejména, že Zhotovitel je 

předlužen anebo insolventní; a/nebo 
 

7.7.5. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

 
7.7.6. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení 
jiných organizačních změn; a/nebo 

 
7.7.7. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy; a/nebo 
 

7.7.8. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 
souvisejících; a nebo 

 
7.7.9. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

 
Porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele v tomto ustanovení uvedené je považováno za 
podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 
7.8. Objednatel je oprávněn: 

 
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění 

Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné 
podmínky pro provádění cenové kontroly, 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v Místě plnění technický dozor 
stavebníka (dále jen „TDS“) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, Smlouvy, technických norem, ČSN a jiných obecně závazných 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při 
provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající TDS je 
oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-
li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na 
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stavbě při provádění Díla či třetích osob a/nebo pokud je předmět Díla prováděn 
v rozporu s vyhláškami, ČSN nebo jinými právními předpisy. 

 
7.9. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště označit staveniště  informační tabulí dle 

jednotného vzoru schváleného usnesením RMP č. 91 ze dne 26.01.2012 platného pro stavby 
realizované Městem Plzeň s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla mobilu, 
termíny výstavby  a jménem technického dozoru investora vč. tel. čísla  a dále bude tato tabule 
obsahovat nákres stavby. Návrh informační tabule bude předložen technickému dozoru investora 
k odsouhlasení. Jednotný vzor informační tabule je přílohou zadávací dokumentace na zadání 
veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy jako součást přílohy č. 2 (Ostatní 
dokumenty) s označením Grafický návrh informační tabule pro stavbu (příloha č. 2a ZD). 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Místa plnění Objednatelem Zhotoviteli vést stavební 

deník v jednom originále a dvou průpisech. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na 
stránce a podepsání TDS předána Objednateli. Na Staveništi bude veden pouze jeden 
stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 
o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, včetně změny Časového 
harmonogramu. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel v rámci Konečného převzetí Díla Objednateli.  
 

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce vedou Zhotovitelem pověřené osoby: 
 

8.2.1. stavbyvedoucí     [DOPLNÍ DODAVATEL] 
číslo autorizace ČKAIT    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

8.2.2. zastupující osoba    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
číslo autorizace ČKAIT    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 

 Stavbyvedoucí a jeho zastupující osoba jsou Zhotovitelem jmenováni pro období od podpisu 
Smlouvy do vystavení protokolu o Konečném převzetí Díla. Stavbyvedoucí bude dohlížet na 
veškeré Dílo prováděné Zhotovitelem na Staveništi a bude přítomen na Staveništi během 
běžné pracovní doby s výjimkou například dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti 
z důvodů řádného plnění Smlouvy. Vždy, kdy nebude stavbyvedoucí přítomen na Staveništi, 
musí být přítomna zastupující osoba.  

 
  V případě změny osoby Stavbyvedoucího a/nebo jeho zastupující osoby musí být tato 

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá 
vždy předchozímu souhlasu Objednatele. 

 
8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 
 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa (musí být proškrtnuta). 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 



„Obytný soubor Stráň“ 

Zadávací dokumentace 

Stránka 29 z 48 
 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran. 

 

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 
 

9.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do deseti (10) dnů ode dne 
uzavření smlouvy.   
 

9.2. O předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel 
jedno a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. „Staveništěm“ se pro 
účely této smlouvy rozumí Místo plnění, projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení 
a této Smlouvy. 

 
9.3. Předání Staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů 

o Staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí 
Staveniště.  

 
9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 
osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje 
prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení Staveniště, 
veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v Ceně Díla (v Ceně Díla jsou i další náklady jako přípojky, ostraha, provoz apod.). 

 
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
 

9.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 
Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

9.5.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na Staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 
s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení; a 

9.5.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na Staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
9.6. Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

9.7. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení Staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 
9.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu Staveniště, zařízení Staveniště, včetně zajištění energií 

potřebných k provádění prací dle této Smlouvy na vlastní náklady.  
 
9.9. Nejpozději k datu podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednateli bude Staveniště 

vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím Díla bude proveden závěrečný úklid 
Místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

9.10. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště označit staveniště  informační tabulí dle 
jednotného vzoru schváleného usnesením RMP č. 91 ze dne 26.01.2012 platného pro stavby 
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realizované městem Plzeň s uvedením názvu firmy, jménem stavbyvedoucího vč. tel. čísla 
mobilu , termíny výstavby  a jménem technického dozoru investora, vč. tel. čísla  a dále bude 
tato tabule obsahovat nákres stavby. Návrh informační tabule bude předložen technickému 
dozoru investora k odsouhlasení. Jednotný vzor informační tabule je přílohou této smlouvy.  
 

 

X. DOKUMENTACE 
 
10.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) 

 
10.1.1. Zhotovitel zpracuje, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, obecně 

závaznými právními předpisy a ČSN, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, a nejpozději deset  (10) dnů před plánovaným podpisem 
protokolu o Konečném převzetí Díla předá Objednateli šest (6) výtisků kompletní 
DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. DSPS bude 
současně předána v elektronické podobě, a to ve dvou (2) vyhotoveních na 
záznamovém médiu CD/DVD, a to ve formátu *.pdf a současně v otevřených 
formátech *.dwg nebo *.dxf, textové části ve formátu *.doc, *.xls  příp. *.txt. V DSPS 
budou uvedeny všechny schválené a provedené změny. DSPS musí být v souladu se 
stavem Díla ke dni podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. 

10.1.2. DSPS musí splňovat veškeré náležitosti kladené na ni touto Smlouvou, obecně 
závaznými právními předpisy a ČSN, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

 
10.2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují a Zhotovitel bere na vědomí, 

že výčet dokumentace v této Smlouvě uvedený není možno v žádném případě považovat za 
výčet úplný a Zhotovitel je tak povinen za účelem řádného provedení Díla dodat nejen 
dokumentaci v této Smlouvě přímo či nepřímo uvedenou, ale i takovou dokumentaci, která 
z této Smlouvy přímo ani nepřímo nevyplývá, ale jejíž zpracování je předpokládáno astanoveno 
obecně závaznými právními předpisy či ČSN, a to bez jakéhokoliv vlivu na Cenu Díla. Není–li 
touto Smlouvou stanoveno jinak, bude veškerá dokumentace zpracovaná Zhotovitelem 
předána Objednateli v počtu šesti (6) vyhotovení.  
 

10.3. Jakékoliv schválení či odsouhlasení jakékoliv dokumentace či Informace či jakékoliv jejich 
části Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za řádně provedenou 
a zpracovanou dokumentaci či Informaci. 

 

XI. NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
11.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy, zejména pak ČSN. Zhotovitel je povinen 
dodržet při provádění Díla veškeré obecně závazné právní předpisy, ČSN, jakož i všechny 
podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno zejména v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy 
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související) 
a v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby.  
 

11.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se 
vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli 
nebo jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení 
o shodě.  

 
11.3. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály, zařízení a výrobky odpovídající kvality, které mají 

takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena 
očekávaná životnost, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. 

 
11.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost PDPS a vhodnost další 
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dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla 

a podle kterých je povinen Dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými 

předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN. Pokud tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a ČSN a odpovídá v plném 
rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady újmy, která 
v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel 
povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou 
použije ke splnění svého závazku. 

 
11.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo a způsob jeho provádění musí po celou dobu provádění 

Díla až do jeho konečného převzetí Objednatelem vyhovovat všem obecně závazným 
právním předpisům platným v České republice, zejména těm, jež jsou pro příklad citovány ve 
Smlouvě nebo těm, jež je přímo či nepřímo nahradí, jakož i platným normám ČSN včetně 
jejich doporučujících ustanovení bez ohledu na jejich závaznost, prováděcím právním 
předpisům vztahujícím se k Dílu, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví 
a životního prostředí, zejména musí splňovat požadavky na použité předpisy a normy.  

 
11.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla: 

 
11.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání Místa plnění, veřejných prostranství či jiných 

okolních dotčených pozemků či staveb; a 
11.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
11.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí výstavby;   
 
11.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla: 

 
11.7.1. zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla, 

a to včetně geodetického zaměření; 
11.7.2. po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli 

o případné výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost 
a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat 
Objednateli v digitalizované podobě ve formátu *.dwg nebo *.dxf (příp. text ve formátu 
*.doc, *.xml  příp. *.txt) a na nosiči dat CD/ DVD a současně v listinné podobě (ve 4 
stejnopisech) jako součást předávacího protokolu; 

11.7.3. při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele 
a TDS k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří (3) pracovních dnů. 
V případě, že Objednatel či TDS kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za 
to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Připravené části Díla k převzetí před zakrytím musí být v takovém rozsahu, aby 
následující převzetí před zakrytím nemuselo být dříve, jak za tři (3) pracovní dni. 
Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je 
povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

XII. PODDODAVATELÉ 
 

12.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele 
předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění Díla písemný seznam všech svých 
poddodavatelů.  
 

12.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za újmu způsobenou všemi osobami 
zúčastněnými na provádění Díla na zhotovovaném Díle po celou dobu provádění Díla, tzn. do 
podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak 
po dobu záruční doby a za újmu způsobenou svou činností Objednateli nebo třetí osobě na 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
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objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
újmu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
12.3. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné 

zakázky v Rejstříku poddodavatelů bez předchozího souhlasu Objednatele. Objednatel se 
zavazuje své vyjádření sdělit Zhotoviteli do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení 
příslušné žádosti Zhotovitele, který je povinen spolu se žádostí doručit Objednateli rovněž (i) 
popis činnosti navrhovaného subdodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného 
subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Objednatel je oprávněn 
odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový poddodavatel nebude mít potřebnou kvalifikaci 
k výkonu činnosti, pro kterou je Zhotovitelem určen nebo vůči jehož majetku bude probíhat 
insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh 
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek poddodavatele byl zcela nepostačující. Souhlas Objednatele 
není vyžadován formou dodatku Smlouvy, souhlas potvrzuje zástupce Objednatele pro věci 
technické. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto ustanovením je považováno za 
podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  
 

12.4. Pokud poddodavatel nesplňuje (přestane splňovat) základní a profesní kvalifikační 
předpoklady dle platného Zákona nebo nedisponuje nebo přestane disponovat dostatečnou 
odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli neprodlenou změnu poddodavatele, kterémuž požadavku je 
Zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy Objednatele vyhovět. 
V případě, že Zhotovitel neukončí činnost nevyhovujícího poddodavatele na plnění předmětu 
Smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku Objednatele a 
v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní poddodavatel, je Objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy. Toto ustanovení se přiměřeně použije i 
na změnu poddodavatele ve smyslu čl. 12.3. této Smlouvy. 

 
12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu protokolu o Konečném 

převzetí Díla předložit Objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se podíleli jakýmkoliv 
způsobem na realizaci Díla. Pokud má příslušný poddodavatel formu akciové společnosti, 
bude přílohou takového seznamu rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, přičemž tento seznam bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů 
přede dnem předložení seznamu poddodavatelů dle tohoto odstavce 12.55.  
 

12.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odvolal 
jakéhokoliv poddodavatele z prací na Díle. Zhotovitel je povinen takovému požadavku bez 
zbytečného odkladu vyhovět, a to ve smyslu tohoto článku. Náklady spojené s ukončením 
spolupráce dle tohoto odstavce ponese Zhotovitel. Porušení této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení Zhotovitele dle této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této 
Smlouvy odstoupit.  
 

12.7. Odsouhlasení výběru poddodavatele Objednatelem žádným způsobem nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména odpovědnosti za řádné 
a včasné provedení Díla. 

 
12.8. Poddodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí subjekt, který se podílí na provádění Díla 

či jeho části na přímý či nepřímý pokyn Zhotovitele či v přímé či nepřímé vazbě na Zhotovitele. 
 

12.9. Objednatel je oprávněn pozastavit platby faktur vystavených Zhotovitelem v souladu 
s podmínkami uvedenými v této Smlouvě v případě, že zhotovitel bude v prodlení s platbou 
faktur poddodavatelům podílejícím se na realizaci Díla, a to do okmažiku, než bude 
Zhotovitelem písemně bez jakýchkoliv pochybností Objednateli doloženo, že veškěré platby 
poddodavatelům po datu splatnosti byly Zhotovitelem uhrazeny. V takovém případě není 
Objednatel v prodlení se splatností faktur. 

 
 
 

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A KONSTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
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13.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a bude mít 

vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a ČSN a dále 
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 
praxí. Zhotovitel odpovídá, že Dílo či jakákoli jeho součást bude plně funkční a použitelné. 
  

13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti (60) měsíců ode 
dne podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla Objednatelem.  

 
13.3. Záruční doba uvedená v čl. 13.2. této Smlouvy se nevztahuje na technologie, vybavení, 

materiál či výrobky, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší – v tomto případě 
platí tato delší záruční doba.  

 
13.4. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu zajišťovat bezplatný 

servis a revize těch částí Díla, u nichž je realizace servisu nezbytnou podmínkou existence 
záruční doby poskytnuté ze strany zhotovitele či dodavatele takové části Díla. 

 
13.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či ČSN. 
 
13.6. Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 

k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s Dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel oprávněn tyto vrátit 
Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné 
doklady bez vad. 

 
13.7. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po tuto 

dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel 
oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2103, § 2104, § 2112, § 
2618 a § 2629 Občanského zákoníku.  

 
13.8. Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoli vady, nestanoví-li Smlouva jinak, sepíše protokol                         

o vadách (dále jen „Protokol o vadách“), který bude obsahovat údaj o dodávce Díla, osobě, 
která vadu zjistila, datum zjištění vady a posouzení povahy vady provedené Objednatelem. 
Objednatel tento Protokol o vadách doručí bez zbytečného odkladu Zhotoviteli spolu s výzvou 
k oznámení návrhu způsobu odstranění vad a sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen 
a prohlašuje, že ve lhůtě 36 hodin od doručení Protokolu o vadách dle pokynů Objednatele 
splní povinnost: 
 

a) dostavit se do místa určeného Objednatelem za účelem kontroly Díla a bližšího 
zjištění vad oznámených mu Objednatelem v Protokolu o vadách a v této lhůtě 
oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Díla 
odstraněny, nebo 

b) oznámit Objednateli návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Díla 
s maximálním úsilím, péčí a s přihlédnutím k technologickým lhůtám odstraněny, 
včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření k nápravě, 

 
a to vše na náklady Zhotovitele.  
 

13.9. Volba nároku z odpovědnosti za vady Díla, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné 
vady odstraněny, náleží výhradně Objednateli, přičemž tento není vázán návrhy Zhotovitele. 
Objednatel je povinen ve lhůtě do 48 hodin po oznámení Zhotovitele dle předchozí věty 
písemně oznámit Zhotoviteli, že: 

a) souhlasí se způsobem odstranění vad Díla navrhovaným Zhotovitelem a stanoví 
lhůtu pro odstranění, nebo 

b) nesouhlasí se způsobem navrhovaným Zhotovitelem a sám stanovuje způsob 
i lhůtu pro odstranění vad Díla, nebo 
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c) uplatňuje jiný nárok z odpovědnosti za vady Díla dle této Smlouvy než odstranění 
vady Díla. 
 

13.10. V případě, že se Zhotovitel dostane s povinností spočívající v oznámení návrhu na odstranění 
vad Díla do prodlení, je Objednatel oprávněn zvolit nárok z odpovědnosti za vady a/nebo 
způsob odstranění vady a lhůtu pro splnění ve lhůtě 24 hodin ode dne, kdy marně uplynula 
lhůta pro splnění povinnosti spočívající v oznámení návrhu na odstranění vad. Způsob 
odstranění vad/y a lhůta k jejich odstranění stanovené Objednatelem, jakož i volba nároku 
z odpovědnosti za vady jsou pro Zhotovitele závazné. 

 
13.11. Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Díla je 

Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za vady Díla 
a/nebo i jejich kombinaci: 

 
13.11.1. požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, případně požadovat 

odstranění právních vad; 
13.11.2. požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 
13.11.3. odstoupit od Smlouvy; 
13.11.4. požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla; 
13.11.5. sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou 

vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, přičemž Zhotovitel 
v takovém případě nahradí Objednateli veškeré náklady s tím spojené, a to 
bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv dotčeno právo 
Objednatele na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) v plné výši. 
 

13.12. Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle čl.13.11.1. a/nebo 13.11.2. této 
Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené Objednatelem, nebo 
pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí Zhotovitel Objednateli, že vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný 
nárok z odpovědnosti za vady dle čl. 13.9. této Smlouvy. 
 

13.13. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě odstranění vady 
Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) ve smyslu 
čl. 13.11.1. této Smlouvy, běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne 
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je 
shodná jako v článku 13.2., resp. 13.3. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla 
Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční 
doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán 
v úvahu každý započatý kalendářní den. 
 

13.14. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci vady Díla neuzná a/nebo bude považovat 
Objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je Zhotovitel 
povinen vadu Díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany 
Objednatele. V takovém případě je Zhotovitel současně povinen písemně Objednatele 
upozornit, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na 
odstranění vady od Objednatele. Postupem podle článku 13.14. není dotčeno právo 
Objednatele uplatnit smluvní pokutu.  

 
13.15. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od této Smlouvy. 
 

13.16. Objednatel a jeho zástupce kontroluje provádění prací podle PD a sjednaných předpisů pro 
stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. 
 

13.17. Zhotovitel vede v průběhu stavby laboratorní deník, ve kterém zaznamenává provedené 
kontrolní zkoušky a jejich výsledné hodnoty.  Zhotovitel také předkládá TDS před zahájením 
prací kontrolní a zkušební plán (KZP) pro jednotlivé stavební činnosti, ve kterém uvede druh, 
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vypočtenou četnost, požadovaný parametr pro jednotlivé kontrolní zkoušky. Součástí KZP 
bude také odkaz na příslušný technický předpis, dle kterého byl KZP zpracován.      
 

13.18. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a technologických 
postupů a zhotovitel je povinen požadované doklady a informace poskytnout. 
 

13.19. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v objednatelem požadované lhůtě, nestane-li 
se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

13.20. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje 
se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.21. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou min. 1 x týdně svolávány objednatelem 
operativní schůzky stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. 
 

13.22. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve 
staveb. deníku. 
 

13.23. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a příp. TKP. 

 

XIV. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 
 
14.1. Ke „Konečnému převzetí Díla“ dojde za kumulativního splnění následujících podmínek: 

 
a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně 
b) byly splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, tj. zejména Dílo bylo 

provedeno řádně a v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a 
ČSN, a současně 

c) byly odstraněny veškeré vady a nedodělky Díla, a současně 
d) Místo plnění bylo vyklizeno a vráceno Objednateli, a současně 
e) došlo k předložení a schválení DSPS, a současně 
f) ve vztahu k Dílu byl vydán Kolaudační souhlas, a současně 
g) byla předložena platná a účinná bankovní záruka za záruční opravy dle čl. 20.1.2. této 

Smlouvy. 
 

14.2. Bez zbytečného odkladu po té, co budou splněny všechny podmínky uvedené v odst. 14.1. 
této Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o Konečném 
převzetí Díla. Budou-li splněny veškeré podmínky Díla stanovené touto Smlouvou, zejména 
tedy podmínky uvedené v odst. 14.1. této Smlouvy, Objednatel do deseti (10) pracovních dnů 
od obdržení protokolu o Konečném převzetí Díla včetně všech příslušných dokumentů asplnění 
všech příslušných povinností Zhotovitele schválí protokol o Konečném převzetí Díla. 
 

14.3. Podpisem protokolu o Konečném převzetí Díla se Dílo považuje za řádně dokončené a začíná 
běžet záruční doba Díla.  

 

XV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
 
15.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla kontrolovat a vést evidenci o postupu plnění 

všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny stanovenými touto Smlouvou. 
 
15.2. Zhotovitel bude kontrolovat nebo zajistí veškerou nezbytnou kontrolu během realizace Díla 

a stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude neustále přítomen na Staveništi, aby zajistil řádnou 
kontrolu realizace Díla. Zhotovitel poskytne a zaměstná pouze odborné pracovníky 
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s požadovanou kvalifikací a zkušenostmi ve své profesi a vedoucí pracovníky, kteří jsou 
kvalifikovaní a připravení adekvátně kontrolovat Dílo.  

 
15.3. Zhotovitel zajistí a zaměstná na Staveništi při montáži Díla pracovníky s potřebnou kvalifikací, 

částečnou kvalifikací a bez kvalifikace, jak bude nutné pro řádné a včasné provedení 
Smlouvy. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel zodpovědný za nábor, dopravu, 
ubytování a stravování veškerých pracovníků, místních i cizích státních příslušníků, nutných 
pro plnění Smlouvy, a za veškeré platby v souvislosti s tím. Zhotovitel bude zodpovědný za 
získání všech nezbytných povolení a/nebo víz od příslušných orgánů u pracovníků, kteří 
budou zaměstnáni na Staveništi v České republice. Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí 
prostředky repatriace všem svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
zaměstnaným při provádění Díla na Staveništi do jejich vlasti. Zajistí také vhodnou dočasnou 
podporu pro všechny takové osoby od ukončení jejich zaměstnaneckého poměru při realizaci 
Díla do data jejich plánovaného odjezdu. Zhotovitel vždy během plnění Smlouvy vynaloží své 
nejlepší úsilí, aby zabránil jakémukoli protiprávnímu, výtržnickému nebo neukázněnému 
jednání nebo chování svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů. Zhotovitel bude 
při všech jednáních se svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů účastnících se 
provádění Díla nebo ve spojitosti s Dílem poskytovat řádnou pozornost všem uznaným 
svátkům, státním a náboženským svátkům a jiným zvyklostem a všem obecně závazným 
právním přepisům České republiky, které se týkají zaměstnávání pracovníků. 
 

15.4. Veškeré montážní zařízení umístěné Zhotovitelem na Staveništi bude považováno za určené 
výhradně k plnění předmětu Smlouvy.  

 
15.5. Neuvádí-li Smlouva jinak, odstraní Zhotovitel nejpozději ke dni podpisu protokolu o Konečném 

převzetí Díla veškerá montážní zařízení umístěná na Staveništi Zhotovitelem a veškerý 
přebytečný materiál, který na Staveništi zůstal. 

 
15.6. Nejpozději do pátého (5) dne každého kalendářního měsíce Zhotovitel předloží Objednateli 

ke kontrole a k odsouhlasení návrh „Zjišťovacího protokolu“, jehož přílohou je „Soupis 
provedených prací a dodávek“ oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. 
V Soupisu provedených prací a dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, které byly 
provedeny v předchozím období a nebyly dosud fakturovány. V Soupisu provedených prací a 
dodávek budou uvedeny jen ty části Díla, která jsou do Díla zabudovány nebo jsou 
namontovány a u nichž jsou funkcionalita a výkon alespoň doloženy příslušnými doklady 
výrobce a tato část Díla nevykazuje zjevné vady.  

 
15.7. Vykázání většího rozsahu prací a dodávek než bylo skutečně provedeno, je důvodem 

k vrácení faktury a uplatnění smluvní pokuty ve výši 30% z částky, o kterou byl fakturovaný 
rozsah větší než skutečný objem provedených prací a uskutečněných dodávek. Uhrazením 
uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy, a to v plné výši. 

 
15.8. Návrh Zjišťovacího protokolu předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení v digitální podobě 

v otevřeném formátu *xml. Na titulní stránce – souhrnném listu Soupisu provedených prací 
a dodávek v členění dle souhrnného listu výkazu výměr bude uveden soupis všech stavebních 
objektů (SO), inženýrských objektů (IO), provozních souborů (PS) apod. s tím, že v každém 
SO, IO, PS apod. bude uveden údaj: smluvní cena, cena za práce a dodávky od počátku 
realizace Díla do předchozího fakturačního období, fakturovaná cena, cena dosud 
neprovedených prací a dodávek. V digitální verzi budou uvedeny i fakturované částky za 
každý měsíc (fakturační období) od počátku realizace Díla do příslušného období. V Soupisu 
provedených prací a dodávek u jednotlivých SO, IO, PS v členění dle soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“) budou dodrženy obdobné 
zásady s tím, že kromě cenových údajů bude uveden i počet měrných jednotek dle soupisu, 
počet měrných jednotek prostavěných od počátku realizace Díla do předchozího fakturačního 
období, počet měrných jednotek prostavěných v příslušném měsíci, počet měrných jednotek 
dosud neprovedených prací a dodávek. V tištěné verzi Soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu provedených prací a dodávek budou uvedeny minimálně tyto údaje: 
číselný kód nebo pořadí položky v daném rozpočtu, popis položky, fakturované množství, 
měrná jednotka, jednotková cena, fakturovaná cena a označení podle druhu majetku. 
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15.9. Doklady, Informace a další dokumentace předávané Zhotovitelem budou logicky seřazeny 
a očíslovány ve složce opatřené názvem akce a obsahem přiložených dokumentů. Doklady, 
Informace a další dokumentace musí být na všech místech čitelné, přehledné a bez chyb 
a v kvalitní grafické a formální úpravě. Doklady, Informace a další dokumentace musí být 
zpracovány v českém. V digitální podobě budou doklady, Informace a další dokumenty vždy 
zpracovány ve formátu *.pdf a současně v příslušném otevřeném formátu (u textových 
dokladů, Informací a další dokumentace v MS Office nebo kompatibilním, v případě grafických 
dokladů, Informací a další dokumentace je preferován formát *.dwg, *.dxf).  Číselné a písemné 
označení souborů bude odpovídat tištěné verzi dokladů, Informace a další dokumentace, 
následující část názvu souborů bude výstižným zkráceným názvem materiálu. Soubory budou 
uspořádány do adresářů odpovídajících členění tištěných materiálů.  

 
15.10. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel 

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však 
nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 
 

15.11. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele 
s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení 
takové výzvy. 
 

15.12. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dnů, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

15.13. Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu 
provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné 
výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke 
kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní 
dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 
 

15.14. Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 
řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 
 

15.15. Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní 
veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní 
fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto 
zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady 
s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla 
nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené 
s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož 
i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 
 

15.16. O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 
 

15.17. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno 
za podstatné porušení smlouvy.  
 

15.18. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, předá zhotovitel 
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objednateli kopii prohlášení o shodě u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 

 
 

XVI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  
 

16.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv smluvní pokuty 
dle této Smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy (majetkové 
i nemajetkové) v plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení Smlouvy se nedotýká nároku na 
zaplacení smluvní pokuty.  
 

16.2. Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné 
výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové 
určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále 
obsahovat informaci o požadovaném způsoby úhrady smluvní pokuty (platební dispozice). 
 

16.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti dokončit veškeré stavební práce pro 
vydání kolaudačních rozhodnutí příslušným stavebním úřadem na technickou 
a vodohospodářskou infrastrukturu, provést závěrečnou kontrolní prohlídku, předat 
dílo bez vad a nedodělků, vyklidit staveniště a upravit odstavné plochy ve lhůtě 
stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1. písm. b) Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý i započatý den 
prodlení. 
 

16.4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti provést celé Dílo řádně a včas pro 
účely Konečného převzetí díla ve lhůtě stanovené Smlouvou (tj. ve smyslu čl. 3.1. písm. c) 
Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 
 

16.5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Díla způsobem 
uvedeným v čl. XIII. a ve lhůtě stanovené Objednatelem, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla za každý případ a započatý den 
prodlení. 
 

16.6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti stanovené v čl. 13.8. písm. a) a/nebo 
písm. b) Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 
 

16.7. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. 7.7. Smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ. 
 

16.8. V případě porušení některé z povinností stanovených čl. XII. Smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
takové povinnosti.  
 

16.9. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
16.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 12.3. této Smlouvy je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti 

 
16.11. V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených čl. XX. Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 
tímto ujednání není dotčena povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu dle čl. 20.5. 
Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn uplatnit oba, případně více nároků vedle sebe.  
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16.12. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané 
dle této Smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li 
k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. Smluvní strany dále 
prohlašují, že výši smluvních pokut stanovených touto Smlouvou považují za přiměřenou. 
 

16.13. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i  celkové ceně díla z konečné 
faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak  může být  uhrazena  pouze  ve  výši  po  provedení  
zápočtu. 

 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK ZÁVAZKU 
 
17.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této 

Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.   
 
17.2. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od 

této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, přičemž za 
podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však 
výlučně: 
   
17.2.1. ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním Díla po dobu delší třiceti (30) dnů oproti 

termínu stanovenému Časovým harmonogramem ve smyslu této Smlouvy, 
17.2.2. Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě stanovené Objednatelem, 
17.2.3. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu 

se Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, DPS Zhotovitele 
a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou 
výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně 
jiných než schválených funkčních prvků/komponent, výrobků nebo technologií, 

17.2.4. Zhotovitel použije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele ve smyslu čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy, 

17.2.5. Zhotovitel poruší stejnou povinnost dle této Smlouvy vícekrát (tj. minimálně dvakrát) 
v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců, 

17.2.6. Zhotovitel opustí Místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností dle Smlouvy, 

17.2.7. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční řízení 
zahájené ve vztahu ke Zhotoviteli bude zastaveno z důvodu nedostatku majetku na 
straně Zhotovitele.   

 
17.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 

účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této Smlouvy 
druhé smluvní straně, pokud v této Smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy 
nedotýká nároku na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vzniklé porušením Smlouvy, 
nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady 
včetně odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu bankovních záruk dle 
čl. XX. této Smlouvy a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení 
obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této Smlouvy, která podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

 
17.4. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 

způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky, přičemž smluvní strany v této souvislosti sjednaly, že si plnění poskytnutá do 
okamžiku odstoupení od Smlouvy ponechají. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže 
uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby odstoupení ukončil a která 
nevykazuje žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné Ceny Díla budou započteny veškeré 
částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny.  

 
17.5. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  
 

17.5.1. zastavit provádění Díla, postupovat dle pokynů Objednatele, učinit všechna opatření 
nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla a zajistit bezpečnost majetku 
a zdraví osob na Staveništi, 
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17.5.2. provést Soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
Smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem, 

17.5.3. předat Objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část Díla podle pravidel 
sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze 
část Díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části 
Díla, a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování 
daňových dokladů nebo při předání Díla a originály záručních listů, 

17.5.4. uklidit a vyklidit Místo plnění Díla ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části Díla (dle čl. 17.5.3. této Smlouvy) s výjimkou takových prvků 

a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti Díla a Staveniště, 

17.5.5. po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 
Díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části Díla, 

17.5.6. postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu 
poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 
postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

 

XVIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 
 
18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí Místa plnění do okamžiku podpisu protokolu o Konečném 

převzetí Díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
 
18.1.1. Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 
18.1.2. plochách, případně objektech umístěných v Místě plnění a na okolních pozemcích, či 

pod Místem plnění nebo těmito pozemky, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 
 

18.2. Zhotovitel nese do doby podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení určených k provedení Díla či jeho části 
nebo s Dílem souvisejících, tj. i netvořících Dílo, která jsou či byla použita k provedení Díla, 
a to zejména: 
18.2.1. zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
18.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 
18.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části, 

 
18.2.4. zařízení, dodaná Objednatelem. 

 
18.3. Objednatel je od počátku provádění Díla vlastníkem zhotovovaného Díla. Smluvní strany 

sjednaly, že v případě, kdy je součástí Díla dodání věci, stává se Objednatel vlastníkem 
takovýchto věcí okamžikem jejich dodání do Místa plnění. O dodání všech věcí do Místa 
plnění je Zhotovitel povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu po jejich dodání, 
tj. nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejich dodání. V případě porušení některé 
povinnosti uvedené v tomto článku je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 
18.4. Ustanovení čl. 18.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli 

respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. V tomto směru nesmí 
Zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. Občanského 
zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě 
porušení některé povinnosti uvedené v tomto článku 18.4. je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit.  

 
18.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány za 

účelem plnění Díla a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. 
Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli 
povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke 
dni podpisu Protokolu o Konečném převzetí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně 
a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  
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XIX. NÁHRADA ÚJMY 
 
19.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou), která 

Objednateli v souvislosti s protiprávním jednáním Zhotovitele vznikne. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit Objednateli újmu v plném rozsahu, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že výzva k náhradě 
újmy byla Zhotoviteli doručena třetí (3) den po té, kdy byla ze strany Objednatele prokazatelně 
odeslána. 

 

XX. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
 

20.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou 
a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, která bude vystavena bankou 
s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru a/nebo zemí OECD, 
a to:  

 
20.1.1. Bankovní záruku za řádné dokončení Díla ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů 

Korun českých), a to za účelem (i) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat záruku za 
řádné dokončení Díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti udržovat 
v platnosti pojištění odpovídající čl. XXI této Smlouvy, (iii) povinnosti provádět Dílo 
řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně 
provádět Dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním 
termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují 
Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda Objednatel právo 
odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné dokončení Díla musí 
být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy do dne podpisu protokolu 
o Konečném převzetí Díla; 

20.1.2. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny Korun 
českých), a to za účelem zajištění povinnosti (i) udržovat záruku za záruční opravy 
v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady Díla 
dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu 
odpovědnosti za vady Díla v souladu se Smlouvou. Platná a účinná bankovní záruka 
za záruční opravy musí být předána Objednateli nejpozději ke dni podpisu protokolu o 
Konečném převzetí Díla této Smlouvy a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 
72 měsíců od tohoto data; platnost a účinnost bankovní záruky za záruční opravy 
musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby ve smyslu čl. 13.13. této 
Smlouvy.   

 
20.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 20.1.1. této Smlouvy Objednateli 

ke dni podpisu této Smlouvy, bankovní záruku dle čl. 20.1.2 této Smlouvy nejpozději ke dni 
podpisu protokolu o Konečném převzetí Díla. Kopie předaných bankovních záruk budou tvořit 
přílohu této Smlouvy.  
 

20.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle bodu 20.1. této Smlouvy v platnosti po 
celou sjednanou dobu. V případě čerpání jakékoliv bankovní záruky (přičemž Objednatel je 
oprávněn čerpat bankovní záruku vždy v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout 
nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne čerpání příslušné bankovní záruky 
Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní 
záruku v souladu s touto Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel 
oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po 
předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu, event. v jaké výši záruku bude 
čerpat. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání záruky 
prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.  

 
20.4. Bankovní záruka/y budou na základě písemné žádosti Zhotovitele vráceny Objednatelem 

Zhotoviteli do patnácti (15) dnů od doručení žádosti, nejdříve však 15 (patnáct) dnů po 
skončení jejich platnosti. 
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20.5. V případě, že Zhotovitel nepředloží řádně a včas Objednateli bankovní záruku za záruční 
dobu dle čl. 20.1.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 100.000,- Kč. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu újmu, a to v plné výši. Nad rámec uvedeného je Objednatel v takovém případě 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.  

 

XXI. POJIŠTĚNÍ 
 
21.1. Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoliv omezena jeho odpovědnost daná touto 

Smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy či ČSN, uzavřít pojistnou smlouvu 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 
ve výši ceny za dílo dle této Smlouvy. Toto pojištění musí být platné a účinné od okamžiku 
uzavření této Smlouvy do uplynutí dvou (2) měsíců ode dne podpisu protokolu o Konečném 
převzetí Díla.  
 

21.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy 
předložit Objednateli doklad o existenci pojištění Zhotovitele dle čl. 21.1. této Smlouvy. Doklad 
o existenci pojištění Zhotovitele dle čl. 21.1. této Smlouvy se následně stane přílohou této 
Smlouvy.  
 

21.3. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění uvedené v článku 21.1. této Smlouvy jím nebude zrušeno 
ani omezeno ani jakkoliv jinak měněno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
V případě, že se Zhotovitel rozhodne jakkoliv změnit, omezit nebo zrušit pojištění podle článku 
21.1. této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli ve lhůtě nejméně 
patnácti (15) dnů před tím, než má k takovým změnám, omezením nebo zrušení dojít.  

 
21.4. V případě, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti pojištění 

požadované touto Smlouvou nebo nepředloží Objednateli doklad o existenci pojištění podle 
článku 0. této Smlouvy, může Objednatel v takovém případě uzavřít a udržovat v platnosti 
příslušné pojištění vhodné pro tento účel a platit pojistné. Takto vynaložené částky představují 
splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  
 

21.5. Poruší-li Zhotovitel některou z povinností stanovenou v čl. XXI. této Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých) za 
každé jednotlivé porušení. Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, a to 
v plné výši. 

  
 

XXII. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
 
22.1. Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí Díla dle této 

Smlouvy výtvor, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli touto Smlouvou výhradní 
licenci k užívání Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro 
všechny způsoby užití Autorského díla. Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému 
udělit oprávnění k jeho užití. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli právo Autorské dílo 
upravovat, jakož i poskytnout formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní 
strany sjednávají, že licenční poplatek je zahrnut v Ceně Díla.  

 
22.2. V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti dle této Smlouvy a/nebo neprovede pro 

Objednatele předmět Díla v souladu s touto Smlouvou a/nebo platnými obecně závaznými 
právními předpisy a/nebo ČSN, je Objednatel oprávněn zajistit provedení Díla sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen poskytnout na výzvu 
Objednatele ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení této výzvy veškerou technickou a jinou 
dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace, jejímž předmětem jsou technická 
a jiná řešení a postupy provedení Díla. Objednatel je takto poskytnutou technickou a jinou 
dokumentaci, zdrojové kódy a další nezbytné Informace oprávněn užívat a nakládat s nimi 
a/nebo umožnit jejich užívání a nakládaní s nimi třetí osobě.  
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22.3. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Objednateli jakékoliv právo vztahující k Autorskému Dílu, 
k Nezapsaným předmětům průmyslových práv, k Zapsaným předmětům průmyslových práv 
či k Ostatním předmětům duševního vlastnictví, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě vést 
s takovou třetí osobou vlastním nákladem jednání, případně soudní či jiný spor za účelem 
ochrany práv a oprávněných zájmů Objednatele. V případě, kdy třetí osoba bude v jednání, 
případně soudním či jiném sporu úspěšná, zavazuje se Zhotovitel v takovém případě nahradit 
Objednateli veškeré náklady, které v této souvislosti Objednateli vzniknou s tím, že za náklady 
je nutno považovat jakékoliv prokazatelně vynaložené náklady, jakékoliv smluvní pokuty či jiné 
sankce, náhradu škody, případně jakoukoliv jinou peněžitou či nepeněžitou újmu Objednatele.  

 

XXIII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 
 
23.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech informacích a/nebo údajích, 

o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu 
byly za účelem plnění této Smlouvy Objednatelem zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí 
osobě. 
 

23.2. Zhotovitel se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo údaje, o nichž se přímo či 
nepřímo v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem 
plnění této Smlouvy Objednatelem poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění 
účelu této Smlouvy. 

 
23.3. Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace: 
 

23.3.1. které se staly veřejně známými, aniž by to Zhotovitel zavinil záměrně či opomenutím; 
23.3.2. které měl Zhotovitel legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona; 

23.3.3. které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Zhotovitel dospěl nezávisle a je tuto 
skutečnost schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany. 

 
23.4. V případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc Korun českých) 
za každý jednotlivý případ s tím, že Objednatel je nadto oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné 
výši. 
 

23.5. Smluvní strany sjednaly a Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení ochrany důvěrných 
informací dle této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů se nepovažuje sdělení 
obsahu této Smlouvy a související dokumentace TDS a/nebo odbornému poradci či 
konzultantovi Objednatele. 

 
23.6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva, jakož i veškeré její přílohy 

mohou být zveřejněny v souvislosti s realizací zadávacího řízení směřujícího k uzavření této 
Smlouvy. Zhotovitel současně bere na vědomí, že součást DSP týkající se zabezpečovacího 
zařízení objektu (stavby) nebude uveřejněna jako součást Smlouvy z důvodu ochrany 
a utajení důvěrných informací.   

 

XXIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A POŽÁRNÍ OCHRANA 

 
24.1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Místa plnění 

během provádění Díla, a to ode dne převzetí Staveniště (Místa plnění) do okamžiku podpisu 
protokolu o Konečném převzetí Díla.  
 

24.2. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména pak 
dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na 
pracovišti a ochraně životního prostředí a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením. 
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XXV. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 
 

25.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou 
součinnost.  
 

25.2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů 
a/nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti 
právního úkonu, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné 
považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. V takovém případě se 
smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit či nahradit ujednáním novým, které by 
odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy. 
 

25.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto článku uvedené a Smlouva bude 
neplatná, zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, 
v níž by případný důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána 
na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této 
Smlouvy původní. 

 

XXVI. PRAVIDLA KOMUNIKACE  
 

26.1. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, veškerá oznámení, výzvy, žádosti nebo jiná sdělení 
musí mít písemnou formu a budou se považovat za řádně učiněné, jestliže budou podepsány 
oprávněným zástupcem smluvní strany uvedeným níže v tomto ustanovení a budou doručeny 
prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně 
též osobním doručením druhé smluvní straně na níže uvedené adresy nebo telefonní či 
faxová čísla, nebo jiné adresy nebo telefonní či faxová čísla, která smluvní strana formou 
oznámení dle tohoto ustanovení oznámí druhé smluvní straně: 
 
a) Objednatel: 

 
Oprávněný zástupce pro věci technické: Ing. David Malán  
Telefonní spojení:    XXXX 
E - mail:     XXXX   
 
Oprávněný zástupce pro věci smluvní:  Ing. Pavel Grisník   
Telefonní spojení:  XXXX 
E - mail:  XXXX  
 

b) Zhotovitel: 
 

Oprávněný zástupce pro věci technické : [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní spojení:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
E - mail:     [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Oprávněný zástupce pro věci smluvní : [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní spojení:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
E - mail:     [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

XXVII. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ 
 
27.1. Během plnění této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhovat Zhotoviteli a následně žádat 

nebo nařizovat Zhotoviteli provedení jakékoliv změny Díla (dále také „Změna“) podle 
podmínek zde dále uvedených. 
 

27.2. Během plnění Smlouvy může Zhotovitel navrhovat Objednateli jakoukoliv Změnu 
považovanou Zhotovitelem za nezbytnou nebo žádoucí z hlediska zlepšení kvality, 
technických parametrů nebo hospodárnosti Díla. Objednatel může jakoukoliv Změnu 
navrženou Zhotovitelem schválit nebo odmítnout podle svého vlastního úsudku. 

 

mailto:malan@plzen.eu
mailto:grisnik@plzen.eu
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27.3. Změny mohou také nastat z jiných důvodů specifikovaných ve Smlouvě.  
 
27.4. Žádná změna vyplývající z porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy anebo nezbytná                            

k řádnému provedení Díla nebude považovaná za Změnu a žádná taková změna nebude mít 
za následek změnu Ceny Díla, termínu dokončení Díla anebo jiných podmínek této Smlouvy.  

 
27.5. Návrh Změny ze strany Objednatele. Pokud Objednatel navrhne Změnu, zašle žádost 

o Změnu Zhotoviteli. Zhotovitel připraví odhad nákladů týkajících se provedení Změny 
a týkajících se přípravy návrhu Změny a předá jej Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů po 
obdržení žádosti o Změnu. Tento odhad bude obsahovat návrh Zhotovitele na termín přípravy 
návrhu Změny, předběžný termín realizace Změny včetně předběžného dopadu na podmínky 
provedení Díla. Po obdržení tohoto odhadu od Zhotovitele a případném objasnění ze strany 
Zhotovitele, Objednatel učiní jedno z následujících: 
 
a) přijme odhad nákladů Zhotovitele, 
b) informuje Zhotovitele o kterékoliv části jeho odhadu nákladů, která je pro Objednatele 

nepřijatelná a požádá o revizi návrhu Zhotovitele v průběhu požadovaného termínu, 
c) oznámí Zhotoviteli, že Objednatel se rozhodl nepokračovat se Změnou. 
 

27.6. Po přijetí pokynu Objednatele dle čl. 27.5. této Smlouvy, Zhotovitel připraví návrh Změny                               
v dohodnutém termínu. Návrh Změny musí obsahovat následující: 

 
a) podrobný popis Změny, 
b) dopad na stanovené lhůty podle Smlouvy, 
c) dopad na jiná zařízení Objednatele, 
d) dopad na Cenu Díla, včetně termínů plateb, pokud by nějaký byl, 
e) dopad na technické zabezpečení Díla, 
f) dopad na jiné podmínky Smlouvy, 
g) kalkulaci nákladů/úspor vyplývajících z provedení Změny a technické zhodnocení dopadů 

na kvalitu, technické parametry a funkce Díla. 
 

27.7. Vyhodnocení jakékoliv Změny musí být kalkulováno v rozsahu prakticky možném podle sazeb 
a cen obsažených ve Smlouvě. Pokud by takové sazby a ceny nebyly ve Smlouvě 
specifikovány, dohodnou smluvní strany specifické sazby pro zhodnocení Změny v návrhu 
Změny, které budou vycházet z cenové úrovně materiálů, zařízení a služeb obsažených ve 
Smlouvě. Nebude–li ze Smlouvy zřejmá cenová úroveň určitých materiálů, zařízení a služeb, 
budou takové materiály, zařízení a služby oceněny dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám 
v místě a čase obvyklým. 
 

27.8. Po obdržení návrhu Změny se Objednatel a Zhotovitel vzájemně dohodnou o všech 
záležitostech v něm obsažených. V průběhu patnácti (15) pracovních dnů následujících po 
takové dohodě Objednatel vystaví pro Zhotovitele změnový příkaz, pokud bude Objednatel 
zamýšlet pokračovat s touto Změnou. 

 
27.9. Pokud by Objednatel nebyl schopen rozhodnout během uvedených patnácti (15) pracovních 

dnů, oznámí tento fakt Zhotoviteli spolu s novým termínem, ve kterém může Zhotovitel 
očekávat rozhodnutí. 

 
27.10. Pokud by Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni dosáhnout dohody o ceně Změny anebo 

o jakýchkoliv jiných záležitostech obsažených v návrhu Změny, bude dále postupováno dle čl. 
27.11. Nad rámec tohoto je v takovém případě Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli, aby 
pokračoval ve Změně vystavením předběžného změnového příkazu. Po přijetí předběžného 
změnového příkazu musí Zhotovitel okamžitě přikročit k provádění Změn uvedených 
v předběžném změnovém příkazu a současně postupovat tak, aby v míře maximálně možné 
šetřil veškeré náklady Objednatele spojené s realizací Změny, což jej nezbavuje odpovědnosti 
za řádné provedení Díla dle této Smlouvy. 
 

27.11. Pokud by smluvní strany nedospěly k dohodě o ceně Změny anebo o jakýchkkoliv jiných 
záležitostech v návrhu Změny ani ve lhůtě šedesáti (60) dnů od neúspěšného jednání v dané 
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věci či věcech, Objednatel bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do dvaceti (20) pracovních 
dnů po uplynutí uvedené lhůty předloží návrh Změny k posouzení nezávislému expertovi 
z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného oboru. Osobu nezávislého experta vybere 
Zhotovitel ze seznamu tří soudních znalců z oboru stavebnictví anebo z jiného příslušného 
oboru, které Zhotoviteli navrhne Objednatel. Rozhodnutí experta bude pro obě smluvní strany 
závazné a stane se součástí Změny. Náklady na experta ponesou smluvní strany rovným 
dílem. 

 
27.12. Návrh Změny ze strany Zhotovitele. Pokud Zhotovitel navrhne Změnu, předloží návrh 

Změny Objednateli písemně, včetně důvodů navrhované Změny. Po přijetí žádosti o návrh 
Změny budou smluvní strany dále postupovat přiměřeně podle procedury popsané výše v čl. 
27.6. až 27.11. Pokud se však Objednatel rozhodne dále nepokračovat, nemá Zhotovitel 
nárok na náhradu nákladů spojených s přípravou návrhu Změny. 

 
27.13. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznamy vyjadřující povahu, náklady a stav všech Změn, 

jak navrhovaných, tak schválených. Kopie záznamů budou měsíčně předávány Objednateli. 
 
27.14. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně nebo modernizaci stavební části Díla z hlediska 

používaných materiálů, technologií nebo postupů a tato změna nebude mít vliv na cenu 
stavební části Díla, termín plnění Díla dle Časového harmonogramu a navazující technologie, 
je Zhotovitel na základě žádosti Objednatele povinen vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby zajistil 
provedení změny stavební části Díla takto změněným způsobem.  
 

27.15. Zhotovil bere na vědomí, že v případě jakékoliv změny smlouvy je Objednatel jako veřejný 
zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ a vnitřními směrnicemi 
Objednatele.  
 

27.16. Zhotovil bere na vědomí, že v případě, kdy předmětem Změny Díla budou Vícepráce, zavazují 
se smluvní strany v takovém případě postupovat v souladu s čl. 5.19. této Smlouvy. 
 

27.17. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že tímto čl. XXVII. není 
dotčeno ustanovení čl. 3.2. této Smlouvy. 

 

XXVIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
28.1. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro supervizi (tj. dozor a/nebo dohled) realizace Díla či 

jeho dílčí části odborného poradce či konzultanta. Tento odborný poradce či konzultant má 
právo účastnit se v rozsahu stanoveném Objednatelem jednání, kontrolních dnů, zkoušek, 
kontrol, revizí či jiných aktivit vyplývajících z této Smlouvy a Zhotovitel je povinen účast 
takového odborného poradce či konzultanta umožnit a poskytnout mu všechny Informace, 
které jsou nezbytné pro řádné provedení supervize.  
 

28.2. Pokud dojde v době účinnosti této Smlouvy k jakékoliv změně obecně závazných právních 
předpisů České republiky a/nebo ČSN, které se týkají provedení Díla, nemá tato skutečnost 
vliv na řádné a včasné provedení Díla ze strany Zhotovitele, a to v souladu s účinnými 
a platnými obecně závaznými právními předpisy a ČSN. Pro vyloučení jakýchkoliv 
pochybností smluvní strany sjednávají, že jakákoliv změna obecně závazných právních 
předpisů a/nebo ČSN nemůže mít vliv na výši Ceny Díla (s výjimkou zákona o DPH), 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jakož i na plnění povinností Zhotovitele. V kontextu 
shora uvedeného smluvní strany výslovně sjednávají, že Dílo musí být provedeno dle obecně 
závazných právních předpisů a ČSN platných a účinných ke dni podpisu protokolu 
o Konečném převzetí Díla, a to bez jakéhokoliv dopadu na Cenu Díla, nedohodnou–li se 
smluvní strany jinak.  
  

28.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 
Smlouvu ani jednotlivá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby. Porušení této 
povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  
 

28.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit 
jakoukoliv pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Zhotovitel 
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není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započítat jakoukoliv svou 
pohledávku, která mu na základě této Smlouvy za Objednatelem vznikne oproti pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem z této Smlouvy vzniklých. Zhotovitel není oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv 
svou pohledávku, která mu za Objednatelem na základě této Smlouvy vznikne. Porušení 
jakékoliv z povinností uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy 
odstoupit.  

 
28.5. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat 

a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy 
na jedné listině. 

 
28.6. Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 
 
28.7. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně 

a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany dohodly, že v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, případné spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, budou 
podle své věcné příslušnosti předloženy buďto Okresnímu soudu Plzeň – město nebo 
Krajskému soudu v Plzni.  

 
28.8. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
V této souvislosti je Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle předchozí 
věty, to je zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, 
zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Toto ustanovení a povinnosti z něho vyplývající je 
Zhotovitel povinen uplatnit i ve vztahu ke všem poddodavatelům.  

 
28.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti uvedené v čl. 28.8. této Smlouvy byly dodržovány 

všemi jeho poddodavateli či jinými subjekty, které přímo či nepřímo využije pro realizaci Díla 
dle této Smlouvy. 

 
28.10. Pokud se v této Smlouvě či jejích přílohách vyskytnou obchodní názvy některých výrobků 

nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, 
odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se 
jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky a Zhotovitel je oprávněn 
navrhnout i jiné technicky a kvalitativně nejméně srovnatelné řešení. 

 

XXIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

29.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 
Smlouvu uzavřít. 
 

29.2. Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků 
objednatelem. 

 
29.3. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto 
smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

29.4. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. Každý stejnopis má 
právní sílu originálu. 
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29.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou. 
 

29.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 

 
29.7. Pokud je Zhotovitel tvořen členy sdružení, kteří podali společnou nabídku, pak platí, že všichni 

členové sdružení jsou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou odpovědni společně a nerozdílně. 

 
29.8. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:  

 
Příloha č. 1:   Projektová dokumentace vč. dokladové části a oceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Příloha č. 2:  Časový a finanční harmonogram  
Příloha č. 3: Textová část zadávací dokumentace k veřejné zakázce předcházející 

uzavření této Smlouvy vč. všech příloh 
Příloha č. 4: Bankovní záruky  
Příloha č. 5: Doklad o existenci pojistné smlouvy 
 

29.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

 
V Plzni dne      V Plzni dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
..........................................................................  ……………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník     [DOPLNÍ DODAVATEL] 
vedoucí Odboru investic MMP 


