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Dodatek č. 9 
 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO 
 

ke S M L O U V Ě   O   D Í L O  č. objednatele 521-2017-523101 ze dne 10. 5. 2017 
 

 

SMLUVNÍ STRANY: 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00  Brno   
Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 

JmK  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, KPÚ pro 

Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo  
Adresa:                                                              nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo 
Telefon: +420 702 167 665    
E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 013 12 774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
 

a 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.      
Sídlo: Bezručova 68, 674 01  Třebíč  
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem   
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
                                                                          Ing. Libor Sedláček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxx    
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.   
Číslo účtu: 1521409359/0800   
IČ: 634 70 985  
DIČ: CZ63470985   
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, vložka 199972 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 
objednatele 521-2017-523206: 
 

 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní vztah mezi smluvními stranami byl založen dne 10. 5. 2017 podpisem smlouvy o 
dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrabětice (dále jen 
„smlouva“).  
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2. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést vypracování návrh Komplexních 

pozemkových úprav v katastrálním území Hrabětice  (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 
zeměměřických činností určených pro obnovu  katastrálního operátu [přesnost 
geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 
odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí 
a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM.  

 
Čl. I. 

1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah v roce 2017 s předpokladem 
standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav vznikly 
okolnosti mimo vliv objednatele i zhotovitele, které způsobily neúměrné prodloužení doby 
plnění pro závěrečnou dílčí část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Cena za 
měrnou jednotku 500,- Kč bez DPH / MJ (100 bm) byla stanovena při podání nabídky 
v roce 2017 a v současné době již nepokrývá potřebné náklady na zpracování dílčí části 
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v celkové výši 250.000 Kč bez DPH.  

2.  Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku v roce 2017 současnou 
situaci na trhu rozumně předpokládat. V roce 2017 nebyla do smlouvy zanesena inflační 
doložka, která by dopad inflace, která je v současné době přibližně 16 procent, zmírnila.  
Neúměrně navýšené náklady zhotovitele jsou rovněž ovlivněny vývojem mzdových 
nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazným růstem cen pohonných hmot. 

3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli 
smluvních stran a došlo tak objektivně k podstatné změně okolností oproti situaci, která 
byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, s analogickým odkazem na ust. § 1766 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 
strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo. 

4. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2017. 
Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené 
smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené 
smlouvy žádných nároků. 

5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
V Brně dne: 10.2.2023                                                  V Třebíči dne: 10.2.2023 
 
 
 
 
……………………………                                              …………………………………………… 
   Ing. Renata Číhalová                                                             Ing. Aleš Tůma, jednatel 
  ředitelka KPÚ pro JmK                                                       Ing. Libor Sedláček, jednatel 
     
 
 
 
 
 
Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
                                                                                           


