
 

SMLOUVA O DÍLO  
Č. 2301/2023 

„Přístavba zázemí sportovního zařízení Města Soběslav“ 
 

 
1.   Objednatel:   Město Soběslav 
Sídlo:  náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav     
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Bláha, starosta města 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: Ing. Jindřich Bláha, starosta města 
b) technických: Ing. Zdeněk Hlasivec, pracovník KT MěÚ Soběslav           

IČ: 00252921 
DIČ: CZ00252921 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:  
 

dále jen „objednatel“, 
  

a 

 
2.   Zhotovitel:  Spilka a Říha s.r.o. 
Sídlo: Petra Bezruče 489/II, Soběslav 39201 
Statutární zástupce: Ladislav Spilka, jednatel 
Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: Ladislav Spilka 
b) technických: Václav Říha          

IČ: 45021309 
DIČ: CZ45021309 
Zápis v OR/ŽR: u Krajshého soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363 
Bankovní spojení: KB a.s. 
Číslo účtu:  
 

dále jen „zhotovitel“, 
 

spolu také „smluvní strany“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom „smlouva“, 

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský 
zákoník“.   
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1) Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 
práce. 

d) Položkovým soupisem prací a dodávek je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství. 

2) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou, 
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související 
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla 
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je realizace stavby s názvem „ Přístavba zázemí sportovního zařízení Města Soběslav “, 
dále jen „předmět díla“, nebo „dílo“.  
Jedná se o přístavbu zázemí sportovního zařízení v areálu Města Soběslav a stavební 
úpravy stávajícího. Přístavba spočívá ve vybudování nové fotbalové šatny se zázemím, 
skladu zahradní techniky se skladem hnojiv na trávu, rychlého občerstvení, kanceláře 
správce, klubovny sportovců, kanceláře fotbalu a terasy. 
Součástí stavby je i nové napojení na areálové sítě - vodovod, splaškovou a dešťovou 
kanalizaci a elektroinstalaci. Vytápění přístavby bude tepelným čerpadlem vzduch - voda. 
Dále budou provedeny úpravy venkovních ploch. Stavba předpokládá částečnou demolici 
stávajícího objektu.   

3) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky objednatele, dále jen 
„technické podmínky“, jsou vymezeny zejména 

a) položkovým soupisem prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, 

b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Pantoflíčkem - projektová  
a poradenská činnost, , 392 01 Soběslav, IČO: 18302220 

4) Projektová dokumentace dle článku I. odst. 3) písm. b) smlouvy, je příslušnou dokumentací 
ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen „ZZVZ“. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji 
v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel 
nevznáší žádné námitky. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu 
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na 
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla. 

7) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž následující závazky: 
a) zpracování harmonogramu provedení díla včetně finančního plnění (příloha č.2 

smlouvy), 

b) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele  

c) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku, 

d) vedení stavebního deníku, 
e) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu 

díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v 
českém  jazyce,  v listinné podobě, 

f) předání revizí, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a 
zařízení, dále  také  jako  „věci  k provedení  díla“,  které  byly  zpracovány  při  
provádění  díla,    s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, 
v listinné podobě, 

g) zajištění přípravy kolaudace, 

h) provádění průběžného úklidu staveniště, 
i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve smyslu ustanovení §1 odst.1 

písm. g) a následujících, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně geodetického zaměření 
stavby 

j) předání hotového díla bez vad a nedodělků objednateli. 

8) Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 
b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve 
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použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno, 
c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické 

podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, 
které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které objednatel 
očekával s ohledem na povahu předmětu díla, popř. technické podmínky obvyklé, a 
tedy, že předmět díla bude plnit účel, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

 

II. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH 
ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede 
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a 
technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením, vydaným Městským úřadem 
Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje. 

3) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 1) a 2) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, dále také jen „BOZP 
a PO“. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO 
obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho 
vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad BOZP a PO. 

f) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odstavce 4) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

5) Provedení díla 

a) Součástí závazku provedení díla, jsou zejména následující povinnosti zhotovitele: 
1)   úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb 

nezbytných pro provedení díla, 
2)   provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a 

uceleného celku, a dále 

3)   provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, 
zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a 
majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na 
životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových, protiprašných a 
jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný 
provoz včetně zajištění koordinační činnosti tak, aby předmět díla plnil svůj účel.  

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu s jeho potřebami, 
s dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.  
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c) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných 
zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, pokud jsou podle příslušných právních 
předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost 
objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která 
revize prováděla. 

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 5) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

6) Věci k provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, 
o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, 
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou 
použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití, by mohly být 
pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění 
díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace 
nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné, podle příslušných právních 
předpisů. 

7) Vedení stavebního deníku  
a) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchování zodpovídá 
zhotovitel. 

b)   Za objednatele a zhotovitele jsou oprávněni do deníku zapisovat a do něj nahlížet 
osoby oprávněné ve věcech technických. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtat 
a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy s výjimkou průpisů vydávaných 
objednateli a případným dalším osobám, podle této smlouvy. 

c)   Stavební deník také bude obsahovat záznamy o mimořádných událostech, např. 
pracovních úrazech, škodách vzniklých v souvislosti s provádění díla nebo na díle a 
překážkách týkajících se provádění díla, přerušení dílčích nebo celkových stavebních 
prací i opětovné obnovení, odsouhlasený způsob a odstranění závad nebo dílčích 
nedostatků, pokud tak není učiněno samostatným odsouhlaseným zápisem.  

d)   Stavební deník také bude obsahovat záznamy výzev k převzetí zakrývaných částí a 
povolení jejich následného zakrytí, tedy celků nebo dílčích částí, které již nebude možné 
později zkontrolovat nebo nebudou jinak přístupné. V opačném případě má objednatel 
právo požadovat po zhotoviteli odkrytí takových konstrukcí na jeho náklady. Záznam o 
výzvě musí být sepsán nejpozději 3 pracovní dny před činností, která je předmětem 
povolení. Tyto záznamy jsou vedeny v souladu se zapracovávaným harmonogramem, 
dle přílohy č. 2 smlouvy. 

e)   Záznamy výzev budou prováděny s průpisy, z nichž jednu kopii obdrží objednatel. 
Oprávněné osoby, pokud nesouhlasí s provedeným záznamem, jsou povinny připojit 
k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že se záznamem 
souhlasí. 

f)   Denní záznamy ve stavebním deníku budou podepisovány řádně v den, kdy byly 
příslušné práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Po nadepsání data následujícího dne budou všechna volná místa u předcházejících dnů 
proškrtnuta. 

g)   Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku bude nejpozději 
při předání díla předán objednateli. Kopii si ponechá zhotovitel.  

h) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 7) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 
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8) Pokyny objednatele 

a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele a autorského dozoru, kterými je 
upozorňován na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská 
opatření (DIO) a vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

d) Zhotovitel zajistí v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům a uživatelům 
sousedních nemovitostí. 

e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 8) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

9)  Elektrická energie a voda pro provádění díla 
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb, které 
jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou 
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně za 
dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.  

10) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen „kontrola“. Zjistí-li, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl 
dílo řádným způsobem.   Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení 
smlouvy. 

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány 1x týdně, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části 
díla, či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že 
výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně 
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn 
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly 
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese 
zhotovitel. 

e) Pokud se objednatel ke kontrole dle článku II. odstavec 10) písm. d) smlouvy přes to, že 
zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen 
pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a 
poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, 
že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, 
pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, 
zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s 
nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel. 

f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu 
provedení. 

g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl 
kontrolu provádět. 

h) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 10) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

11)  Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele 
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a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou odbornou způsobilost. 

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli 
předložit. 

c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, 
který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků, či třetích osob. Neodvolá-li zhotovitel 
takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa 
provedení díla sám.  Uvedené platí přiměřeně i ve  vztahu  k pracovníkům 
poddodavatele zhotovitele. 

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 11) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

12) Poddodavatelé zhotovitele 

a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, nestanovil-
li objednatel v rámci zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, 
že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost 
objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů, po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, 
které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. 

b) Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení.  

c) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na 
plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových 
závazků subdodavateli, jako by je plnil sám. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže 
poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v 
rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny. 

e) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 12) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

13) Zajištění přípravy kolaudace 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání 
kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, dále jen „kolaudace“, kterým 
bude povoleno užívání předmětu díla, nebo jeho části, k určenému účelu na dobu 
neurčitou. 

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné 
doklady či listiny potřebné pro kolaudaci. 

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 13) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

 

14) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli, 
nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy, nebo i z 
jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit 
uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady 
s tím spojené, nese zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako 
jeho pracovníci, subdodavatelé, nebo jinak. 

15) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 
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a) Zhotovitel se zavazuje: 

1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly 
a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání a převzetí díla, 

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně 
uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla, 
do původního stavu. 

b) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne 
převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem 
převzato s vadami, odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

c) Nesplnění povinností zhotovitele dle článku II. odst. 15) smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

 

16) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práce 
na staveništi jmenovaného objednatelem, pokud to stanoví právní předpis sám, nebo 
prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činností má objednatel, nebo jím určené třetí 
osoby přístup na staveniště. 

17) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným 
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinností 
všechny své poddodavatele. 

III. ČAS A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA 
 

1) Čas provádění díla  
Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla a podmínek této 
smlouvy v těchto termínech: 

a) zahájení stavebních prací: duben 2023  

b) dokončení prací:   nejpozději do 30. listopadu 2023 

 

2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání a 
převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných překážek pro 
možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto 
smlouvu. 

3) Harmonogram provedení díla 

a) Harmonogram provedení díla s finančním plněním, dále jen „harmonogram“, tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. 

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

c) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat 
na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od 
harmonogramu. 

4) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a 
nedodělků. 
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b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v článku III. 
odst. 4) písm. a) smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného 
díla a jejího předání. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena bez 
zbytečných průtahů po dokončení díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

5) Předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně: 
a) Lhůta pro předání díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 dnů od dokončení prací. Prodlení 
zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

d) Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 

• identifikační údaje zhotovitele a objednatele, 

• identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 

• seznam  revizí,  atestů,  certifikátů  či  prohlášení  o  shodě  věcí  k provedení  díla s 
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli 
předány, 

• datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

• příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel 
dílo s vadami či nedodělky, dále jen „vady“, 

• datované podpisy smluvních stran a 

• přílohy: 
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
- atesty a certifikáty použitých materiálů a zařízení, 
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní 

manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla, 
- dokumentace skutečného provedení stavby 

e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do 
doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo 
objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí 
škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující 
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do 
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu 
jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude- 
li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním 
smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v 
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záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době. 
g) Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

6) Místo provedení díla a staveniště 
a) Stavba bude probíhat v zastavěném území města, v její centrální části. Stavba je 

postavena na pozemcích parc.č. 325/2 (ostatní plocha) - přístavba a 325/20 (zastavěná 
plocha a nádvoří) – přístavba, odstraněná část a stavební úpravy. Nová přípojka vody 
bude vedena ze stávající šachty, přípojka elektro bude provedena ze stávajícího kabelu, 
splašková a dešťová kanalizace se napojí na stávající areálové sítě - vše na pozemku 
parc.č. 325/2. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území Soběslav. Stávající 
objekty slouží jako zázemí sportovců a zázemí správce. Navrhovaná změna je v souladu 
s charakterem území. V současné době jsou předmětné pozemky zastavěny nebo slouží 
pro venkovní aktivity sportovců a návštěvníků areálu. (PD - P6.C1 Situace širších 
vztahů) 

b) Staveništěm se rozumí prostor určený dokumentací pro stavební povolení a vymezený 
parcelami dle projektové dokumentace. Objednatel je povinen staveniště předat 
nezatížené právními vadami pro účely zhotovení díla zhotoviteli. Vymezení staveniště  
a ohrazení prostoru, kde budou prováděny stavební či montážní činnosti a kde bude na 
staveništi uskladněn materiál pro zhotovení díla, je povinen zabezpečit zhotovitel. 
Předání a převzetí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být 
nahrazeno samotným zápisem. Objednatel je povinen zhotoviteli předat staveniště 
nejpozději ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 1) písm. a) smlouvy. Zhotovitel je povinen 
řádně označit prostor staveniště, aby tak zabránil případnému ohrožení zdraví 
kolemjdoucích osob. 

 

c) Protokol o předání a převzetí staveniště 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní 
strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny 
dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány. 

 

d)  Prohlídka místa provedení díla 
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými 
objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením 
smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací 
poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné 
údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně 
a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluvené 
lhůtě. 

 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších 
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci 
díla. 
Celková cena díla: 

Cena díla bez DPH  9.850.185,66 Kč 
DPH 21%  2.068.538,99 Kč           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cena díla s DPH celkem 11.918.724,65 Kč 

 
Daňové doklady budou vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona 
235/2004 §92e Sb. o dani z přidané hodnoty. 
 

2) Rozpis ceny je uveden v položkovém soupisu prací a dodávek, který je nedílnou součástí 
cenové nabídky (příloha č. 1 této smlouvy) a zahrnuje všechny náklady související se 
zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a 
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také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Úplnost soupisu prací a 
dodávek je tím zaručená. Cena je konečná dle rozsahu projektové dokumentace. Prokáže-li 
se v budoucnu, při plnění zakázky, že soupis prací, dodávek a soupis vedlejších a ostatních 
nákladů neobsahuje všechny položky, které byly jeho obsahem, má se za to, že stavební 
práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek soupisu prací, dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 
Položkový soupis prací, dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů dále slouží pro 
účely: 

- fakturace 
- ocenění víceprací 
- ocenění méněprací 

 
3) Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 
4) Pokud zhotovitel provede práce odpovídající kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla, 

případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na 
jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny. 

 
5) Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodu kdy: 

- objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla; 
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluv známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;  
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem,  

musí být tato změna sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez 
takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu.  
 

6) Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů vzniklých v souvislosti 
s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že: 
 
a)   ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň v příloze č. 1 této 

smlouvy, se, pokud se strany nedohodnou jinak, ocení na základě jednotkových cen 
těchto položek, uvedených v položkovém soupisu prací a dodávek v příloze č. 1 této 
smlouvy, 

b)   ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a dodávek, budou 
určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě 
aktuální cenové soustavy užité při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a  

c)   ceny ostatních položek (tzn., které nejsou obsaženy ani v položkovém soupisu prací a 
dodávek, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc 
dohody stran. 

7) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla, resp. jeho částí, specifikovaná  článku IV. 
odst. 1. smlouvy, bude placena průběžně, na základě řádně vystavených daňových dokladů 
(faktury), dále jen „daňový doklad“, tj. se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, 
předložených zhotovitelem objednateli jedenkrát měsíčně. Po dokončení díla se provede 
vyúčtování ve formě závěrečné faktury, která obsahuje vykonané práce v posledním 
sledovaném období s ohledem na případné více práce, nebo méně práce. Zhotovitel je 
povinen závěrečnou fakturu vystavit a předložit objednatelovi ve lhůtě 10 dnů, od předání 
díla.   

8) Smluvní strany se dále dohodly, že k placení v souladu článkem IV. odst. 6) smlouvy, bude 
docházet ve lhůtách stanovených zákonem, vždy po skončení kalendářního měsíce, 
přičemž za zdanitelné plnění se považuje poslední den příslušného měsíce. Nedílnou 
přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací za příslušný měsíc členěný po stavebních objektech jak v listinné 
tak elektronické podobě ve formátu .xls. Tento soupis (zjišťovací protokol) zhotovitel 
předloží objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů následujícího měsíce a objednatel se 
zavazuje tento zjišťovací protokol vrátit zhotoviteli do 5-ti pracovních dnů od jeho předložení 
a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Tento zjišťovací protokol bude tvořit  
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nedílnou součást daňového dokladu, který  bude vystaven  vždy nejpozději do 15 dnů po 
skončení daného měsíce.  

 
9) Daňové doklady budou vystaveny s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení 

objednateli. Za den úhrady je považován den připsání předmětné částky na účet 
zhotovitele, uvedený v daňovém dokladu. V případě, že takový účet uveden v daňovém 
dokladu nebude, tak na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
10) Zádržné 

a) Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených 
příslušných účetních dokladů až do výše 90% sjednané ceny díla bez DPH. Zbývajících 
10% z ceny „dále jen zádržné“, bude sloužit k zajištění případných finančních nároků 
objednatele vyplývajících z této smlouvy, zejména z neplnění povinnosti zhotovitele s 
odstraněním vad a nedodělků díla. Objednatel je oprávněn použít zádržné na úhradu 
těchto nároků. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno až po předání a převzetí díla, resp. po 
odstranění vad a nedodělků specifikovaných v protokolu o konečném předání a převzetí 
díla, včetně veškeré požadované dokumentace. 

b)   Pokud bude objednateli dílo řádně předáno bez vad a nedodělků výše uvedené 
zádržné se neužije. 
 

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání, 
 

b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo, 

c) jež má dílo v záruční době. 
Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na 
díle vznikne, nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou 
vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, 
které se  s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli 
oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud 
objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou 
vadu budou hledět jako  na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s 
vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené 
záruční doby předmět díla: 
a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 

které zhotovitel, nebo výrobce věcí k provedení díla popsal, nebo které objednatel 
očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel a příp. dále účel, který pro něj zhotovitel uvádí, nebo ke 
kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům stanoveným touto smlouvou. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode 
dne převzetí díla objednatelem. 

b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle   
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
písemným oznámením, dále jen „reklamace“, doručeným k rukám kontaktní osoby 
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zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského 
zákoníku, se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň: 

• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla 
opravou odstranitelná. 

b) Práva objednatele z vadného plnění 
Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 

• na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící 
části díla, 

• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  

• na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 

• je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne 
jejího   doručení  oznámit  objednateli,  zda  reklamaci  uznává.  Pokud  tak  zhotovitel v 
uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného 
plnění uspokojí. 

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se 
vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od 
objednatele. 

c) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy 

účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení článku V. odst. 6) písm. a) smlouvy se 

nepoužije. 

d) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení 
reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad 

• Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich 
reklamaci. 

• Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 
(slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak. 

f)  Zvláštní ustanovení o haváriích 

• Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů 
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v 
důsledku vady, označí Objednatel jako havárie. 

• Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen 
se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 
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(slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, 
seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává. 
Reklamaci vad dle tohoto písmene je možné provést telefonicky či elektronickou 
poštou. 
• V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen 
tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví 
osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší  
lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: 
čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace. 
 

VI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
 

1) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojištění zodpovědnosti za 
škodu na pojistnou částku minimálně 10.000.000 korun českých proti škodám 
způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na 
zdraví způsobených třetím osobám: 

a. způsobené provozní činností;  
b. způsobené vadným výrobkem. Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch 

zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů. 
 

2) Pojištění stavebně montážních rizik po celu dobu od zahájení provádění díla do předání 
díla včetně odstranění nedodělků na pojistnou částku ve výši ceny části díla podle čl. IV. 
odst. 1) této smlouvy proti škodám, které mohou vzniknout na stavbě, díle, na staveništi, 
resp. místě plnění nebo na okolním majetku objednatele z těchto příčin: 

 

a) požárem, výbuchem;  
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy;  
c) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;  
d) ztrátou, odcizením, úmyslným poškozením. 
 

3) Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce 1) písm. a) a 
odstavce 2) smlouvy, nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele 
platné pojistné smlouvy předloží vybraný zhotovitel zadavateli, resp. objednateli ke 
kontrole nejpozději ke dni předání staveniště. 
 

4) Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění v rozsahu podle článku VI. odstavce 1) písm. b)  
nebo kopie podle tímto daného výslovného prohlášení zhotovitele platné pojistné smlouvy 
předloží vybraný zhotovitel zadavateli, resp. objednateli ke kontrole nejpozději ke dni 
předání staveniště. 

 
5) Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu 

provádění díla. Pojištění uvedené podle článku VI. odstavce 1) písm. a) smlouvy je 
zhotovitel povinen udržovat ve jednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. 
Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého 
pojištění. 

VII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 
 

1) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel 
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou 
vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
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3) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční 
době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny 
díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 
1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. 
Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu dle předchozí věty ve 10.000 (slovy: desettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: 
dvacetčtyři) hodin prodlení. 

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 1.000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každý i započatý den prodlení. 

5) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: 
jedentisíc) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO.  

6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: 
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje 
se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z nabídkové ceny za každé 
jednotlivé porušení. 

8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 
nárok. 

9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla a to oproti jakékoliv dílčí 
faktuře, nebo oproti zádržnému, které je předmětem úpravy v článku IV. odst. 11) smlouvy. 

10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, 
bude- li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že porušil 
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení smluvní povinnosti předvídala. 

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu: 
 

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od 
smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen 
uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené 
před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a 
služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou 
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odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností 
objednatele vůči zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z 
cen těch položek soupisu prací a dodávek, které odpovídají příslušným stavebním 
pracím, dodávkám a službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí: 

• na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení 
od smlouvy a 

• hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel 
zamýšlí od zhotovitele odkoupit. 

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele. 

 

IX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 
 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje 
jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

2) Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a 
jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny. 
Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či 
další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní 
osobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, 
může za smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. 

X. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 
a) informace označené objednatelem za důvěrné, 
b) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 
c) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s 

prováděním díla. 
2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo 

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo 
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti 
zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace 
pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a 
nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto 
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud 
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné 
informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 
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XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 

smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

a) Příloha č. 1 - Položkový soupis prací a dodávek 

b) Příloha č. 2 - Harmonogram provedení díla s finančním plněním 

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní 
předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným  
v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným 
orgánům součinnost při prováděných kontrolách, 

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným    
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího 
písmene; 

c)   strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle 
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.. 

6) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 
povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

7) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna  
i zápisem do stavebního deníku. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného 
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 
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11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 
 

 
V Soběslavi dne …………… 

 
V Soběslavi dne 18.1.2023 

za objednatele: 
 
 
 

 
........................................ 
        Město Soběslav  
Zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou 
        starostou města 

 

za zhotovitele: Ladislav Spilka, jednatel 
 
 
 
  
…………………………………….. 
          Spilka a Říha s.r.o. 
      Ladislav Spilka, jednatel 
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