Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
„Rekonstrukce ul. Škroupova“ 
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1506/OD/2022 ze dne 17. 10. 2022 a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na akci:

„Rekonstrukce ul. Škroupova“

I.  SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:		Statutární město Jihlava
Adresa:		Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:			00286010
DIČ:			CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)


2. Zhotovitel:		CARLITA s .r. o.
Se sídlem:		U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:		Ing. Petrem Kristýnkem
Zapsaný:		KS Brno, oddíl C, vložka 38759
IČO: 			26231506
DIČ: 			CZ26231506
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)



II.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 17. 10. 2022 smlouvu o dílo č. 1506/OD/2022, jejímž předmětem je  vypracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby na akci: „Rekonstrukce ul. Škroupova“

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu požadavku správce kanalizace na provedení kamerových prohlídek kanalizací, které nebyly součástí požadavku na projektanta, a do doby jejich provedení a vyhodnocení nelze v projektování pokračovat, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Dále z důvodu uzavření smluvního vztahu mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina z důvodu vlastnictví pozemků, na kterých se stavba nachází.






III.  PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.:



Změnový list č. 1:
S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. V. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace:


1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1st Zahájení prací:		dnem nabytí účinnosti této smlouvy
1.2nd Lhůta dokončení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení í vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:
do 120 kalendářních dnů  
1.3rd Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr:
do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení
1.4th Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.
   
ruší a nahrazuje se tímto zněním:
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
   
1.1st Zahájení prací:		dnem nabytí účinnosti této smlouvy
1.2nd Lhůta dokončení projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení í vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:
do 30. 4. 2023 
1.3rd Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr:
do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení
1.4th Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.





IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1506/OD/2022 uzavřené dne 17. 10. 2022, na akci „Rekonstrukce ul. Škroupova“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.


   
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne:	9. 2. 2023		                                   V Jihlavě dne: 8. 2. 2023 






……………………………….					…………………………………
Za objednatele						Za zhotovitele
statutární město Jihlava					CARLITA s. r. o.
Mgr. Petr Ryška					            Ing. Petr Kristýnek
primátor					                        jednatel
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