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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 38833/2017/OSM
ev. č. DS201700346

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „ZŠ J. A. Komenského - oprava fasády“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

jednání

(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel: Lounská stavební, spol. s.r.o.

Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiří Maier, jednatel společnosti
IČ: 48288128
DIČ: CZ48288128
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne   19.04.2017, ve znění případných doplnění v průběhu výběrového řízení, jejíž 
podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 03.05.2017 podané v rámci 
veřejné zakázky s názvem „ZŠ J. A. Komenského - oprava fasády“. Zadávací 
dokumentace a nabídka se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní 
strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 
2.2.1 Název stavby: ZŠ J. A. Komenského - oprava fasády 
2.2.2 Místo stavby: ZŠ J. A. Komenského, Pražská 101, Louny, p. č. 385/1 
2.2.3 Termín stavby: zahájení: 01.06.2017 

   ukončení: 30.09.2017  
   doba realizace: 122 kalendářních dní 
2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle technického popisu, vlastního zaměření a 

dalších podmínek zadávací dokumentace.  
 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této 
smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Zhotovitel přijímá výzvu objednatele a dokumenty, jenž jsou definovány v čl. 2 této 
smlouvy a v příloze č. 5 zadávací dokumentace jako dostatečné pro realizaci stavby a 
souhlasí s ní.  

3.3 Předmětem díla je realizace opravy a nátěru fasády historické budovy čp. 101 vč. 
ostění a říms, přičemž fasáda bude natřena fasádní barvou, kamenné prvky soklových 
kamenů budou chemicky očištěny, poškozené kamenné prvky budou doplněny umělým 
kamenem v rozsahu 40 m2 a veškeré kamenné prvky budou omyty a očištěny, 
nakonzervovány penetrací, která bude s kvalitativními vlastnostmi porosilu; dále bude 
realizována výměna svodů vč. žlabů a úprava a nátěr vodorovných klempířských 
prvků, oprava hromosvodů vč. revize. 

3.4 Zhotovitel provede předmět díla v souladu s příslušným povolením stavby (ohlášení 
č. j. MULNCJ  13949/2017 ze dne 16.02.2017), vyjádřeními či stanovisky 
veřejnoprávních orgánů (Rozhodnutí památkové péče č. j. MULNCJ  87652/2016 ze 
dne 02.12.2016) a organizací, majitelů a jakož i dalších stavbou dotčených osob a 
v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 
předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 
Evropské unie, stavební technická osvědčení. 

3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.7 Předmět díla bude realizován v době letních prázdnin, případně i za plného provozu 
základní školy. Zhotovitel je povinen přizpůsobit postup prací možnostem uživatele 
objektu. 

3.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
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předat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis 
prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. 
Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. 
oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany 
dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 
V případě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

 
Článek 4 

Poddodavatelé 
4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 

předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn a 
zavazuje se uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů. Tato změna 
poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Každá změna poddodavatele, která nebude projednána a předem 
písemně schválena objednatelem, bude považována za závažné porušení smluvních 
povinností zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu 
újmy, která objednateli vznikne. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje v souladu se zadávací dokumentací, že část plnění, tj. práce 
spojené s opravou a nátěrem fasády nesmí být plněna poddodavatelem.  Zhotovitel je 
povinen kdykoliv na požádání objednatele jasně prokázat splnění této podmínky. 
V případě, že toto prohlášení bude nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny zakázky. V případě, že objednateli 
vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno na fakturovanou 
cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý objednateli vůči zhotoviteli. 

 
Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
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technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání staveniště. 
Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle odsouhlaseného časového, věcného 
a finančního harmonogramu, který je součástí nabídky zhotovitele, ani do 
5 kalendářních dní po sjednaném termínu zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této 
smlouvy či harmonogramu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a 
klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v 
tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpečí škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která 
zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném 
oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do 
doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu 
za zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a 
vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, 
stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí 
na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

 
 



Strana 5 (celkem 14) 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 1.247.135  Kč 

DPH 21 %    261.898  Kč 

Cena díla celkem: 1.509.033  Kč 

Slovy (částka vč. DPH): Jedenmilionpětsetdevěttisíctřicettřikorunčeských 

8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 
zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení jako nepravdivé, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a 
na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla. 

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedený předmět 
díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty.   

9.6 Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou 
měsíčně na základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude přílohou 
faktury, musí obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu 
plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy 
k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento 
soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení 
odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. 

Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu 
díla pouze do výše 80 % celkové ceny díla podle tohoto odstavce. Zbývajících 20 % 
celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje dle čl. 9 odst. 9.11 smlouvy. 

9.7 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení 
oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem 
odsouhlasen, je oprávněn vystavit fakturu. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle zákona o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo 
veřejné zakázky přidělené objednatelem: P17V00000014. Její nedílnou součástí musí 
být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
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objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 

definovaných v odst. 9.6 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele.  
9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 
9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den 
prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.13 tohoto článku, bude příslušná 
částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem 
provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl 
objednateli vůči zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.14 tohoto článku a na 
proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.17 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.18 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 
že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.19 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 
nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.20 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 
od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinností zhotovitelem. 

9.21 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

9.22 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
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Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 
projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 
termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu 
odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v 
nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 
je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 
svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha 
č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín 
splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 
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do stavebního deníku. 
11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 

deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 
11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě 

jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k 
tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na 
stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Jiří 
Maier č. autorizace: 0300034, mobil: 724 861 167. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který 
je držitelem autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby a má praxi na shodné pozici, tj. pozici 
stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze 
ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 
zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném 
znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě 
existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení 
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby 
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo 
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský 
dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

Článek 13 
Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor p. č. 385/1, p. č. 386, p. č. 387 a p. č. 388. 
13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště dle odsouhlaseného časového 

harmonogramu. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání 
staveniště.  
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13.3 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do doby předání stavby/díla, staveniště do 
vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a 
zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 
výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
případ. 

13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod. 

13.6 Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
upravit a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 
Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Forma provedení 
informační tabule bude před umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. 
Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění stavebních 
prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. Veškeré změny informací 
budou na tabuli průběžně zhotovitelem opravovány.  

14.2 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, 
kterými stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto 
zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému 
užívání. 

14.3 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost 
s textem: „Město Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání 

komunikace“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Technické 
správy města Loun, spol. s r.o., ul. Poděbradova čp. 2384, Louny. Tabule, za kterou 
zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude umístěna po 
celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této doby je 
zhotovitel povinen vrátit ji zpět. Doklad o tom, že takto učinil (potvrzený příjemcem), 
předloží objednateli nejpozději při přejímce dokončeného díla. 

14.4 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 
5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných 
uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. Splnění této 
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povinnosti zhotovitel před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 
14.5 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické 
předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud 
porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

14.6 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, záborům či zvláštnímu užívání 
veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných prostranství zajišťuje vlastními 
silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky. 

14.7 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 

14.8 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

14.9 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
2x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby 
za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a 
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

14.10 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 
po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

14.11 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního 
prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i 
protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a 
prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 
právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.12 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
předpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením předpisů se rozumí např. používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických zařízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, používání k 
výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
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místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné 
uvázání a doprava břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po 
pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě 
osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z 
lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa dopadu, používání vadného 
nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez předchozího písemného 
povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde 
nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

14.13 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 14.12 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, 
je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy. 

14.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.15 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500.000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

14.16 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné 
smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu 
provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu 
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy 
vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o tom, že TSML spol. s r.o. převzala zpět do svého majetku omluvnou 
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tabuli, 
− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, 
− doklad o poskytnutí záruky za kvalitu díla dle č. 16 této smlouvy, 
− revize hromosvodů. 

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a 
převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel může použít 20 % 
ze sjednané ceny díla resp. 20 % pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené 
osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši 
pozastávky, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené 
faktury plně uhradit. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 
Záruka za kvalitu díla  

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také „záruka“), a to buď 
formou bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen 
„bankovní záruka“) či vkladem příslušné částky na účet objednatele, ze strany 
zhotovitele na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky 
na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších 
povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají z této smlouvy.  

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.  

16.3 Před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních 
dnů od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o převodu finančních prostředků na 
účet objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní záruka, resp. finanční 
prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby, a to 
na základě písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, 
na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby 
zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo 
v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 
a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní 
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záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 
b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
této smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků 
ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro 
nedodržení termínu dokončení a předání díla. Současně je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 100.000 Kč; 
uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že zhotovitel 
nedoručí novou záruční listinu nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 
16.3 tohoto článku. 

Článek 17 
Změny smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

17.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
prodlení s plněním díla dle termínu v čl. 2 této smlouvy, nerespektování připomínek 
technického dozoru investora a koordinátora BOZP, provádění díla v rozporu s touto 
smlouvou, kterým může být např. i nedodržení harmonogramu prací. 

17.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z 
této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé 
a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci 
toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné.   

17.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
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Článek 18 
Závěrečná ustanovení 

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

18.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 
Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

18.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 
zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

18.4 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

18.5 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o 
registru smluv. 

18.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

18.8 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

18.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

18.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

    
 
 
   V Lounech dne: 24.05.2017               V Lounech dne: 24.05.2017 
 
 
 
 .......................................... ....................................... 
 za objednatele: za zhotovitele: 
 Město Louny Ing. Jiří Maier 
 Radovan Šabata jednatel společnosti 
 starosta města   
 
 
 


