
DODATEKČ. 1 
ke Smlouvě O dílo č. 4/22/0161 uzavřené dne 31. 10. 2022 

Č. flødflıknz 4/23/0036 

Smluvní Strany: 

ohjøánnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
IČ 00262978 
nám. Dr. E. Beneše 1/ 1, 460 01 Liberec I-Staré Město 
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města, 
ve včøøøh Sxnınvniøh øpxávnčn k jednání; Mgr. Jiří Šøıø, návnčsıęk 
primátora pro technickou Správu a informační technologie 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí 
oddělení komunálních Služeb, 

(dále jen obj ednatel) 

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Jaroš 
Nová Loučná 204 
463 34 Hrádek nad Nisou - Loučná 
IČ; 49896211 
DIČ: CZ 6305230613 

fyzická Osoba podnikající na základě živnostenského Zákona, nezapsaná 
V obchodním rejstříku 

(dále jen zhotovitel) 

(obj ednatel a Zhotovitel dále Společně také jen jako „účastníci Smlouvy“ nebo také jen 
,,sm1uVní Strany“) 

I. Předmět dodatku 

1.1. Smluvní Strany uzavřely dne 31. 10. 2022 Smlouvu O dílo, jejímž předmětem je oprava 
katafalku V budově krematoria na adrese U Krematoria 460/7 V Liberci (dále jen „Smlouva 
o dílo“). 

1.2.S ohledem na problémy S dodávkami dílů, nezbytných k realizaci díla dle smlouvy, které 
nebylo V době uzavření Smlouvy možné předvídat, uzavírají Smluvní Strany níže uvedeného 
roku, měsíce a dne tento Dodatek č. 1 ke smlouvě O dílo, ve kterém se dohodly na následující 
změně termínu plnění. 

1.3. Tento dodatek mění ve Smlouvě ČI. V odst. 1 takto: 

,, Zhotovitel se zavazuje dílo dle této .rmlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodeˇlků 
Objednatelı' v termı'nu do 30.5.2023. “




