
 

SMLOUVA O DÍLO 

 

č. objednatele: SML/025/2023                         

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Objednatel:  MĚSTO PRACHATICE 

 

       zastoupený: starostou Ing. Martinem Malým 

       se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

       zástupce pro věci smluvní Ing. Jan Bauer, starosta 

  Ing. arch. Jakub Nepustil, místostarosta 

  Mgr. Jan Kotrba, místostarosta                 

       zástupce pro věci technické Bc. Jaromír Markytán, 

                                                                         Jan Plánek  

 IČ: 00250627 DIČ: CZ00250627 

 bankovní spojení MONETA, a.s., pobočka Prachatice   

 číslo účtu   

 tel. 388 607 563, (Bc. Jaromír Markytán)       

 tel. 388 607 565, (Jan Plánek) 

(dále jen "objednatel") 

  
 

 1.2 Zhotovitel:  Sid.pt, s. r. o.  
 se sídlem:  Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice  

 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Adolf Šicner  

 zástupce ve věcech technických: Adolf Šicner  

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Adolf Šicner  

 IČ: 26058855  DIČ: CZ26058855  

 bankovní spojení:  KB a.s., pobočka Prachatice  

 číslo účtu:    

 tel.,  e-mail:      

 (dále jen "zhotovitel")            
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Prachatice – Italská čp. 769, řešení 

obvodového pláště schodiště“, a to podle: 

▪ dokumentace pro povolení stavby „Prachatice – Italská čp. 769, řešení obvodového 

pláště schodiště“, kterou zpracoval Ing. Radek Pernekr v listopadu 2021; soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací 

dokumentace. Jedná se o stavební práce zahrnující výměnu části obvodového pláště 

budovy a aplikaci zateplovacího systému ETICS na této části zdiva, dále pak osazení 

nových výplní okenních otvorů, 

▪ zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,  

▪ nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení a  

▪ podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky, 

c)  předmětným výběrovým řízením je výběrové řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 

smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 

zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 

příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 

výše uvedené zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 

dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 

předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 

a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 

nedostatky vč. návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla. Případné 

zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži zhotovitele, a 

to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 

2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet zhotovitele, 

3.  projektová dokumentace, 

4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 

vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 

evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 

technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
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zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Rozsah díla je určen takto: 

-  předmětem díla je realizace stavby s názvem „Prachatice – Italská čp. 769, řešení 

obvodového pláště schodiště“, 

- předmět plnění díla je podrobně vymezen projektovou dokumentací obsaženou 

v zadávacích podmínkách předmětné zakázky, oceněným soupisem stavebních prací 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.3 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

- zabezpečení napojení stavby na rozvody energie (vlastní staveništní rozvaděč), zajištění 

osazení vodoměru s odpočtovým měřením 

- zabezpečení denního úklidu prostor dotčených rekonstrukcí 

- zabezpečení provozu investora (informovanost nájemníků o přerušených dodávkách vody 

a energií) 

- zajištění informovanosti o prováděných pracích mimo pracovní dobu a ve dnech 

pracovního klidu (po dohodě s investorem a nájemci – bez narušení nočního klidu) 

- zajištění informovanosti nájemníků o postupu prací – zpracování harmonogramu apod. 

- zajištění bezpečnosti v prostoru stavby; 

- odvoz a uložení stavební odpadů na skládku včetně předání dokladů o uložení těchto 

odpadů; 

Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a 

zhotovitelem. 

Zhotovitel při realizaci musí respektovat rozhodnutí správních orgánů. 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 

doporučených předpisů a metodik. 

3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 

technickou dokumentací.  

 

IV.  DOBA PLNĚNÍ    

4.1 Doba plnění – práce na realizaci předmětu plnění zahájí zhotovitel do 5 pracovních dnů od 

předání staveniště. 

             a) termín zahájení prací: předpoklad březen 2023 

   b) dílo bude provedeno do: 40 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději 

do 31.05.2023.  
Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele 
a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.  
Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před 
zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu 
uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.  

Při předání staveniště předá zhotovitel podrobný harmonogram provádění prací, 

který bude vypracovaný v týdnech a bude v něm zachycen časový postup 

provádění dílčích stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel se zavazuje 

provádět práce výhradně v pracovních dnech a v sobotu v době od 7:00 do max. 18:00 

hod. 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
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pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 

prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol – zápis 

o předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 

že předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních 

prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.  

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 

a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací průběžně 

aktualizovaným ve spolupráci s objednatelem – další informace viz čl. 4.1. 

 

 

V. CENA 

  5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
bez DPH  587.990,17 Kč  

DPH 15 %    88.198,53 Kč  

vč. DPH 15 %  676.188,70 Kč   

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím 

řízení a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací 

a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení objednatele.  
5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. Tyto 
jednotkové ceny jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných 
víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací nebo méněprací 
dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti 
provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu 
výměr, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro 
ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně 
dostupné cenové soustavě, vydaný např. společností URS, a.s., Praha nebo RTS, a.s., 
Brno. 

5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé 

z těchto podmínek:  

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla 

b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 

původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za 

předpokladu dohody obou smluvních stran  

5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 

rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 
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5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak 

méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním 

deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovat změnový list, jenž 

bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání 

dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento 

postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané objednatelem.  

5.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

    

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

6.2 Cena za dílo bude hrazena po předání dokončeného díla na základě soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až 

do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení, které jsou prokazatelně způsobené 

zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny 

díla snížené o zádržné. Pozastávku 10 % lze nahradit bankovní zárukou nebo pojištěním 

záruky. 

6.3 Případné dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle 

článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební 

práce po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
6.4 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP, tj. ve stanoveném termínu neodstranění 

konkrétního porušení pravidel BOZP uvedeného ve stavebním deníku oprávněným 

zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z částky 

v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

6.5 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 

soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 

faktury, jinak je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být rozdělen 

na tzv. hlavní způsobilé / vedlejší způsobilé / nezpůsobilé náklady dle vzoru, který 

poskytne objednatel zhotoviteli před zahájením prací. Podpisem zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat 

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává 

dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a 

povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad 

a záruční lhůty podle ustanovení této smlouvy.   

6.6    Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 

odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 

způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena sazba DPH ve výši platné v době zdanitelného plnění. 

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové 

povinnosti (pokud je zhotovitel plátcem DPH). 

6.8 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona o DPH povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, budou-li vyúčtovány práce, které 
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zhotovitel neprovedl. 

 Dopisem k vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé 

smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 

je od počátku objednatel.  

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 

zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 

staveniště. 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 

způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 

mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 

zhotovování díla až do doby předání díla objednateli. 

7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy má sjednané pojištění 

stavebních a montážních rizik a živelní pojištění min. ve výši 5,0 mil. Kč. Pojištění se 

zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 

předání díla objednateli. 

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 

provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 

dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 

odborné péče.  

8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 

dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 

s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 

vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 

považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 

kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 

pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 
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8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 

veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 

předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 

-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 

zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 

technického dozoru objednatele, a to v přiměřeném rozsahu.   

8.9  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 

uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 

dny, svolávané objednatelem podle potřeby. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců 

objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, 

případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny 

vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci 

technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu 

prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, 

jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem 

zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry 

do stavebního deníku. 

8.10  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

8.11  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), stavební deník s obsahovými 

náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této 

vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž 

z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 

objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 

jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 

stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 

dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  

-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci díla;  

-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  

-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
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-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci díla.  

-  Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje k dodržování zásad BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i 

všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho 

subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout 

odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  
8.14 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 

z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto 

smlouvou o dílo. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním 

propojená. 

8.16 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 

se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 

doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 

objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 

pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

8.17 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž 

objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 

předávacího a přejímacího řízení kompletního díla obě strany dohodnou organizační 

záležitosti předání a převzetí. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 

osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru 

projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 

po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 

zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 

objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce 

o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 

shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 

písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 

jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 

cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

8.18 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol – zápis 

o předání a převzetí díla, který musí obsahovat: 
a) označení díla včetně uvedení jeho přesného názvu  
b) označení objednatele a zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá dílo převzít 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
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h) seznam převzaté dokumentace 
i) datum vydání a číslo stavebního povolení 
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
k) termín vyklizení staveniště  
l) datum ukončení záruky díla   
m) soupis vad a nedodělků díla s termínem jejich odstranění. 

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 

v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo 

jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné 

vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.   

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 

stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 

projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 

nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 

nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 

Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 

jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 

standardy.  

8.19 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy 

a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, 

zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 

provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých 

v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, 

atd.). 

8.20 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 

znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 

kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 

odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 

zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

8.21 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem se 

zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 

díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 

že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 

prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 

v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 

jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

8.22  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
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které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

předpisů. 

8.23 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 

k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 

pro jejich zabudování a použití. 

8.24 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 

jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 

smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 

vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 

se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 

provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 

uvedeno do původního stavu.  

8.25 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

8.27  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 

přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace 

v předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.  

8.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 

subdodávky. 

8.29 Místem plnění je panelový bytový dům čp. 769 v Italské ulici na parcele č. -1796 v obci a 

KÚ Prachatice. 

8.29 Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Ing. Adolf Šicner a mistrem zhotovitele je pan Adolf 

Šicner, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:  

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů 

b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu 

f) vede stavební deník  

 

IX. ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 

podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 

příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 

které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 

(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
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nejméně však v délce 24 měsíců.   

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 

reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 

uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 

vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 

způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 

(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 

opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 11.2 této smlouvy, až do doby odstranění 

vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 

v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 

nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 

písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 

s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 

takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 

s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 

zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 

bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 

odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 

vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 

být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 

zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 

smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 

pokutou sankcionované.  

11.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 

sjednává sankce ve výši 5.000,- Kč vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 

prodlení.  

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to i z části se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené 

v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
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den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 

vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 

změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 

objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci či oprávnění ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 

výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

11.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 11.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 

11.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 

jiným vyjádřením.  

11.5 Způsob vyúčtování smluvních pokut: 

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 

dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 

XII. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

12.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 

dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 

smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

12.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

12.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 

již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

12.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

12.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
a) Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle smlouvy, které 
budou delší než třicet kalendářních dnů, 

b) Zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na 
provádění díla, 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

d) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platných a účinných pojistných smluv, 
e) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 
písemně objednatelem, 
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f) Zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou 
odbornou péčí, v rozporu s projektem platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, nebo 

g) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového 
dokladu více než 90 kalendářních dnů. 

12.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

12.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 

na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 

smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, 

nemůže volbu již sama změnit. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné 

porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy 

později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 

následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného 

dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost 

obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím 

této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po 

uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.  

12.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 

odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 

objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 

objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

12.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

14.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 

ustanovení novým. 

14.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 

smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 

soudem objednatele.  

14.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 

účinném ke dni uzavření smlouvy.  

14.5 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

14.6 Tato smlouva se pořizuje v digitální podobě s elektronickým podpisem oprávněných 

zástupců obou smluvních stran.  Každá ze smluvních stran obdrží její vyhotovení. 

14.7  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
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Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 

 

V Prachaticích: 13.02.2023 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Jan Bauer              Ing. Adolf Šicner 

starosta              jednatel 


