DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený na akci: „Nová MŠ Sobín – PD“ níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I.
SMLUVNÍ STRANY


Městská část Praha – Zličín 
IČO: 00241881
se sídlem Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín
zastoupená JUDr. Martou Koropeckou, starostkou
(dále jen „Klient“)

a

	ATELIER RENO, spol. s r.o. 
	IČO: 45796572
se sídlem: Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Jaroslavem Malinou, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11553
(dále jen „Architekt“)


uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 5.12.2022 takto:

II.
PŘEDMĚT DODATKU

A. 	Čl. II. smlouvy – Předmět Smlouvy – se doplňuje o odst. 7 tohoto znění: 

Architekt se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat projektovou dokumentaci v úrovni projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu na umístění hracích prvků na venkovní ploše, která je součástí pozemku pro akci „Nová MŠ Sobín - PD“ a objektu skladu do velikosti 25 m2, který bude využíván pro uskladnění volných herních prvků a pomocného materiálu. 


B. 	V čl. III smlouvy – Doba a místo plnění – se zcela vymazává v odstavci 1 bod 1.1 a nahrazuje se ustanovením tohoto znění: 

1.1 Fáze první: Dokumentace pro vydání společného povolení
Architekt se zavazuje 
· předat Klientovi Dokumentaci pro vydání společného povolení nejpozději do 91 kalendářních dní od výzvy Klienta k plnění této fáze;


C. 	Čl. IV. smlouvy – Cena díla – se odstavce 1. a 2. zcela vymazávají a nahrazují se ustanoveními tohoto znění: 

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 1,202.800,- Kč bez DPH. 

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

2.1. Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (Dokumentace pro vydání společného povolení) je 592.100,- Kč bez DPH.
2.2. Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (Dokumentace pro provádění stavby) je 520.700,- Kč bez DPH.
2.3. Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (Autorský dozor) je 90.000,- Kč bez DPH v rozsahu předpokládaných 120 hodin. Cena za 1 hodinu AD je 750,- Kč bez DPH

. 
III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.	Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
3. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 5.12.2022 zůstávají beze změn. 
4.	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 8.2.2023.
5. 	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.



V Praze dne 13.2.2023	V Praze dne 13.2.2023




	............…………………………….		…………………………………….
Městská část Praha - Zličín       			ATELIER RENO, spol. s r.o.		
JUDr. Marta Koropecká				Ing. Jaroslav Malina
starostka 						jednatel
