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Číslo smlouvy zhotovitele: S2013/1005   
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DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DOTAČNÍM

MONITORINGU  PROJEKTU  VÝSADBA  DŘEVIN

PODÉL  SILNICE  II/425 Z  BŘECLAVI  DO

LANŽHOTA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupen Ing. Janem Zouharem, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

A

ZHOTOVITEL

Eurovision, a.s.

sídlem Veveří 102, 616 00 Brno IČO 27691845
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5056
zastoupen Ing. Jarmilou Kubešovou, statutární ředitelkou 
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany Smlouvy o dotačním monitoringu projektu  Výsadba dřevin podél silnice II/425 z Břeclavi
do Lanžhota uzavřené dne  24.10.2013  (dále jen „smlouva“) se dohodly v souladu s čl. VI. odst. 4 na změně
této smlouvy z důvodu prodloužení  realizace  projektu  a  následné péče  dle  podmínek administrace  projektu.
Smlouva se mění takto:

ruší se v čl. IV. odst. 1 a nahrazuje se novým tohoto znění:

1. Cena je dohodnuta následovně:

Příprava podkladů k uzavření Smlouvy o podpoře

      ___________________________________________________________________________________

Zpracování monitorovacích zpráv 

      ________________________________________________________

Zpracování žádosti o platbu dotace

     ___________________________________________________________________________________

Závěrečné vyhodnocení projektu 

     __________________________________________________________________ _

Zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu 2 900Kč x 5   

     ___________________________________________________________________________________

                Celková cena za monitoring bez DPH                  
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Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že bude uveřejněna i smlouva ze dne
24.6.2014.  Smlouvu  uveřejňuje  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě  uvedená  data  za  citlivá,
která nepodléhají zveřejnění:…………………..

V Brně, dne V Brně, dne 

Ing. Jarmila Kubešová Ing. Jan Zouhar
Statutární ředitelka
Eurovision, a.s.

ředitel SÚS JMK
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