
ke smlouvě č. 10PT-001089 ze dne 17.05.2021 
Číslo související rámcové dohody: 01ST-000744 

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006

Název související veřejné zakázky: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR VD-ZDS + TP +AD

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
.........​.........................
...........
.......​...........​................​...........​............​............​............
.......​...........​..............
.......​............​.......
...............................
.........​.......​.......​......
.......​............​............
....................................
.........​.......​.......​......

a

2. Společnost VALBEK -BUNG
vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
.......​..............​............​..............​.......​...............​...........​. . .  
​.............​.......​........
..........................​.......​......​............................. 
48266230 
CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: 
IČ:
DIČ:

Společník: 
se sídlem:

zastoupeným:
IČ:

BUNG Ingenieure AG
Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika 
Německo
.......​..............​................ na základě plné moci 
HRB337392

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jako „Dodatek“).

(A) Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „D11 
1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR VD-ZDS + TP +AD“ (dále jen „Smlouva“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I -  Předmět 
smlouvy, čl. II -  Cena za poskytování služeb, čl. III -  Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento 
Dodatek č. 1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek I.
Předmět dodatku

Na základě požadavků vzniklých v průběhu prací na projektu VD-ZDS se rozšiřuje rozsah 
předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku I -  Předmět smlouvy, a v souvislosti s touto 
skutečností se mění taky čl. II -  Cena za poskytování služeb.

Cena za dílo se navyšuje o 1 931 400,- Kč bez DPH

Popis činnosti Počet
hodin

Hodinová
sazba Cena

1. Provizorního napoj ení D1109 na silnici I/16 v 
km 150,832 - DÚSP ...... ...... .......​.......​....

2. Provizorního napojení D1109 na silnici I/16 v 
km 150,832 - IČ SP (vč. majetkoprávního 
vypořádání)

...... ...... .......​.......​....

3. Provizorního napoj ení D1109 na silnici I/16 v 
km 150,832 - PDPS ...... ...... .....​.......​....

4. Doplnění PDPS D1109 - změna ZOV, DIO ...... ...... .......​.......​....

5. HTÚ v sesuvných územích - DÚR ...... ...... .......​.......​....

6. IČ - zajištění povolení HTÚ v sesuvných 
oblastech (4 lokality) ...... ...... .......​.......​....

7. Projekt geotechnického monitoringu ........ ...... ...​.......​.......​....

CENA CELKEM BEZ DPH 1 931 400 Kč

DPH 21% 405 594 Kč

CENA CELKEM VČ. DPH 2 336 994 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH 

Dodatek č. 1 bez DPH

Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH 

DPH

122 899 000,00 Kč 

1 931 400,00 Kč 

124 830 400,00 Kč 

26 214 384 ,00 Kč
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Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 vč. DPH: 151 044 784,00 Kč

Článek III -  Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

1. Koncept DUSP 
Čistopis DUSP

02/2023
do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu DUSP

2. Žádost o vydání sloučeného povolení 4 měsíce od předání čistopisu
3,4. Čistopis PDPS 15.12.2022
5. HTÚ v sesuvných územích -  DŮR 02/2023

6. HTÚ v sesuvných územích -  IČ 4 měsíce od předání čistopisu
7. Koncept geotechnického monitoringu 

Čistopis geotechnického monitoringu
15.01.2023
do 1 měsíce od projednání připomínek

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 j e platný dnem připoj ení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 
bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.02.07 
10:42:05 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 08.02.2023 7:48:19 +01:00
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