
261/P/2016 příloha č. 2 ZD
Rekonstrukce budovy a přístavba střediska v Bechyni

D O D A T E K  S M L O U V Y
O  »

D I L O Č . 1

__________ o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce budovy a přístavba střediska v Bechyni
číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: 261/Py2016

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Jednající: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641 

Bankovní spojení: .................................................................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha. tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ........................., tel.:.....................

Technický dozor stavebníka (dále TDS):........ .............. ......................................

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: KOHOUT COMPANY spol.sr.o.

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený: Milan Kohout-jednatel
tel.: 380 726 297 fax:

IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926
Z hotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním  rejstříku  u KS Č eské B udějovice oddíl C 
vložka 4387
Bankovní spojení: .............................. ....................................0
Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout - jednatel tel.: 380 726 297 

Zástupce ve věcech technických:
....................... tel.: ....................

Odpovědný stavbyvedoucí:
....................... tel.:. ....................

1



261/P/2016
Rekonstrukce budovy a přístavba střediska v Bechyni

příloha č. 2 ZD

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

Rekonstrukce budovy a přístavba střediska v Bechyni

3. Termín plnění
Dokončení prací a předání stavby: se prodlužuje do 31.5.2017 

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a realizace víceprací

4. Cena díla se mění takto:

Smluvní cena díla bez DPH 
Vícepráce změnový’ list č.l 

Méněpráce změnový list ě.2

3 950 508,67 Kč 

828 276,40 Kč 

- 47 469,33 Kč

Cena celkem bez DPH 4 731 315,74 Kč

slovy: čtyřimilionysedmsettřicetjednatisíctřistapatnáct korun českých a sedmdesátčtyři 
haléřů bez DPH.

Závěrečná ustanovení

tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění

České Budějovice dne: 2 5 "04* 2017 Horní Planá dne: ^  ZÚ17

Za objednatele: Za zhotovitele:



| změnový list č.: 1

Stavba: Rekonstrukce budovy a přístavba střediska v Bechyni číslo SoD objednttclc 261/P/2016

číslo Sob zhotovíte c 616
Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského k ra je  p ř ís p ě v k o v é  o rg a n iz a c e

TDI:
lim.Ladislav Slámu

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Předmět změny:

soupis vícerpací viz příloha

Dotčené místo: Rekonstrukce budovy a přístavba střediska v Bechyni

Odkát na soupis: vit příloha
Odkaz na Jinou část smlouvy:

Dodatek č .l smlouvy o dílo 261/P/2016



Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně 

Správa a údržba silnic jihočeského kraje p.o.

Soupis víceprací -  změnový list č.l

•  Odstranění podkladů a povrchů na přípojkách Zl a plynu vč. vyspravení podkladů

•  Částečné ruční hloubení rýh pro okap. chodníky a drenáž
•  Nosné zdivo v mč.109 vč.základů

•  Zdivo atiky
•  Schody do skladu mč.109
•  Kompletní nové vnitřní omítky stávající části

•  Zakrývání otvorů při omítkách
•  Změna procenta opravy stávající fasády

•  Doplnění plochy ostění oken do nové fasády

•  Opláštění venkovních ocelových sloupů haly
•  Nová betonová podlaha garáže a skladu
• SDK podhled v mč.136
•  Doplnění podokapního žlabu plechové střechy
• Rozebrání a úprava oplocení na přípojce kanalizace

•  Úprava výšky podlah po prověření stávajících

•  Doplnění lešení a ochranné sítě na lešení
•  Hydroizolační stěrky umýváren a soc.zařízení

•  Izolace prostupů střechou
• Izolace tepelné atiky a izolační okrajové pásky v podlahách
•  Střešní vtok -  bezpečnostní přepad
•  Použití interiérových a exteriérových pásek při montáži oken

•  Slaboproudé rozvody internetu, STA, telefonu
•  PVC podlaha mč.122
•  Doplnění plochy obkladu a rohových profilů
• Zásuvka 4 00V  na kom preso r

•  Doplnění opatření při demontáži azbestu, stavebně technický průzkum a odtrhové zkoušky
•  Geodetické práce
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV ................ ..

2 Základy,zvláštní zakládání HSV .............. ..

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV ................ ..

4 Vodorovné konstrukce HSV .............. ..

5 Komunikace HSV .............. ..

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV .................. ....

62 Úpravy povrchů vnější HSV .............. ..

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV ................. ....

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV ................ ..

96 Bourání konstrukci HSV ................ ..

99 Přesun hmot HSV ................ ..

997 Přesun sutě HSV ................ ..

711 Izolace proti vodě PSV ................ ..

712 Živičné krytiny PSV .............. ..

713 Izolace tepelné PSV ................ ..

721 Vnitřní kanalizace PSV .............. ..

725 Zařizovací předměty PSV .............. ..

763 Dřevostavby PSV .............. ..

764 Konstrukce klempířské PSV ............... ..

765 Krytiny tvrdé PSV .............. ..

766 Konstrukce truhlářské PSV .............. ..

776 Podlahy povlakové PSV ................ ..

781 Obklady keramické PSV .............. ..

M21 Elektromontáže MON .............. ..

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON ................ ..

VN Vedlejší náklady VN ................ ..

ON Ostatní náklady ON ................ ..
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Cena celkem .................. ......
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Položkový rozpočet
S: 170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

0: 10 Změny provedení

R: 1 vicepráce

15+12,1 .......
11 132202201T00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 ručně m3 ............... .............. ................ ....... .......
12 171201211TOO skládkové zemina ! * ............. ........... ............ ....... .......

Díl: 2 Základy .zvláštní zakládání .............. .......
13 274311114ROO Beton základ, pásů prostý z cem. portlad. B 12,5 m3 ............. ................ .............. ....... .......
14 274351215R00 Bednění stěn základových pasu - zřízení | m2 ............. ........... ................ ....... .......
15 274351216R00 Bednění stěn základových pasu - odstranění m2 ............. .......... ............. ....... .......
16 274353121R00 Bednění kotev.otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 0,5 m , kUS ; ............. ............ ............. ....... .......

Díl: 3 Svislé a kom pletní konstrukce ..... ........... .......
17,31723441OROO Vyzdívka mezí nosníky cihlami pálenými na MC í m3 | ............. ................ ................ ....... .......
18 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t ............. ............... ............. ....... .......
19!342255032R00 Příčky z desek Ytong tl. 20 cm zdivo atiky m2 ............... ............. .................. ....... .......
20|311238144T00 Zdívo POROTHERM profi MVC 10 tl 30 cm ! m2 | ............... ............... ................. ....... .......
21;130107460 ocel profilová IPE H=140 jakost 11 375 t ............. ................ ............... ....... .......
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Položkový rozpočet
S: 170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

0: 10 Změny provedení

R: 1 vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce .............. .......
22|434311115R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m ............. ........... ........... ...... .......

23|434351141ROO Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 ............. ........... .............. ....... .......
1,2*0,3*3+0,17*1,3*3 .........

24|434351142ROO Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 ............. ......... ......... ....... .......

Díl: 5 Komunikace ... ........... .......
25 566901131TOO Vyspravení podkladu po překop.štěrkodrttl.lOcm m2 ............... .............................. .............. ....... .......

15+12,1 .......

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy ....... ........... .......
26 [319201316R00 [Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm [ m2 ................. ........... ................ ....... .......
27)611481113R00 Potažení stropů sklotextilni výztužnou síťkou m2 ............... ........... ............... ....... .......

31,29+5,95+3,52+3,31 .........
28 622422311R00 Oprava vnějších omítek vápen, hladk II, do 30 % m2 ................. ........... ................ ....... .......
29 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 .............. ........... .............. ....... .......

30 632451021R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm m2 ............. ........... ........... ....... .......
31 589051764 dodávka APU lišta m ............... ......... .............. ....... .......
32 590514761 rohová lišta m ............... ......... .............. ....... .......
33 590516261 lišta soklová rozlišovací m ............... ......... .............. ....... .......
34 611321141T00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m2 ................. ........... ................ ....... .......
35 612142001TOO Potaženi vnitř, stěn sklotex. pletivem do stěrky m2 ............. ......... ........... ....... .......
36 612321141T00 Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková m2 ................. ........... ................ ....... .......
37 619991011T00 Obalení kcí folií přilep lepící páskou m2 ............... ......... .............. ....... .......
38 620991011TOO Zakrýváni výplní vnějších otvorů folií m2 ............... ......... ........... ....... .......
39 622142001TOO Mtž+dod výztužné sítě do štěrkového tmelu m2 ............... ........... .............. ....... .......
40 622143004T00 Mtz omit profilů rohových s tkaninou m ............... ......... .............. ....... .......
41 622252002T00 Mtz ostáních lišt kontakt zateplení m ............... ......... ............... ....... .......
42 622471513T00 Omítka silkonová zrnitost 1,5 mm m2 .............. ........... .............. ....... .......
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Položkový rozpočet
S: 170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

0: 10 Změny provedeni

R: 1 vícepráce

10,258+1,65 ...........
51 631361921R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených t ............. ................ ................ ....... .......
52 631571001R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující m3 ............. ............ .............. ....... .......
53 632451236ROO Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad tl. 50 mm m2 ............... ........... ................ ....... .......
54 632451259TOO Příplatek -potěr obyč.,oc hlad..rovinný,další 1 cm m2 ............... .......... .............. ....... .......

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání ................ .......
55)919735112ROO Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m ............... ......... .............. . . . . . . . .......

56+40 ....
56 941955002 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 ................. .......... ................ ....... .......
57 944944011ROO Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 ................. ........ . .............. ....... .......
58 944944081ROO Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 ................. ........ ................ ....... .......
591978015341ROO Otlučení omítek vnějších MVC do 30 % m2 ................. .......... ............... ....... .......
60 978015391 ROO i_____ Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-2 do 100 % m2 ............. ........... ........... ....... .......
61Í767911120ROO Rozebrání a oprava oploceni kč .................... ........ ............... ....... .......
62)767991912ROO odřezání úchytů na ocelových sloupech hod ............. .............. ................ ....... .......
631767991913i vrtání otvorů do spodní pásnice I nosiče kus ................ .......... ............... ....... .......
64)944511211TOO Příplatek za každý den použití sítí m2 ...................... ........ ............... ....... .......
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Položkový rozpočet
S: 170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

O: 10 Změny provedení

R: 1 vicepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

65 953991130T00 Osazení a dodání hmoždinek dl. do 375 mm kus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ....... .......
66 98533111T00 dodat vlep betnonář oceli D12 mm m ............. .............. .............. ....... .......
67 553000 samořezné šrouby dl. 55 mm kus ................ ....... ........... ....... .......
68 595000 deska Fermacell H20 tl.12,5 mm m2 ............... ........... .............. ....... .......
69 763111282U00 montáž desek tl.12,5mm m2 ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .......

0,6*12,5 .....

Díl: 96 Bourání konstrukcí ..... ........... .......
70 961044111R00 Bourání základu z betonu prostého m3 ............. .............. .............. ....... .......
71 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 ............. ......... ........... ....... .......
72 962032241R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MC m3 ............. ........... ........... ....... .......
73 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 ............... .............. ................ ....... .......
74 965049112R00 Příplatek, bouráni mazanin se svař.síťi nad 10 cm m3 ............... ........... .............. ....... .......
75 978011191R00 Otlučeni omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 ................. ......... .............. ....... .......
76 978013191ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 ................. ......... ................ ....... .......

Díl: 99 Přesun hm ot ..... ........... .......
77 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t ................. ........... ................ ....... .......

Díl: 997 Přesun sutě ..... ........... .......
78:979O81111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t ............... ........... ................ ....... .......

791979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t ................. ...... .............. ....... .......
801979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti ‘ ............... ........... ................ ....... .......

81 997013111T00 Vnitrostaveništní doprava suti do 6 m * ............... ........... ................ ....... .......

Díl: 711 Izolace proti vodě ..... ........... .......
82 711471051RZ1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, vč dodáv včetně 

dodávky folie tl. 1,5 mm
m2 ............... ........... ................ ....... .......

83 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t ............. .............. ........... ....... .......
84 711113118TOO Stěrka hydroizolační těsnící hmotou vodorov m2 ............... ........... .............. ....... .......

85 711113127T00 Stěrka hydroizolační těsnící hmotou svislá m2 ............... ........... ................ ....... .......
86 711747068 izolace proti vodě opracování trubních prostupů soub ............. .............. .............. ....... .......
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Položkový rozpočet
S: 170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

O: 10 Změny provedení

R: 1 vícepráce

4,73 .......
102 763131714 ;SDK podhled základní penetračni nátěr 1 | m2 .............. .......... ........... ........ .......

4,73 .......
103 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

: objektech v do 6 m
j t

I i
............. ................ ........ ........ .......

Díl: 764 Konstrukce klempířské . . . . ........... .......
104 764359251R00 'Příplatek za přivaření háku podokapniho | kus ! ............... .......... ............ ........ .......
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Položkový rozpočet

170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

10 Změny provedení

vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

105 553449421 kotlík hranatý žár. pozinkovaný plech s povrchovou 
úpravou /poplastovaný/ 200x200x300 mm

ks ............. ........... ........... ....... .......

106 764501118 Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab ks ............. ........... ........... ....... .......
107 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 

400 mm
m ............... ........... .............. ....... .......

12,5 .......
108 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 120 mm
m ............. ........... ........... ....... .......

109 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr, výšky do 6 m t ............. .............. ....... ....... .......

Díl: 765 Krytiny tvrdé .............. 0,00
110|765131851T00 Demontáž AZC vlnovek, do suti, do 30 stupňů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .............. ....... .......

Díl: 766 K onstrukce truhlářské .............. 0,00
111 766691510R00 Montáž těsněni oken polyuretanovou páskou m ................. ......... .............. ....... .......
112 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t ............. .............. ......... ....... .......

1 Í3 286181561 exterier komprimační páska m ............... ......... .............. ....... .......
114 286181562 interiér parotěsná páska m ............... ......... .............. ....... .......
115 766441821 Dmtz parapet desek š. do 30 cm,dl přes 1m kus ............. ......... ........... ....... .......

Díl: 776 Podlahy povlakové ................ .......
116 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

podah ředěbá v poměru 1:1
m2 ............... ......... ........... ....... .......

117 776141112 vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20MPa tl.5 mm

m2 ............... ........... .............. ....... .......

118 776221111 lepení pásů z PVC standartnim lepidlem m2 ............... ........... .............. ....... .......
119 284110120 PVC heterogenní zátěžové m2 ............... ........... .............. ....... .......
120 776111116 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 ............... ....... ........... ....... .......

15,48 .........
121 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m . ......... .. ... . ... . ....... .. . .......... ....... .......

Díl: 781 Obklady keram ické .............. .......
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Položkový rozpočet
S: 170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

O: 10 Změny provedeni

R: 1 vícepráce

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

122Í781475115R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm m2 ............. ........... .............. ....... .......
(1,35+1.65+0,9*4+0,1 +2,45)*0,15 ...........
(2,85+1,25*4+0.95*2>*0,15 ...........
(1.38+0,S5)*2*0.15 .........
(1,06+0,9+1,06)*0.15 .........
4,65*0,6 .......

123 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m ............... ......... .............. ....... .......

2,25*4
(2+0,8+2)*3
0,95*2
2+2
0,8+1
2,35*2

.

.......
.....

..
. . . .
.....

124 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t ............. .............. ......... ....... .......
125 283424163R Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC H = 8 mm, L = 

2,50 m, R = 9 mm, 3 barvy
kus ............... ......... ........... ....... .......

35,8*1,1/2,5 ...........
126 597610001 keramický obklad m2 ............. ........... .............. ....... .......

6,777*1 1 ...........

Díl: M21 Elektrom ontáže .............. .......
127 1 zásuvka na povrch 400V/16A ku ............. ............ ........... ....... .......
128{3 vodic HO07 V - U 6 ZL/Z (CY) m ............... .......... ........... .......... .......
129>4 trubka 25 m ............... .......... ........... . . . . . . . .......
130 5 jistič 3 / 32 A C kus ............. ............. ........... ....... .......
131 6 podružný materiál kpl ............. ............. ........... ....... .......
132 2R kabel cyky 5J*4 mm2 m ............... .......... .............. ....... .......

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky ................ 0,00
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Položkový rozpočet

S: 170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

0: 10 Změny provedení

R: 1 vicepráce

hmotnost / hmotnost
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i změnový list č,:

|stavba: Rekonstrukce budovy a přístavba střediska v Bechyni číslo SoD objednatele: 261/P/2016
Číslo SoD zhotovitele: 616

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje pflspivkovú organizace

TDI:
.................. ..........

Projektant: Energy Beneflt Centre a.s.

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Předm ět 2měny:

odpočet části strojích výkopů 
odpočet plochy opravy původní fasády 
odpočet ploch původně uvažovaných omítek

Dotčené místo:

Odkaz na soupis:
Odkaz na Jinou část smlouvy:

plochy rekonstruované budovy 
střediska Bechyně

viz příloha

Dodatek č .l smlouvy o dílo 261/P/2016

Návrh oceněni

celkem bez DPH 
DPH 21SÍ
celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele:

•47 469,33 Kč 
•9 968,56 Kč 

-57 437,89 Kč

Datum:

Vyjádření:

Přílohy:

W m
[Y ®

aeiriw — » u a

«■  ^ 2 0  2 7 o ío l'3 0 0 29029210
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV ................. ....

62 Úpravy povrchů vnější HSV ............... ....

9 Ostatní konstrukce, bouráni HSV ............ ..

Cena celkem . ................ ......
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Položkový rozpočet
S: 170126 Rekonstrukce budovy a přístavba střediska Bechyně

0: 10 Změny provedeni

R: 2 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy . ................ .......
1 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 .................. ......... ................. ....... .......
2 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 .................. ......... ................. ....... .......
3 611311131 potažení vntitř stropů váp štukem do 3 mm m2 ................ ........... ............... ....... .......

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější . .............. . .......
4 622325101 Oprava vnějších omítek vápen, hladk. II, do 10 % m2 .................. ......... ............... ....... ........

Díl: 9 O statní konstrukce, bourání . ........... .......
5 978015321R00 Otlučení omítek vnějších MVC do 10 % m2 .................. ....... ............ ....... .......
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