
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0846/2022

„Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a

technických služeb,
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
technických služeb

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

BoBaStav s.r.o.
Sídlo: Kopečná 940/14, 602 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 84513
Zastoupený:
IČO: 03330494
DIČ: CZ03330494
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.08.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0815/2022 (dále
jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

„Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - Znojmo“

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení původního termínu dokončení díla do
30.04.2023 z důvodů vlivu objektivních okolností, které souvisejí s nepříznivými klimatickými
podmínkami, nevyhovujícími technologickému postupu při pokládce dlažby. V průběhu stavby bylo
také nutno přerušit práce na dobu 14 dnů z důvodu konání svátku zesnulých.

II.

1. Článek 3., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: do 5 dnů po výzvě objednatele.
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 30.04.2023.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0846/2022

„Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený
ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a

technických služeb,
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
technických služeb

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

BoBaStav s.r.o.
Sídlo: Kopečná 940/14, 602 00 Brno
Zapsán: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 84513
Zastoupený:
IČO: 03330494
DIČ: CZ03330494
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

1. Smluvní strany spolu dne 23.08.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0815/2022 (dále
jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu

„Oprava povrchu přístupových komunikací na hřbitově - Znojmo“

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení původního termínu dokončení díla do
30.04.2023 z důvodů vlivu objektivních okolností, které souvisejí s nepříznivými klimatickými
podmínkami, nevyhovujícími technologickému postupu při pokládce dlažby. V průběhu stavby bylo
také nutno přerušit práce na dobu 14 dnů z důvodu konání svátku zesnulých.

II

1.. Článek 3., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení prací: do 5 dnů po výzvě objednatele.
Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 30.04.2023.



III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou vyhotoveních.

IV.
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což

stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.10/2023, bod č. 304 dne
09.01.2023.

Příloha č. 1: SoD

Ve Znojmě dne: 07.02.2023 Ve Znojmě dne: 27.01.2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

..................................................... ......................................................

Ing. Ivana Solařová
starostka města jednatelé
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