                                      Dodatek č. 1
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 07.10. 2022
Pomocná evidence KPÚ: 13/2022-537100
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hoděmyšl

uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Veronika Tesková, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 900 180
E-mail: v.teskova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.

V souladu  s  ustanovením  čl. 20.2  Smlouvy  o  dílo  číslo   Objednatele:   993-2022-537212  ze  dne  07. 10. 2022  a  na  základě  žádosti  Zhotovitele  vedené u  Státního  pozemkového úřadu  pod  č.j.  SPU 040000/2023  ze  dne  01. 02. 2023  s  přihlédnutím  k   čl. 6.  Směrnice SPÚ o  zadávání veřejných  zakázek  č. 07/2016 ve  znění  změny č. 9  ze  dne  04. 08. 2022  (účinnost od 05. 08. 2022)  a  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o  zadávání  veřejných  zakázek,  se Smluvní  strany  dohodly  na  změně  počtu měrných  jednotek  u  Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hoděmyšl.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 054537/2023 ze dne 10. 02. 2023.

                               
III.

Navýšení počtu měrných jednotek reaguje na základě upřesnění počtu měrných jednotek po zpracování dílčí části Hlavního celku 6.2.1 (Revize stávajícího bodového pole). Bylo zjištěno, že v zájmové oblasti pozemkových úprav se nacházejí další body bodového pole, které je možné využít pro měření v komplexních pozemkových úpravách. Jedná se o body na západní hranici k. ú. Hoděmyšl, které jsou evidované v  k. ú. Rožmitál pod Třemšínem. Revize požadovaných bodů je vhodná i dle vyjádření Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Příbram (e-mail ze dne 20. 01. 2023). Celkem jde o 12 bodů, které jsou na katastrální hranici či uvnitř zájmového území.

Potřeba  změny počtu  měrných jednotek  vznikla  tedy v důsledku  okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl  předvídat.  Hodnota  dodatečných služeb  nepřekročí  10% původní hodnoty závazku, ve smyslu § 222 odst. 4 z. č.134/2016 Sb.. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 a u dílčí části Hlavního celku: 6.2.1 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“ pro Komplexní pozemkové úpravy v  k. ú. Hoděmyšl takto:


   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 670 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   831 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   105 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 607 300,00 Kč

	DPH 21 %
	   547 533,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 154 833,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 



   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl“

         Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ u dílčí části Hlavního celku: 


6.2.1  Revize stávajícího bodového pole                                                       (z 10 MJ na 22 MJ)
        

IV.

V rámci probíhajících Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hoděmyšl došlo k personální změně na straně Objednatele, kdy v technických záležitostech byla Bc. Lucie Krejčová nahrazena Ing. Veronikou Teskovou.


                                                                                V.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 993-2022-537212 ze dne 07.10. 2022 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dne 15. 2. 2023

                                                
Za Objednatele					     Za Zhotovitele:
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       AREA G. K. spol. s r. o.
                                                                                              (reprezentant sdružení)



_______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: jednatel společnosti
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
                                                           
Příloha:
1.Položkový výkaz činností  
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Hoděmyšl 
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	22 
	500,00
	11 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 500,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	346
	700,00
	242 200,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	180
	900,00
	162 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	206
	2 400,00
	494 400,00
	30.10.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	184
	2 000,00
	368 000,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	526
	350,00
	184 100,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	526
	350,00
	184 100,00
	15.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 670 800,00
	15.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	346
	700,00
	242 200,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	30
	1 800,00
	54 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 500,00
	15 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	60 000,00
	60 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	     4 900,00    
	 4 900,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	 2 800,00    
	   2 800,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	  1 050,00    
	 1 050,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	346
	   1 100,00    
	 380 600,00    
	30.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	  18 000,00    
	 36 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	   6 000,00    
	    6 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00 
	4 400,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650,00 
	1 650,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	831 300,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	526
	200,00
	105 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	105 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 670 800,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	831 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	105 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 607 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	547 533,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 154 833,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Datum: 15. 2. 2023
	
	
	Datum: 14. 2. 2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel společnosti
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



