
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo    

(dále jen „Dodatek“)  

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany  
  

1.1. Objednatel: 

  

Město Písek   

Sídlo:   Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  

Zastoupené:  JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou 

IČ:   00249998  

DIČ:   CZ00249998  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu:  127271/0100  

Zástupce ve věcech technických: Jiří Žáček, tel. xxx 

(dále jen jako „objednatel“)  
  

 

1.2 Zhotovitel: 

 

ROBRO s.r.o. 

Sídlo: Jana Mukařovského 2663, 39701 Písek 

Zastoupen: Romanem Broučkem, DiS. 

IČO: 26099837 

DIČ: CZ 26099837  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Č. účtu: 213925277/0300 

Zástupce ve věcech technických: xxx, tel.: xxx 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 13947. 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

2. Preambule 
 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné 

zakázky nazvané „STAVEBNÍ ÚPRAVY LETNÍHO KINA PÍSEK NA VÝSTAVIŠTI 439/3“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

 
2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. 
Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. „STAVEBNÍ ÚPRAVY 
LETNÍHO KINA PÍSEK NA VÝSTAVIŠTI 439/3“.  

 

 

 



Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění a doplňuje takto: 

 
5. Doba plnění 

 
5.1.    Odstavec č. 5.2 článku SOD se ruší a je nahrazen novým v tomto znění: 

5.2.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 15.03.2023. 
 

 
6. Závěrečná ujednání 

 
6.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.03.2022 nedotčená tímto dodatkem se nemění. 
 
6.2. Platnost tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo nastává dnem jejího podpisu poslední ze smluvních 

stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 
 
6.3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení. 

 
6.4.    Uzavření dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
          zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 12.01.2023 usn. č. 29/23. 
          Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve    
          znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 
 
 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je: 
příloha č. 1: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla: „Stavební úpravy Letního kina 
Písek“ 
      

 

ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:  

 

V Písku dne 06.02.2023     V Písku dne 31.01.2023   

    

……………………….  ……………………….  

Roman Brouček, DiS.   JUDr. Ing. Michal Čapek 

    starosta města  

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 - Žádost 

 


