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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 170133  
o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

„Uh. Brod, ul. Prakšická – rekonstrukce stoky CIX, Š1111-Š2018“ 

 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
  Za Olšávkou 290, Sady 

  686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:  Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164  

 zastoupená:  Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 

 IČO:  49453866 

 DIČ:  CZ49453866 

 bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č. ú. 2006721/0100 

 pověřen k smluvnímu jednání:   Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  

  pověřen k technickému jednání:   Ing. Milan Večeřa, Mgr. Jan Skryja  

 tel.:  572 530 111  

   

 

 

1.2  Zhotovitel:  CENTROPROJEKT GROUP s.r.o. 
  Štefánikova 167 

  760 01 Zlín 

 registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 6873 

 zastoupená:  Ing. Pavlem Stráským, místopředsedou představenstva 

 IČO:  01643541 

 DIČ:  CZ01643541 

 bankovní spojení:   KB Zlín, č. ú. 20604661/0100 

 pověřen k smluvnímu jednání:   Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva 

    Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti 

 pověřen k technickému jednání:   Ing. David Valkovič 

 tel.:   573 038 602, 731 125 886   

 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo – č. smlouvy 170133, kterým se mění 

následující články smlouvy: 

 

 

4. POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ CENY ZA DÍLO  

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy se mění takto:  

 Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 127 000,- Kč bez DPH 

 Inženýrská činnost 22 800,- Kč bez DPH 

 Celkem  149 800,- Kč bez DPH 
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5. TERMÍNY PLNĚNÍ  

Čl. 5 se mění a nahrazuje novým zněním takto: 

5.1 Předání projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby do 31. 3. 2017 

5.2 Inženýrská činnost  do 2. 6. 2017 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo – č. smlouvy 170133 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

Platnosti a účinnosti nabývá dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Uherském Hradišti, dne  Ve Zlíně, dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………..………. ………………………………………… 

  Ing. Lubomír Trachtulec  Ing. Pavel Stráský  

  ředitel a. s. místopředseda představenstva 

   na základě pověření ze dne 21.10.2016 

 


