SMLOUVA O DIiLO
¢islo smlouvy: 02PT-004947

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nésledujicimi smluvnimi stranami:
1. Reditelstvi silnic a dilnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni spojeni:
zastoupeno:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve v€cech technickych:

(déle jen ,,objednatel”)

a
2. nazev: PSG DS as.
se sidlem: Hlinky 505/118, 603 00 Brno
ICO, DIC: 043 77 036, CZ04377036
bankovni spojeni:
zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel“‘)

(déle spole¢né jen ,,smluvni strany“, jednotlivé jako ,,smluvni strana“)

ProtoZe si objednatel pieje, aby stavba 1/61, III/10138 Velké Piito¢no - vystavba okruzni
ktizovatky, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0002 byla realizovéna
dodavatelem/zhotovitelem a piijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a
dokonceni této stavby a na odstranéni v8ech vad na ni za cenu ve vysi 10.310.500,- K& bez
DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby | PFijatda smluvni ¢astka DPH Pfijatd smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z &astky (¢) = (a) + (b)
@
I/61, 111/10138

Velké Pritoéno -
vystavba okruZni
kFizovatky

10.310.500,- 2.165.205,- 12.475.705,-




kteraZto cena byla spoctena na zéklad¢ zdvaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovéan
zaddvacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem 1/61, 11I/10138 Velké
PtitoCno - vystavba okruZni kfiZovatky, ¢islo vefejné zakazky 02PT-004947,

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvoii soucast obsahu Smiouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)
c) Ptiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
f) Technicka specifikace
g) Vykresy
h) Formuléfe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Formuléf €. 2.3.1. - Zavazek odkoupeni vytézeného materialu
Formular €. 2.3.2. - Seznam poddodavateli a jinych osob

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu a odstrani na
ni viechny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni a dokon&eni
stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dob€ a zptisobem piedepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje timto souhlas sjejim uvefejnénim v registru smluv
ziizenym zakonem ¢€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti n&kterych smluv,
uvetejtiovani t&chto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jako ,,zakon
o registru smluv®), pfi¢emz bere na v&€domi, Ze uvetejnéni Smiouvy v registru smluv zajisti
objednatel. Do registru smluv bude vloZen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy
v otevieném a strojové ¢itelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Z¢ Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute€nost, zda spada pod n&kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zakona o registru smluv nami oznagené pted podpisem
Smlouvy.

Pipadné spory mezi stranami projedné a rozhodne piislusny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecng zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva
obdrzi dodavatel/zhotovitel.

Na diikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou
stran.




Datum: 16705 200

PODEPSAN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Reditelstvi silnic a dilnic CR

Datum: 26 -05- 2017
PODEPSAN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele
PSG DS a.s.
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Predmét: 1/61, 111/10138 Velké Pfito€no - vystavba okruzni kfizovatky

==

'“J REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Vazeni,

oznamujeme Vam, Ze Va3e nabidka na vySe uvedenou vefejnou zakazku byla posouzena a

vyhodnocena jako nejvhodnéjsi, jak jsme Vam jiZ sdélili dopisem ze dne 20. 4. 2017.

Smlouvu véetné pfiloh a cenové nabidky zaSlete po jejim podpisu ve &tyfech vyhotovenich na
adresu RSD CR Zavod Praha, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4.

Smlouvu (4x) v ti§téné podobé tvoii nasledujici dokumenty:
a) Smlouva o dilo (original)
b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)
- netyka se — piedloZte e-mail, kterym jsme vas vyzyvali k pfedloZeni smlouvy
c) Piiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
— vSe dolozZit v kopii z nabidky
d) Smluvni podminky pro stavby mens$iho rozsahu — Obecné podminky*
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvla$tni podminky*
f)  Technicka specifikace*
g) Vykresy*
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Formulaf €. 2.3.1. - Zavazek odkoupeni vytézeného materialu
Formulat €. 2.3.2. - Seznam poddodavateli a jinych osob

*Uchaze¢ je opravnén tuto pfilohu Smlouvy ptedioZit na elektronickém datovém nosiéi.
Na samostatném CD taktéZ ptedlozte kompletni naskenovanou smlouvu v¢. pfiloh.
Predpokladanv termin, kdy bude moZné uzavtit smlouvu je 10. 5. 2017.

Pti dalsi komunikaci uved’te email osoby opravnéné za spole¢nost PSG DS a.s., jednat.

Na Pankraci 546/56
140 00 Praha 4




Firma: Flrma

Soupis objekti s DPH
Stavba: /61 - 111/10138 VELKE PRITOCNO OK

Varianta: ZR - Z4kladnl fedenl

Odbytové cena:
QOC+DPH:

10 310 500,00
12 475 705,00




FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spole¢nost PSG DS a.s.
se sidlem: Hlinky 505/118, 603 00 Brno
ICO: 043 77 036

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v B¢, oddil B, vlozka 7379,

jakoZzto ucastnik v zaddvacim Fzeni na vefejnou zakazku na stavebni prace ,,1/61, I11/10138
Velké Prito¢no - vystavba okruzni kiizovatky*, ¢islo vefejné zakdzky na profilu zadavatele
02PT-004947, (déle jen ,,uéastnik*), prohlasuje, Ze je srozumén s tim, Ze v prib&hu realizace
shora uvedené zakézky budou vytéZeny materidly, jejichZ specifikace a jednotkové ceny jsou
uvedeny niZe v tabulce:

Material Mnozstvi Jednotkova cena
Asfaltovy recyklat 1065 T

Betonové silniéni

1
obrubniky (neposkozené) gea 159 bm
Dle skute¢nosti. Za cenu dle znaleckého posudku
Vytézeny Zelezny material | MnozZstvi bude dolozeno vyhotoveného na naklady
vaznim listkem. zhotovitele.

Utastnik se timto zavazuje p¥i respektovani obecn® zavaznych pravnich ptedpist vyse uvedeny
materidl (majetek Ceské republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutecnd vytéZeném
mnozstvi. Kupni cena za vytéZeny materidl se bude rovnat soufinu skuteéné vytézeného
mnozstvi jednotlivych materiali a jejich ptislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora.
Utastnik se timto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupni cenu vyt&Zeného
materialu ve 1hité splatnosti 30 dnii. Ulastnik se timto zaroveti zavazuje uhradit naklady na
prepravu tohoto materialu z mista vytéZeni na misto jeho dalstho zpracovani / ulozeni. Ugastnik
timto potvrzuje, Ze shora uvedeny zavazek plati po celou dobu realizace zakazky.

Utastnik dale bere na védomi, Ze v priib&hu realizace shora uvedené zakdzky mohou vznikat
odpady, jejich? ptivodcem bude Ugastnik, resp. jeho poddodavatelé. Ucastnik se zavazuje
zajistit a monitorovat, Ze § témito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

V Brné, dne 13.3.2017

PSG DS a.s.




FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spole¢nost PSG DS a.s.
se sidlem: Hlinky 505/118, 603 00 Brno
1CO: 043 77 036

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 7379,

jakoZto dodavatel v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku na stavebni prace ,,1/61, 111/10138
Velké Prito¢no - vystavba okruZni k¥izovatky*, ¢islo vefejné zakdzKy na profilu zadavatele
02PT-004947 ( (déle jen ,.dodavatel*).

D

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zdkona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdé&jsich predpisi, niZe uvadi ¢asti vefejné zakazky, které hodlé plnit prosttednictvim
poddodavateli:

nevyuzito

1))

v souladu s poZadavky § 83 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, ve
znéni pozdgjsich piedpisi, nize pfedklada seznam jinych osob, jejichz prostiednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichz doloZil pisemny zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni
ureného k plnéni vefejné zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel
opravnén disponovat v ramci plnéni vefejné zakazky, a to alespoii v rozsahu, v jakém jind osoba
prokazala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichZz prostfednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce, je
dodavatel povinen vyuZivat pfi plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to po
celou dobu jejiho trvani a I1ze je vymeénit pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem zadavatele,
ktery mize byt dan vyluén€é za pfedpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny osobami
spliiujicimi kvalifikaci poZadovanou ve vefejné zakazce nejméné ve stejném rozsahu jako
nahrazované osoby. Zadavatel bezdiivodné€ neodmitne udéleni souhlasu. Dodavatel je povinen
poskytnout sou€innost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytujici
plnéni na jeho strang.

nevyuzito

V Brné, dne 13.3.2017

PSG DS a.s.




PRILOHA

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve zn&ni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvla§tni podminky
(déle jen ,,Smluvni podminky*).
Nézev stavby: 1/61, I11/10138 Velké Pritofno - vystavba okruZni kFiZovatky

Nazev ¢lanku Smluvnich Cislo &linku | P¥islu¥né vidaje
podminek Smluvnich
podminek
Reditelstvi silnic a dalnic CR
Naézev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankréci 546/56
140 00 Praha 4
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 _
Doba pro dokoncen{ 1.1.9 6 mésict
Doba pro wuvedeni do | 1.1.22 4 mésict
provozu
Sekce 1.1.26 NepouZije se.
Hierarchie smluvnich | 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumenti (b) Ptloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
() Vykresy
(g) Nabidkovd projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveni§t& 2.1 od Data zahajeni praci oznameného dle Pod-
¢lanku 1.1.7
Povétend osoba 3.1
Zastupce objednatele 3.2 NepouZije se.
Jmenovani podzhotovitelé | 4.3 NepouZije se.
Zajisténi splnéni smlouvy 44 10 % PHijaté ceny ¢astka bez DPH |
Ziruka za odstranéni vad | 4.6. 3 % Piijaté smluvni &stky bez DPH
Projektova  dokumentace | 5.1 RDS bude zpracovéna na objekty v rozsahu
Zhotovitele ptedané PDPS.
Harmonogram 7.2 Do 14 dnii po datu zahéjeni praci
Postupné zavazné milniky | 7.5 NepouZije se. J
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| Nizev &linku Smiuvnich | Cislo élinku

podminek Smluvnich
- | podminek

Odstran&ni vad 9.1

| e |

| Opravnéni k Variaci 1101
Pribézné platby 11.3
= s dw

| Pislusné udaje

| Minimélni zéruém’ doba pozadovana
zadavatelem ¢ini 60 mésich pro viechny
objekty fady 100, 200 a 300 s vyjimkou:

(i) objektii cizich spraveil v rozsahu dle
PDPS, u nichZ je délka Zaru¢ni doby
Objednatelem dle Piilohy k nabidce
stanovena fixné€ v délce 60 mésici,
(ii) téch materiald / zafizeni /
technologickych zafizeni / praci na
objektech fady 100, 200 a 300, pro néz je
v Technické specifikaci uvedena Zaruéni
| doba piesahujici 60 mésici (dle fadku (b)
této Prilohy k nabidce [viz tadek (b) této
Ptilohy k nabidce niZe],

(iii) prvkd vodorovného dopravniho znadeni,
pro které plati Zaru¢ni doba dle &l. 2
kapitoly 5 PoZadavki na provadéni a kvalitu
‘ PPK -VZa

()
Zaruéni doba materidli / zafizeni /|
technologickych zafizeni / praci, pro né&Z je
v Technické specifikaci uvedena Zaru¢ni
doba piesahujici 60 mésicl, odpovida délce
Zéruéni doby uvedené v Technické
specifikaci u p¥islu§ného materidlu / za¥izeni
/ technologického zatizeni / préace.

c)

60 mésici pro vSechny ostatni stavebni
objekty, materidly / zafizeni / technologicka
zafizeni / prace, které nepodléhaji rozdilné |
stanovené Zaruéni dob& dle bezprostfedné
ptedchézejicich fadkd (a) a (b) této Prilohy
k nabidce.

(lsoszcﬁp pfi Variaéich je soudasti této Pfilohy ‘

1:) je vprodleni sudrZzovianim vpiatnosti

bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
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Nézev &lanku Smluvnich | Cislo élinku Pisludné tidaje

podminek Smluvnich
podminek
[ i (Z_a;j_igténirsplnéni s;ril(;vy)*,‘ )
| 10 % prib&Zné platby
113 N bb)_pfes pokyn Objednatele ke ‘ZJEném
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpectnost a ochrana zdravi pfi préci),
| 10 % prib&Zné platby
113 |c) nepredlozi na zékladé pokynu
Objednatele ve stanoveném  terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram),
10 % priib&Zné platby
113 T7df) nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti
| pojistné  smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi),
L 10 % prib&zné platby
Ména ) 17 ,rkoruna Jeskd ) _ :
Povimmost  Zhotovitele | 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhity (2 dalsi Casové

zaplatit smluvni pokutu ; urdeni) stanovené jemu v rozhodnuti

pfislu$ného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢ldnku 4.1 (Obecné
povinnosti);

30.000 K& K¢ za kazdy piipad poruseni

125D) Zhotovitel porud{ povinnost podle Pod-

¢lanku 4.3 (Subdodévky)

0,25 % K& z hodnoty zakazky za kaZdy
jednotlivy p¥ipad poruseni

| 125¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon&eni

podle Clanku 7 (Doba pro dokongeni);
0,05 % K& z hodnoty zakdzky za kaZdy
zapotaty den prodleni  Zhotovitele
l s dokonéenim Dila v Dobé pro dokon¢eni

. 1 i
1259) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik
podle Pod-Glanku 7.5 (Postupné zavazné
milniky) uvedeny v Piloze;

0,05 % K& z hodnoty zakazky za kazdy
. zapocaly den prodleni |
125¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do

provozu podle Pod-Clanku 7.6 (PiedCasné
uZivani);

|
|
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Nazev élanku Smluvnich
podminek

Cislo &lanku
Smluvnich
i Bodminek

Piisluiné udaje

12.5 )

| Maximdlni celkové vyse
smluvnich pokut

12.5

0,1 % K& z hodnoty zakézky za kazdy
zapoc€aty den prodleni Zhotovitele

s dokon&enim praci v rozsahu nezbytném
pro uvedeni Dila nebo Sekce do provozu

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni
do data oznameného Objednatelem podle
Pod-¢léanku 9.1.

0,01 % K¢ z hodnoty zakdzky za kazdy
zapocaty den prodleni

30 % Ptijaté smluvni éastky (bez DPH)

[ VySe pojistného p]nf‘-&m7

142

Rozsah stavebng
montazniho pojidténi

14.2.

Zpiisob rozhodovani sporti

15

1 % z PHijaté smluvni castky bez DPH

- maximalni spoluti¢ast 1 mil. K¢&.

- pojisténi majetkovych $kod ,proti viem
rizikim® (all risks)

- pojistén{ zaru¢niho obdobi min. 24 mésict
- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s
limitem plnéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem
plnéni

pojisténi  prevzatého

Objednatele s limitem plnéni
- pojisténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé  smluvn€  vazani na
budovaném dile

od

majetku

Pouzije se varianta B: Rozhodovin{ pied
obecnym soudem —|

Datum: 13.3.2017

PSGDS a.s.
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 5
TECHNICKA SPECIFIKACE

TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY



REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

ZVLASTNI TECHNIC}(E KVALITATIVNI
PODMINKY



inisterstvo dopravy

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

PRVNI VYDANI 2017



2vIastni podminky pro stavby mensiho rozsahu Reditelstvi silnic a déinic CR

Vydni 01/2017 - Stavba: 1761, 111/10138 Velke PritoCno - vystavba okruzni krizovatky

Smiuvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
men&iho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v deském predkladu Ceskou asociac konzultadnich inZenyrti (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyrtl (CACE,



ZVLASTNi PODMINKY

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Prvni vydani 2017
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkéach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVySS moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jingymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d)y  valeCna munice, vybusdniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

SWkaz vymér” je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvemn dopravy.
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1.1.21  ,Prilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

1.1.22  ,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodiouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdiouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.
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1.1.23 ,PredCasné uzivani“ znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jgjich
uplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim tradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

1.1.24  ,Stavebni denik” je dokument, jehoz nélezitosti stanovi platné a u¢inné pravni predpisy.

1.1.25 ,Zakladni datum* je datum 28 dnl pred terminem pro podani Nabidky.

1.1.26  ,Sekce” je cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

1.1.27  ,Podzhotovitel” je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

1.1.28  Faktura“ je dariovy doklad vydany podie platnych pravnich predpisu.

1.1.29 ,Zaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad].

1.1.30 ,Potvrzeni o prevzet“ je potvrzeni vydané podie Clanku 8 [Prevzeti].

1.1.31 Prijatda smiluvni ¢astka” je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

1.3

Hierarchie smluvnich Pod-Clanek 1.3 zni:

dokumentu ,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

14

Pravo Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:

,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”



Objglnatel
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2.1 &L
Poskytnuti stavenisté Za Pod-Glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny:
,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se t&chto kontrolnich dn musi U¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu U¢astnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou.”
Zhétavitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-&lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vereiné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavee, zapla-
ti Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podie pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznament
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi

pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkyd a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadeni Dila.

Zhotovitel je povinen odstraniovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadeénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svlj zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)y  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekrodeni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vysi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotoviteld stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich divod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvimm Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikadni pfedpoklad miize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize proka-
zat prostrednictvim jiného Podzhotovitele.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve forme bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pliloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt ucinna nejpozdéji v den
jgiihe predani Objednateli.

Zhotovitel musi zaijistit, Zze bankovni zaruka bude platna a Uc¢inna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.6 [74-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pievzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnd pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokoncéeno a Objednatel neobdrz Zaruku za odstrangni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost bankovni zéruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(©) Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dnt po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici napravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)y dojde k napInéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.
Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vréatit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii

Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zéruku za odstranéni vad.




4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostredky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodiené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakost]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dni poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o plevzeti a necdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnil pred datem ukondéen jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokongi veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze vechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
LZhotovitel musi:

(@) dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli Doc¢asné dilo (véetné cest, chodnikll, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z diivodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt ocdpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.




()  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpenosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pri prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

(b)  V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy poufZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vOozU.

<
Z
s
a
O
a

Z
0
3
R

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni &asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

4.9

Vyty&eni stavby Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vityceni stavbyl:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a StaveniSté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

4.10

Archeologické nalezy Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:
,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeclogického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelktovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele LZhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizikalobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

Pod-Clanek 6.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L,V této Smilouve jsou v odpovédnaosti Objednatele rizika z nasleduijicich nebezped:

(@  Wssimoc,

(o)  uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripad( specifiko-
vanych ve Smiouve,

(©) projektovani jakékoli ¢asti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym, za
koho je Objednatel odpovedny,

(d) jakékoli pasobenti prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny Zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

©) preruseni podle Pod-Clanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pricitatelné
neplnéni Smiouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhan,

) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

(@  fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky, zazna-
menané na Stavenisti béhem provadeni Dila, které nebyly rozumné predvida-
telné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli

oznameny,
(h)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,
(i jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno

ve Smiouvé o dilo,

0 ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,

(k)  Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo,

{0 ztréty a Skody v disledku verejiného provozu béhem Predéasného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 [Predcasné uzivani] a

(m)  archeologické ndlezy podle Pod-Clanku 4.10 [Archeoclogické nédlezy.”

Doh# pro dokoné&eni

74
Doba pro dokon&eni

7.2

Harmonogram

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve [h(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

Zvlastni podminky 201 1 3
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oCekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pievzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
{i) stru¢ny popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouZit a
(ii) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihiité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozomeéni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Daoby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro piipadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky):

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;



Prdvzeti

8.1
Dokonceni

8.2
Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Predéasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,LZhotovitel miZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrZzeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc¢enych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Uc¢elu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni ¢ pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-¢lanku.”

;XL

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dilal:

,Objednatel mdze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadU, Ze jde o docasné opatieni podle Pod-¢lanku
7.6 (PredcCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast Dila
neprevzal. Pokud Objednatel jakoukoli Cast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni o pre-
vzeti, postupuje se podle Pod-&lanku 7.6 [Predcasné uzivani.
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Odstranéni vad
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9.1

Odstranéni vad Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variaceja claimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci té€chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-

vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*
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10.2

o)

cenovani variaci

Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ur&eni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(@  je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny ocbdobné polozky specifikované ve Smilouve,

(c) je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tiidniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni prediozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripoCitava prirazka priméreného zisku ani prirazka vyrobni a spravni rezie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vwysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvnifcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

M

ési¢ni vyuctovani

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé pavodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v soculadu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici ¢astky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, veetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
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verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formularich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formétu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

11.3

Priibézné platby Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

<
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a
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(i k vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdaniteiného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytdtovani. Do
30 dnl po dorugeni faktury Objednatel Zhotoviteli zaplati ¢astku, uvedenou ve wyic-
tovani.

Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodeni sudrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Glanku 4.4 [Za-
fisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) neprediozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZ nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakovang z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohaodly, Zze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

114

Platba prvni poloviny Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

zadrzného

115

Platba druhé poloviny Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

zadrzného

11.6

Zavére¢na platba Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zaveéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
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119
Zalohova platba

Neplhénf

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté éasti navrhu zavére¢ného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem wyfedeny podie Cléanku 15 [Resent
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Béhem 30 dnii po predioZeni zavérecné faktury musi Objednatel zaplatit Gastku
nalezejici Zhotoviteli.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:
LZalohové platby se neposkytuji.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skodly, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$sSi moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek

tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];
(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];
(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-

vazné milniky] uvedeny v Priloze;
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(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

) Zhotovitel necdstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dve a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodieni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

Riziko @ otlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistahi
14.1

Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

20

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 13.2 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
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za kterou Ize v daném misté a v daném Case v&c stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym plnénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni
pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dlie tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
k prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po-
jistné smiouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem.
Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit Fadné hrazeni pojistné-
ho a pInéni dalSich povinnosti Zhotovitele z prisludnych paojistnych smiuv.

Zhotovitel je déle povinen pied zahajenim Dila uzavrit pojistnou smilouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v ddsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i dimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpd-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
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14.3
Nepojisténi

dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupoijisténi. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pajistitele vidi Objedna-
teli.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reséhi gpdri

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2
Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

22

ZpUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slove rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud( Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeseny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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