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KE SMLOUVĚ O  DÍLO


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
jako objednatel

a

Muzea Servis, spol. s r.o., IČ 03 57 07 62
Brno, Žebětínská 47, 623 00 
zastoupená ing. Petrem Petkovským, jednatelem
jako zhotovitel


Preambule
Smluvní strany uzavřely dne  22.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení interiéru nazvaného „Knihovna Milana Kundery“ v 2. NP budovy zadavatele v Brně, Kounicova 65a,  dle projektu vypracovaného ing.arch. Martinem Hrdinou a ing.arch. Tomášem Kovalčíkem. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a součet veškerých změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nepřesahuje 10 % ceny díla dle uzavřené smlouvy (bez dodatků).


I.
Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
ZL 02
1. Po podpisu smlouvy objednatel při katalogizaci dokumentů a dalších věcí předaných Milanem Kunderou určených k umístění do díla zhotovitele po jeho dokončení zjistil, že součástí těchto předaných věcí jsou i cenné rukopisy, které je vhodné umístit do zasklené knihovny z důvodu jejich ochrany před manipulací s nimi. Součástí předmětu díla není zasklení části knihovny (nábytku), ačkoli nábytek je součástí předmětu zakázky. 
2. Objednatel posoudil možnost provedení zasklení uvedeného v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku zhotovitelem a jiným dodavatelem a zjistil, že z důvodu záruky zhotovitele za dílo, jehož součástí je nábytek, je vhodnější, aby zasklení nábytku provedl zhotovitel a nikoli jiný dodavatel (zásah dodavatele do díla zhotovitele by mohl ztížit případnou reklamaci vad této části díla). Objednatel proto zhotovitele vyzval k nacenění doplnění zasklení části knihovny a doplnění obkladu spodní části původní příčky, která je nutná pro sjednocení vzhledu nábytku.
3. Zhotovitel provedl nacenění změny díla uvedené v čl. I. odst. 1 a 2 tohoto dodatku změnovým listem č. 2 s tím, že cena díla by se touto změnou zvýšila o částku 11.840, -Kč bez DPH.
4. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 2 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, ve kterém byla smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části předmětu. Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy, jedná se o běžně dostupné materiály na trhu, které je schopný pořídit jakýkoliv dodavatel a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen si zajistit jejich dodávku v jakémkoliv rozsahu (původně sjednaném i rozšířeném) i v případě, že by požadavek zasklení části knihovny byl uveden už v zadávacích podmínkách.
Objednatel dále průzkumem trhu zjistil, že cena zhotovitele uvedená ve změnovém listu č. 2 je cenou obvyklou na trhu, která se svou výší neliší od cen jiných dodavatelů. Proto rozšířením předmětu díla o zasklení části knihovny dle tohoto dodatku bude splněna i zásada hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání státních prostředků dle z.č. 218/2000 Sb..
5. Zhotovitel prohlašuje, že změna uvedená v čl. I. tohoto dodatku je vhodná z hlediska kvality díla a bude zachována sjednaná kvalita díla.


II.

1. Smluvní strany se dohodly na této změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože její potřeba vznikla v důsledku okolností zjištěných v průběhu provádění díla, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně hodnota všech změn dle tohoto ustanovení je nižší než 10% původní hodnoty předmětu smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci sjednaného díla provede doplnění zasklení části knihovny a doplnění obkladu spodní hrany příčky z vnější strany specifikovaných ve změnovém listu č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnou díla dle změnového listu č. 2 na zvýšení ceny díla o částku 11.840,- Kč bez DPH.


III.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 11.840, -Kč bez DPH a celková cena díla vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí částku  2,242.896,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změny v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 2 o změně části díla vč. ocenění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne 15.2.2023				



	
....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel		 	Ing. Petr Petkovský, jednatel

