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Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1157 Číslo smlouvy zhotovitele     
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1283 
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/073 
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DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
II/379 – ŠEBROV-KATEŘINA-BLANSKO – VÝMĚNA 

SVODIDEL 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

SAFEROAD Czech Republic s. r. o. 

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov  IČO 252 29 761 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 10825 
zastoupena Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem 
      Ing. Alešem Kocábkem, jednatelem 
 
 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
29. 12. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2. 

Odůvodnění:  

 Stanovení místní úpravy dopravního značení (přechodné dopravní značení) bylo schváleno v souladu s právními 
předpisy a stanoveno dne 23. 01. 2023. V tu dobu byly v místě plnění nevhodné klimatické podmínky pro realizaci 
díla, včetně provádění intenzivní zimní údržby komunikace. 

 

II. 
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 
 

II.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy: 

Předání staveniště 

Dokončení a předání díla 

      do 5 dnů od účinnosti smlouvy 

 do 28. 02. 2023 

 Dřívější plnění je možné. 

 

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
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Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel. 

 

 

V Líních - Sulkově, dne  V Brně, dne 16. 02. 2023 

 

 

 

Ing. Tomáš Aubrecht / Ing. Aleš Kocábek Bc. Roman Hanák 

jednatelé ředitel 

SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 

 

 


