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DODATEK Č. 2 
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 

(SMLOUVA O DÍLO) 

 

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001249/22 

Číslo smlouvy zhotovitele: 22AZ200100000019 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 

 

Název související veřejné zakázky: 

133 – I/57 Skrochovice – obchvat, podrobný GTP 

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a větších staveb 

pozemních komunikací 2020“, ev. č. 01ST-000766 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:  

 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem:      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:      65993390 

DIČ:                                     CZ65993390 

právní forma:                                  příspěvková organizace 

bankovní spojení:     

zastoupeno:      , ředitel Správy Ostrava 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: , vedoucí oddělení výstavby 

e-mail:       

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických:  vedoucí oddělení výstavby 

       

e-mail:       

tel:       

       

e-mail:       

tel:       

(dále jen „objednatel”) 

 

a 

 

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem:      K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO:       45272387 

DIČ:       CZ45272387 

právní forma:      akciová společnost 

bankovní spojení:      

zastoupeno:      , předsedou představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  předseda představenstva 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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e-mail:       

tel:        

kontaktní osoba ve věcech technických:  M ředitel ateliéru PH III 

e-mail:       

tel:        

jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb PK“ 

 

a 

 

AZ GEO, s.r.o. 

se sídlem:      Chittussiho 1186/14, Ostrava, Slezská Ostrava 

IČO:       253 58 944 

DIČ:       CZ25358944 

zápis v obchodním rejstříku:    Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 9916 

zastoupen:      M natelem spole čnosti 

jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP středních a velkých staveb 

PK“ 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“, samostatně jako „Smluvní strana“) 

 

uzavírají tento dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)   

 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

v tomto znění: 

 

Preambule 

 

A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 3. 2021 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo),  

číslo smlouvy objednatele: 16PT-001249/22, číslo smlouvy zhotovitele: 22AZ200100000019 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění, 

spočívající ve zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „133 – I/57 

Skrochovice – obchvat, podrobný GTP“ v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno  

ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.  

 

B. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazku(ů) vyplývajícího(ch)  

ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Podrobný popis změn 

závazku(ů) ze Smlouvy včetně odůvodnění je uvedenen pod písmeny C a D Preambule.  

 

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením 

§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací či méněprací, a to 

s ohledem na: 

o zpřesnění přístupnosti některých vrtů in-situ (jeden vrt nahrazen sondou dynamické 

penetrace),  

o geologické skladby zastižené při realizaci průzkumných prací vrty (některé vrty a sondy SP 

a DP byly prohloubeny a některé zkráceny),  
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o vzhledem ke geologické skladbě nebyl odebrán předpokládaný počet vzorků  

(např. nedostatek jílovité frakce zemin k odebrání neporušených vzorků, odběr porušených 

vzorků v jednoduchých geologických podmínkách, aj.), 

o zeminy bez zjevného výskytu organické hmoty, nebyly odebrány žádné vzorky zemin  

pro stanovení obsahu organických látek, 

o škody na pozemcích byly podstatně menší. 

  

S ohledem na výše uvedené bylo nutno upravit podrobný GTP o potřebné výsledky,  

a to v následujících položkách, kde jsou vykazovány méněpráce: 

 

• 1.1.4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 

podvozek) v hloubce > 10,0 m (snížení ze 48,0 bm na 32,0 bm), 

• 1.2.3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 

(snížení ze 3 na 2 ks), 

• 1.2.5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí (snížení  

ze 3 ks na 0 ks, nebylo nutné), 

• 1.2.6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního 

značení (snížení dle skutečné fakturace), 

• 1.2.7 Provozní pažení a odpažení vrtů (snížení z 371 bm na 264 bm), 

• 1.2.10 Likvidace vrtů hutněným záhozem (snížení z 468 na 453 bm), 

• 1.2.16 Škody na pozemcích (snížení kpl z 60000 na 8760 Kč), 

• 1.3.1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B (snížení ze 75 na 64 ks), 

• 1.3.4 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým 

odběrákem (snížení z 53 ks na 43 ks), 

• 2.8 Statické penetrační zkoušky CPTU (snížení z 44 bm na 39 bm), 

• 4.1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")- (snížení z 76 ks na 64 

ks), 

• 4.2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") - (snížení z 53 ks 

na 43 ks), 

• 4.3  Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) – stlačitelnost (snížení z 6 ks na 0 ks), 

• 4.6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti 

- (snížení z 11 ks na 10 ks), 

• 4.7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní 

pevnost - (snížení z 16 ks na 11 ks), 

• 4.9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU (snížení z 5 ks 

na 3 ks), 

• 4.11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti (snížení z 5 

ks na 4 ks), 

• 4.17 Stanovení agresivity zemin (hornin) - (snížení z 13 ks na 12 ks), 

• 4.18 Stanovení obsahu organických látek (snížení z 10 ks na 0 ks), 

• 9.6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů (snížení z 8 hod  

na 0 hod). 
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Na druhé straně bylo s ohledem na výše uvedené nutno doplnit podrobný GTP o potřebné výsledky 

a to v následujících položkách, kde jsou vykazovány vícepráce: 

• 1.1.2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m (navýšeno z 253 bm na 254 bm), 

• 1.2.1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK (navýšeno z 51 ks  

na 61 ks, chyba – překlep v rozpočtu), 

• 1.3.7 Odběr vzorků vody (navýšeno z 6 ks na 9 ks), 

• 2.5 Dynamické penetrační zkoušky (navýšeno z 0 bm na 10 bm – náhrada za jádrový vrt), 

• 2.6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku 

(navýšeno z 0 ks na 1 ks – náhrada za jádrový vrt), 

• 4.4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 

(navýšeno z 10 ks na 15 ks), 

• 6.7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů (navýšeno 

z 13 bm na 17 bm), 

• 6.12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce (navýšeno z 8 zk na 

9 zk). 

 

D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění 

dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmeny C a D Preambule, snižuje 

o částku 200 087 Kč bez DPH (částka slovy: dvěstě tisíc osmdesát sedm korun českých). 

 

I. 

Předmět Dodatku č. 2 

 

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly  

na změně odst. 1. Článku II. Cena za poskytované plnění Smlouvy, a to následovně: 

 

Původní znění dle Smlouvy: 

 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 

za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého 

rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

 

bez DPH: 4 289 980,5 Kč 

DPH:     900 895,9 Kč 

včetně DPH: 5 190 876,4 Kč 

 

Podborná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet 

cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně 

poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

 

bez DPH: 4 089 894 Kč 

DPH:     858 878 Kč 

včetně DPH: 4 948 771 Kč 

 

Podborná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2. 
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Ostatní ustanovení Článku II. Cena za poskytované plnění Smlouvy zůstávají beze změny. 
 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále v celém 

rozsahu v platnosti.  

 

2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu  

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,  

ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami.   

 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel 

nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.  

 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho 

obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické 

podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: 

- č. 1 - Podrobná specifikace ceny 

 

 

 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 

SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,  

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 

 

   



Příloha č. 1, k Dodatku Smlouvy č. 16PT-001249/22 objednatele
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