
KNIHOVNA PETŘINY 
Mahulenina 31,  150 00  Praha 6 - Břevnov
Investor: Městská knihovna v Praze

Zhotovitel:

Komu: Datum:

Způsob odeslání/ 
předání/datum: poštou E-mailem Faxem:

Odkazy                 na specifikaci:

3 přílohy
Důvod 
vícepráce/méněpráce Záměr objednatele chyba v projektové 

dokumentaci vyšší moc jiné okolnosti

Stanovisko investora ke 
ZL:

Stanovisko AD ke ZL:
Ve smluvním rozpočtu nejsou vykázány výměry betonu základových zdí u desky a výměry atiky na střeše. GD předložil 
propočet kubatur. GP provedl kontrolu výkazu výměr a konstatuje, že je správný a je podkladem ke změnovému listu 4. 10 

na rozpočtové podklady: viz odkaz níže v tabulce

OZNÁMENÍ ZMĚNY, ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění betonu v části 
svislých částí u základové desky a u atiky číslo ZL : 10

SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice 

Městská knihovna v Praze 07.11.2022

Název akce:   KNIHOVNA PETŘINY

osobně   

na výkresy: viz odkaz níže v tabulce

Počet připojených listů specifikací:                           

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

Dopočítání chybějících kubatur betonu ve smluvním rozpočtu. Chybějící beton svislých částí základové desky v 1PP a chybějící beton atiky.

Přílohy:

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 10
výpočty kubatur deska a atiky
2019_012_CZ_KNIHOVNA_PETŘINY_atika_ZL10
2019_012_CZ_KNIHOVNA_PETŘINY_Základy tvar ZL10

Jedná se o chybu ve výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace. Na základě průběhu stavby 
odsouhlasuje zástupce investora ZL č .010.  Harmonogram výstavby není  narušen, dochází k nárůstu finančních 
prostředků.  

Návrh  zhotovitele

Oznámení vydává: SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice 

Potvrzení o převzetí OZ: 07.11.2022



Stavba: Knihovna Petřiny

Popis: Doplnění chybějícícho betonu pro stěny v 1PP v rámci základové desky a atiky.

PŘÍPOČET
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

D 2 Zakládání

2 K 273321611 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 18,83 4 757,20 Kč 89 578,08 Kč

VV "základové zdi deska v 1PP - objekt" 18,83

23 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 14,78 4 881,50 Kč 72 148,57 Kč

"atiky - objekt" 14,78

D 998 Přesun hmot

391 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 
do 24 m t 80,67 352,09 Kč 28 402,39 Kč

190 129,04 KčCELKEM - ZMĚNOVÝ LIST č.010

Změnový výkaz výměr k ZL. č. 010

D.1.01

Nově navržené



ZL. č. 010_rekapitulace výpočtu
dle VV Skutečnost rozdíl pro ZL 010

2 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37

m3 133,164 151,994 18,830

8 K 274321611
Základové pasy ze ŽB bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37

m3 3,465 3,465 0,000

14 K 275321611
Základové patky ze ŽB bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 
30/37

m3 10,405 10,405 0,000

Celkem kubatura pro základovou desku - m3 - rozdíl pro ZL 010 147,034 165,864 18,830

23 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez 
výztuže - atiky m3 0,000 14,780 14,780

Celkem kubatura pro atiky - m3 - rozdíl pro ZL 010 14,780
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