
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/7/2020
„ZŠ T. G. Masaryka navýšení kapacity o 2 třídy 

(vila Pamela) - projektová dokumentace"
ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů 
mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 
IČO: 00063703 
DIČ: CZ00063703 
zastoupena

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6
zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva 
IČO:27114112 
DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 
identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITELEM:
QUADRA PROJECT s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 247/59, 150 00 Praha 5 - Košíře 
zastoupená: Ing. Martinem Čadkem, jednatelem 
IČO: 26764768 
DIČ: CZ26764768
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92179 
identifikátor datové schránky: vgzvwsq 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 267696078/0300 

(dále jen „zhotovitel")
(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VŘ/7/2020 ze dne 
29. 06. 2020, jejímž předmětem je dílo „ZŠ T. G. Masaryka navýšení kapacity o 2 třídy (vila 
Pamela) - projektová dokumentace", ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2022 (dále jen
„Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. XII. odst. 6 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu plnění díla dle Smlouvy o projektové práce 
a inženýrskou činnost související s vyřešením závažných statických a konstrukčních vad 
vodorovných a svislých konstrukcí podkrovního bytu objektu Ruzyňská 26/253, Praha 6 - 
Ruzyně (vila Pamela), které byly zjištěny v průběhu provádění rekonstrukčních prací. 
Rozšíření předmětu díla bude dále zahrnovat dopracování projektové dokumentace 
bouracích prací samostatně stojící garáže, která je v havarijním stavu s nestabilním 
obvodovým zdivém. Výše uvedené skutečnosti nebylo možné ani při vynaložení náležité 
péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě výběrového 
řízení veřejné zakázky, neboť se jedná o vady skryté ve vodorovných a svislých 
konstrukcích budovy, které souvisejí s nedodržením závazných stavebních 
a technologických postupů již z doby výstavby.

III.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění 
v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy o rozšíření Výkonové fáze IV. - pravomocné stavební 
povolení (DSP) pro odstranění garáže, Výkonové fáze V. - dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) a Výkonové fáze VI - sestavení zadávací dokumentace (DZS) pro rekonstrukci 
podkrovního bytu. U výkonové fáze IV. bude zpracována dokumentace bouracích prací 
garáže. U výkonových fází V. a VI. bude zpracována pouze stavební část s výkazem výměr 
rekonstrukce podkrovního bytu, bez zásahů do střešní konstrukce a bez profesních částí.

VŘ 7-2020-dod.č.2 k sodquadraproject
- 2 -



2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 1.126.000,00 Kč

Cena za rozšíření Výkonové fáze IV. - pravomocné stavební 
povolení (DSP)

10.000,00 Kč

Cena za rozšíření Výkonové fáze V. - dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) a Výkonové fáze VI. - sestavení zadávací dokumentace 
(DZS)

55.000,00 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez 
DPH

1.191.000,00 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že rozšíření předmětu plnění díla dle čl. III. odst. 1 tohoto 
Dodatku bude zhotovitelem provedeno do třiceti (30) kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů od jeho uzavření.

- 3 -
VŘ 7-2020-dod.č.2 k sodquadraproject



6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. RMČ-0258/23 ze dne 13. 02. 2023 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
Ing. Martin Čadek Zdeněk Hořánek

jednatel QUADRA PROJECT s.r.o. předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.
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