Dodatek č. 2 ke  SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/M/2016 ze dne 25. 7. 2016 ve znění Dodatku č. 1. ze dne  15. 9. 2016
uzavřené podle ustanovení § 2586 až 2630 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku
___________________________________________________________________
„Rekonstrukce fotbalového trávníku“
I. Smluvní strany
I.1. Objednatel:
MĚSTO KAPLICE

se sídlem:  
Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

zastoupeno: 
Mgr. Pavlem Talířem – starostou města


IČ:         
00245941

DIČ: 
CZ00245941                  

  Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice


č.ú.: 0580009369/0800

telefon/fax:
380303100, 380303110

e-mail:
podatelna@mestokaplice.cz

dále jako objednatel
I.2. Zhotovitel:
Technické služby Kaplice spol. s r.o.
se sídlem:             Bělidlo 180, 382 41 Kaplice 





jejímž jménem jedná p. Josef Šedivý, jednatel společnosti
IČ:                         63907992
DIČ: 

  CZ63907992
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 5805
Bankovní spojení:ČSOB, a.s., číslo účtu: 208978008/0300



telefon:

380311085                 


e-mail:

info@tskaplice.cz


dále jako zhotovitel



II. Předmět dodatku: 

II. Tímto dodatkem se mění  čl. IV.  Doba plnění, takto:
IV. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a řádně ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

zahájení díla
                                 -  1. 8. 2016
dokončení díla (včetně předání díla) -  30. 6. 2017

místo plnění                                       -   sportovní areál TJ SPARTAK, parcela KN 1588, k.ú. Kaplice

Dílo bude ukončeno zhotovitelem a předáno objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. Ukončením a předáním díla se rozumí dle § 2605 občanského zákoníku dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Ve smyslu ust. § 2628 Obč. zák. nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady a vady, které nebudou bránit užívání stavby funkčně nebo esteticky, jako např. drobné nedodělky na nátěrech.
III. Závěrečná ustanovení:
III. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněná a v platnosti. 

III. 2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III. 3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

III. 4. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města Kaplice č. 1580  ze dne 17. 5. 2017
V Kaplici dne  29.5.2017


         


 
……....................................


……………………………..
za zhotovitele                                    
                                              


za objednatele   
Josef Šedivý     








Mgr. Pavel Talíř

jednatel









starosta města                                                      
