
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 
Objednatel: 
Město Domažlice 
IČO: 00253316 
Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice 
Zastoupený: Ing. Radkem Wiesnerem, starostou 
tel. č.: 379 719 111 
fax: 379722763 
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 

DIČ: CZO0253316 
bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice 
č. ú.: 104594982/0300 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Ing. Jaroslav Rojt 
Sídlo: xxx 
adresa pro doručování: xxx 
IČO: 12285447 
tel. č.: xxx 
e-mail: xxx 
DIČ: xxx 
bankovní spojení: xxx 
č. ú.: xxx 
 
tento 

DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 23.03.2022 na vypracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce Sukovy v Domažlicích“ 

 
I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 23.03.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné 
vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce Sukovy 
ulice v Domažlicích“ zhotovitelem (dále též „Smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely dne 
14.12.2022 Dodatek č. 1, který rozšiřoval předmět díla o rekonstrukci veřejného osvětlení. 
 

II. Změna Smlouvy 
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel 

provede nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 Smlouvy 
vypracování vodohospodářského řešení Sukovy ulice v Domažlicích a to v podrobnostech 
dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci rozšíření předmětu díla zhotovitel 
vypracuje konkrétní vhodné a ekonomické řešení výsledné podoby vodohospodářského 
řešení tak, aby odpovídalo současným požadavkům a platným normám.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci 
sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 13.000 Kč bez DPH 

mailto:podatelna@mesto-domazlice.cz


představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené 
částce 13.000 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními 
předpisy. 

3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné 
shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 bude 
navýšena o 13.000 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 224.500 Kč bez DPH. 

4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně 
jeho řádného předání  dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla 
včetně jeho řádného předání prodlužuje na: nejpozději do 28.04.2023 

 
III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. 
na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, 
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis. 
 
 
V Domažlicích dne 17.02.2023   V Domažlicích dne 17.02.2023 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
objednatel      zhotovitel 
Město Domažlice    Ing. Jaroslav Rojt 
Ing. Radek Wiesner, starosta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



DOLOŽKA 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků 

 
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o 
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany 
města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost 
tohoto právního jednání. 
 
Tento dodatek byl schválen na 10. schůzi rady města dne 14.02.2023 usnesením číslo 57 a). 

 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Město Domažlice 
Ing. Radek Wiesner, starosta 

 
 

Doložka 
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města 

 
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 
 
V Domažlicích dne: 16.02.2023        Jméno a příjmení příkazce: xxx 

Podpis: 
 
 
 
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 
 
V Domažlicích dne: 16.02.2023    Jméno a příjmení správce rozpočtu:  xxx 

  Podpis: 


