Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo


uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku



1. Smluvní strany

1.1. 	Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V 
Zastoupené:      Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu    
	Sídlo úřadu:  	Češkova 22, 530 02 Pardubice
	Tel.:		+420 466 510 769
	Fax:		+420 466 303 465
Zástupce ve věcech technických a organizačních:  
			Jan Brožek, odbor investiční a správní
	Tel.:		+420 736 504 304
	E-mail:		jan.brozek@umo5.mmp.cz
IČ:		00 27 40 46
DIČ		CZ 00 27 40 46
	Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 	181570036/0300
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

 
      a


1.2	M-STAV CZ s.r.o.

Zastoupená ve věcech smluvních:				Miroslavem Horáčkem
	Zastoupená ve věcech technických a organizačních: 		Ing. Michalem Radoušem
	Tel./fax.:							777 602 501
	IČ:								27557235		
	DIČ:								CZ 27557235
	Bankovní spojení:						ČSOB a.s. pobočka Pardubice 
	Číslo účtu:							257967866/0300
	jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)


uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo


2. Předmět dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „Stavební úpravy vnitrobloku ul. Wolkerova čp. 2116-2118 a čp. 2119-2121, Pardubice“, uzavřené dne 1. 8. 2022, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku 6 Cena díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo. Původní celková cena je ponížena o méněpráce, které jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 1. Změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Celková cena díla se mění následovně:


Původní cena za dílo, dle uzavřené SoD:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				        3 362 645,19 Kč

Výše DPH (21%)					           706 155,49 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			       4 068 800,68 Kč



Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH				     2 807 904,15 Kč

Výše DPH (21%)				 	        589 659,87 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH			     3 397 564,02 Kč





3. Ujednání společná a závěrečná dodatku

3.1 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. 

3.2 	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3 	Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.4 	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

3.5 	Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 25/2023 R ze dne 1. 2. 2023



3.6 	Přílohy dodatku:


Příloha č. 1 – Změnový list  - odpočet zemní práce



V Pardubicích dne						V Pardubicích dne


za objednatele:							za zhotovitele




--------------------------------					---------------------------------
      Jiří Rejda, DiS.						       Miroslav Horáček
 starosta MO Pardubice V				
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