
 Číslo Smlouvy Objednatele: (generovat z ASPÚ) 1428-2021-514204/1
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 9344 21 1359  
 Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Královéhradecký kraj., Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 
5016 01 Rychnov nad Kněžnou 

Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Dusil, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

Kontaktní údaje: 
Tel.: 602 155 177 

E-mail: rychnov.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad Bělou“ 

Reprezentant společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 
537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036. 

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Jiřím Valou, jednateli 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, 
jednateli 

V technických záležitostech zastoupená:  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  

E-mail:  

ID datové schránky: 3v8a5db 

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim 

Číslo účtu: 272199033/0300 

DIČ: CZ15053695 

Druhý člen společnosti: SELLA & AGRETA s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem T.G. 
Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896. 

Zastoupená: Ing. Milanem Petrem, jednatel 
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Kontaktní údaje: 
Tel:  

E-mail:  

Bankovní spojení: KB Choceň 

Číslo účtu: 27-1258410247/0100 

DIČ: CZ25935721 

Třetí člen společnosti: Geodetales Chrudim s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem K Májovu 
1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283 

Zastoupená: Ing. Alešem Kubátem, PaeDr. Jiřím Pokorným – jednateli 

Kontaktní údaje: 
Tel.:  

E-mail:  

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Chrudim 

Číslo účtu: 1226873319/0800 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 
 

2. DŮVODY UZAVŘENÍ DODATKU 
 

Na kontrolním dnu, který se konal po zaměření polohopisu dne 5.12.2022, a to i za účasti 
zástupce katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou na pobočce SPÚ, zhotovitel 

poukázal na výrazné množství nesouladů ve stávajícím mapovém operátu a jejich 
komplikované řešení (jiný průběh komunikace na obvodu KoPÚ, nesoulady staveb). Zástupce 
katastrálního úřadu potvrdil nepřesnosti v aktuální mapě, a za katastrální úřad požadoval tyto 
lokality řešit v rámci KoPÚ. Zhotovitel v této souvislosti sdělil, že v souvislosti s vyřešením výše 
uvedených skutečností, které nebylo možné předpokládat, bude požadovat prodloužení termínu 

odevzdání dotčených fakturačních celků. Žádost o prodloužení termínů plnění byla doručena 
dne 6.2.2023. 

V současné době lze dle §4 odstavce 3 vyhlášky č. 13/2014 Sb. v platném znění pozemek, 
jehož součástí je budova s číslem popisným nebo evidenčním, a který neslouží zemědělské 
výrobě, v pozemkových úpravách řešit podle § 2 zákona, pokud bezprostředně navazuje na 
navrhované opatření plánu společných zařízení. Zároveň byla dne 6.2.2023 účastníkem řízení 
o pozemkových úpravách podána žádost o změnu obvodu v souvislosti s řešením umístění 
vodohospodářského opatření. Z těchto důvodů objednatel souhlasí s posunem termínů 
odevzdání níže uvedených etap. 

 

2.1 Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6.  
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3. PŘEDMĚT DODATKU 
 

3.1 Tímto dodatkem se mění termíny odevzdání těchto etap prací a to takto: 

 

 

4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

4.1 Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Etapa Původní termín Nový termín 

6.2.4. 
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

28.2.2023 31.7.2023 

6.2.5. 
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

28.2.2023 31.7.2023 

6.2.6. 
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
Pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 

28.2.2023 31.7.2023 

6.2.7. Rozbor současného stavu 30.4.2023 30.9.2023 

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků 25.6.2023 15.11.2023 

Přípravné práce celkem 30.6.2023 15.11.2023 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení 30.4.2024 30.8.2024 

6.3.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

31.8.2024 28.2.2025 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  „Společnost EKOMONITOR + SELLA + 
  Geodetales – KoPÚ Skuhrov nad  
  Bělou“ 
Místo: Rychnov nad Kněžnou Místo: Chrudim 
Datum: 17.2.2023 Datum: 17.2.2023 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Mgr. Alena Rufferová Jméno: Mgr. Pavel Vančura,  
    Ing. Josef Drahokoupil 
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou Funkce: jednatelé 

 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha Dodatku č.1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku Měrná 
jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)
Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 600,00 9 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 25 3 000,00 75 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 337 800,00 269 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 410 900,00 369 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 168 1 900,00 319 200,00 31.7.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona  100 bm 149 1 900,00 283 100,00 31.7.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 8)

 100 bm 48 1 900,00 91 200,00 31.7.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 747 350,00 261 450,00 30.9.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 747 280,00 209 160,00 15.11.2023

1 886 710,00 15.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 747 600,00 448 200,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 
i) a) Smlouvy 

ha 80 600,00 48 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 
i) b) Smlouvy

100 bm 250 570,00 142 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 10 750,00 7 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 200 4 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 400 2 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona ha 747 700 522 900,00 28.2.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
3)

100 bm 1 5 000 5 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
12)

ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 10 ha 12)

ha 1 4 900 4 900,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
do 50 ha 12)

ha 1 2 800 2 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
nad 50 ha 12)

ha 1 1 050 1 050,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

31.3.20226.2.1

6.2.2

30.8.2024

30.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



1 220 350,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 747 400,00 298 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

298 800,00 xxxxx

1 886 710,00

1 220 350,00

298 800,00

3 405 860,00

715 230,60

4 121 090,60

Česká republika – Státní pozemkový úřad "Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales - KoPÚ 
Skuhrov nad Bělou"

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 17.2.2023

Místo: Chrudim

Datum: 17.2.2023

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

________________________________ 

Funkce: jednatelé společnosti

________________________________ 

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 
Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 
organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 
odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 
v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 
poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu 
vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky 
budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 

Jméno: Mgr. Alena Rufferová

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 
Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 
prací. 

Jméno: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v 
Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.


