
REKAITULACE
	PŮVODNÍ CENA DLE SOD
Nabídková cena v Kč bez DPH
DPH 21 % v Kč
Nabídková cena v Kč vč. DPH
	5 887 444,88 Kč 1 236 363,42 Kč 7 123 808,30 Kč

	Změny:

	Doplněni rozvodu a osvětlení tenisových kurtů, změna svítidel
	1 077 663,40 Kč

	Změna povrchu a konstrukčních vrstev tenisové kurty, změna tl. písku - hřiště, odpočet akrvlátové stěrkv in line
	793 525,20 Kč

	Oplocení
	714 432,81 Kč

	Prodloužení kanaliazce a vodovodu
	93 061,01 Kč

	
	424 243,20 Kč

	celkem ZL v Kč bez DPH
	3 102 925,62 Kč

	

	CENA po změně - tzn. vč. změnového listu {vícepráce a méněpráce)
Nabídková cena v Kč bez DPH
DPH 21 % v Kč
Nabídková cena v Kč vč. DPH
	8 990 370,50 Kč
1 887 977,80 Kč 10 878 348,30 Kč

	a)	Doplnění rozvodu a osvětlení tenisovvch kurtů, změna svítidel
Doplnění rozvodu

	v.ena v rve Dez ukh
	354 803,07 Kč |

	DPH 21 % v Kč
Cena v Kč vč. DPH
Osvětlení tenisových kurtů
	74 508,64 Kč 429 311,71 Kč

	Cena v Kč bez DPH
	722 860,33 Kč|

	DPH 21 % v Kč
Cena v Kč vč. DPH
Změna svítidel
	151 800,67 Kč 874 661,00 Kč

	Cena v Kč bez DPH
	0,00 Kč|

	DPH 21 % v Kč
Cena v Kč vč. DPH
	0,00 Kč 0,00 Kč


Změn? povrchu a konstrukčních vrstev tenisové kurty, změna tl. písku - hřiště, odpočet akrvlátové Stěrky in line dráha
Cena v Kč bez DPH DPH 21 % v Kč Cena v Kč vč. DPH
Cena v Kč bez DPH
DPH 21 % v Kč
Cena v Kč vč. DPH
Oplocení kolem sportovního areálu
|	793 525,20 Kč |
166 640,29 Kč
960 165,49 Kč
659 149,31 Kč|
138 421,36 Kč 797 570,67 Kč
VRN
Cena v Kč bez DPH DPH 21 % v Kč Cena v Kč vč. DPH
|	55 283,50 Kč|
11 609,54 Kč
66 893,04 Kč
d)	Prodloužení kanaliazce a vodovodu
Prodloužení kanalizace u vstupu do areálu za dlážděnou plochu
Cena v Kč bez DPH
DPH 21 % v Kč
Cena v Kč vč. DPH
|	34 971,15 Kč |
7 343,94 Kč 42 315,10 Kč
|	424 243,20 Kč |
89 091,07 Kč
513 334,27 Kč
Digitálně podepsal
Bc. Pavel Bc. Pavel
Procházka
Procházka Datum: 2022.12.20
10:31:02 +01'00'
e)	Terénní a ostatní úpravy
Cena v Kč bez DPH DPH 21% v Kč Cena v Kč vč. DPH
Prodloužení vodovodu u vstupu do areálu za dlážděnou plochu
Cena v Kč bez DPH
DPH 21 % v Kč
Cena v Kč vč. DPH
58 089,85 Kč]
12 198,87 Kč 70 288,72 Kč
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