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Dodatek č. 4
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „dodatek“)


Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
bankovní spojení: XXXX, číslo účtu: XXXX
zastoupený Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXX
Správce objektu: XXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Atelier Sukdolák s.r.o.,
se sídlem: Fibichova 55, 261 01 Příbram II
IČO: 06459153, DIČ: CZ 06459153
zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C,
vložka 282545 
zastoupený: Ing. Petrem Sukdolákem, jednatelem 
kontakty: tel. XXXX, e-mail XXXXX
číslo oprávnění: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0007333
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: XXXX, číslo účtu: XXXX

(dále jen „zhotovitel“) 





I. 
Předmět dodatku

1. [bookmark: _Hlk120863174][bookmark: _Hlk80108446]Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2018H1210001 ze dne 10.9.2021 a pod názvem „SZ Jezeří – činnost projektanta pro obnovu hlavních chodeb, vybudování toalet a zázemí u divadelního sálu“ (dále jen jako „dodatek“) je změna rozsahu prací a změna termínu dokončení díla. Změna rozsahu prací je z důvodu nutné nápravy stavu a legalizace stavby  stávající požární nádrže a splaškové jímky na SZ Jezeří, která je v ochranném pásmu sloupové trafostanice . Bez nápravy stavu a legalizace požární nádrže není možné získat stavební povolení zasmluvněné touto smlouvou o dílo. Změna termínu dokončení díla je nutná z důvodů změny rozsahu prací nutných k dokončení díla vlivem nutného řešení legalizace stavby požární nádrže splaškové jímky, které jsou novou projektovou dokumentací využity k zadanému řešení.


       II.
      Předmět závazku

1. Bod 1. čl. II. Předmět závazku se doplňuje takto:
1.7.	 náprava současného stavu a legalizace stavby požární nádrže a splaškové jímky  - oznámení stavebnímu úřadu o existenci nepovolené stavby požární nádrže a splaškové jímky, jednání se správním úřadem o nápravě, pasport stavby požární nádrže a splaškové jímky, dopracování projektové dokumentace o nový objekt, zajištění inženýrské činnosti a vyjádření dotčených orgánů státní správy.Pro zpracování dokumentace bude použit závazný podklad Protokol o zaměření vypracovaný firmou Coal Services a.s. z roku 2011 s geodetickým zaměřením skutečného stavu požární nádrže a splaškové jímky.  
							         III.
						           Doba plnění	
1. Bod 1.6. článku III. Doba plnění smlouvy o dílo se upravuje takto:
	1.6. Získání ÚR a stavebního povolení – nejpozději do 30.9.2023, 
2. Doplňuje se bod v odst.1, čl. III. Doba plnění smlouvy o dílo:
1.9. Podání žádosti o stavební povolení, o umístění stavby pro stavbu dle zadání ve smlouvě o dílo doplněné o stavební objekt požární nádrže a splaškové jímky – nejpozději do 30.6.2023.


					         IV. 
				Cena a platební podmínky

1. Na základě cenové nabídky zhotovitele se doplňuje bod č.1.,  čl.  IV. Platební podmínky smlouvy o dílo takto: 
1.4.  Cena za část díla a související práce v souvislosti s legalizací požární nádrže a splaškové jímky, za dopracování projektové dokumentace o nový objekt požární nádrže a splaškové jímky a související práce se zajištěním stanovisek dotčených orgánu státní správy a správců sítí:
· projektová dokumentace nádrží		9.600,- Kč
· tisk 10 paré dokumentace nádrží		2.740,- Kč
· inženýrská činnost			             12.000,- Kč
· náklady na zajištění podkladů a příprava postupu										9.600,- Kč
· úprava dokumentace akce			8.000,- Kč	
· tisk 10 paré projektové dokumentace	3.520,- Kč	 
celkem bez DPH			            45.460,- Kč
Platba za realizaci bude provedena po provedení a řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla.

1.5.  Cena za případné nutné jednání vyvolané výzvou dotčených orgánů státní správy v jejich sídle, popřípadě na stavbě bude účtováno dle skutečnosti za jednu cestu:

	cestovní náklady 	   320 km x 9,- Kč              2.880,- Kč 
			cestovní náhrady 1 osoba    4 h x 600,-Kč              2.400,- Kč	
                                           výkon na místě 1 osoba	          1hodina                 800,- Kč

                             Předpokládaný daný rozsah činnosti – jednání na místě:
                 Celkem 3 cesty a 4 hodiny jednání = 3x2.880,- + 3x2.400,- + 4x800,- Kč=19.040,- Kč bez DPH     
      
Bude-li tento rozsah vyčerpán, bude uzavřen dodatek ke smlouvě s navýšením. Zhotovitel není povinen tento rozsah vyčerpat. Platba bude provedena na základě vyúčtování uskutečněných cest. 

2. Bod 1.1. ,  čl.  IV. Platební podmínky smlouvy o dílo takto: 
            Cena celkem bez DPH dle čl.1.2.1. smlouvy o dílo           586.000,- Kč 	
            Cena celkem bez DPH dle čl.1.3.3. smlouvy o dílo           162.800,- Kč
            Cena celkem bez DPH dle čl.1.4. smlouvy o dílo 	             45.460,- Kč
            Cena celkem bez DPH dle čl.1.5. smlouvy o dílo	             19.040,- Kč	 		
				
				Cena celkem bez DPH			813.300,- Kč
				21% 	DPH					170.793,- Kč
					Cena celkem s DPH			984.093,- Kč

3.  Předepsané poplatky a platby vzniklé ze správního řízení jdou k tíži objednatele. 

        V.
      Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních 
         stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím          
         jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický 
         podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících   
         důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument 
         podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým 
         časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
         nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je   
         pro obě strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2018H1210001 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.


Příloha: č.1 Protokol o zaměření , Coal Services a.s. , 2011
	       V Praze dne …………………………..
objednatel





……………………………………………………
Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze
	V ………………………… dne …………………
zhotovitel





……………………………………………………
Ing. Petr Sukdolák
jednatel, Atelier Sukdolák s.r.o.
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