Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel:				Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo:					Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupena:	Ing. Zdeněk Novotný, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni
IČO:					72496991
kontaktní a fakturační adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Plzni, 
Kaplířova 2731/7, 305 88 Plzeň
bankovní spojení: 			Česká národní banka
číslo účtu: 				37828311/0710
ID datové schránky:			6gyzph2
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:				VIDA GROUP s.r.o.
sídlo:					U školky 355/19, 326 00 Plzeň – Koterov
zastoupený:				Lucie Fikerlová  
IČO:					29158206
kontaktní a fakturační adresa:	U školky 355/19, 326 00 Plzeň – Koterov
bankovní spojení:			Česká spořitelna
číslo účtu:				2762984359/0800
ID datové schránky:			7uteknd
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedený objednatel a zhotovitel uzavírají společně tento dodatek č. 1 ke Smlouvě:

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29.4.2022 smlouvu o zhotovení stavby „ÚP ČR – Tachov – rekonstrukce parkoviště, tř. Míru 1633“ (dále jen Smlouva).
2. V průběhu realizace díla došlo k realizaci víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto vícepráce byly realizovány na základě ocenění a souhlasu obou stran v souladu s bodem 2.8 Smlouvy, přičemž nejde o podstatnou změnu závazku. Vícepráce a změna výkazu výměr je popsána v příloze č.1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou ve výši 235 922,31 Kč bez DPH, tj. 285 465,99 Kč s DPH.
3. V průběhu realizace díla došlo k neprovedení prací (méněpráce), tyto byly oceněny dle cen rozpočtu a odsouhlaseny oběma stranami v souladu s bodem 2.8 Smlouvy. Méněpráce jsou ve výši 131 174,63 Kč bez DPH, tj. 158 721,30 Kč s DPH.
4. Tento dodatek deklaruje změny vyplývající z výše uvedeného a konečnou změnu celkové ceny díla. 
5. Článek II bod 2.1 Smlouvy se mění takto: 
„Celková cena za dílo podle této Smlouvy činí 2 306 114,07 Kč bez DPH, tj. 
2 790 398,02 Kč s DPH.“
6. Článek II bod 2.2 Smlouvy se mění takto:
„Cena členěná dle stavebních objektů činí:
· SO 101 parkoviště, terénní úpravy 1 946 064,07 Kč bez DPH,tj. 2 354 737,52 Kč s DPH
· SO 401 osvětlení parkoviště 298 959,00 Kč bez DPH, tj. 361 740,39 Kč s DPH
· SO 402 vjezdová závora na parkoviště 61 091,00 Kč bez DPH, tj. 73 920,11 Kč s DPH“.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podepsáním přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a jeho autentičnost stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy.
8. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální verzi, s elektronickými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
10. Přílohou dodatku č. 1 je Změnový list č. 1 včetně rozpočtu ke Změnovému listu.
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