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Dodatek č. 5 
 

ke smlouvě o dílo č. 2149 uzavřené dne 20. 12. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Pražský most - Kiosek č. 4 - revitalizace  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx 
xxxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel GEMA ART GROUP a.s. 
Sídlo Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1 
Zastoupený Mgr. Barborou Klimšovou, členem správní rady 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky wnmd8se 

IČ 26437741 
DIČ CZ26437741 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7114 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, autorizovaný technik, tel. xxx, email xxx 

(dále jen zhotovitel) 

 
I. 

Vzhledem k ujednání smluvních stran o slevě z ceny díla se smluvní strany dohodly na níže uvedené 
změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 5. 
Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 13. 1. 2023. 

II. 

1. Sleva z ceny díla kompenzuje nekvalitní provedení vstupních dveří a oken v 1NP, nevztahuje se na 
provedení oprav dle požadavků OPPMMHK, a to: 

- předělání mříží vstupních dveří dle výrobní dokumentace včetně nátěru RAL7038 včetně 
šroubů, 

- dokončení zapravení spáry vstupních dveří s vnější šlechtěnou omítkou včetně barevného 
sjednocení, 

- prodloužení vstupních dveří směrem k Masarykovu náměstí, 

- opravu tmelení oken (styk rám sklo) v 1NP, 

- zadlabání kování u oken v 1NP včetně přetření RAL7038,  

vše včetně souvisejících detailů (viz zápisy ve stavebním deníku, el. komunikace). 
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Odstranění výše uvedených vad bude objednatelem uznáno za předpokladu jejich odsouhlasení i 
ze strany OPP MMHK. 

2. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 5 298 013,89 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 5 072 613,89 Kč 
 (slovy: pět milionů sedmdesát dva tisíc šest set třináct korun českých osmdesát devět haléřů) 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn.  

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Praze   V Hradci Králové  

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Mgr. Barbora Klimšová Ing. Jaroslava Bernhardová 
 člen správní rady ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 


