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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace  a dodávky souvisejících prací

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-478/21-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 21IRMT/008
Č. zakázky: 20100321

| .  Smluvní strany

1 .  Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a . s .
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380 '
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: , zodpovědná osoba za převzetí
projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 00

(dále jen „objednate|") na straně jedné

2.  Zhotovitel: RMT VZ, a.s .

s e  sídlem: Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, P SČ  15000
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka č. 7602
Zastoupený: Mgr. Petrem Hosnédlem, předsedou představenstva

Manažer projektu; 

IČO: 26688964
DIČ: CZ26688964

Bank. spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

| | .  Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.2 je změna termínu plnění a cena díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro
akci:

Řepínský důl — dokumentace vrtů jímacího území — II. etapa
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akc10vá společnost Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD \\

Ve smyslu článku Xll. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 1.4.2021.

III. Předmět plnění

1. Vzhledem k nutnosti zpracovaní vhodného technického řešení vodního díla. které si vyžádalo
delší dobu přípravy, se smluvní strany dohodly na změnách termínů plnění smlouvy o dílo
změnou článku Ví. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DSP / DPS: 31.3.2023
_ 2 .  I vč. zajištění pravomocného SP: 30.6.2023

2. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu projektové dokumentace, proto se cena
díla sníží  v bodě  2.1 Předání dokumentace D S P  / D P S  0 48.720, -Kč bez DPH. Ztohoto
důvodu se  tabulka v čl. VII. Cena díla, bodě  2 mění takto:

Cena v Kč
Činnost: -

Bez DPH DPH s DPH

2.1 Předání dokumentace DSP ! DPS: 343 280,- 72 088,80 415  368,80 |

2 . 2  Předání kompletnm vč .  pravomocného 1 0 7  250,- 22 522,50 1 2 9  772,50 '
S P :  |

Cena celkem: 450 530,- 94 611,30 545 141,30 '

3. Na základě změny ceny díla se mění též čl. Vlll. Platební podmínky v bodě 1 následovně:

Kč bez DPH

1.1 Dílčí plnění viz. článek V", bod 2.1 343 280,-
1.2 Dílčí plnění viz. článek Vll, bod 2.2 107 250,-
Cena celkem: 450 530,-
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akcnová společnost Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě  o dílo, nebo dle  znění  ve  smlouvě  o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatekje vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dva.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 1 7. 01. 2023 V Praze dne: 1 .7- 01-  2025

* .
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva

zástupce objednatele zástupce zhotovitele

/
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akclova spolecnost Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Plná moc

Vodárny Kladno — Mělník, a.s .
se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti: RMT VZ, a.s .
se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ  150 00 Praha 5
IČO: 26688964
zastoupena Mgr. Petrem Hosnédlem, předsedou představenstva

k zastupování ve věci stavby

„Řepínský důl — dokumentace vrtů jímacího území — II. etapa“

č .  smlouvy P-478/21, č .  zakázky 20100321,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
arozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se; plná moc se  nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě  škody souvisejících s realizaci stavby.

Plná moc je udělena od 18.1. 2023 do 30.6. 2023.

VKladně d n e .  „1.71..U.1.'. 3923

Ing. Josef Živnústek, ředitel

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva

.




