
DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 0031/2022
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
1. Příkazce

Název:



Město Jindřichův Hradec 
Sídlo:



Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupený:
                
Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA – starostou města
IČO:                                    
00246875
DIČ:



CZ00246875

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-0603140379/0800

kontaktní osoby:

Ing. Ivan Nápravník, napravnik@jh.cz 





Martina Pechová, pechova@jh.cz 

a
2. Příkazník

Název společnosti

AP INVESTING, s. r. o.

Právní forma:


Společnost s ručením omezeným

Sídlo



Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Zastoupený:                      
Ing. Stanislavem Jelínkem – jednatelem společnosti

Spisová značka:      

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Bankovní spojení:  

xxxx
Číslo účtu:                            
xxxx
IČO:                                    
60712121

DIČ:                                    
xxxx
Preambule
Příkazník na základě uzavřené příkazní smlouvy č. 0031/2022 /dále jen Smlouvy/ provedl organizaci a administraci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) „Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec – 1. etapa“ vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 5. 2022 a 4. 7. 2022 pod evidenčním číslem Z2022-018306. Součástí poskytnutých služeb bylo dále kompletní zpracování zadávací dokumentace s výjimkou projektové dokumentace a výkazu výměr. 

Příkazce dne 19. 12. 2022 rozhodl o zrušení zadávacího řízení, neboť se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 
Příkazce zároveň předpokládal zahájení nového zadávacího řízení s obdobným předmětem plnění. Příkazce a Příkazník se dohodli, že Příkazník provede opakované zadávací řízení výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce za podmínek uvedených ve Smlouvě ve znění tohoto dodatku.  
Článek I. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení Smlouvy takto:

Rozsah služeb uvedený v čl. I příkazní smlouvy se tímto doplňuje takto:

· Sestavení textové části zadávací dokumentace včetně kvalifikačních předpokladů se zapracováním relevantních připomínek, podnětů a vzešlých dotazů ze zrušeného zadávacího řízení;

· Zpracování návrhu smlouvy o dílo na zhotovitele stavby, reagující na předmět zakázky se zapracováním relevantních připomínek, podnětů a vzešlých dotazů ze zrušeného zadávacího řízení.
Výše odměny sjednaná v článku III. odst. 2 Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o částku 149.000 Kč bez DPH za provedení opakovaného zadávacího řízení. Konečná výše odměny za poskytnuté Služby specifikované v čl. I. Smlouvy činí celkem 328.000 Kč bez DPH. 
Článek III. odst. 2 Smlouvy bude nově znít: 

Odměna za Služby dle této smlouvy činí 328.000 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Úplata je sjednána jako konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka, které mu z plnění dle této smlouvy vzniknou. Úplata nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.
Článek III. odst. 3 Smlouvy bude nově znít:

Smluvní strany se dohodly na vyplacení odměny takto:

· odměna ve výši 179.000 Kč bez DPH za provedení původního zadávacího řízení bude uhrazena do 15 dnů od podpisu tohoto dodatku,

· odměna ve výši 149.000 Kč bez DPH bude uhrazena do 15 dnů po ukončení opakovaného (nového) zadávacího řízení. 

Článek V. Termíny plnění bude nově znít:
1. Předpokládaný termín zahájení plnění je leden 2022 s tím, že příkazník se zavazuje zpracovat zadávací dokumentaci včetně příloh do 30 kalendářních dnů od předání zadávací projektové dokumentace včetně výkazů výměr dle zákona.
2. Organizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby proběhne ve lhůtách v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
3. Předpokládaný termín zahájení opakovaného (nového) zadávacího řízení je únor-březen 2023 s tím, že příkazník se zavazuje zpracovat zadávací dokumentaci včetně příloh nejpozději do 17. 2. 2023.
Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 
Článek III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v písemné podobě a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž příkazce i příkazník obdrží každý po jednom vyhotovení. 
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a že s jeho obsahem souhlasí. 
3. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu dodatku doručený druhé smluvní straně. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jindřichův Hradec, usnesením č. 80/4R/2023 dne 1. 2. 2023.
V Jindřichově Hradci, dne 6. 2. 2023


V Brně, dne 16. 2. 2023
Za příkazce:






Za příkazníka:

____________________________________



__________________________________


Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
    


      Ing. Stanislav Jelínek

             starosta města
       


                      jednatel společnosti
.
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