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DODATEK Č. 1 

KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

č. kupujícího: DOD20212528 

č prodávajícího: 22OS011 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Kupující: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

kontaktní adresa: Masarykovo náměstí 15, Moravská Ostrava, PSČ 702 00  

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. , Nádražní 12 

číslo účtu: 2105677586/2700  

datová schránka: f7mdrpg 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

 Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:      Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

 Ing. Martin Chovanec, člen představenstva  

kontaktní osoby ve věcech technických:  

  

                                                                    

                                                                

 

osoba oprávněná pro změny předmětu koupě: l 

   

(dále jen „kupující“)  

na straně jedné 

a 

2. Prodávající:  Společníci společnosti „HA-KA“, tj. 

  

 

Vedoucí společník:  HAST GROUP s.r.o. 

se sídlem:  Kopťovo 503, 73934 Václavovice  

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 30953 

IČO: 27835731 

DIČ:  CZ27835731 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu:  123-4524820227/0100 

jednající:  Ing. Jan Přibyl, jednatel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Jan Přibyl, jednatel,  

   

kontaktní osoba ve věcech technických:   

   

osoba oprávněná pro změny předmětu koupě:   
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kontaktní doručovací adresa: , HAST RETAIL s.r.o., Novoveská 

2064/5E, 709 00 Ostrava  

a 

 

Společník:  KASCH - interiér s.r.o. 

se sídlem:  Jaromíra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 

zapsaná v obch. rejstříku:  vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 27896 

IČO: 26831724 

DIČ:  CZ 26831724 

jednající: Zbyněk Klapuch, jednatel 

 

(dále oba společníci jen „prodávající“)  

na straně druhé 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a dále v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a za podmínek dále 

uvedených tento dodatek ke kupní smlouvě. 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Dozorčí radou Dopravního podniku Ostrava a.s. dne 26. 01. 2023.  

 

II. Preambule 

2.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 8. 8. 2022 kupní smlouvu, číslo u 

kupujícího: DOD20212528, číslo u prodávajícího: 22OS011 (dále jen „Smlouva“), za účelem plnění 

veřejné zakázky s názvem: „Vybavení budovy po rekonstrukci“, na vybavení objektu podnikového 

ředitelství kupujícího zdravotně nezávadným kancelářským nábytkem a interiérovými prvky. Zakázka 

byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-048656 (dále jen 

„veřejná zakázka“) a v rámci řízení u Dopravního podniku Ostrava a.s. je vedena pod číslem NR-100-

21-OŘ-Ku.  

2.2 Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se 

na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění: 

 

III. Předmět dodatku 

3.1 Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je: 

a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, spočívajících ve změnách de 

minimis, tj. ve změnách, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než 

finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku (limit činí 5.610.000,- Kč), a zároveň je nižší než 10% 

původní hodnoty závazku (dále jen „změny de minimis“) a 

b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které Kupující nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na 

základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „nepředvídané změny“) a 

c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), spočívajících v dodatečných 

stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 

nezbytné, přičemž změna v osobě prodávajícího není z ekonomických a technických důvodů možná 

(dále jen „nezbytné dodatečné plnění“) a 
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d) sjednání změny závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, jehož cenový nárůst se od původní 

hodnoty závazku zvýšil o 7,73 %. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem změn de minimis budou změny zahrnuté ve změnovém listu 

č. 1, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Splnění podmínek pro zařazení těchto změn mezi změny de 

minimis je osvědčeno takto: 

Původní hodnota závazku bez DPH 19 461 601,46 Kč 

Vícedodávky 1 638 315,29 Kč 

Ménědodávky - 292 605,12 Kč 

Hodnota změny závazku  1 930 920,41 Kč 

Hodnota změny závazku < Finanční limit pro 

nadlimitní VZ  
1 930 920,41 Kč < 5 610 000,00 Kč 

Hodnota změny závazku < 10% původní hodnoty 

závazku 
1 930 920,41 Kč < 1 946 160,15 Kč 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že předmětem nepředvídaných změn budou změny zahrnuté ve změnovém 

listu č. 2, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Splnění podmínek pro zařazení těchto změn mezi 

nepředvídané změny je osvědčeno takto: 

Původní hodnota závazku bez DPH 19 461 601,46 Kč 

Vícedodávky 798 485,61 Kč 

Ménědodávky 0 Kč 

Hodnota změny závazku  798 485,61 Kč 

Hodnota změny závazku < 50% původní hodnoty 

závazku 
798 485,61 Kč < 9 730 800,73 Kč 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že předmětem změn spočívajících v nezbytném dodatečném plnění budou 

změny zahrnuté ve změnovém listu č. 3, jenž tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku. Splnění podmínek pro 

zařazení těchto změn mezi změny spočívající v nezbytném dodatečném plnění je osvědčeno takto: 

Původní hodnota závazku bez DPH 19 461 601,46 Kč 

Vícedodávky 706 601,79 Kč 

Ménědodávky 0 Kč 

Hodnota změny závazku  706 601,79 Kč 

Hodnota změny závazku < 50% původní hodnoty 

závazku 
706 601,79 Kč < 9 730 800,73 Kč 

3.5 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené Smlouvy: 

Článek III. Smlouvy – Účel a předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o 

vícedodávky a ménědodávky specifikované ve změnových listech č. 1 až č. 3, které jsou přílohou č. 1 
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až č. 3 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Prodávající se zavazuje tyto vícedodávky provést a 

ménědodávky neprovádět. 

 

IV. Cena vícedodávek a ménědodávek, kupní cena 

4.1 Kupní cena dle čl. IV odst. 4.1 Smlouvy (bez DPH):  19 461 601,46 Kč 

Cena sjednaných vícedodávek (bez DPH):     3 143 402,69Kč 

Cena sjednaných ménědodávek (bez DPH):       - 292 605,12 Kč 

 

4.2 Kupní cena sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených vícedodávek a 

snižuje o cenu výše uvedených ménědodávek a činí nově: 

Kupní cena (bez DPH): 22 312 399,03 Kč 

4.3 Pro odstranění případných pochybností smluvní strany uvádějí, že ménědodávky ve výši 183 309,12 

Kč bez DPH, specifikované ve změnovém listu č. 1, byly již promítnuty do fakturace v listopadu 2022. 

Faktura vystavená v souvislosti se změnami uvedenými v tomto dodatku tak bude (po součtu méně a 

více dodávek) uvedena na částku 3 034 106,69 Kč bez DPH. 

V. Ostatní ujednání 

5.1 Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

5.2 Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto 

oběma smluvním stranám. 

5.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5.4 Přílohami této smlouvy a její nedílnou součástí jsou: 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – změny de minims 

Příloha č. 2: Změnový list č. 2 – nepředvídané změny 

Příloha č. 3: Změnový list č. 3 – nezbytné dodatečné plnění 

 

V Ostravě dne _____________ V ____________ dne __________ 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA 

předseda představenstva  

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Jan Přibyl, jednatel 

za HAST GROUP s.r.o. 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva 

 

 

 

…………………………………. 

Zbyněk Klapuch, jednatel  

za KASCH - interiér s.r.o. 

 


