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Čj.: NG/238/2023
DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo čj. NG/1535/2022
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany:
Národní galerie v Praze
se sídlem:

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ:


00023281
DIČ: 


CZ00023281
zastoupená:

Alicja Barbara Knast, generální ředitelka
bankovní spojení:
XXXXX
č. účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.
se sídlem:

Žebětínská 952/47, 623 00 Brno

IČ:


03570762


DIČ:


CZ03570762
zastoupená:

Ing. Petr Petkovský, jednatel 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85487
bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění
Článek I.
Předmět dodatku
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 11. 2022 smlouvu o dílo čj. NG/1535/2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výrobu a montáž výstavního fundu a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s pracovním názvem „Umění po roce 1939“, která se bude konat od 26. 5. 2023 (termín konání výstavy byl posunut oproti původnímu předpokládanému termínu uvedenému ve smlouvě, tato skutečnost však nemá žádný vliv na obsah závazku dle této smlouvy) ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Bližší specifikace plnění je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – specifikace díla vč. výkazu výměr a v příloze č. 2 této smlouvy – projektová dokumentace (dále jen jako „smlouva“).  

1.2 Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba nutných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.
1.3 Cena za nově požadované práce činí 344 788 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila o 344 788 Kč bez DPH.
1.4 Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“), kdy dodatečné práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
1.5 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:
„IV.

Cena díla
1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou celkovou cenu ve výši 4 441 498,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“ 

Článek II.
Závěrečná ujednání
2.1 
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě opatřené elektronickými podpisy smluvních stran. 

2.3 
Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

2.4
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel





Zhotovitel

Za Národní galerii v Praze



Za Muzea Servis, spol. s r.o. 
V Praze dne ____________



V Brně dne _______
_____________________



_________________________

Alicja Barbara Knast




Petr Petkovský
generální ředitelka




                    jednatel
Příloha č. 1 – specifikace víceprací

1. Z3 - nátěr zadní strany stěny + povrchová úprava (tmelení a nátěr) koncových stěn Z3 a V7 – 58 230,- Kč;

2. Z3 - místo 2 otvorů vytvořen pouze 1, vč. skla connex 1,4 x 3,0m a odnímatelné DTD 1,5 x 3,1m pro instalaci exponátu  – 13 440,- Kč;
3. Úprava záslepky kabeláže na sloupu vč. servisních dvířek – 13 870,- Kč;

4. Z8, Z9 úprava, penetrace a finálně dokončení stěn – 7 000,- Kč;

5. Z12 -- posunutí a zapravení 1 stěny – 10 000,- Kč; 

6. J2, J3 – mate riál lakovaná spárovka dub –  44 630,- Kč;

7. J1 - doplnění dveří do rohu paneláže  – 13 460,- Kč;

8. V13 - rozšíření pódia o 30 cm  – 8 350,- Kč;

9. Z2 – vsazená zasklená vitrína v paneláži Z2 – 12 810,- Kč; 

10. Z12 -- posunutí a zapravení 2 zbývající stěn J3, J7 – 83 898,- Kč;
11.  Z7, V3, V5 – nová výroba dílů – 63 500,- Kč;

12. V18 Videobox – doplnění 2 ks stěnových panelů – 15 600,- Kč 

Celková částka za vícepráce je 344 788,- Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH



