NPU-450/11710/2023


D O D A T E K  č. 4 
ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/1923/2021 ze dne 13. 1. 2021
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/10142/2021 ze dne 4. 3. 2021
ve znění dodatku č. 2 NPU-450/31438/2022 ze dne 19. 5. 2022
ve znění dodatku č. 3 NPU-450/77105/2022 ze dne 20. 9. 2022
Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx Státního zámku Uherčice, se sídlem: 671 07 Uherčice čp.1
zástupce pro věci technické  xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
		(dále jen „objednatel“) 
a
Zhotovitel:            Společnost s názvem „SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“ společníků:
· AVERS spol.s r.o. („Vedoucí společník“) a 
· MALANG s.r.o. („Společník 2“)
	sídlo: v sídle Vedoucího společníka AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49,  141 00 Praha 4
	zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx společnosti AVERS spol.s r.o. (Vedoucího společníka) společnosti s názvem „SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“ zplnomocněného společností MALANG s.r.o. (Společníka 2) na základě uzavřené „Společenské smlouvy o společnosti“ , funkce: jednatel Vedoucího společníka
bankovní spojení: u bankovního ústavu společnosti AVERS spol.s r.o. (Vedoucího společníka) xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: AVERS, spol.s r.o.-IČ: 41190840, MALANG s.r.o.-IČ: 27720993
DIČ: AVERS spol.s r.o.-DIČ: CZ41190840, MALANG s.r.o.-DIČ: CZ27720993 plátce DPH
zapsaný v OR vedeném  AVERS spol.s r.o.-vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445, MALANG s.r.o.-vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 54490
(dále jen „zhotovitel“) 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 1. 2021 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 3. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 19. 5. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 20. 9. 2022, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SZ UHERČICE – Starý zámek – I. etapa“ spočívajícího v záchraně unikátních historických interiérů, zejména štukové výzdoby, maleb, podlah, ve statickém zajištění stropů, elektroinstalace a stavebním zapravení oken, včetně výroby nebo repase historických oken a dveří a vytvoření nových tapet, inspirovanými dle historické fotografie. Nedílnou součásti díla jsou doplňující restaurátorské a stavební průzkumy, dokumentace skutečného provedení stavby a závěrečné restaurátorské zprávy.
2. Při obnově dveřního otvoru mezi místností č. 214 (Tapetový salón) a místností č. 215 (Andělská chodba) zhotovitel zjistil, že historický dveřní otvor je větší, než předpokládala PD a nebude možné použít dveře původně zamýšlené, uložené v jiném prostoru zámku, ale bude potřeba vyrobit dveře nové, odpovídající jak velikostí, tak svým vzhledem přilehlým místnostem.
3. Zhotovitel předložil dodavateli cenovou nabídku na vícepráce ve smyslu odst. 4.13 smlouvy. 
4. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisu z kontrolního dne stavby a jsou popsány ve změnovém listě č. 3, který je přílohou tohoto dodatku.
5. Těmito změnami dojde k navýšení ceny v částce 65.400,00 Kč, tj. 79.134,00 Kč s DPH. 
6. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací  dle tohoto dodatku zvýšena na částku 16.455.718,68 Kč bez DPH, tj. 19.911.419,61 Kč s DPH.
7. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny související se všemi změnami díla dle tohoto odstavce  je ve výši 17,47 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 9 je ve výši 15,93 % původní hodnoty veřejné zakázky.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.


[bookmark: _GoBack]V Kroměříži dne 23. 2. 2023				V Praze dne ……….


Za objednatele:						Za zhotovitele:
				



………………………………….					………………………………
Ing. Petr Šubík, ředitel	xxxxxxxxxxxx AVERS spol.s r.o.-„Vedoucího společníka nebo-li Společníka 1“ společnosti s názvem „ SZ UHERČICE-STARÝ ZÁMEK-I.ETAPA“
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