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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace ze dne 3. 8. 2021 

(dále také „Dodatek“) 
 
 

smluvní strany: 
 

Česká republika – Krajský soud v Brně 
se sídlem: Rooseveltova 648/16, Brno 601 95 
zastoupená: Ing. Zdeněk Tonar, LL. M., ředitel správy Krajského soudu,  
na základě Pověření ze dne 31. 7. 2020 (Spr 49/2020) 
IČO: 00215724 
DIČ: není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“)     
      

a 
 
Atelier 99 s.r.o. 
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 81417 
zastoupená: Ing. Petr Prokš,  Ing. Martin Jeřábek, jednatelé 
IČO: 02463245 
DIČ: CZ02463245 
(dále jen „zhotovitel“)  

 
 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 8. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace, která nabyla účinnosti dne 4. 8. 2021 zveřejněním v Registru smluv, jejímž 

předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové 

dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na akci „KS Brno – odstranění 

vlhkosti a jejích důsledků v budově Husova“ (dále také „Smlouva“). 

2. V souladu s ustanovením článku XIII. odst. 5. Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek, 

který upraví termín pro předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a další 

dokumentace v rozsahu podle čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy. Důvodem pro uzavření tohoto 

Dodatku  jsou objektivní důvody na straně objednatele, spočívající v nutnosti dořešení vlastnických 

práv sousedního pozemku - parcelní číslo 720/2, obec Brno, LV: 10001, katastrální území Město 

Brno, resp. jeho převod na objednavatele. Bez převodu pozemku a jeho současné opravy nelze 

efektivně a hospodárně provést opravu – odstranění vlhkosti v budově Krajského soudu v Brně, 

na ulici Husova 353/15.                                                                    

3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek, který mění článek IV. odst. 1. písm. a) Smlouvy. Nový 
text má následující znění: „Projednaná Dokumentace pro stavební povolení a další dokumentace 
v rozsahu podle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy bude objednateli předána do 31.5.2023.“ 
 
4. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy 
platná a účinná. 
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5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.  
 
6. Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku připojí oprávnění zástupci obou smluvních 
stran své podpisy. 
 
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
 
8. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurčitou. 
 

V Brně dne 23.2.2023 
 
 
 
 
 
........................................................................... 
            Ing. Zdeněk Tonar, LL.M. 
    ředitel správy Krajského soudu v Brně                                                                                                              

V Brně dne 22.2.2023 
 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ing. Petr Prokš,  Ing. Martin Jeřábek 
                    jednatelé 
 

 


