
ÚRS 2023/I ver. 010223 ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT 2023 - 2024

Cena s DPH 291 954,70

DPH  21,00% 50 669,82

Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + URS + VRN 241 284,88

P.Č. Kód položky Popis M.J.
Množství 

celkem
Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 14 064,00

1 Zemní práce 14 064,00

3 111203201 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2 m2 80,000 55,10 4 408,00

4 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně m2 80,000 94,30 7 544,00

6 112155311 Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením m2 160,000 13,20 2 112,00

PSV Práce a dodávky PSV 22 340,08

783 Dokončovací práce - nátěry 22 340,08

367 783827401 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 164,000 88,70 14 546,80

369 619991021 Oblepení lepící páskou m 2 214,000 3,52 7 793,28

HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 608,00

391 HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 176,000 208,00 36 608,00

Pozn. Bezpečnostní hlídka hlídající oba směry po dobu 11 dní (11*2*8=176) .

URS URS položky 154 615,16

URS 938906251 Očištění a omytí bezpečnostních nátěrů m 922,400 141,23 130 266,86

925942122 Montáž snímatelných ochranných protidotykových zábran z kovové tkaniny s rámem a výplní m2 15,000 826,26 12 393,90

31321024 tkanina kovová se čtvercovými oky 10mm z Pz drátu D 2,5mm m2 15,000 796,96 11 954,40

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 657,63

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 250 000,- Kč 13 657,63

399 090001000 Ostatní náklady % 0,060 227 627,24 13 657,63

Celkem 241 284,88

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,586. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené 

výkonem stavebního 

dozoru

Podpis 

stavbyvedoucího/vedoucího 

prací

Tunel v km 446,030 - údržba nátěrů a osazení protidotykových zábran nad děčínským portálem
0801 Praha Masarykovo nádraží st.4 (m.) - 

Děčín hl.n. (včetně)

Cena v Kč
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