Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3.1.2023
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

Smluvní strany

Objednatel: 		Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo: 			Dobrovského 1278/25, Praha 7
Zastoupena: 		Ing. Jiřím Šabatou, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci
IČO: 			724 96 991
Kontaktní a fakturační adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 
779 00 Olomouc
bankovní spojení: 	Česká národní banka
číslo účtu: 		37820811/0710
ID datové schránky: a2azprx
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	 	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
sídlo: 			17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc
zastoupena: 		Ing. arch. Pavlem Vrbou, předsedou představenstva
IČO: 			25849280
kontaktní a fakturační adresa: 17. listopadu 1215/2a, 779 00 Olomouc
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., Olomouc
číslo účtu: 		27-4182860287/0100
ID datové schránky: spkcqhn
Telefon:		XXXXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)




Článek I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku na aktualizaci rozpočtu investiční akce pod názvem „ÚP ČR – Olomouc – stavební úpravy objektu - zpracování projektové dokumentace“.




Článek II. Předmět dodatku

1.  Smluvní strany se dohodly, že v článku 3. Předmět smlouvy se nově doplňuje bod 3.3. a 3.4. následujícího znění:

	„3.3. Předmětem smlouvy je dále aktualizace oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby na základě provedené aktualizace projektové dokumentace. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace. Projektované stavební práce a dodávky v soupisu prací musí být oceněny dle platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety.“

„3.4. Na základě Výzvy č. NPO 2/2022 Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu Ministerstva průmyslu a obchodu bude vypracováno vyčíslení způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji jsou takové náklady projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány v rámci této výzvy.“

2.  Smluvní strany se dohodly, že v článku 4. Rozsah prací se nově doplňuje bod 4.3. následujícího znění:

„4.3. Předmět smlouvy dle bodu 3.3. a 3.4. bude zhotovitelem předán objednateli v digitálním vyhotovení ve formátu *.xls.“ 

3.   Smluvní strany se dohodly, že v článku 5. Doba a místo plnění se text smlouvy v bodě 5.3 nahrazuje textem:

	„Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle bodu 4.1., 4.2. a 4.3. této smlouvy a předání objednateli do 60 kalendářních ode dne písemné výzvy objednatele k zahájení plnění dle bodu 2.3 této smlouvy.“

4.    Smluvní strany se dohodly, že v článku 6. Cena za dílo a platební podmínky se text smlouvy v bodě 6.1. nahrazuje textem:
	„Cena za dílo je cenou smluvní a je členěna následovně: 
A. cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši
558 800,- Kč bez DPH
(slovy: pětsetpadesátosmtisícosmset korun českých)

B. DPH ve výši
117 348,- Kč
(slovy: stosedmnácttisíctřistačtyřicetosm korun českých)

C. Celková cena za dílo včetně DPH
676 148,- Kč
(šestsetsedmdesátšesttisícstočtyřicetosm korun českých).“



Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v plném znění se znečitelněním osobních údajů. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Olomouci dne: 24.2.2023				V Olomouci dne: 20.2.2023
Za objednatele:						Za zhotovitele:





…………………………………….				……………………………………….
Ing. Jiří Šabata						Ing. arch. Pavel Vrba
ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci		        předseda představenstva

