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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/18/574 D1 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 

2. Zhotovitel: Rozvody tepla, spol. s r.o. 
 Sídlo: Životského 4453/15, 618 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 38632 
 IČ: 262 31 433 DIČ: CZ26231433 
 ID datové schránky: 4mrybrcr 
 Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 Číslo účtu: 1002131762/2700 
 Zastoupení: Josefem Uchytilem, jednatelem  
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 
 

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě 
vzájemné dohody tento Dodatek č. 1 týkající změny rozsahu zhotovení díla „Přeložka ul. Solniční, 
Česká - provizorní rozvod páry“. 

Vzhledem ke změně technického řešení realizace opravy kanalizace na ul. Česká v režii společnosti 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. nebylo nutno provádět práce v celém rozsahu dle projektové 
dokumentace zpracované společností THERMOPLUS, s.r.o., č. zakázky 17-066 z 12/2017. 
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II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smluvní strany mění čl. III CENA PŘEDMĚTU DÍLA odst. 1 Smlouvy následovně: 

Původní znění: 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy o dílo. 

Celková cena díla bez DPH 1.049.870,- Kč 

(slovy: jedenmiliončtyřicetdevěttisícosmsetsedmdesát korun českých). 
 

Nové znění: 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

Celková cena díla bez DPH 794.144,- Kč 

(slovy: sedmsetdevadesátčtyřitisícstočtyřicetčtyři korun českých). 

 

2. Smluvní strany mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně: 

Původní znění: 

2. Časový harmonogram provedení díla: 

Etapa mezi šachtami M168 – M170: 

2.1. předání staveniště a zahájení prací do 15. 10. 2018 

2.2. montáž a zapravení povrchů do 15. 11. 2018 

2.3 dokončení montáže v šachtách, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
 od 1. 1. 2019 do 15. 1. 2019, po výzvě objednatele 

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 1. 2019 

2.5. demontáž po výzvě objednatele 

Etapa mezi šachtami M160 – M164: 

2.6. předání staveniště a zahájení prací do 1. 9. 2019 

2.7. montáž a zapravení povrchů do 1. 10. 2019 

2.8 dokončení montáže v šachtách, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
 do 15. 10. 2019, po výzvě objednatele 

2.9. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 10. 2019 

2.10. demontáž (předpoklad v 2020)  po výzvě objednatele 

Termíny realizace jsou orientační a budou upřesněny zhotoviteli v předstihu min. 30 dní 

Nové znění: 

2. Časový harmonogram provedení díla: 

Etapa mezi šachtami M168 – M170: 

2.1. předání staveniště a zahájení prací do 15. 10. 2018 

2.2. montáž a zapravení povrchů do 15. 11. 2018 
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2.3 dokončení montáže v šachtách, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla
 od 1. 1. 2019 do 15. 1. 2019, po výzvě objednatele 

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 1. 2019 

2.5. demontáž po výzvě objednatele 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/18/574 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději 
do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.  

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany 
se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si 
nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti 
smlouvy ve znění dodatku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

V Brně dne …………… V ……………..... dne …………… 

 

………………………………………… ………………………………………… 
Ing. Petr Fajmon, MBA Martin Vangel  
generální ředitel osoba pověřená 


