
Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003404 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007 

Název související veřejné zakázky:
„I/15, I/13, I/62, I/28 -  obnovení VDZ po výspravách výtluků závady z CEV“

(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​.......​...........​.............​.............​............​................
.......​.........​....... ​...............​.............​...................​.........
.......​.........​....... ​...............​.............​...................​.........
.............................​.........​.......​.......​......
...............​............​................​................
.......................................​.........​.......​.......​......

a

Credo Litoměřice VDZ spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
254 93 043
CZ25493043
C 20790 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
společnost s ručením omezeným
.............................
.......​...............​................​............
.......​...............​................​............
...................................​.........​.......​.......​......
......​........​..........
...................................​.........​.......​.......​......

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003404 ze dne 

19. 01. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Doby plnění, článek III., následovně:

I.

Původní termín Doby plnění dle Smlouvy:
1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 1 měsíce od 

účinnosti smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol 
podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, 
které vykazuje vady.

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:
1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 30.04.2023. 

O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě požadavku Zhotovitele. Vzhledem k nepříznivým
klimatickým podmínkám se prodlužuje termín plnění Smlouvy do 30.04.2023.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, 
zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

. . . . . .  Digitálně podepsal
...... ​............

.. ....... . . . . . ​. . . . . . .. . . . . .

Digitálně podepsal: ...... ​.......​......... ............. ŮáŮíá24
Datum: 24.02.2023 14:42:49 +01:00
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