
meTR<£«STau
GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 170

>> c

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD 1 - Objekty Vrchní stavby (VST) VST - SO 10-04,05 - 07-1 Odpadové hospodářství

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - TDS, vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s..| plavní inženýr projektu

Obsahem změnového listu objektu VST - SO 10-04,05 Silnoproudé rozvody část 07-1 Odpadové hospodářství
V návaznosti na ZL145 (VST - SO 07-1 Odpadové hospodářství - klientská změna) byly provedeny úpravy silnoproudých 
rozvodů.><D
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změnu vyvolal: objednatel
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ocenění změny předložil: zhotovitel
I

cenová změna za změnový list č.170 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 4 867 478,88 Kč

náklady na změnu bez DPH: 431 648,13 Kč

cena SO po ZL č.170 (bez DPH): 5 299 127,01 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.170 bez DPH: 1 798 609 721,74 Kč

zm
ěn
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ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
431 648,13 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 431 648,13 Kč

c
i Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

>. 
o

Q.

<D W 
ra 
x:
D 
o co 
•o
O

změnu odsouhlasil
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č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 170 
Č.2-RW
č.3 - vyjádření AD
č.4 - CN Dodavatele 
č.5- Zadání KZ

datum

41.11
1-----------------------------------------------------------------
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PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ.453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 10-04,05 El. silno - 
Odpadové hospodářství
Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

Tento stavební objekt byl změněn na základě klientské změny Investora.

Původní koncept odpadového hospodářství čtyř kójí bez specifikace byl rozšířen o dvě další kóje, kde 
je v jedné z nich umístěn ekosklad. Také původně bezodtoká jímka byla změněna na jímku s čerpáním 
do areálové kanalizace. Objekt ohýbačky kolejnic byl zrušen. Tyto výšeuvedené změny vyvolaly 
adekvátní změny v části elektro silnoproud. Jedná se zejména o:

Zrušení rozvaděče ohýbačky Rvoh
Umístění nových rozvaděčů Roh1 a Roh2, které slouží k napájení čerpadla v jímce a ekoskladu 
a osvětlení nových prostor odpadového hospodářství a kalové jímky

25.11.2022



PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



JÉ 
'č 
£
O 
č 

é

®
UJ

a

<a
pp

en
be

rg
er

«B
ra

un
. E

le
kt

ro
-T

cc
nr

ak
 sp

ol
. s

 r o
.





METROPROJEKT

Společnost Vozovna Slovany

Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Kočí / 401

V PRAZE DNE
10.6 2022

Věc: Cenová nabídka

Vážený pane,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na dopracování projektové dokumentace RDS SO VST 10-04, 

05 - Silnoproudé rozvody a osvětlení na základě klientské změny Odpadového hospodářství a Kalové 

jímky.

Cenová nabídka:
- SO VST 10-04, 05 - Silnoproudé rozvody a osvětlení - Odpadové hospodářství.......................5 200,- Kč

Cena celkem bez DPH............................................................................................. 5 200,- Kč

DPH 21 %................................................................................................................... 1 092,- Kč

Cena celkem včetně DPH....................................................................................... 6 292,- Kč

do 15.08.2022Termín plnění:



PŘÍLOHA C. 5

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



V objektu SO VST 06 Drobné stavby a zařízení zadávám následující Klientskou změnu:

Ohýbačka
- objekt ohýbačky byl zrušen včetně technologického vybavení

Odpadové hospodářství
- počet skladových kójí byl rozšířen ze 4 na 6. Tři z nich budou zakryté, tři otevřené pro 
skladování sypkých hmot
- do krajní kryté kóje bude umístěn temperovaný kontejner ekoskladu
- před kójemi bude doplněn odvodňovací žlab a napojen na areálovou kanalizaci (SO ODT 17.1). 
Obdobným způsobem bude napojeno i odvodnění střech kójí.

Kalová jímka
- kalová jímka bude stavebně přeřešena. Jedna její část bude upravena pro ukládání kašovitých 
odpadů s odvodem vody do její druhé části. Zde bude doplněno čerpání vody do areálové 
kanalizace (SO ODT 17.1) přes uklidňovací šachtu.
- Pro oplach a plnění vozidel bude poblíže jímky doplněn nadzemní hydrant, který bude napojen 
na areálový vodovod (SO VST 16.1.).

Tyto změny dispozic vyvolají adekvátní změny v objektech a to jmenovitě:

SO VST 10-04,05 Silnoproudé rozvody, Osvětlení
SO VST 10-07 Hromosvod, uzemnění, bludné proudy

Zrušení ohýbačky má za následek změnu v strojním vybavení.
PS VST 51 Strojní zařízení

V Plzni dne: 14. 3. 2022



meTR^srau

ZMĚNOVÝ LIST Č. 171

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST) VST - SO 01/1 - ASŘ

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany - vedoucí TDS

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., ^|^^^^|hlavní inženýr projektu

změnu odsouhlasil
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Změnový list zohledňuje skutečnost provedení klempířských konstrukcí na objektu haly VST. S ohledem na finální dopracování 
realizační dokumentace v návaznosti na členitost a způsob provádění prací, došlo k upřesnění množství položek z DPS. Změna 
vychází z konstrukční změny provádění zelené střechy na halovém komplexu (tj.úspora nákladů na prováděni zelené střechy viz 
ZL042 (OUT), ZL048 (ODT)) a navazuje na změnový list ZL050 Změny pro zelenou střechu haly VST . S tím souvisí navýšení 
množství prvků oplechování tak, aby byl zachován jednotný způsob provádění klempířských konstrukcí na halovém komplexu.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o c

en
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dí
la

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.171 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 41 037 545,30 Kč

náklady na změnu bez DPH: 908 750,76 Kč

cena SO po ZL č.171 (bez DPH): 41 946 296,06 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 812 602 974,88 Kč

cena díla po ZL č.171 bez DPH: 1 813 511 725,64 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 274 113,14 Kč
1 456 977,04 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 1 182 863.90 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončeni díla

Zhotovitel

Věcné za TDS

Technicky za AD

Objednatel

datum

'Vi. 4.
č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 171
č.2 - schéma, výpočty pro Klempířské kce a Pilastry 
č.3 - vyjádření AD
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VOZOVNA SLOVANY - PILASTRY Rozdílení C2 PAN

Celkem na OUT 226,02
Celkem na ODT 274,69
Celkem na VST 302,35

Celkem: 803,06 a a 
a a

POHLED SEVERNÍ NA VST
POPIS ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2) POČET KUSŮ PLOCHA (m2)

C 500 580 680 0,3944 2 0,79

C 1880 1960 680 1,3328 12 15,99

c 450 530 680 0,3604 1 0,36

s 500 / 1720 1830 600 1,098 4 4,39

s 500 / 1790 1900 600 1,14 2 2,28

23,81

POHLED ZÁPADNÍ NA OUT + VST
POPIS ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

A 1880 1960 930 1,8228 14 25,52 14 25,52

A 600 680 930 0,6324 1 0,63 1 0,63

A 1750 1830 930 1,7019 1 1,70 1 1,70

A 500 580 930 0,5394 2 1,08 2 1,08

B 1880 1960 970 1,9012 3 5,70 3 5,70

B 1600 1680 970 1,6296 1 1,63 1 1,63

B 550 630 970 0,6111 1 0,61 1 0,61

P 720 800 980 0,784 1 0,78 1 0,78

C 1880 1960 680 1,3328 11 14,66 4 5,33

C 1080 1160 680 0,7888 1 0,79

c 500 580 680 0,3944 2 0,79

c 1980 2060 610 1,2566 1 1,26

c 1880 1960 610 1,1956 7 8,37

s 500 / 1720 1830 600 1,098 4 4,39

s 500 / 1790 1900 600 1,14 2 2,28

s 500 / 1000 1110 600 0,666 1 0,67 1 0,67

s 550 / 1720 1830 650 1,1895 4 4,76 4 4,76

s 770 / 1000 1110 870 0,9657 1 0,97 1 0,97

s 770 / 1720 1830 870 1,5921 4 6,37 4 6,37

s 720 / 1720 1830 820 1,5006 4 6,00 4 6,00

88,96

POHLED JIŽNÍ NA VÝJEZDOVOU HARFU ODT + PROSKLENOU FASÁDU OUT
POPIS ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

A 600 680 930 0,6324 1 0,63 1 0,63

A 1880 1960 930 1,8228 14 25,52 14 25,52

D 980 1060 980 1,0388 29 30,13

D 650 730 980 0,7154 1 0,72

L 1880 1960 980 1,9208 3 5,76

62,75

POHLED JIŽNÍ NA VST + POHLED NA OUT (CHYBĚJÍCÍ STĚNA)
POPIS ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

C 455 535 680 0,3638 1 0,36

c 400 480 970 0,4656 3 1,40

c 1170 1250 680 0,85 6 5,10

c 1295 1375 680 0,935 2 1,87

c 1880 1960 680 1,3328 56 74,64 25 33,32

c 2080 2160 680 1,4688 1 1,47

B 720 800 970 0,776 1 0,78

B 570 650 970 0,6305 6 3,78

B 1880 1960 970 1,9012 12 22,81

B 1660 1740 970 1,6878 6 10,13

B 695 775 970 0,75175 1 0,75 1 0,75

S 695 / 2000 2110 795 1,67745 1 1,68 1 1,68

s 455 / 1790 1900 555 1,0545 1 1,05

5 455 / 1720 1830 555 1,01565 2 2,03

S 400 / 1790 1900 500 0,95 3 2,85

S 400 / 1720 1830 500 0,915 6 5,49

S 570 / 1785 1895 670 1,26965 2 2,54

s 570 / 1720 1830 670 1,2261 4 4,90

s 570 1650 1760 670 1,1792 2 2,36

s 720 / 1785 1895 820 1,5539 1 1,55

5 720 / 1720 1830 820 1,5006 2 3,00



Celkem m2

s 720 / 1650 1760 820 1,4432 1 1,44

meziokenni kazeta 4 6,00

157,99

POHLED JIŽNÍ OUT (OSA 21-23)
POPIS ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

A 500 580 930 0,5394 1 0,54 1 0,54
A 770 850 930 0,7905 1 0,79 1 0,79
A 1250 1330 930 1,2369 1 1.24 1 1,24
A 1880 1960 930 1,8228 5 9,11 5 9,11

S 500 / 2030 2140 600 1,284 1 1,28 1 1,28
S 500 / 1720 1830 600 1,098 3 3.29 3 3,29
s 720 / 2030 2140 820 1,7548 1 1,75 1 1,75
s 720 / 1720 1830 820 1,5006 3 4,50 3 4,50

22,52

POHLED ZÁPADNÍ

POPIS ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

E 600 680 830 0,5644 1 0,56
C 1060 1140 680 0,7752 1 0,78
C 1880 1960 680 1,3328 32 42,65

43,99

POHLED VÝCHODNÍ
POPIS ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

A 770 850 930 0,7905 5 3,95 5 3,95
A 720 800 930 0,744 1 0,74
A 1700 1780 930 1,6554 1 1,66 1 1,66
A 1880 1960 930 1,8228 12 21,87 12 21,87
A 1770 1850 930 1,7205 2 3,44 2 3,44
A 1360 1440 930 1,3392 1 1,34 1 1,34

B 720 800 970 0,776 1 0,78 1 0,78
B 2085 2165 970 2,10005 1 2,10
B 1880 1960 970 1,9012 11 20,91 4 7,60
B 770 850 970 0,8245 1 0,82 1 0,82

F 1890 1970 610 1,2017 2 2,40
F 1850 1930 610 1,1773 16 18,84
F 500 580 610 0,3538 2 0,71

E 1500 1580 830 1,3114 1 1,31
E 400 480 830 0,3984 1 0,40
E 1880 1960 830 1,6268 33 53,68

E 770 850 830 0,7055 3 2.12
E 2070 2150 830 1,7845 1 1.78
E 2120 2200 830 1,826 1 1,83

S 720 / 1700 1810 820 1,4842 1 1,48
S 720 / 1720 1830 820 1,5006 3 4,50
s 770 / 1720 1830 870 1,5921 27 42,99 18 28,66
s 770 / 1700 1810 870 1,5747 2 3,15 2 3,15
s 770 / 1680 1790 870 1,5573 3 4,67
s 770 / 2000 2110 870 1,8357 2 3,67 2 3,67
s 770 / 1560 1670 870 1,4529 2 2,91 2 2,91

204,06

POHLED SEVERNÍ ODT
POPIS ROZVINUTÁ DÉLKA (mm) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm) PLOCHA KAZETY (m2) POČET KUSŮ PLOCHA CELKEM (m2)

F 820 900 610 0,549 1 0,55
F 1880 1960 610 1,1956 12 14,35
F 500 580 610 0,3538 2 0,71
F 1850 1930 610 1,1773 1 1,18
F 1890 1970 610 1,2017 53 63,69

E 700 780 830 0,6474 1 0,65
E 1880 1960 830 1,6268 65 105,74
E 500 580 830 0,4814 1 0,48

E 1070 1150 830 0,9545 1 0,95

S 500 / 1720 1830 600 1,098 3 3,29
s 500 / 2030 2140 600 1,284 1 1,28

198,98
803,06



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 01/1 ASŘ- klempířské 
prvky

Za AD souhlasíme se změnami v tomto stavebním objektu.

V rámci optimalizace nosné ocelové konstrukce objektu VST a zrychlení postupu výstavby (vypuštění 
samostatných nosných sloupů a spojení s vedlejší halou soustruhu) došlo úpravě provedení 
klempířských prvků tak, aby bylo možné provést spád střechy bez zásahů do konstrukce střechy. S 
ohledem na členitost a způsob provádění konstrukce střechy došlo k navýšení výměr klempířských 
prvků.

12.12.2022



LO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 172

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB) PAB SO 10-08 MaR

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

TDS

.Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

c

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Obsahem změnového listu je objekt PAB SO 10-08 MaR

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k zapracování klientské změny dispozic budovy PAB. Tím došlo v tomto 
stavebním objektu k nárůstu délky kabelových tras a koncových prvků zařízení. Další změny vyplynuly z dodání konkrétního 
řídícího systému a změnou ovládání oběhových čerpadel vytápění a změny způsobu ohřevu VZT jednotek 3 a 4. Z důvodu 
změny skladby zelené střechy a její údržby byla do tohoto SO dodána meteostanice pro zaznamenávání dešťových srážek v 
areálu vozovny.

změnu vyvolal: zhotovitel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.172 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatkú (bez DPH): 1 782 978,17 Kč

náklady na změnu bez DPH: 476 220,43 Kč

cena SO po ZL č.172 (bez DPH): 2 259 198,60 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatkú (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.172 bez DPH: 1 798 654 294,04 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 8 505,66 Kč
493 231,75 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 484 726,09 Kč

změna nemá vliv na dokončeni dílaVliv změny na termín dokončení díla:
0)

datum

>>
Ě

><D
E
N 
'E
<D 
co 
ro

-C
3
O
<z> 

TO
O

Zhotovitel

Věcné zaTDS

Technicky za AD

Objednatel

změnu odsouhlasil

7.H.4. i']
J-7 '1-21

7M.
/(•

>» 
-C
O 
;c
Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 172 
č.2 - Vyjádření AD + požadavek investora 
č.3 - CN Dodavatele
č.4 - RW

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2
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Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO PAB 10-08 MaR

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 10-08 MaR.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k zapracování klientské změny dispozic 
budovy PAB. Tím došlo v tomto stavebním objektu k nárůstu délky kabelových tras a 
koncových prvků zařízení. Další změny vyplynuly z dodání konkrétního řídícího systému a 
změnou ovládání oběhových čerpadel vytápění a změny způsobu ohřevu VZT jednotek 3 a 4. 
Z důvodu změny skladby zelené střechy a její údržby byla do tohoto SO dodána meteostanice 
pro zaznamenávání dešťových srážek v areálu vozovny.

5.12.2022

1971 
2021
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Petr Lavička
Stavbyvedoucí
Projektové týmy Plzeňského kraje

Metrostav a.s. divize 1-Plzeňský kraj, Domažlická 172, PSČ318 00 Plzeň
M 605 700 741
E-mail petr.lavicka@metrostav.cz www.metrostav.cz

Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČ: 000 14 915, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Dobrý den,

zasílám požadavky Plzeňské teplárenské na technickou připravenost odběrného místa pro připojení na měřič tepla, 
který má M-Bus modul pro zákazníka.
Kritéria technické připravenosti pro PAB jsou shodná jako kritéria pro výměníkovou stanici v hale OUT (ověřeno u 
vedoucího měření PT 

„Připojení k MT je možné pouze za předpokladu, že:
odběratel nainstaluje vlastním nákladem přívod napájecího napětí 230V a samostatný v poloze zapnuto 
plombovatelný jistič, proudové velikosti 2-6 A, umístěný v příslušném rozvaděči, označený „Měření tepla" a 
s přívodem vyvedeným do vhodné svorkovnice k místu umístění MT,
přívod musí mít platnou revizi elektro, kopii revizní zprávy obdrží zástupce společnosti PLTEP při montáži 
měřidla,
odběratel si vlastním nákladem přivede komunikační kabel určený pro vyčítání dat k modulu MT, 
po přípravě kabelů se provede výměna MT obsahující modul M-Bus WZU"

Prosím Vás o potvrzení, že jsou tato kritéria splněna.

S pozdravem

Sent: Thursday, September 8, 2022 1:17 PM
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Předmět: FW: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST
Přílohy: PAB_2NP_VAR2_ZMĚNA_04_2021 .pdf; PAB_3NP_VAR3_ZMÉNA_04_2021 .pdf;

VST,ODT,OUT.DPS_2.NP_ZMENA_04_2021.pdf; VST,ODT,OUT.DPS_1.NP_VAR2 
_ZMÉN A_04_2021.pdf

Subject: FW: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST

Dobrý den,

posílám investorem potvrzený finální rozsah změn v objektech PAB a VST. Potřebujeme i od Vás jako objednatele 
potvrzení, že máme tyto změny zapracovat do vydávané RDS. Od dispozic v DPS došlo ke změnám v 11/20 (ty už byly 
stavbou odsouhlaseny) a dále nyní v 04/21.

Níže stručný popis změn z 04/21:

1/ změny týkající se objektu PAB
1. NP. beze změny
2. NP. posuny oddělovacích prosklený stěn /2ks/ s dveřmi v chodbě PAB.02.10

doplnění sušících stěn do všech šaten /vytápění/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití místnosti /napříč kancelářským blokem/ 
posuny/popř. změna otevírání/nové dveře v místnostech PAB. 42.2, 31.2, 31.3. v reakci na změnu dispozic 
změna účelu místnosti PAB 35.4 /změna povrchových úprav, nová prosklená stěna-v reakci na změnu účelu/

3. NP. změny v úseku ředitelů /nový sekretariát PAB 20.15 s prosklenou stěnou místo kanceláří právního oddělení
-přesunuto v rámci patra do PAB 20.18. a 20.19/,/zmenšení sekretariátu PAB. 22.2 na úkor kanceláře GŘ PAB 

21.2/,
/nová společná samostatná kuchyňka PAB 48.5 na místo dvou vestavných nábytkových kuchyňských linek 
doplnění sprchy v úklidové komoře PAB 44.4 - posuny příček a dveří
posuny oddělovacích prosklený stěn /2ks/ s dveřmi v chodbě PAB.02.17 
změny v bloku místností PAB 20.27, 20.28, 48.6 /zrušení spojovací chodbičky a skladu 32.18 a 02.18,posun 

kuchyňky/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití /napříč kancelářským blokem-nové posuvné dveře v PAB 20.20,

20.21,
20.24 a2 0.27, částečné zrušení příčky mezi PAB. 20.22 a 20.23/
změna účelu místnosti PAB 26.3 /změna povrchových úprav, posun a otočení dveří-v reakci na změnu účelu/ 
požadavek na zásuvky v chodbových spisovnách pro malé vestavěné lednice
požadavky na přidání síťových zásuvek pro kopírky a LCD stěnové monitory ve vyznačených kancelářích

2/ změny týkající se objektu VST
1. NP. ve skladové části beze změn

doplnění sušících stěn do šaten /vytápění/+ vytvoření samostatné sušárny svršků VST 40.3 /s tím souvisí přesun 
VST 59/

změna počtu osob v šatně VST 42.1 /zvětšení na úkor VST 44 - posun příčky se dveřmi/
změna účelu místnosti VST 33 /nově odpočinková místnost přesunuta z 2.NP.- nové prosklené stěny/

2. NP. zmenšení šatny VST 42.2./přesun kapacity do zvětšené šatny v l.NP/vytvoření nově kanceláře VST 20.4 /nová 
prosklená stěna/

1



změny v bloku kanceláří /vytvoření nové spojovací chodby/ zmenšení kanceláří VST 20.3 a 20.2 - nové 

prosklené stěny/
změna účelu VST 20.1 nově kancelář /odpočinková místnost přesunuta do l.NP - nové pásové okno + prosklená 

příčka/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití místnosti

zdraví

Dobrý den/Ahoj
potvrzuji finální verzi dispozic pro PAB a VST dle prezentace ze dne 30.4.2021. 
Další postup dle dohody z KD č. 28 (4.5.2021).

Přeji hezký den.

Subject: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST

Dobrý den/Ahoj,

v příloze posílám finální verzi změn dispozic v objektech PAB a VST dnes prezentovanou architektem. Prosím 
investora o odsouhlasení (mailem pro formu) a následné odprezentování stavbě na KD v úterý.

Stavaře žádám o zapracování do půdorysů.

zdar

2
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Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovné stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či zrněné jakéhokoli 
smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni. Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovné v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo pňjetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPD1S001XHL
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GRADE, a.s.
Příloha č. 1

o

PROTOKOL 0 SCHVÁLENÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň - Slovanská alej 35

Umístění (SO): PAB

Název: Měření a regulace - komponenty
Ev. č. protokolu.: 11.4.01

Datum předložení: | 11.01.2022 |

Žádáme o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
• Popis materiálu / výrobku / provedení
Software
Analogový spínač difer. VZT potrubí
CG Metasys controllers
Hydrostat
IOM Metasys controllers
Mrazová ochrana
Převodník_M_Bus
Regulátor tlaku vody
Servopohon 0-90° 3P
Servopohon 0-90° spojitý 0-10V
Servopohony pro VZT
Snímače CO2
Snímače teploty
Snímače vlhkosti
Spínač tlakové diference
Teplota+vlhkost VZT potrubí
• Dodavatel / výrobce
Johnson Controls
• Místo a rozsah použití (připadne příloha zákresu umístění)
Objekty VST, ODT, OUT, PAB
• Úroveň posouzeni výrobku dle zákona č.22/97 Sb (prohlášení o shodě)



GRADE, as
Příloha č. 1

Přílohy: Dokument Foto Vzorek Jiný

Cenový dopad Qe-li nějaký):
Časový dopad (je-li nějaký):
Dopad do standardu / referenčního vzorku (je-li nějaký):____________ /]____________________________



PŘÍLOHA Č. 3

O

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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meTR(c*STau LĚJ GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 173

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 08 - Mobiliář

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

THQ-

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

změnu odsouhlasil

Po
pi

s 
zm

ěn
y Změnový list č.173 navazuje na změnový list č.32 a je dopočten a doplněn dle finálního geodetického zaměření.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.173 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 2 278 937,61 Kč

ZL č.32 -56 461,50 Kč

náklady na změnu bez DPH: 23 302,53 Kč

cena SO 08 po ZL č.032 + 173 (bez DPH): 2 245 778,64 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD + DOD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.173 bez DPH: 1 798 201 376,14 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 162,70 Kč 23 627.93 Kt hodnota
změny bez DPHVicepráce celkem bez DPH: 23 465,23 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončeni dila

Věcně za TDS

Technicky za AD:

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 173 
č.2 - rozdílový W
č.3 - geodetické zaměření

Zhotovitel:

Objednatel I
___________

datum

X2-

.41.U

Verze, datum tisku 6.12.2022
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PROTOKOL ZSPS č. 303/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 

provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

společnosti

Objednavatel; IMONT spol. s.r.o.
Perlová 14
30100 Plzeň

Projektant: Společnost MP + MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Metodou GNSS RTK v síti

připojení permanentních referenčních stanic 
TRIMBLE VRS NOW s využitím 
generického globálního 
transformačního klíče a modelu 
kvazigeoidu, nebo body VSS

Použité podklady:

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Výkop pro přeložky IS, chráničky, kabelová trasa, trakční sloupy

Použité přístroje: Trimble R8-2 s příslušenstvím, Trimble S9 s příslušenstvím_________________________________________________

Přesnost měření: 3. třída přesnosti_________________________________________________________________________________________

Použitý SW:___________MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50_________________ ___________________________________________________

Mapa KN:DKM

Datum měření: březen 2021 - listopad 2022
Popis prací:

V průběhu března 2021 až listopadu 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO SLA 08 Mobiliář na stavbě 
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno metodou GNSS RTK nebo polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS. 
V terénu byl zaměřen výkop a chráničky pro přeložky IS podél Slovanské aleje, souřadnice kabelu přípojky el.energie pro označníky byly 
interpolovány v rámci zaměřeného výkopu podle schématu umístění kabelů ve výkopu a poznámek předaných zhotovitelem stavby. Trasa 
přípojky el.energie pro zastávky a označníky byla dále zaměřena částečné na kabelu a částečné po záhozu na terénu podle označení 
zástupce zhotovitele stavby, výšky podrobných bodů byly dopočítány podle hloubky uložení sdělené zhotovitelem stavby. Dále byly 
v terénu zaměřeny označníky, přístřešky zastávek a zábradlí.

Výpočet délek kabelů a chrániček je uveden v příloze Délky kabelů a chrániček.
V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou. Zákres 

vlastnických hranic nelze použít pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v terénu musi být provedeno v souladu s vyhláškou 
č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy: Délky kabelů a chrániček
Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. IS byly částečně zaměřeny po záhozu 
(na terénu) podle označeni zástupce objednavatele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne:

podpis:

Ověřil ÚOZI

č.e.y.o.: 1114/2022 dne: 21.11.2022

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemné dohodnutým s objednavatelem



Délky kabelů a chrániček
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 303/155/2020

Osvětlení označníků
chránička DN110

[m] 
kabelová trasa (odečteno z výkresu ZSPS) 72.7

chránička DN50 
[m] 

kabelová trasa (odečteno z výkresu ZSPS) 391.6
napojení do sl.el. •

Ix 0.7 m (kabel.trasa - finální terén) 0.7
napojení označníků *

3x 0.7 m (kabel.trasa - finální terén)________ 2.1_______

CELKEM 394.4

CYKY 3x4 
[m] 

kabelová trasa (odečteno z výkresu ZSPS) 391.6
napojení do sl.el. *

lx 0.7 m (kabel.trasa - finální terén) + 1.5 m (finální terén - sl.el.) 2.2
napojení označníků *

3x 0.7 m (kabel.trasa - finální terén) + 1.5 m (finální terén - označník)________ 6.6

CELKEM 400.4

CYKY 4x10
(m) 

propojení el.sloupků *________ 3.0

CELKEM 3.0

Osvětlení zastávek
chránička DN110

[m] 
kabelová trasa (odečteno z výkresu ZSPS) 14.4

chránička DN50
(m] 

kabelová trasa (odečteno z výkresu ZSPS) 53.8
připojení k tr.sloupům ♦

2x 0.7 m (kabel.trasa - finální terén) 1.4
napojení zastávek *

3x 0.7 m (kabel.trasa - finální terén)________ 2.1_______

CELKEM 57.3

CYKY 3x4 
[m] 

kabelová trasa (odečteno z výkresu ZSPS) 53.8
připojení k tr.sloupům ♦

2x 0.7 m (kabel.trasa - finální terén) + 1.5 m (finální terén - tr.sl.) 4.4
napojení zastávek *

3x 0.7 m (kabel.trasa - finální terén) + 1.5 m (finální terén - zastávka)________ 6.6

CELKEM 64.8

CELKEM

CYKY 3x4 465.2 m
CYKY 4x10 3.0 m
chránička DN50 451.7 m
chránička DN110 87.1 m

* průměrná výška mezi kabelovou trasou a finálním povrchem byla odečtena ve výkresu ZSPS 
s připojením povrchu z PD, výška přívodu kabelu od finálního povrchu do označníku/zastávky/tr.sl./el.sl. byla 
převzata od zástupce zhotovitele stavby stejně jako délka kabelu propojení el.sloupků

Délky kabelů a chrániček 1/1



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 303/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6001 820860.257 1072305.148 344.660 bod VSS
6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

3030001 820527.58 1072298.64 341.57 kabelová trasa zasvo
3030002 820569.71 1072315.10 341.58 kabelová trasa
3030003 820578.34 1072318.62 341.62 kabelová trasa
3030004 820580.74 1072320.10 341.62 kabelová trasa
3030005 820582.11 1072320.90 341.59 kabelová trasa
3030006 820583.84 1072321.64 341.62 kabelová trasa
3030007 820594.98 1072325.94 341.47 kabelová trasa
3030008 820597.42 1072326.51 341.61 kabelová trasa
3030009 820618.47 1072334.84 341.67 kabelová trasa
3030010 820628.42 1072338.89 341.67 kabelová trasa
3030011 820630.59 1072339.54 341.47 kabelová trasa
3030012 820631.83 1072340.08 341.36 kabelová trasa
3030013 820638 65 1072342.97 341.76 kabelová trasa
3030014 820640.86 1072343.45 341.81 kabelová trasa
3030015 820662.02 1072352.03 341.90 kabelová trasa
3030016 820691.80 1072363.65 341.67 kabelová trasa
3030017 820692.98 1072364.13 341.67 kabelová trasa
3030018 820700.83 1072367.21 341.71 kabelová trasa
3030019 820703.21 1072368.49 341.85 kabelová trasa
3030020 820707.82 1072370.46 341.99 kabelová trasa
3030021 820709.74 1072370.78 342.05 kabelová trasa
3030022 820715.92 1072373.68 342.00 kabelová trasa
3030023 820730.39 1072379.17 342.13 kabelová trasa
3030024 820741.22 1072383.41 341.98 kabelová trasa
3030025 820742.94 1072384.12 341.90 kabelová trasa
3030026 820743.75 1072384.70 341.73 kabelová trasa
3030027 820744.87 1072385.36 341.56 kabelová trasa
3030028 820762.79 1072389.80 341.70 kabelová trasa
3030029 820763.65 1072390.33 341.90 kabelová trasa zasvp
3030030 820763.76 1072391.04 342.01 kabelová trasa
3030031 820764.81 1072392.10 342.03 kabelová trasa
3030032 820772.43 1072394.47 341.97 kabelová trasa
3030033 820777.51 1072393.66 341.88 kabelová trasa
3030034 820784.19 1072391.78 341.88 kabelová trasa
3030035 820786.73 1072390.98 341.91 kabelová trasa
3030036 820793.93 1072390.40 341.97 kabelová trasa
3030037 820803.20 1072388.21 341.89 kabelová trasa
3030038 820807.17 1072386.78 341.82 kabelová trasa
3030039 820763 88 1072390.13 341.90 chranicka zasvo
3030040 820763.57 1072390.40 341.90 chranicka zasyp
3030041 820803.69 1072389.61 342.02 kabelová trasa zasvp
3030042 820808.22 1072386.82 342.04 kabelová trasa zasvp
3030043 820810.76 1072385.52 342.02 kabelová trasa
3030044 820810.88 1072385.11 341.93 kabelová trasa
3030045 820810.47 1072384.00 341.65 chranicka
3030046 820807.82 1072377.82 341.76 chranicka zasvp
3030047 820806.28 1072378.47 342 09 kabelová trasa 2asyp
3030048 820818.91 1072372.99 341.96 kabelová trasa zasyp
3030049 820819.52 1072374.57 341.94 kabelová trasa zasyp
3030050 820820.30 1072372.52 341.93 chranicka zasyp
3030051 820817.81 1072365.25 341.95 chranicka zasvp
3030052 820833.66 1072358.68 341.91 kabelová trasa zasyp
3030053 820817.01 1072363.72 341.87 chranicka zasyp
3030054 820813.74 1072354.71 341.81 chranicka zasyp
3030055 820814.86 1072355.49 341.76 kabelová trasa zasyp
3030056 820816.49 1072354.77 341.74 kabelová trasa zasvp
3030057 820817.80 1072354.84 341.66 kabelová trasa zasyp
3030058 820820.73 1072349.71 341.85 kabelová trasa
3030059 820819.06 1072349.58 341.88 kabelová trasa
3030060 820818.09 1072349.72 341.85 kabelová trasa
3030061 820814.83 1072351.52 341.76 kabelová trasa zasyp
3030063 820527.01 1072299.48 341.82 kabelová trasa zasvp
3030064 820526.44 1072300.88 341.98 kabelová trasa zasyp
3030065 820822.00 1072349.50 TR7
3030066 820804.01 1072390.25 342.89 TRIO
3030067 820638.78 1072342.53 341.76 chranicka
3030068 820638.62 1072343.12 341.75 chranicka
3030069 820641.16 1072342.85 341.79 vykop
3030070 820640.66 1072343.76 341.83 vykop
3030071 820662.08 1072352.43 341.89 vykop
3030072 820662.07 1072351.36 341.90 vykop
3030073 820630.80 1072338.96 341.44 vykop
3030074 820628.35 1072339.05 341.66 vykop
3030075 820628.60 1072338.45 341.68 vykop
3030076 820618.49 1072335.05 341.68 vykop
3030077 820618.57 1072334.36 341.66 vykop
3030078 820596.99 1072326.68 341.56 vykop
3030079 820597.95 1072326.05 341.67 vykop
3030080 820525.67 1072298.12 341.54 vykop
3030081 820525.96 1072297.47 341.60 vykop
3030082 820583.66 1072321.79 341.62 chranicka
3030083 820583.94 1072321.13 341.61 chranicka
3030084 820582.32 1072320.46 341.59 vykop
3030085 820582.04 1072321.06 341.58 vykop
3030086 820580.73 1072320.36 341.62 vykop
3030087 820580.91 1072319.60 341.62 vykop
3030088 820580.69 1072319.08 341.55 chranicka
3030089 820578.60 107231801 341.60 vykop
3030090 820578.21 1072318.95 341.63 vykop
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
3030091 820569.64 1072315.40 341.57 vykop
3030092 820569.90 1072314.53 341.59 vykop
3030093 820595.12 1072325.51 341.50 chranicka
3030094 820594.92 1072326.10 341.44 chranicka
3030095 820631.69 1072340.26 341.35 chranicka
3030096 820632.09 1072339.62 341.36 chranicka
3030097 820691.92 1072363.05 341.79 vykop
3030098 820691.80 1072363.97 341.54 vykop
3030099 820693.14 1072363.74 341.63 chranicka
3030100 820692.94 1072364.25 341.70 chranicka
3030101 820700.74 1072367.40 341.69 chranicka
3030102 820701.05 1072366.75 341.73 chranicka
3030103 820703.42 1072368.00 341.85 vykop
3030104 820703.13 1072368.71 341.84 vykop
3030105 820707.74 1072370.75 341.98 vykop
3030106 820707.99 1072369.88 341.99 vykop
3030107 820709.86 1072370.38 341.99 vykop
3030108 820709.70 1072370.92 342.07 vykop
3030109 820715.76 1072373.95 342.02 vykop
3030110 820716.20 1072373.13 341.98 vykop
3030111 820730.49 1072378.55 342.12 vykop
3030112 820730.40 1072379.51 342.14 vykop
3030113 820741.40 1072382.82 342.01 vykop
3030114 820741.15 1072383.73 341.94 vykop
3030115 820742.76 1072384.34 341.91 vykop
3030116 820743.25 1072383.63 341.89 vykop
3030117 820744.77 1072385.52 341.61 chranicka
3030118 820745.14 1072384.93 341.51 chranicka
3030119 820762.73 1072389.98 341.69 chranicka
3030120 820762.93 1072389.34 341.71 chranicka
3030121 820764.20 1072390.71 342.02 vykop
3030122 820763.54 1072391.17 342.01 vykop
3030123 820764.64 1072392.30 342.02 vykop
3030124 820765.14 1072391.64 342.04 vykop
3030125 820772.61 1072393.90 341.96 vykop
3030126 820772.27 1072394.73 341.98 vykop
3030127 820777.57 1072394.05 341.85 vykop
3030128 820777.38 1072392.97 341.91 vykop
3030129 820783.93 1072391.10 341.84 vykop
3030130 820784.32 1072392.19 341.92 vykop
3030131 820786.54 1072390.42 341.90 vykop
3030132 820786.74 1072391.04 341.92 vykop
3030133 820793.76 1072389.82 341.94 vykop
3030134 820794.06 1072390.68 342.00 vykop
3030135 820803.50 1072388.43 341.90 vykop
3030136 820802.82 1072387.70 341.88 vykop
3030137 820807.33 1072387.00 341.81 vykop
3030138 820806.89 1072386.28 341.84 vykop
3030139 820743.72 1072384.79 341.93 chranicka
3030140 820743.83 1072384.44 341.76 chranicka
3030141 820526.48 1072301.09 342.62 roh el.pilire
3030142 820526.22 1072300.98 342.63 roh el.pilire
3030143 820525.83 1072302.07 342.66 roh el.pilire
3030144 820526.09 1072302.14 342.71 roh el.pilire
3030145 820805.26 1072380.50 342.68 zábradlí
3030146 820806.29 1072378.41 342.77 označnik
3030147 820818.33 1072375.21 342.64 zábradlí
3030148 820818.34 1072374.95 342.64 přístřešek
3030149 820822.26 1072373.36 342.60 přístřešek
3030150 820822.29 1072373.48 342.60 přístřešek
3030151 820822.42 1072373.55 342.60 zábradlí
3030152 820837.31 1072367.53 342.48 zábradlí
3030153 820839.21 1072366.73 342.36 zábradlí
3030154 820833.77 1072358.72 342.55 označnik
3030155 820835.05 1072356.41 342.40 zábradlí
3030156 820833.17 1072357.19 342.51 zábradlí
3030157 820818.26 1072363.20 342.59 zábradlí
3030158 820818.28 1072363.44 342.60 přístřešek
3030159 820818.22 1072363.34 342.60 přístřešek
3030160 820814.31 1072364.95 342.62 přístřešek
3030161 820814.34 1072365.05 342.62 přístřešek
3030162 820814.20 1072364.84 342.61 zábradlí
3030163 820801.11 1072370.19 342.60 zábradlí
3030164 820813.16 1072352.80 342.08 kabelová trasa
3030165 820813.60 1072352.34 342.09 kabelová trasa
3030166 820814.32 1072352.09 342.04 kabelová trasa
3030167 820810.75 1072355.71 342.42 přístřešek
3030168 820814.63 1072354.11 342.42 přístřešek
3030169 820817.71 1072354.87 342.46 označnik
3030170 820814.08 1072352.71 342.40 přístřešek
3030171 820810.17 1072354.33 342.40 přístřešek
3030172 820813.09 1072353.12 342.05 kabelová trasa
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meTR(g*STau LO GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 174

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 22/4 - Přeložky kabelů slaboproud - MP

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
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y Změnový list č.174 navazuje na změnový list č.123 (přepočet dle prvního zaměření) a je dopočten a doplněn dle finálního 

geodetického zaměření.
Doplění zrušení přípojky buňkoviště PMDP.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně
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íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.174 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 1 366 439,96 Kč

ZL č.123 704 940,05 Kč

náklady na změnu bez DPH: 64 308,46 Kč

cena SO 22/4 po ZL č.123+174 (bez DPH): 2 135 688,47 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD+DOD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.123 bez DPH: 1 798 242 382,07 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH:

Vícepráce celkem bez DPH:

136 309,60 Kč

200 618,06 Kč

336 927,66 Kt “Iková hodnota 
změny bez DPH

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla
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D
O 
w
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Věcně zaTDS:

Objednatel:

Technicky za AD:

Zhotovitel:

změnu odsouhlasil datum I

5-4.23
1

S. 4.24 |

S < Ts
I

>» 
.c 
o

Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 174 
č.2 - rozdílový výkaz výměr
č.3 - geodetické zaměření

Verze tisku, 19.12.2022
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PROTOKOL ZSPS č. 301/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta • Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 

provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel:

Projektant:

Použité podklady:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

IMONT spol. s.r.o.
Perlová 14
301 00 Plzeň

Společnost MP * MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Metodou GNSS RTK v síti
připojení permanentních referenčních stanic 

TRIMBLE VRS NOW s využitím 
generického globálního 
transformačního klíče a modelu 
kvazigeoidu, nebo body VSS

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Výkop pro přeložky IS, chráničky, kabelová trasa, trakční sloupy,KŠ

Použité přístroje: Trimble R8-2 s příslušenstvím, Trimble S9 s příslušenstvím

Přesnost měření: 3. třída přesnosti

Použitý SW:___________MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50____________________

Mapa KN:DKM

Datum měření: březen 2021-listopad 2022
Popis prací:

V průběhu března 2021 až listopadu 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO SLA 22/4 Přeložky kabelů 
slaboproud MP na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno metodou GNSS RTK nebo polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body VSS. V terénu 
byl zaměřen výkop a chráničky pro přeložky IS podél Slovanské aleje, souřadnice kabelové trasy přeložky byly interpolovány v rámci zaměřeného 
výkopu podle schématu umístěni kabelů ve výkopu a poznámek předaných zhotovitelem stavby. Trasa přeložky byla dále zaměřena částečně 
na kabelu a částečné po záhozu na terénu podle označeni zástupce zhotovitele stavby, výšky podrobných bodů byly dopočítány podle hloubky 
uloženi sdělené zhotovitelem stavby.

V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS, ve kterém byly odečteny délky kabelů a chrániček. Celková délka 
položených kabelů HDPE 040 (lx bílý kabel s 1 černým pruhem, lx bílý kabel se 2 černými pruhy) je 1368 m, celková délka chrániček DN110 je 
204 m. Provizorní připojení vzduchem z trakčního sloupu 39 do serverovny je dle informaci zhotovitele stavby 73 m.

Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou. Zákres vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v 
terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti České 
republiky (katastrální zákon).

Přílohy: Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. IS byly částečné zaměřeny po záhozu 
(no terénu) podle označeni zástupce objednavatele.

Vyhotovil(a) a předal(a) dne: Za objednavatele převzal(a) dne: Ověřil ÚOZI

č.e.v.o.: 1113/2022 dne: 21.11.2022

podpis:

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
j podmínkám písemně dohodnutým s obicdnavatclem



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 301/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

V)/chozi body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6001 820860.257 1072305.148 344.660 bod VSS
6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6005 820737.234 1072385.246 344.976 bod VSS
6006 820639.582 1072303.171 344.517 bod VSS
6007 820576.780 1072332.911 343.978 bod VSS
6008 820558.283 1072268.937 344.437 bod VSS
6021 820455.975 1072266.760 344.385 bod VSS
6023 820553.478 1072274.540 346.346 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

3010001 820521.01 1072295.73 341.79 kabelová trasa vykop
3010002 820525.90 1072297.56 341.57 kabelová trasa vykop
3010003 820569.86 1072314.73 341.58 kabelová trasa vykop
3010004 820578.52 1072318.26 341.61 kabelová trasa vykop
3010005 820580.95 1072319.76 341.62 kabelová trasa vykop
3010006 820582.29 1072320.54 341.58 kabelová trasa vykop
3010007 820583.99 1072321.27 341.61 kabelová trasa vykop
3010008 820595.10 1072325.56 341.46 kabelová trasa vykop
3010009 820597.54 1072326.13 341.61 kabelová trasa vykop
3010010 820618.62 1072334.47 341.67 kabelová trasa vykop
3010011 820628.56 1072338.51 341.67 kabelová trasa vykop
3010012 820630.73 1072339.16 341.46 kabelová trasa vykop
3010013 820631.99 1072339.71 341.35 kabelová trasa vykop
3010014 820638.78 1072342.59 341.75 kabelová trasa vykop
3010015 820640.98 1072343.07 341.81 kabelová trasa vykop
3010016 820662.17 1072351.66 341.89 kabelová trasa vykop
3010017 820691.95 1072363.28 341.66 kabelová trasa vykop
3010018 820693.13 1072363.76 341.66 kabelová trasa vykop
3010019 820701.00 1072366.85 341.71 kabelová trasa vykop
3010020 820703.38 1072368.13 341.84 kabelová trasa vykop
3010021 820707.95 1072370.08 341.98 kabelová trasa vykop
3010022 820709.84 1072370.44 341.99 kabelová trasa vykop
3010023 820715.72 1072373.18 342.00 kabelová trasa vykop
3010024 820730.53 1072378.80 342.13 kabelová trasa vykop
3010025 820741.37 1072383.04 341.97 kabelová trasa vykop
3010026 820743.12 1072383.77 341.90 kabelová trasa vykop
3010027 820743.82 1072384.47 341.73 kabelová trasa vykop
3010028 820745.09 1072385.00 341.56 kabelová trasa vykop
3010029 820762.91 1072389.42 341.69 kabelová trasa vykop
3010030 820763.86 1072390.15 341.90 kabelová trasa zasyp
3010031 820764.06 1072390.77 342.01 kabelová trasa vykop
3010032 820765.02 1072391.75 342.03 kabelová trasa vykop
3010033 820772.46 1072394.06 341.97 kabelová trasa vykop
3010034 820777.42 1072393.27 341.88 kabelová trasa vykop
3010035 820784.01 1072391.42 341.88 kabelová trasa vykop
3010036 820786.71 1072390.80 341.91 kabelová trasa vykop
3010037 820793.88 1072390.00 341.97 kabelová trasa vykop
3010038 820803.09 1072387.83 341.88 kabelová trasa vykop
3010039 820807.01 1072386.41 341.82 kabelová trasa vykop
3010040 820827.48 1072377.07 341.43 kabelová trasa vykop
3010041 820831.07 1072374.81 341.25 kabelová trasa vykop
3010042 820838.39 1072372.99 341.47 kabelová trasa vykop
3010043 820846.61 1072371.70 341.56 kabelová trasa vykop
3010044 820852.89 1072371.62 341.55 kabelová trasa vykop
3010045 820863.47 1072373.97 341.98 kabelová trasa zasyp
3010046 820517.04 1072295.26 341.65 kabelová trasa wkop
3010047 820524.31 1072276.86 341.90 kabelová trasa zasvp
3010048 820526.11 1072277.09 341.85 kabelová trasa
3010049 820526.80 1072276.71 341.72 kabelová trasa
3010050 820742.98 1072361.43 342.06 chranicka
3010Ó5Í 820743.04 1072360.96 342.08 chranicka
3010052 820726.55 1072354.38 341.99 chranicka
3010053 820726.52 1072354.79 342.00 chranicka
3010054 820721.72 1072356.87 342.16 chranicka
3010055 820722.07 1072355.84 342.08 kabelová trasa zasyp
3010056 820723.77 1072355.43 342.17 kabelová trasa zasyp
3010057 820725.31 1072354.84 342.12 kabelová trasa zasyp
3010058 820715.84 1072372.42 342.10 chranicka
3010059 820863.79 1072374.13 342.62 KKT-mobile původní
3010060 820715.68 1072373.36 342.96 KK SITmP nova
3010061 820669.06 1072354.44 342.76 KK T-mobile původní
3010062 820595.93 1072326.04 342.45 KK T-mobile původní
3010063 820520.59 1072295.94 342.35 KK SITmP nova
3010064 820523.59 1072276.61 342.35 TR39
3010065 820526.68 1072276.99 341.62 chranicka
3010066 820527.11 1072277.12 341.58 chranicka
3010067 820519.80 1072294.61 341.73 chranicka
3010068 820520.28 1072294.88 341.75 chranicka
3010069 820517.10 1072295.97 341.63 vykop
3010070 820517.03 1072295.06 341.67 vykop
3010071 820638.78 1072342.53 341.76 chranicka
3010072 820638.62 1072343.12 341.75 chranicka
3010073 820519.26 1072295.34 341.75 vykop
3010074 820519.15 1072296.08 341.74 vykop
3010075 820521.01 1072295.60 341.82 vykop^
3010076 820520.88 1072296.34 341.76 vykop
3010077 820827.52 1072376.90 341.46 vykop
3010078 820827.69 1072377.68 341.42 vykop
3010079 820831.32 1072375.45 341.29 vykop
3010080 820831.01 1072374.64 341.23 vykop
3010081 820838.51 1072373.65 341.46 vykop
3010082 820838.38 1072372.82 341.48 vykop
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
3010083 820846.48 1072371.53 341.53 vykop
3010084 820846.79 1072372.37 341.59 vykop
3010085 820852.88 1072371.19 341.55 vykop
3010086 820852.90 1072372.16 341.55 vykop
3010087 820763.88 1072390.13 341.90 chranicka zasyp
3010088 820763.57 1072390.40 341.90 chranicka zasyp
3010089 820641.16 1072342.85 341.79 vykop
3010090 820640.66 1072343.76 341.83 vykop
3010091 820662.08 1072352.43 341.89 vykop
3010092 820662.07 1072351.36 341.90 vykop
3010093 820630.80 1072338.96 341.44 vykop
3010094 820628.35 1072339.05 341.66 vykop
3010095 820628.60 1072338.45 341.68 vykop
3010096 820618.49 1072335.05 341.68 vykop
3010097 820618.57 1072334.36 341.66 vykop
3010098 820596.99 1072326.68 341.56 vykop
3010099 820597.95 1072326.05 341.67 vykop
3010100 820525.67 1072298.12 341.54 vykop
3010101 820525.96 1072297.47 341.60 vykop
3010102 820583.66 1072321.79 341.62 chranicka
3010103 820583.94 1072321.13 341.61 chranicka
3010104 820582.32 1072320.46 341.59 vykop
3010105 820582.04 1072321.06 341.58 vykop
3010106 820580.73 1072320.36 341.62 vykop
3010107 820580.91 1072319.60 341.62 vykop
3010108 820580.69 1072319.08 341.55 vykop
3010109 820578.60 1072318.01 341.60 vykop
3010110 820578.21 1072318.95 341.63 vykop
3010111 820569.64 1072315.40 341.57 vykop
3010112 820569.90 1072314.53 341.59 vykop
3010113 820595.12 1072325.51 341.50 chranicka
3010114 820594.92 1072326.10 341.44 chranicka
3010115 820631.69 1072340.26 341.35 chranicka
3010116 820632.09 1072339.62 341.36 chranicka
3010117 820691.92 1072363.05 341.79 vykop
3010118 820691.80 1072363.97 341.54 vykop
3010119 820693.14 1072363.74 341.63 chranicka
3010120 820692.94 1072364.25 341.70 chranicka
3010121 820700.74 1072367.40 341.69 chranicka
3010122 820701.05 1072366.75 341.73 chranicka
3010123 820703.42 1072368.00 341.85 vykop
3010124 820703.13 1072368.71 341.84 vykop
3010125 820707.74 1072370.75 341.98 vykop
3010126 820707.99 1072369.88 341.99 vykop
3010127 820709.86 1072370.38 341.99 vykop
3010128 820709.70 1072370.92 342.07 vykop
3010129 820715.76 1072373.95 342.02 vykop
3010130 820716.20 1072373.13 341.98 vykop
3010131 820730.49 1072378.55 342.12 vykop
3010132 820730.40 1072379.51 342.14 vykop
3010133 820741.40 1072382.82 342.01 vykop
3010134 820741.15 1072383.73 341.94 vykop
3010135 820742.76 1072384.34 341.91 vykop
3010136 820743.25 1072383.63 341.89 vykop
3010137 820744.77 1072385.52 341.61 chranicka
3010138 820745.14 1072384.93 341.51 chranicka
3010139 820762.73 1072389.98 341.69 chranicka
3010140 820762.93 1072389.34 341.71 chranicka
3010141 820764.20 1072390.71 342.02 vykop
3010142 820763.54 1072391.17 342.01 vykop
3010143 820764.64 1072392.30 342.02 vykop
3010144 820765.14 1072391.64 342.04 vykop
3010145 820772.61 1072393.90 341.96 vykop
3010146 820772.27 1072394.73 341.98 vykop
3010147 820777.57 1072394.05 341.85 vykop
3010148 820777.38 1072392.97 341.91 vykop
3010149 820783.93 1072391.10 341.84 vykop
3010150 820784.32 1072392.19 341.92 vykop
3010151 820786.54 1072390.42 341.90 vykop
3010152 820786.74 1072391.04 341.92 vykop
3010153 820793.76 1072389.82 341.94 vykop
3010154 820794.06 1072390.68 342.00 vykop
3010155 820803.50 1072388.43 341.90 vykop
3010156 820802.82 1072387.70 341.88 vykop
3010157 820807.33 1072387.00 341.81 vykop
3010158 820806.89 1072386.28 341.84 vykop
3010159 820743.72 1072384.79 341.93 chranicka
3010160 820743.83 1072384.44 341.76 chranicka
3010161 820766.27 1072307.19 342.91 kabelová trasa zasyp
3010162 820766.01 1072307.04 342.89 kabelová trasa zasyp
3010163 820760.30 1072321.58 341.73 kabelová trasa
3010164 820753.38 1072338.49 341.94 kabelová trasa
3010165 820744.34 1072361.00 341.61 kabelová trasa
3010166 820742.92 1072361.18 341.43 kabelová trasa
3010167 820845.20 1072343.47 341.29 kabelová trasa
3010168 820841.43 1072345.28 341.55 kabelová trasa
3010169 820839.66 1072345.86 341.53 kabelová trasa
3010170 820837.75 1072345.73 341.56 kabelová trasa
3010171 820835.19 1072344.79 341.63 kabelová trasa
3010172 820832.61 1072344.20 341.69 kabelová trasa
3010173 820826.89 1072345.99 341.45 kabelová trasa
3010174 820821.07 1072347.71 341.46 kabelová trasa
3010175 820818.27 1072348.98 341.61 kabelová trasa
3010176 820812.69 1072350.95 341.76 kabelová trasa
3010177 820805.99 1072352.88 341.83 kabelová trasa
3010178 820802.26 1072353.84 341.72 kabelová trasa
3010179 820798.71 1072355.01 341.63 kabelová trasa
3010180 820851.92 1072328.52 341.06 kabelová trasa
3010181 820797.06 1072359.90 341.75 kabelová trasa zasyp
3010182 820792.63 1072364.52 341.78 kabelová trasa
3010183 820789.83 1072365.52 341.73 kabelová trasa
3010184 820782.79 1072366.51 341.71 kabelová trasa
3010185 820778.14 1072367.49 341.75 kabelová trasa
3010186 820772.11 1072368.61 341.83 kabelová trasa
3010187 820768.43 1072368.36 341.75 kabelová trasa
3010188 820764.33 1072367.52 341.80 kabelová trasa
3010189 820759.98 1072366.99 341.92 kabelová trasa
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
3010190 820753.15 1072364.91 342.13 kabelová trasa
3010191 820746.67 1072362.92 341.61 kabelová trasa
3010192 820744.93 1072362.14 341.62 kabelová trasa
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výkop 
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kabelová komoro původní 
KM vlastnická hroníce 
KM vnitřní kresba
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meTR&STau
GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 175

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: SLA SO 26 - Veřejné osvětlení

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

změna nemá vliv na dokončeni díla

Po
pi

s 
zm

ěn
y Na základě změn „Plzeňský standard komunikací" v období mezi přípravou zadávací dokumentace stavby a fyzickým zahájením 

stavby došlo ke změně počtu a typu svítidel a typu a počtu kabelů.
Dále z důvodu změny trasy plynovodu a získání skutečné topologie sítí v daném území bylo nutné změnit trasu kabelového 
vedení VO.
Změnový list č.175 navazuje na změnový list č.038 a je dopočten a doplněn dle finálního geodetického zaměřeni.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.175 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 2 900 485,65 Kč

ZL č. 038 220 086,15 Kč

náklady na změnu bez DPH: -86 891,38 Kč

cena SO 26 po ZL Č 038 + 175 (bez DPH): 3 033 680,42 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD+DOD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.175 bez DPH: 1 798 091 182,23 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 106 420,86 Kč 125 950,34 KC celková hodnota
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 19 529,48 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:
c 
E 
o

>» c 
•o 
E
N
c 
o in 
ro

JC
3
O co 

•O 
o

Zhotovitel:

Věcné zaTDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

ÍO.ÁZ- n

4

W ??.

>» JZ 
o

Q.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 175 
č.2 - rozdílový W
č.3 - geodetické zaměření

Verze tisku ke dni 19.12.2022
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PROTOKOL ZSPS č. 305/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 

provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

meTR««sTau Společnost Vozovna Slovany 

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel:

Projektant:

IMONT spol. S.r.O.
Perlová 14
30100 Plzeň

Společnost MP * MMD - Vozovna Slovany 
společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. $ r.o.

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň, Hradiště u Plzně

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Metodou GNSS RTK v síti

připojení permanentních referenčních stanic 
TRIMBLE VRS NOW s využitím 
generického globálního 
transformačního klíče a modelu 
kvazigeoidu, nebo body VSS

Použité podklady:

Označeni (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Výkop pro přeložky IS, chráničky, kabelová trasa, trakční sloupy, lampy VO

Použité přístroje: Trimble R8-2 s příslušenstvím, Trimble S9 s příslušenstvím

Přesnost měření: 3. třída přesnosti

Použitý SW: MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50

Mapa KN: DKM

Datum měření: březen 2021 - listopad 2022 
Popis prací:

V průběhu března 2021 až listopadu 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO SLA 26 Veřejné 
osvětleni na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno metodou GNSS RTK nebo polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením 
na body VSS. V terénu byl zaměřen výkop a chráničky pro přeložky IS podél Slovanské aleje, souřadnice kabelové trasy byly 
interpolovány v rámci zaměřeného výkopu podle schématu umístění kabelů ve výkopu a poznámek předaných zhotovitelem 
stavby. Trasa VO byla dále zaměřena částečné na kabelu a částečné po záhozu na terénu podle označení zástupce zhotovitele 
stavby, výšky podrobných bodů byly dopočítány podle hloubky uloženi sdělené zhotovitelem stavby.

V grafickém prostředí MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS, ve kterém byly odečteny délky kabelů a chrániček. Výpočet 
délek kabelů a chrániček je uveden v příloze Délky kobelú a chrániček. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s katastrální mapou. Zákres 
vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčení hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou 
č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Přílohy: Délky kabelů a chrániček
Seznam souřadnic
Výkres zaměření skutečného provedení stavby

Poznámka: Výpočetní protokoly jsou uloženy v elektronickém archivu zhotovitele. 15 byly částečné zaměřeny po záhozu
(na terénu) podle označeni zástupce objednavatele.

č.e.v.o.: 1115/2022 dne: 23.11.2022

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
a podmínkám písemné dohodnutým s objednavatelem



Délky kabelů a chrániček
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 305/155/2020

délka (m)

CYKY 4x10 1106 136
AYKY 4x35 817 12
AYKY 4x25 49 12
AYKY 4x16 79 8

FeZnlO 1000 53

* délka odečtena ve 2D výkresu
** délka kabelu od výkopu do lampy VO/sl.el. (podle informací zhotovitele stavby) 

kabel.trasa - terén = 0.5 m
terén • lampaVO/sl.el. = 1.5 m

celkem 2 m

pro AYKY 4x25 
kabel.trasa - terén = 0.5 m 
terén - lampaVO = 3.5 m__________

celkem 4 m

pro FeZn 10
kabel.trasa - terén = 0.5 m
terén - lampaVO/sl.el. - 1.0 m_____

celkem 1.5 m

CYKY 4x10 4x do lampy 8 m
6x ze sl.el. 12 m

29x do a z lampy 116 m
AYKY 4x35 6x ze sl.el. 12 m
AYKY 4x25 2x do lampy 8 m

2x ze sl.el. 4 m
AYKY 4x16 lx do lampy 2 m

lx ze sl.el. 2 m
prov.připojení ruš.lampy v průběhu stavby 4 m

kopoflex DN50 7x do lampy 3.5 m
9x ze sl.el. 4.5 m

29x do a z lampy 29 m
jen chránička pro osvětlení sochy 49 m

kopoflex DN75 6x ze sl.el. 3 m
FeZn 10 33x do lampy 50 m

2x do sl.el. 3 m

CELKEM

AYKY 4x16

CYKY 4x10 1242 m
AYKY 4x35 829 m
AYKY 4x25 61 m

87 m
kopoflex DN50 
kopofiex DN75 

kopoflex DN110* 

FeZn 10

1320 m
820 m
317 m

1053 m

Délky kabelů a chrániček 1/1



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 305/155/2020
Souřadnicový systém: 
Výškový systcm:

S-JTSK
Bpv

Výchozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6001 820860.257 1072305.148 344.660 bod VSS
6002 820906.057 1072350.761 345.213 bod VSS
6004 820737.361 1072385.285 344.888 bod VSS
6005 820737.234 1072385.246 344.976 bod VSS
6006 820639.582 1072303.171 344.517 bod VSS
6007 820576.780 1072332.911 343.978 bod VSS
6008 820558.283 1072268.937 344.437 bod VSS
6021 820455.975 1072266.760 344.385 bod VSS
6023 820553.478 1072274.540 346.346 bod VSS
6047 820806.005 1072254.818 346.093 bod VSS
6070 820861.420 1072382.012 344.571 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

3050001 820526.90 1072276.13 341.65 kabelová trasa
3050002 820695.06 1072342.21 342.19 kabelová trasa zasyp
3050003 820585.02 1072299.88 341.69 kabelová trasa zasyp
3050004 820572.29 1072294.80 341.50 chranicka zasyp
3050005 820574.15 1072295.53 341.53 kabelová trasa
3050006 820575.86 1072296.30 341.52 kabelová trasa
3050007 820576.60 1072296.57 341.68 kabelová trasa
3050008 820583.24 1072299.02 341.95 kabelová trasa
3050009 820594.76 1072301.87 341.97 kabelová trasa vykop
3050010 820618.64 1072311.49 341.96 kabelová trasa vykop
3050011 820644.82 1072322.16 341.86 kabelová trasa vykop
3050012 820670.57 1072332.25 341.94 kabelová trasa vykop
3050013 820561.67 1072289.88 341.39 chranicka zasvp
3050014 820552.97 1072286.61 341.42 chranicka zasyp
3050015 820550.16 1072284.22 341.12 kabelová trasa
3050016 820535.07 1072277.74 341.32 chranicka zasyp
3050017 820529.18 1072275.33 341.27 chranicka zasyp
3050018 820588.29 1072298.79 341.96 kabelová trasa zasyp
3050019 820548.76 1072283.67 341.18 kabelová trasa zasyp
3050020 820547.29 1072283.22 341.24 kabelová trasa zasyp
3050021 820541.59 1072280.40 341.31 kabelová trasa zasyp
3050022 820681.17 1072336.59 342.05 kabelová trasa zasyp
3050023 820707.90 1072347.42 342.32 kabelová trasa vykop
3050024 820712 46 1072348.93 342.29 kabelová trasa vykop
3050025 820715.23 1072349.86 342.31 kabelová trasa vykop
3050026 820527.01 1072299.48 341.82 kabelová trasa zasvp
3050027 820526.44 1072300.88 341.98 kabelová trasa zasyp
3050028 820517.08 1072295.72 341.65 kabelová trasa vykop
3050029 820520.90 1072296.17 341.79 kabelová trasa vykop
3050030 820525.74 1072297.98 341.57 kabelová trasa vykop
3050031 820527.54 1072298.68 341.57 kabelová trasa vykop
3050032 820569.69 1072315.15 341.58 kabelová trasa vykop
3050033 820578.31 1072318.66 341.62 kabelová trasa vykop
3050034 820580.72 1072320.15 341.63 kabelová trasa vykop
3050035 820582.09 1072320.94 341.59 kabelová trasa vykop
3050036 820583.82 1072321.69 341.62 kabelová trasa vykop
3050037 820594.96 1072325.99 341.47 kabelová trasa vykop
3050038 820597.41 1072326.56 341.62 kabelová trasa vykop
3050039 820618.45 1072334.89 341.67 kabelová trasa vykop
3050040 820628.41 1072338.94 341.67 kabelová trasa vykop
3050041 820630.58 1072339.59 341.47 kabelová trasa vykop
3050042 820631.81 1072340.12 341.36 kabelová trasa vykop
3050043 820638.64 1072343.02 341.76 kabelová trasa vykop
3050044 820640.85 1072343.50 341.81 kabelová trasa vykop
3050045 820662.00 1072352.08 341.90 kabelová trasa vykop
3050046 820691.78 1072363.70 341.67 kabelová trasa vykop
3050047 820692.97 1072364.18 341.67 kabelová trasa vykop
3050048 820700.81 1072367.26 341.71 kabelová trasa vykop
3050049 820703.19 1072368.54 341.85 kabelová trasa vykop
3050050 820707.80 1072370.51 341.99 kabelová trasa vykop
3050051 820709.73 1072370.83 342.05 kabelová trasa vykop
3050052 820715.90 1072373.72 342.00 kabelová trasa vykop
3050053 820730.37 1072379.22 342.13 kabelová trasa vykop
3050054 820741.20 1072383.46 341.98 kabelová trasa vykop
3050055 820742.91 1072384.17 341.90 kabelová trasa vykop
3050056 820743.74 1072384.73 341.73 kabelová trasa vykop
3050057 820744.84 1072385.40 341.56 kabelová trasa vykop
3050058 820762.77 1072389.85 341.70 kabelová trasa vykop
3050059 820763.62 1072390.35 341.90 kabelová trasa zasyp
3050060 820763.72 1072391.07 342.01 kabelová trasa vykop
3050061 820764.78 1072392.15 342.03 kabelová trasa vykop
3050062 820772.43 1072394.52 341.97 kabelová trasa vykop
3050063 820777.52 1072393.71 341.88 kabelová trasa vykop
3050064 820784.22 1072391.83 341.88 kabelová trasa vykop
3050065 820786.74 1072391.00 341.92 kabelová trasa vykop
3050066 820793.94 1072390.45 341.97 kabelová trasa vykop
3050067 820803.22 1072388.26 341.89 kabelová trasa vykop
3050068 820807.19 1072386.83 341.82 kabelová trasa vykop
3050069 820827.70 1072377.47 341.44 kabelová trasa vykop
3050070 820831.25 1072375.23 341.26 kabelová trasa vykop
3050071 820838.48 1072373.43 341.47 kabelová trasa vykop
3050072 820846.66 1072372.15 341.57 kabelová trasa vykop
3050073 820852.90 1072371.87 341.55 kabelová trasa vykop
3050074 820519.18 1072295.91 341.75 kabelová trasa
3050075 820526.86 1072274.82 341.20 kabelová trasa vykop
3050076 820524.78 1072276.06 341.79 kabelová trasa zasyp
3050077 820793.36 1072364.70 341.89 kabelová trasa vykop
3050078 820790.36 1072365.86 341.75 kabelová trasa vykop
3050079 820787.47 1072366.10 341.82 kabelová trasa vykop
3050080 820783.00 1072368.22 341.79 kabelová trasa vykop
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
3050081 820779.14 1072369.46 341.91 kabelová trasa vykop
3050082 820778.23 1072369.65 342.05 kabelová trasa vykop
3050083 820775.34 1072369.74 342.08 kabelová trasa vykop
3050084 820774.04 1072369.51 342.04 kabelová trasa vykop
3050085 820772.01 1072369.33 341.95 kabelová trasa vykop
3050086 820766.52 1072368.64 342.07 kabelová trasa vykop
3050087 820742.98 1072361.43 342.06 chranicka
3050088 820743.04 1072360.96 342.08 chranicka
3050089 820743.30 1072361.34 341.91 kabelová trasa vykop
3050090 820749.06 1072363.71 342.10 kabelová trasa vykop
3050091 820755.89 1072365.82 342.15 kabelová trasa vykop
3050092 820762.21 1072367.80 342.04 kabelová trasa vykop
3050093 820726.55 1072354.38 341.99 chranicka
3050094 820726.52 1072354.79 342.00 chranicka
3050095 820717.90 1072350.93 342.12 kabelová trasa zasyp
3050096 820725.58 1072354.00 341.86 kabelová trasa zasyp
3050097 820725.15 1072352.95 341.87 kabelová trasa zasyp
3050098 820724.78 1072352.32 342.12 kabelová trasa zasyp
3050099 820724.11 1072353.37 342.06 kabelová trasa zasyp
3050100 820722.81 1072352.77 342.03 kabelová trasa zasyp
3050101 820723.77 1072352.01 342.07 kabelová trasa zasyp
3050102 820719.09 1072351.42 342.04 kabelová trasa zasyp
3050103 820720.55 1072351.72 342.10 kabelová trasa zasyp
3050104 820882 66 1072342.22 342.07 kabelová trasa zasyp
3050105 820883.37 1072340.84 342.14 kabelová trasa zasyp
3050106 820882.65 1072340.58 342.11 kabelová trasa zasyp
3050107 820881.69 1072340.13 342.08 kabelová trasa zasyp
3050108 820881.13 1072341.80 342.06 kabelová trasa zasyp
3050109 820874.69 1072339.20 341.91 kabelová trasa zasyp
3050110 820871.82 1072336.53 342.00 kabelová trasa zasyp
3050111 820870.63 1072332.85 342.03 kabelová trasa zasyp
3050112 820869.56 1072332.68 342.03 kabelová trasa zasyp
3050113 820869.15 1072332.44 342.02 kabelová trasa zasyp
3050114 820869.20 1072331.86 342.06 kabelová trasa zasyp
3050115 820868.86 1072330.87 341.96 kabelová trasa zasyp
3050116 820869.62 1072330.39 341.96 kabelová trasa zasyp
3050117 820870.63 1072331.62 342.01 kabelová trasa zasyp
3050118 820876.07 1072329.04 342.10 kabelová trasa zasyp
3050119 820794.67 1072362.95 342.07 kabelová trasa
3050120 820799.09 1072358.84 342.22 kabelová trasa
3050125 820819.64 1072349.24 341.78 kabelová trasa
3050126 820849.56 1072317.59 342.05 kabelová trasa
3050127 820856.15 1072319.75 341.70 kabelová trasa
3050128 820857.19 1072320.11 340.93 chranicka zasyp
3050129 820868.37 1072324.26 341.02 chranicka zasyp
3050130 820844.62 1072324.36 342.21 kabelová trasa zasyp
3050131 820846.41 1072320.25 342.16 kabelová trasa zasyp
3050132 820848.65 1072317.19 342.03 kabelová trasa zasyp
3050133 820849.08 1072317.33 342.00 kabelová trasa zasyp
3050134 820843.61 1072326.15 342.18 kabelová trasa zasyp
3050135 820841.79 1072326.99 342.19 kabelová trasa zasyp
3050136 820839.03 1072326.79 342.24 kabelová trasa zasyp
3050137 820835.52 1072325.65 342.17 kabelová trasa zasyp
3050138 820831.65 1072323.94 342.17 kabelová trasa zasyp
3050139 820829.18 1072322.67 342.11 kabelová trasa zasyp
3050140 820826.67 1072320.32 342.26 kabelová trasa
3050141 820826.11 1072319.70 342.32 kabelová trasa
3050142 820825.78 1072318.70 342.16 kabelová trasa
3050143 820825.50 1072318.41 341.98 chranicka
3050144 820818.64 1072315.12 342.05 chranicka
3050145 820817.05 1072314.44 341.94 kabelová trasa
3050146 820813.76 1072312.99 341.81 kabelová trasa vykop
3050147 820809.46 1072311.04 341.46 kabelová trasa vykop
3050148 820804.01 1072308.56 341.48 kabelová trasa vykop
3050149 820862.25 1072373.41 341.98 kabelová trasa zasyp
3050150 820867.94 1072373.28 341.99 kabelová trasa zasvp
3050151 820869.85 1072368.36 341.85 kabelová trasa zasyp
3050152 820806.12 1072276.25 341.26 kabelová trasa zasyp
3050153 820805.24 1072278.11 341.27 chranicka zasyp
3050154 820802.73 1072284.52 341.51 chranicka zasyp
3050155 820801.36 1072288.03 341.56 kabelová trasa zasyp
3050156 820797.94 1072287.31 341.54 kabelová trasa zasyp
3050157 820797.74 1072288.01 341.57 kabelová trasa zasyp
3050158 820797.52 1072288.99 341.59 kabelová trasa zasyp
3050159 820796.16 1072295.20 341.62 kabelová trasa zasyp
3050160 820796.18 1072298.15 341.67 kabelová trasa zasyp
3050161 820797.60 1072301.02 341.77 kabelová trasa zasyp
3050163 820803.01 1072307.68 341.86 kabelová trasa
3050164 820797.96 1072288.54 341.60 kabelová trasa zasyp
3050165 820802.43 1072388.88 342.10 kabelová trasa vykop
3050166 820803.24 1072390.12 342.17 kabelová trasa vykop
3050167 820830.27 1072377.17 341.51 kabelová trasa vykop
3050168 820871.17 1072368.83 341.87 kabelová trasa
3050169 820869.54 1072369.99 341.85 kabelová trasa
3050170 820867.64 1072369 83 341.91 kabelová trasa zasyp
3050171 820866.42 1072370.43 341.92 kabelová trasa zasyp
3050172 820862.49 1072373.59 342.05 kabelová trasa zasyp
3050173 820860.95 1072375.26 341.90 kabelová trasa zasvp
3050174 820854.52 1072385.76 342.01 kabelová trasa zasyp
3050175 820851.36 1072391.68 342.22 kabelová trasa zasyp
3050176 820882.40 1072340.44 342.60 TRI
3050177 820871.54 1072368.89 342.42 TR2
3050178 820869.14 1072331.57 342.50 TR3
3050179 820853.28 1072326.90 TR4
3050180 820851.28 1072370.75 342.34 TR6
3050181 820822.00 1072349.50 TR7
3050182 820832.43 1072377.61 342.50 TR8
3050183 820804.01 1072390.25 342.90 TRIO
3050184 820765.92 1072391.43 342.94 TR13
3050185 820742.56 1072382.96 342.90 TR14
3050186 820709.49 1072371.05 342.93 TR17
3050187 820688.33 1072361.27 342.80 TR20
3050188 820668.01 1072353.37 342.76 TR22
3050189 820696.32 1072340.96 TR21
3050190 820656.82 1072325.24 TR25
3050191 820554.01 1072284.15 TR36
3050192 820625.72 1072336.26 __ 342.67 TR26
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
3050193 820567.71 1072313.14 342.50 TR32
3050194 820543.75 1072303.67 342.47 TR35
3050195 820523.59 1072276.61 342.35 TR39
3050196 820516.71 1072296.32 342.48 TR40
3050197 820607.40 1072305.79 LampaVO
3050198 820526.48 1072301.09 342.62 roh el.pilire
3050199 820526.22 1072300.98 342.63 roh el.pilire
3050200 82052583 1072302.07 342.66 roh el.pilire
3050201 820526.09 1072302.14 342.71 roh el.pilire
3050202 820876.29 1072328.96 342.68 el. pilir
3050203 820585.78 1072296.71 LampaVO
3050204 820871.74 1072370.47 342.49 roh el.pilire
3050205 820871.68 1072370.73 342.52 roh el.pilire
3050206 820872.21 1072370.90 342.48 roh el.pilire
3050207 820872.31 1072370.65 342.48 roh el.pilire
3050208 820849.41 1072317.22 342.45 roh el.pilire
3050209 820849.19 1072317.16 342.49 roh el.pilire
3050210 820849.05 1072317.54 342.44 roh el.pilire
3050211 820849.28 1072317.63 342.45 roh el.pilire
3050212 820808.91 1072277.15 342.17 LampaVO
3050213 820797.63 1072288.50 342.29 LampaVO
3050215 820851.04 1072392.58 342.88 LampaVO
3050216 820526.68 1072276.99 341.62 chranicka
3050217 820527.11 1072277.12 341.58 chranicka
3050218 820519.80 1072294.61 341.73 chranicka
3050219 820520.28 1072294.88 341.75 chranicka
3050220 820517.10 1072295.97 341.63 vykop
3050221 820517.03 1072295.06 341.67 vykop
3050222 820638.78 1072342.53 341.76 chranicka
3050223 820638.62 1072343.12 341.75 chranicka
3050224 820519.26 1072295.34 341.75 vykop
3050225 820519.15 1072296.08 341.74 vykop
3050226 820521.01 1072295.60 341.82 vykop
3050227 820520.88 1072296.34 341.76 vykop
3050228 820827.52 1072376.90 341.46 vykop
3050229 820827.69 1072377.68 341.42 vykop
3050230 820831.32 1072375.45 341.29 vykop
3050231 820831.01 1072374.64 341.23 vykop
3050232 820838.51 1072373.65 341.46 vykop
3050233 820838.38 1072372.82 341.48 vykop
3050234 820846.48 1072371.53 341.53 vykop
3050235 820846.79 1072372.37 341.59 vykop
3050236 820852.88 1072371.19 341.55 vykop
3050237 820852.90 1072372.16 341.55 vykop
3050238 820763.88 1072390.13 341.90 chranicka zasyp
3050239 820763.57 1072390.40 341.90 chranicka zasyp
3050240 820641.16 1072342.85 341.79 vykop
3050241 820640.66 1072343.76 341.83 vykop
3050242 820662.08 1072352.43 341.89 vykop
3050243 820662.07 1072351.36 341.90 vykop
3050244 820630.80 1072338.96 341.44 vykop
3050245 820628.35 1072339.05 341.66 vykop
3050246 820628.60 1072338.45 341.68 vykop
3050247 820618.49 1072335.05 341.68 vykop
3050248 820618.57 1072334.36 341.66 vykop
3050249 820596.99 1072326.68 341.56 vykop
3050250 820597.95 1072326.05 341.67 vykop
3050251 820525.67 1077298 12 341.54 vykop
3050252 820525.96 1072297.47 341.60 vykop
3050253 820583.66 1072321.79 341.62 chranicka
3050254 820583.94 1072321.13 341.61 chranicka
3050255 820582.32 1072320.46 341.59 vykop
3050256 820582.04 1072321.06 341.58 vykop
3050257 820580.73 1072320.36 341.62 vykop
3050258 820580.91 1072319.60 341.62 vykop
3050259 820580.69 1072319.08 341.55 vykop
3050260 820578.60 1072318.01 341.60 vykop
3050261 820578.21 1072318.95 341.63 vykop
3050262 820569.64 1072315.40 341.57 vykop
3050263 820569.90 1072314.53 341.59 vykop
3050264 820595.12 1072325.51 341.50 chranicka
3050265 820594.92 1072326.10 341.44 chranicka
3050266 820631.69 1072340.26 341.35 chranicka
3050267 820632.09 1072339.62 341.36 chranicka
3050268 820691.92 1072363.05 341.79 vykop
3050269 820691.80 1072363.97 341.54 vykop
3050270 820693.14 1072363.74 341.63 chranicka
3050271 820692.94 1072364.25 341.70 chranicka
3050272 820700.74 1072367.40 341.69 chranicka
3050273 820701.05 1072366.75 341.73 chranicka
3050274 820703.42 1072368.00 341.85 vykop
3050275 820703.13 1072368.71 341.84 vykop
3050276 820707.74 1072370.75 341.98 vykop
3050277 820707.99 1072369.88 341.99 vykop
3050278 820709.86 1072370.38 341.99 vykop
3050279 820709.70 1072370.92 342.07 vykop
3050280 820715.76 1072373.95 342.02 vykop
3050281 820716.20 1072373.13 341.98 vykop
3050282 820730.49 1072378.55 342.12 vykop
3050283 820730.40 1072379.51 342.14 vykop
3050284 820741.40 1072382.82 342.01 vykop
3050285 820741.15 1072383.73 341.94 vykop
3050286 820742.76 1072384.34 341.91 vykop
3050287 820743.25 1072383 63 341.89 vykop
3050288 820744.77 1072385.52 341.61 chranicka
3050289 820745.14 1072384.93 341.51 chranicka
3050290 820762.73 1072389.98 341.69 chranicka
3050291 820762.93 1072389.34 341.71 chranicka
3050292 820764.20 1072390.71 342.02 vykop
3050293 820763.54 1072391.17 342.01 vykop
3050294 820764.64 1072392.30 342.02 vykop
3050295 820765.14 1072391.64 342.04 vykop
3050296 820772.61 1072393.90 341.96 vykop
3050297 820772.27 1072394.73 341.98 vykop
3050298 820777.57 1072394.05 341.85 vykop
3050299 820777.38 1072392.97 341.91 vykop

____ 3050300 820783.93 1072391.10 341.84 vykop
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číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis
3050301 820784.32 1072392.19 341.92 vykop
3050302 820786.54 1072390.42 341.90 vykop
3050303 820786.74 1072391.04 341.92 vykop
3050304 820793.76 1072389.82 341.94 vykop
3050305 820794.06 1072390.68 342.00 vykop
3050306 820803.50 1072388.43 341.90 vykop
3050307 820802.82 1072387.70 341.88 vykop
3050308 820807.33 1072387.00 341.81 vykop
3050309 820806.89 1072386.28 341.84 vykop
3050310 820743.72 1072384.79 341.93 chranicka
3050311 820743.83 1072384.44 341.76 chranicka
3050312 820841.86 1072337.68 341.14 chranicka vykop
3050313 820846.06 1072332.31 341.18 chranicka vykop
3050314 820846.76 1072330.81 342.08 kabelová trasa zasyp
3050315 820845.49 1072326.99 342.17 kabelová trasa zasyp
3050316 820840.15 1072338.52 341.94 kabelová trasa
3050317 820840.24 1072339.43 341.61 kabelová trasa
3050318 820840.12 1072344.39 341.60 kabelová trasa
3050319 820839.19 1072345.76 341.51 kabelová trasa
3050320 820837.74 1072345.93 341.52 kabelová trasa
3050321 820838.66 1072345.74 341.53 kabelová trasa
3050322 820839.12 1072344.37 341.59 kabelová trasa
3050323 820835.16 1072344.99 341.60 kabelová trasa
3050324 820832.64 1072344.44 341.67 kabelová trasa
3050325 820826.69 1072345.74 341.46 kabelová trasa
3050326 820821.01 1072347.57 341.46 kabelová trasa
3050327 820819.98 1072348.11 341.43 kabelová trasa
3050328 820820.99 1072349.76 342.02 kabelová trasa
3050329 820817.58 1072349.18 341.64 kabelová trasa
3050330 820812.60 1072350.74 341.77 kabelová trasa
3050331 820802.22 1072353.75 341.70 kabelová trasa
3050332 820798.68 1072354.92 341.62 kabelová trasa
3050333 820823.53 1072338.16 341.96 kabelová trasa
3050334 820824.76 1072336.85 342.07 kabelová trasa
3050335 820825.37 1072336.48 342.10 kabelová trasa
3050336 820826.12 1072336.60 342.10 kabelová trasa
3050337 820830.16 1072338.58 342.10 kabelová trasa
3050338 820836.00 1072341.78 342.07 kabelová trasa
3050339 820838.98 1072343.57 342.06 kabelová trasa
3050340 820825.18 1072335.91 342.12 kabelová trasa zasyp
3050341 820820.75 1072333.56 342.09 kabelová trasa zasyp
3050342 820816.56 1072331.04 342.13 kabelová trasa zasvp
3050343 820812.98 1072329.11 342.19 kabelová trasa zasyp
3050344 820811.29 1072326.59 342.04 kabelová trasa zasyp
3050345 820812.71 1072322.60 342.12 kabelová trasa zasvp
3050346 820808.01 1072320.39 342.05 kabelová trasa zasyp
3050347 820800.48 1072316.89 341.60 chranicka zasyp
3050348 820791.61 1072312.19 341.60 chranicka zasyp
3050349 820792.40 1072362.41 342.66 TR9
3050350 820771.43 1072365.72 342.75 TR12
3050351 820790.95 1072311.87 342.87 LampaVO
3050352 820812.98 1072322.90 342.41 LampaVO
3050353 820839.15 1072343.68 342.44 LampaVO
3050354 820724.51 1072351.99 343.52 LampaVO
3050355 820751.70 1072363.07 342.91 LampaVO
3050356 820853.28 1072326.90 342.35 TR4
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GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 177

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB) PAB SO 10-10/1 EZS

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

%c
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pi

s 
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y Obsahem změnového listu je objekt PAB SO 10-10/1 EZS

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavků investora k upřesnění a změnám v systému EZS v 
budově PAB. Tyto změny primárně vychází ze změny dispozic místností v budově, které bylo třeba promítnout do změn systému 
EZS. Zároveň došlo k optimalizaci vyplývající z integrace systémů EZS/EKV.

změnu vyvolal: zhotovitel

úd
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e 
o 
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ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.177 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 2 234 566,08 Kč

náklady na změnu bez DPH: 37 229,74 Kč

cena SO po ZL č.177 (bez DPH): 2 271 795,82 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.177 bez DPH: 1 798 215 303,35 Kč

zm
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Méněpráce celkem bez DPH: 108 928,94 Kč
255 087,62 Kč celková hodnota 

změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 146 158,68 Kč

změna nemá vliv na dokončení dílaVliv změny na termín dokončení díla:
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Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

změnu odsouhlasil datum

7t’.< *-r

>» x: 
o

>c 
CL

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 177 
č.2 - Vyjádření AD ♦ |»°
č.3 - RW
č.4 - CN Dodavatele
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PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany__________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



xj 
< z o

I
>02Q.

<5
!U 
a

8 

Ž 

Q.
>1X1
5

5

ro
zd

íl 
ce

lk
. c

en
y 

[K
č] £

O
O
§ 

,8

1!

-

£ 

o 
o 
n

7 
62

2.
58

 K
č 1 >u 

í 

2 

CM 
cn 
00 
2

LU 
O 
•<
C£ 
a. 
s

>

ro
zd

íl 
ce

lk
. c

en
y 

[K
č] •CJ

CM 
CO 
í

CM 
CO 12

 6
80

,0
4 

Kč

1 2
43

,0
4 

Kč
l

2 
07

5,
82

 K
č| 2

3

CM

s
E
2
c

•i

> «
> a

>

19
 7

60
,5

2 
Kč

l •CJX. 
(O 
r* 
cs

CM

2 

c 
« 
cn
M 
r-

i

•CD 
C

><1)
E 
N
O —Q..Q
cro 
c 
a> 
o

o
u

8 
o*

■I □ 
ti
í 
o_ 
o* 
n 
o
□ 
□

•o

K 
oo 
co' 
co
T
■r—

•CD 
C

•CD
E
N
a. ílT 
re * 
c 
<d 
q

3
o

■O

3
oo‘
CO 
r-
3

•o

o 
■O-
8
00 
CO 
CM

co 
r- 
r-‘ 
S 
co 
CM

£

CM 
CD
35
CM
3

2

5
■o7 
r^

co

5

c 
c
c 
M 
oc
<£

•c.

c 
)_ oc
)' a

2
cc

>. 
>’

S

CM 
ID 
o"
CO 
r»
cn

s

£ 
cx

CM

•CJ

o 
a
Ol 
o

KJ*

Q 
O

CD
>
OJ 
c
8
Jí
8

•o 

o 
o. 
s

o 
o

»
i 
c 
c

í

u

j <2
3
M

5

•O 
*
ID 

£
o 
O)

ÍO 
X.
Q 
o

CD
> 
ro 
c
S 
q 
j«ř
8

*
S

3
co
CM 
CO

S

CO 
co
o 
CM

s

CM 
r--_ 
? 
co
CM 
CM

S

O 
co 
a> 
co

CM 
CM

KJ

o 
co 
r< 
o 
ID
CO 
CM

K. 
* 
í

C£ 
c» 
r>
cc

s
> r-

a 
r-
cc

!

I_

•

S

8
o

s

o 
o
o

•CJ
¥

e 
c

Ž.

ro 
c
<y
q

■o 

o
CO*
O
o

K 
h
« 
c
u
X

1
3
3
j 
r

£ 

r- 
M-
< š

LU

—1
LU
O

g

ro 
c 
<u 
q 
“9

•Q 
*
CO

K 
a>

co

S

3
o
8
CM

►O

CM
«oe

CM 
CO

•CJ 

a> 
r^- 
tn" 
co

•O

00 
cn 
ID*
M-

•c
*
cc 
r
r* 
cc

cc
v
CC
T-

•

>

•o 
ič
CM 
o- 
co" a> 
CM
co

•o
* 
CO 
r-
o

CM

•G 
ÍÍ
c 
a
cr
X 
r-

■5 ž

O |

o ■ xf — 3
45 re1°

E

S 
o 
cm'

O 
g

CM

o
8 
od 
«D

CO'
ID

c 
c 
c 
c 
ir

cc 
c 

>■ c >’
8 
o 
co‘

o 
o

SL
> ’c 

■N £o 5

E

o 
o 
o_ 
o“

c 
c 
c 
q f

o 
o o_

CM
a-
>*8
W *3 
o E
O N
E

o 
o 
o
M7 ■M7

O 
o 
o 
o' 
x—

o"

O 
O o
aO
CO

8
o
Ol

O 
o 
co 
ao*
>- 
co

O
§ 

o ® 
co

O
O 
co
co 
h-
CO

o
8
O

o c
2 cc 
® C <O v

O

2 c 

f ?
M

OO L> o ID

o 
o 
O_ 
CO

§ s
o Q 
o v

2 c2 c O c
*“ T-

a>
■u

> Q 
« o 

•N V)Q
C
5

o* «■ 
M

m' 
co

<D
•o
> Q 
ro O 

.fM CD
O 
c 
s

8
O_
CM* a>*

o
8

8 o*
CM
CO

o‘
CM 
CD

c 
c 
c
É

C 
c 
c

M
> o" c c>

—>
S

CO
3

w 
S

w
3
Jí

“5
S

M 
o □C

ro
Z3 
X

ro
3 

^e.
E E ji

w
3 
Jí

v 
ji

u 
j

v> 
'a. o 
a.

"5

E

c

CD

O
'§

c
8a 
£

j 
•cc í 
X
i
•c
c

•c
•c
5
c
3
4
a

8 1

ř č

cn 
Q 
F

ro 
c 
-X 
O

CD
CL
E 
o 
jí

•N 
•re

o 
E

> 
•s

ro 
ro 
3.

•>.
jí xz
0)
2 
ro 
c 
oz>c 
0
5

<O

s 
+ 

ina
a

ro
Q. 
O 
0_

xz < 
ID 
co
D 
jť: 
< 
■CD 
c
5
>
c 
m 
> 
o 
x:
o 

•ro
N 
Ó 
Q 
ž 

! 

co 
CM

CD
S

2 

’6' 
s

CD
O02

re 
ro 

JC
D
C 

j2 
■ CD
O 

>o
<D 
W 
8 
c 
ro 
0 
> •ro 

JZ 
Q 
O 
-J

CD2
02-

ig) 
‘o
> 
•Ď

a>
a.
E
o 
jí

•N 
*ro
co
E

«>» c 
■C
> •ro
N

ro 
ro
CL
1 

2?
2
G>
2
ro
c
5 

o 
s

CO

1

oo

§
CM
•ro 
•u
3 
O 
a. 
t

1

CD 
XJ 
ro 0

F

ro
CO

c

ID 
s 

o

3 
o
1

CD
2
2

X
V)
O02

«
« 
c 
■o

‘i
■l

»c

■t

í
i

M

•

ro
? 

xN

1

□
j
»
3*
D
M
2

n
3
J
i

1 ?

= •

3
M
3
3
5.

ó
55 s
c CD

u F

J5
o
!

2
□
D□ ro>c
i t

ro T-
5 E
o r

CO
2 
•o

■NO -J o
Q_ 
•LU

O 
Z

_ro
jo 
V)
'E 
•re
»Ti5 
!C

o
2
OJ
CJ
Q

c» 
•CJ 
á 
|

5

o 
cn

K- 
S

2
d

•ro
o 
JC
o 
•§ 
■SJ.
ro
X 
j:•M
2 
a 

I

2 
a>

> a
■o 
ro
1

>
■o
IM
c 
a
a. 
á

X 
o

CD

m
CM
CO

O -
ro 're .
-x"> »
c > 
■q •
55 
;c

D ■
2 Cl 
§

p

CJ 
Q.
S 

d

O 
cn

k. 
s 

s 

ro 
§ 

ro o 
E -ro 
2 o 
= ÍS 
H o 
É ■§ 
- .0.

2 x 
X JC

° & 

2 ■‘S n 3. 
Q O 
- X

O
■1.
ro
> 

;ň
D
D -X
> 
ro 
TJ 
ro 
N 
a

o

■O
N
C 
a
Q.
á

§

0

re .
•7>
č

•Q>
•OT

CJ
55
r

□ -i
O 0 

s 
ř -Q

£
' O 
» -M 
£ S
CD O 
■3L

j

1

o 
ž

2
> 
j

M 
■2
2

3
> ••ro
5
i

7;

□

j

i
3
*

O)
CM

c 
cx
o
M 
r- v> — a

l *
“ w

O
F
$

8

CM

CO
2

•OJ 
E
N

3
*

f'- 
o
CM
S

ro
O
1

co
x—
CM 
M- 
>- m o 

l

CO
CM
CM 
O- 
r~

co ro c <D

ID
O 
CM 
CM
M- 
C"

!

ro
co
I

r-- 
o 
CM
CM 
o- 
r-

ro
•o

co 
ro
5

o
D
M
£

roC
"é
N

«r

N
<r x.

co
1

z
§

CM 
O-

a

■5 
o =:

-
«- ro 
CM > 
M- O 
[*. C

i 3

CM > 
o- O 

c

ř *2 *2
■w
O

l
£ ií kí

-ZT-
l X

V/
I g 

ž l
cc
§

O
Š

v>
o o 

cc 
§

o
*

N

g 

š ' š N

g

o
CL

a> c 
o

CM 
CM •o 

Q_
r- 2 co 

CM
CM 
CO 3 r—

*
N X) 3 ID 

CO
CD 
CD



<
ZE
O

>C£
Q.

š 

e a F 
01 
E

UÍ
O

9 
02

2,
44

 K
č

8 

b* 
uo 
oo
<0 
co

£

8

8
co 
O>

14
6 

15
8,

68
 K

č|

5 

CN 
»j 
O 
a>

•uZ

8 

b*
IQ
CO 
<D
CO

•uz

8

o>

S

§ 

o

•oz

§

o

•o z

8

O

s

CM 
CM,

55

•o 
X.
8

co
r-

•o 
X.
8

in
3 2

LU

LU 
O

CM U->’ oo’
CM

O 
O 
o_ 
CM CM

o 
o 
o
in tf)

O 
o 
o_
90 
CM

40
CM —

§

o’

8
O 
o‘ o'

03
3

V)
3 

JkC
03 
□ 
«-

2
a>
'é
2

2
N
O 
CL
•6 

á
E
FM
□
c

XJ
N
1

3.
á

CO 
D 
X
G>
S 

c
2
c

IM
O 
c
1

O
pa

ko
va

č 
0P

/2
 d

ěl
en

i li
nk

y 
- d

o 
kr

ab
ic

e

co 
rn
•ú
CL

5

o 
oo

□ 
O

<o
U) 

•U 
v>
•=
£
O

N

5
š
'*4

a 

<0i

<X

UJ

(/) 
N 
UJ

3

5

g

3 
s
□ 
O» IC
8
JC

ci

N
□
° 
o 
XJ
N

5 
c 
i

í/> 
o 
X 
a>
A
|

7. 
g

o
7
A
3

O
CM
CD

s 
o
3 

o
5 Po

pi
s p

ol
ož

ky
 v

iz
 Z

m
ěn

ov
ý 

lis
t č

. 5
6 

(0
U

T 
- S

0 
10

-1
0/

1)
 p

.č
. 3

4
[D

op
ln

ěn
i z

 d
ův

od
u 

zm
ěn

y 
ko

nf
ig

ur
ac

e 
no

vý
ch

 m
od

ul
ů 

EZ
S^

EK
V

y? O (E
1

1

g 
N

i1

o 
CM 
co
5 
D
3 
g 
s

8

•O 
cx

§

5

O
C0

fr— 
D
O

co
m 
•ó

v> 
i

1

£

s
a

V)
3 
B
0-

2 

UJ
•> 

<n 
H 

2

6 
ř 
g 

§

□ 
f 

s

E i

□ t

>
■O
N
1

8 

a
0)s

i

□

g
•->

■
:8 M

co 
ťQ 
a 
$ c

<

CM 

CM
s

I 

•S 
o 
e

CO 

CM

CM
M-

a
>-

o

CM
CM 
M- 
r*

i 

•s 
g

C
i

co 
a; cB
<5

NI

O 
•X
§

š
NI

2

§
X

N

Q
š *

N

2 
tx 
š

Q 
c: 
š

c 
OL 
š

h- 
CD

od 
CD

O) 
CD

a>
> 
o
o 
_c
N

N

03
O 
H



PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO PAB 10-10/1 EZS

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 10-10/1 EZS.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavků investora 
k upřesnění a změnám v systému EZS v budově PAB. Tyto změny primárně vychází ze změny 
dispozic místností v budově, které bylo třeba promítnout do změn systému EZS. Zároveň došlo 
k optimalizaci vyplývající z integrace systémů EZS/EKV.

12.12.2022

METROPROJEKT Praha a.s.

50 LET S VÁMI

1 971
202 1



Předmět: FW: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST
Přílohy: PAB_2NP_VAR2_ZMÉNA_04_2021 .pdf; PAB_3NP_VAR3_ZMÉNA_04_2021 .pdf;

VST,ODT,OUT.DPS_2.NP_ZMÉNA_04_2021.pdf; VST,ODT,OUT.DPS_1.NP_VAR2
_ZMENA_04_2021.pdf

Subject: FW: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST

Dobrý den, 

posílám investorem potvrzený finální rozsah změn v objektech PAB a VST. Potřebujeme i od Vás jako objednatele 
potvrzení, že máme tyto změny zapracovat do vydávané RDS. Od dispozic v DPS došlo ke změnám v 11/20 (ty už byly 
stavbou odsouhlaseny) a dále nyní v 04/21.

Níže stručný popis změn z 04/21: 

1/ změny týkající se objektu PAB
1. NP. beze změny
2. NP. posuny oddělovacích prosklený stěn /2 ks/ s dveřmi v chodbě PAB.02.10

doplnění sušících stěn do všech šaten/vytápění/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití místnosti /napříč kancelářským blokem/
posuny/popř. změna otevírání/nové dveře v místnostech PAB. 42.2, 31.2, 31.3. v reakci na změnu dispozic 
změna účelu místnosti PAB 35.4 /změna povrchových úprav, nová prosklená stěna-v reakci na změnu účelu/

3. NP. změny v úseku ředitelů /nový sekretariát PAB 20.15 s prosklenou stěnou místo kanceláří právního oddělení
-přesunuto v rámci patra do PAB 20.18. a 20.19/,/zmenšení sekretariátu PAB. 22.2 na úkor kanceláře GŘ PAB 

21.2/,
/nová společná samostatná kuchyňka PAB 48.5 na místo dvou vestavných nábytkových kuchyňských linek
doplnění sprchy v úklidové komoře PAB 44.4 - posuny příček a dveří
posuny oddělovacích prosklený stěn /2 ks/ s dveřmi v chodbě PAB.02.17
změny v bloku místností PAB 20.27, 20.28, 48.6 /zrušení spojovací chodbičky a skladu 32.18 a 02.18,posun 

kuchyňky/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití /napříč kancelářským blokem-nové posuvné dveře v PAB 20.20,

20.21,
20.24 a2 0.27, částečné zrušení příčky mezi PAB. 20.22 a 20.23/
změna účelu místnosti PAB 26.3 /změna povrchových úprav, posun a otočení dveří-v reakci na změnu účelu/ 
požadavek na zásuvky v chodbových spisovnách pro malé vestavěné lednice
požadavky na přidání síťových zásuvek pro kopírky a LCD stěnové monitory ve vyznačených kancelářích

2/ změny týkající se objektu VST
1. NP. ve skladové části beze změn

doplnění sušících stěn do šaten /vytápění/+ vytvoření samostatné sušárny svršků VST 40.3 /s tím souvisí přesun 
VST 59/

změna počtu osob v šatně VST 42.1 /zvětšení na úkor VST 44 - posun příčky se dveřmi/
změna účelu místnosti VST 33 /nově odpočinková místnost přesunuta z 2.NP.- nové prosklené stěny/

2. NP. zmenšení šatny VST 42.2./přesun kapacity do zvětšené šatny v l.NP/vy tvoře ní nově kanceláře VST 20.4 /nová 
prosklená stěna/

1



změny v bloku kanceláří /vytvoření nové spojovací chodby/ zmenšení kanceláří VST 20.3 a 20.2 - nové 
prosklené stěny/

změna účelu VST 20.1 nově kancelář /odpočinková místnost přesunuta do l.NP - nové pásové okno + prosklená 
příčka/

změny počtu osob v kancelářích popř. využití místnosti

zdraví

^•1 50 LETSVÁMI

Subject: RE: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST

Dobrý den/Ahoj
potvrzuji finální verzi dispozic pro PAB a VST dle prezentace ze dne 30.4.2021. 
Další postup dle dohody z KD č. 28 (4.5.2021).

Přeji hezký- den.

Subject: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST

Dobrý den/Ahoj,

v příloze posílám finální verzi změn dispozic v objektech PAB a VST dnes prezentovanou architektem. Prosím 
investora o odsouhlasení (mailem pro formu) a následné odprezentování stavbě na KD v úterý.

Stavaře žádám o zapracování do půdorysů.

zdar

2



50 LETSVÁMI

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovné stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či zrněné jakéhokoli 
smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni. Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednáni předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijeti, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorni písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s Disclaimer ID: MPDIS001XHL
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GRADE, a.s
Příloha č. 1

PROTOKOL 0 SCHVÁLENÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň - Slovanská alej 35

Umístěni (SO): Objekt VST, ODT a OUT

Název: Systém EZS vč. EKV

Ev. č. protokolu.: B.5.01

Datum předloženi: | 31.8.2021 |

Žádáme o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:
• Popis materiálu / výrobku / provedeni
Systém EZS vč. EKVASSET
ASSET 602 - čtečka
ASSET 6.20 - modul pro připojení čtečky
ASSET 16.20 - univerzální modul na sběrnici RS-485
KMU4N - klávesnice se čtečkou
PWR533-K70 - napáječi zdroj
OP2 - opakovač linky
OPT485-2 - Převodník linky RS485 na optiku
• Dodavatel I výrobce
Trade FIDES
• Misto a rozsah použiti (případně příloha zákresu umístěni}
Objekty VST, ODT, OUT
• Úroveň posouzeni výrobku dle zákona č.22/97 Sb (prohlášeni o shodě)

Přílohy: Dokument X Vzorek | X Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): 
Časový dopad (je-li nějaký):
Dopad do standardu / referenčního vzorku (je-li nějaký):



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany__________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník
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TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
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Společnost Vozovna Slovany _____
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třeli společník



Cenová nabídka
Stavba:

Rekonstrukce Vozovny Slovany - Z13
Ob|ekl:

E - SOD II! - Piovczně-administiativní budova (PAB)
Soupis:

PAB - SO 10-10/1 - EZS včetně EKV - Elektronická zabezpečovací 
signalizace

Místo: 
Zadavatel: 
Zhotovitel

Plzeň - Východní Předměstí
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
"Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a.s.

JC cena celkemmnožství
| K |74213NA | Relin 8 • reléový modul | kus | 1,000 6 452,000| 6 452.000
p
2 
W-ROS

Položka ebsahuje dodávku □ momat reléového morulu Retin 8 
Doplněni z důvodu změny dispozic kanceláří, 
"odečteno z dokumentace ROS" 1.000

Strana 1 z 1



meTR&sTau
GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 179

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: D * Technologická část PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlak, cesty

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

TDS:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

>. 
c 

><u
E
N 
<n
Q.O 

CL

Obsahem změnového listu je objekt PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlak, cesty
Změny vyplývají z upřesnění realizační dokumentace v průběhu výstavby. Do realizační dokumentace tohoto provozního 
souboru byly také zapracovány klientské změny.
Jedná se o:
Doplnění pražcových návěstidel
Doplnění systému Větra pro historická vozidla
Signalizaci beznapěťových stavů
Doplnění ovládacích panelů pro blokování výhybek.
Zhotovení informačních návěstidel

ro 
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změnu vyvolal: zhotovitel

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.179 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 81 697 737,87 Kč

náklady na změnu bez DPH: 1 889 614,69 Kč

cena SO po ZL č.179 (bez DPH): 83 587 352,56 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 798 178 073,61 Kč

cena díla po ZL č.179 bez DPH: 1 800 067 688,30 Kč

4 919 255,69 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:c >> 

f 8
N

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH:

c

0)
Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení díla

změnu odsouhlasil datum

>» 
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Technicky za AD:

Objednatel:

Věcně za TDS:

Zhotovitel:

á/./.TF

347-

>. 
£
O 
;c
o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 179 
č.2 - Vyjádření AD + pokyn
č.3 - RW
č.4 - CN Dodavatele
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Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
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TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
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Třetí společník
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v PS PAB 53 ■ Systém automatického 
stavění vlak, cesty

Za AD souhlasíme se změnami v PS PAB 53 - Systém automatického stavění vlak, cesty .

Změny vyplývají z upřesnění realizační dokumentace v průběhu výstavby. Do realizační 
dokumentace tohoto provozního souboru byly také zapracovány klientské změny.
Jedná se o:
Doplnění pražcových návěstidel
Doplnění systému Větra pro historická vozidla
Signalizaci beznapěťových stavů
Doplnění ovládacích panelů pro blokování výhybek.

Zhotovení informačních návěstidel

21.12.2022

1 97 1 
2021

50 LETS VÁMI



Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:
Přílohy:

Příznak pro zpracování: 
Stav příznaku:

FW: [External] text pro dopis s žádostí o klientskou změnu 
Doporučení_historické_vozy-Plzeň.pdf; Elektroline offer 210108-v02. 
5xVETRA_pro_historické_TRAM_podp.pdf

Zpracovat
Opatřeno příznakem

Ahoj,

Přeposílám schválenou KZ na PAB 53-vlaková cesta. 
K CN se bude připočítávat 15% na cenu SDR
RVV bude zabezpečovat Elektroline

Subject: FW: [External] text pro dopis s žádostí o klientskou změnu

Dobrý den/Ahoj,

žádám o zpracování ZL na základě předložené nabídky.

Přeji hezký den.

1



Subject: RE: [External] text pro dopis s žádostí o klientskou změnu

Dobrý den,
V příloze Vám posílám nabídku na 5ks setů bezdrátové komunikace VĚTRA pro historické tramvaje a doporučení, aby 
tyto vozy byly vybaveny palubním vybavením VĚTRA v rámci automatického stavění vlakové cesty ve vozovně 
Slovany.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Please consider the environment before printing.
Prosím zvažte, zda je nutné tisknout tento email s ohledem na životní prostředí.

A

Ahoj,

pan^|by měl udělat ještě cenovou nabídku na 5 kusů přenosné Větry. Máme zatím cenu za 3 kusy. Po obdržení 
nabídky i na 5 kusů to předám řediteli ať zvolí jakou dodávku budeme realizovat.

2



Subject: RE: [External] text pro dopis s žádostí o klientskou změnu

Za mě OK.

Subject: FW: [External] text pro dopis s žádostí o klientskou změnu

za mě je text ohledně přenosné Větry pro ZL v pohodě (viz. níže.). Stačí ti to takto?

Subject: [External] text pro dopis s žádostí o klientskou změnu

Dobrý den,
Dole pod textem posílám jak by mohl znít text dopisu pro žádost o klientskou změnu. 
Prosím o případnou korekci z Vaší strany.
Děkuji,

Projekt automatického stavění vlakové cesty vozovny Slovany dodané společností 
Elektroline a.s. '

Vzhledem k tomu, že firma Elektroline je dodavatel automatického řídícího systému tramvajové vozovny Slovany 
doporučuje, aby vozidla, která nejsou aktuálně vybavena komunikačním bezdrátovým zařízením VĚTRA byla v rámci 
projektu tímto dovybavena.
Pokud nebudou vybavena komunikačním zařízením VĚTRA všechny vozy, bude docházet ke zdržování při vlastním 
zatahováním vozů a jejich manipulaci v rámci vozovny.
Navrhujeme na tyto vozy nainstalovat přenosné komunikační jednotky, které se dají mezi jednotlivými vozy přenášet 
a jejich funkčnost je zajišťována z vnitřních baterií.

3



Tento set pro bezdrátovou komunikaci může být nouzově použit i na vozidlech, kde dojde k poničení palubního 
vybavení, jen je nezbytné si dopředu vyzkoušet, že signál od povelové přenosné jednotky k jednotlivým přenosným 
anténám je dostatečný v závislosti na druhu tramvaje a použitých materiálů na podlahové části.
Berte prosím toto jako žádost o klientskou změnu v rámci projektu rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany.

Za společnost Elektroline:

S pozdravem

Please consider the environment before printing.
Prosím zvažte, zda je nutné tisknout tento email s ohledem na životní prostředí.

íá

4



Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 
Přílohy:

Důležitost:

FW: Pmdp - jednání vozovna Plzeň - vjezd/výjezd 
tramcove_navestidlo.png

Vysoká

Subject: FW: Pmdp - jednání vozovna Plzeň - vjezd/výjezd 
Importance: High

Dobrý den.

na dnešním jednáni ohledně rekapitulace stavu výstavby vlakové cesty se řešila změna signalizace viakové cesty ve 
vozovně.

Na jednom z několika koordinačních schůzek zástupců Elektroline a PMDP došlo ke shodě odlišit signalizaci vlakové 
cesty od standartni světelné signalizace (kuličky). Na křižovatce u vjezdu do areálu vozovny bude umístěna SSZ 
(kuličky) a signalizace úspěšného postavení vlakové cesty. V tomto případě je tedy vhodné tyto signalizace od sebe 
odlišit. Proto jsem se rozhodli využít k signalizaci vlakové cesty pražcová návěstidla. Další výhodou pražcových 
návěstidel je, že jejich případné projetí na stůj (na "červenou") není přestupkem ve smyslu zákona o provozu na 
pozemních komunikacích.

Proto za dopravně-provozní úsek potvrzujeme požadavek na změnu signalizace vlakové cesty na pražcová 
návěstidla.

1



Importance: High

Dobrý den,
Posílám zápis z jednání, kdy bylo projednáno následující:

SIG: Systém Elektroline (vlaková cesta)
SSZ: Světelné Signalizační Zabezpečení (řadič dopravní signalizace)

• Všechna návěstidla řízená systémem SIG budou pražcová návěstidla (místo kuliček - viz příloha). Uvnitř v 
depu se tak budou používat výhradně pražcová návěstidla. Na vjezdu/výjezdu bude kombinace pražcové 
návěstidlo (řízeno systémem SIG) + kuličky (řízeny systémem SSZ).

o Jedna z výhod pražcových návěstidel je, že jejich případné projetí na stůj (na "červenou") není 
přestupkem ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích

• V zónách se souběhem systémů SIG a SSZ (vjezd/výjezd):
o SIG přijímá požadavky od tramvají na vjezd/výjezd (ze systému VĚTRA nebo od dispečera) a 

nastavuje vlakovou cestu (tzn. přestavuje výhybky)
o Po úspěšném nastavení vlakové cesty:

■ SIG informuje řidiče tramvaje o nastavené vlakové cestě otevřením pražcového návěstidla
■ SIG předává do SSZ požadavek na preferenci (releový výstup)

o SSZ zvolí fázi umožňující průjezd tramvaje v požadovaném směru a nastaví kuličkové návěstidlo do 
příslušného směru

o Řidič může vjet do zóny, jelikož obě návěstidla dávají pokyn v jízdě do požadovaného směru.
o Alternativní scénáře:

■ Při vypnuté/nefunkční SSZ funguje systém SIG bez omezení. Řidič obdrží pokyn k jízdě na 
pražcovém návěstidle. Kuličkové návěstidlo je zhasnuté. Řidič pokračuje v jízdě a dává 
přednost ostatním účastníkům provozu dle pravidel pro pohyb v křižovatce při vypnuté SSZ.

■ Při vypnutém/nefunkčním SIG řidiči žádají o preferenci pomocí klíčových voličů (zapojených 
přímo do SSZ). Výhybky je třeba nastavovat ručně pomocí tága.

■ Pokud některou výhybku nelze přestavit do správné polohy, systém SIG nemůže vytvořit 
vlakovou cestu. Systém tak ani nepošle požadavek na preferenci do SSZ. Tato situace je 
zobrazena dispečerovi, který vidí, která výhybka není ve správné poloze. Řidič či jiný 
pracovník může tuto výhybku ručně přestavit, čímž dokončí nastavení vlakové cesty (dále se 
postupuje standardně).

Prosím o předání a projednání těchto informací s panem Grohmannem a panem Brůhou (SVS) a o zpětnou 
informaci, jestli bude toto řešení pro Vás vyhovující.

Tento email bude rovněž poslán sdružení Metrostav, Berger Bohemia a TSS, aby toto proběhlo i oficiální cestou, 
neboť se jedná o změnu projektu.

S pozdravem

2



http://www.elektroline.cz

Please considerthe environment before printing.
Prosím zvažte, zda je nutné tisknout tento email s ohledem na životní prostředí.
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Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět:

Důležitost:

FW: [External] RE: Klientská změna - vlaková cesta

Vysoká

Importance: High

Dobrý den,
Na základě schválení doplnění rozvaděčů o možnost blokace zóny pro pracovníky z údržby výhybek, Vás žádám o 
klientskou změnu na základě schválení panem
Předpokládám, že to bude promítnuté do rozdílového výkazu výměr a budeme moci poté tuto položku fakturovat.

Děkuji a v případě dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Please consider the environment before printing.
Prosím zvažte, zda je nutné tisknout tento email s ohledem na životní prostředí.

1



Dobrý den,

žádám o realizaci níže uvedeného požadavku (tlačítko blokování výměn)

Přeji hezký den.

Subject: [External] RE: Klientská změna - vlaková cesta

Dobrý den,
Na základě středečního jednání, kde byl vznesen požadavek na možnost si zablokovat v každé zóně elektrické 
přestavníky před prováděním mechanické údržby přestavníků proti jejich elektrickému přestavení pomocí 
zamykatelného přepínače s doplňkovou tabulkou s čísly přestavníků, kterých se blokování týká a doplnění tohoto 
stavu na obrazovce dispečera, Vám v příloze posílám naší nabídku pro zapracování této změny.

V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

2



http://www.elektroline.cz

Please consider the environment before printing.
Prosím zvažte, zda je nutné tisknout tento email s ohledem na životní prostředí.

A

Subject: RE: Klientská změna - vlaková cesta

Dobrý den Všem, 
definitivní rozhodnutí vydám po předložení dopadu na cenu a termín.

Subject: Klientská změna - vlaková cesta

Ahoj/dobrý den.
Na základě našeho dnešního jednání žádám o zapracování klientské změny.
Jedná se o doplnění uzamykatelného tlačítka (přepínače) pro blokování stavění výměn ve vozovně Slovany 
(přestavníky AC230V); tlačítko doporučuji doplnit o zelenou kontrolku bezpečného stavu. Tlačítka budou instalovaná 
vně na každém rozvaděči vlakové cesty, ovládajícím stavění, přičemž budou samostatně vypínat stavění pouze 
v zóně, pro který je rozvaděč určen (1-10).
Uvedená změna je požadována z důvodu bezpečnosti pracovníků údržby PMDP (VS) při pravidelném čištění a údržbě 
výhybek.

Děkuji za ochotu a přeji hezký den

S pozdravem

3



Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Plzeňské městské 
dopravní podniky PMDP

Jakýkoli obsah vzájemné komunikace týkající se případné spolupráce či směřující ke vzniku, změně či zániku dohody, smlouvy nebo závazku, 
jakož i komunikace s tím související, se stane účinným a závazným ujednáním až k okamžiku, kdy na listinu obsahující prohlášení, že ujednání v ní 
obsažená představují veškerá ujednání týkající se daného předmětu a že případná dosavadní ujednání se ruší a nahrazují obsahem ujednání 
pojatých v textu této listiny, připojí podpis poslední ze stran příslušné dohody či smlouvy na znamení bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem. Do 
tohoto okamžiku se jedná o nezávazné vyjednávání a žádná ze stran se nemůže z obsahu takové komunikace čehokoli dovolávat a cokoli 
uplatňovat.
Tato zpráva obsahuje důvěrné informace a je určena výlučné adresátovi. Adresát není oprávněn předat tuto zprávu nebo její obsah bez souhlasu 
odesílatele do dispozice další osoby, nevyplývá-li z jejího textu něco jiného. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, upozorněte, prosím, na tuto 
skutečnost odesílatele a vymažte ji ze svého systému.

4



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



Elektroline Elektroline offer no. 220307 pege 1 ol 2

Pražcové návěstidlo SG
Created by 12.12.2022

Vážení, 

jsem rád, že Vám mohu nabídnout produkty firmy Elektroline a to pro tramvajové signalizační systémy či pro související infrastrukturu. 

Máte-li nějaké otázky, prosím, neváhejte mé kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

Offered products

1

Unit price (CZK) Oty Total price (CZK)

E01358 SG Skjnal;F0-W,F1-W,P40-R;24VDC;NonReQ;210mm;1 aspect
LED 24VDC
hzem jasu oez regulace jasu i)

11 022.00 71 782 562,00

Total price (CZK) 782 562,00

Elektrokie lne. | K Ladvi 1805 20. Prague 8. Czoch Republc | VAT no. CZ 4531
www.elektrobne.cr | in1o@eloktrobne.cz | «420 284 021 110



Elektroline Elektroline olfer no. 220307 p»ge 2ot 2

Podmínky nabídky
Platnost nabídky (od data vystavení nabídky): 30 dní
Obchodní podmínky: EXW, Praha (Incoterms 2010)
Platební podmínky: bude upřesněno
Doba splatnosti: 30 dní
Cena je uvedena bez DPH

Záruční doba: 2 roky od data dodání zařízení (ne delší než 3 roky od data dodání společností Elektroline)

Nabídka platí pouze jako kompletní dodávka (dle nabídky), pokud není uvedeno jinak. V případě jakýchkoli změn rozsahu nabídky si společnost 
Elektroline vyhrazuje právo na změnu cen a dodacích podmínek.
Pro individuální požadavky tykající se podmínek nabídky, mě prosím neváhejte kdykoli kontaktoval.

Tímto Vám sdělujeme, že katalogová čísla, počty kusů a jednotkové ceny služeb a komodt, které od nás získáváte zejména na základě cenových 
poptávek, považujeme v našich vzájemných vztazích za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č.89/2014Sb., občanský zákoník, a tudíž si 
nepřejeme, aby tyto informace byly zveřejňovány v registru smluv. Proto, pokud Vám vznikne povinnost zveřejnit některou z objednávek či smluv, 
která bude uzavřena s naší společností, prosím o znečitelnění katalogových čísel, počtu kusů a jednotkových cen před jejím zveřejněním.

Elekťoíne lne. | K Ladvi 1805'20. Prague 8. Czech Republic | VAT no. CZ 45312338
wAw.elektroine.cz | info@elektroine.cz | <420 284 021 110



Elektroline Elektroline offer no. 210071 page I of 2

SSZ - Slovanská alej
Created by Jan Tomsa | 30.03.2021

Vážení, 

jsem rád, že Vám mohu nabídnout produkty firmy Elektroline a to pro tramvajové signalizační systémy či pro souvisejíc! infrastrukturu.

Máte-li néjaké otázky, prosím, neváhejte mé kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

Offered products

Úprava PLC - doplnění ovládacích prvků
RIU BR

SG Skjnal;F0-W,F1-W,F2-W,F3-W,P40-R;24VDC;NonReg;210mm;1aspect
LED 24VDC
řízeni jasu -bez regulace tasu (>

SG Slgnal;F0-W,F1 -W.P40-R ;24 VDC ;NonReg ;21 Omm ;1 aspect
LED. 24VDC
řízeni jasu bez regulace /asu (i

Kabel OLFLEX Classlc 110 CY Black 0,6/1 kV 7G1mm2

Kabel ÓLFLEX Classlc 110 CY Black 0,6/1 kV 12G1mm2

instalační práce (človéko den)

Práce plošiny + obsluha

Cestovní náklady na 1km (plošina)

Unit price (CZK) cny Total price (CZK)

70140,00 1 70140,00

11 356,00 4 45 424,00

11 022,00 2 22 044.00

50,40 186 9 374,00

76,80 409 31 411,00

10 754,00 2 21 508,00

2 574,00 8 20 592,00

28,00 100 2 800,00

Total price (CZK) 223 294,00

. Z. • S

Elektroline lne. | K Ladvi 1805 20 Prague 8. Czecti Republic | VAT no. CZ 45312338
•vww.eleMrohne.cz | info@elektrobne.cz | *420 284 021 110



Elektroline Elektroline offer no. 210071 p»ge2 ot 2

Obecné podmínky instalačních prací
Pro instalační práce, supervizi a ostatní pomocné práce platí tyto obecné podmínky:

Klient musí zajistit staveniště tak. aby bylo popraveno pro výkon práce společnosti Elektroline. O této skutečnosti je klient povinen společnost 
Elektroline informovat deset dni před začátkem výkonu prací společnosti Elektroline. Místo musí být připraveno pro plynulou instalaci zařízení 
společnosti Elektroline. zejména včetně:

• všechny prostory pro instalaci prvků Elektroline u výhybky jsou plné připraveny
• Zemní skříně jsou správně nainstalovány ve výměně a bodové upevněna (pokud to zahrnuje připravenost staveniště)
• všechny kabelové trasy jsou připraveny a plně k dispozici pro použití
• všechny kabely jsou pokládány dle platné dokumentace (kabely, které musí být nataženy klientem)
• je připraveno místo pro rozvaděč (e), přístupné pro napojení na kabelové trasy a vhodné pro instalaci rozvaděče
• v případě, že by společnost Elektroline měla instalovat nějaké vybavení do již stávajících rozvodných skříní, tyto rozvodné skříně jsou plné 

přístupné společnosti Elektroline, jsou vhodné pro instalaci elektronických zařízení, poskytují dostatek prostoru pro instalaci zařízení a 
připojeni kabelů společnosti Elektroline a je potřebná dokumentace o příslušném rozhraní (způsobu komunikace)

• na místě je k dispozici napájecí zdroj pro systémy společnosti
• místo je přístupné pracovníkům a vozidlům společnosti Elektroline
• všechen dodávaný materiál potřebný pro instalaci je pracovníkům společnosti Elektroline k dispozici bez čekání na misté
• klient zajišťuje (v případě potřeby) nezbytné kroky a jednání pro regulaci dopravy (dopravní omezeni), zabezpečení místa, osvětlení místa 

Nabízené instalační práce nezahrnuji, pokud není uvedeno jinak (tyto práce je taktéž potřeba udělat před pracemi společnosti Elektroline):
• stavební práce, práce spojené s přípravou kabelové trasy
• instalaci zemní skříně v místě výhybky (pomoci jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení)

• taháni kabelů

• nezbytné ujednání regulace dopravy, zabezpečení místa, osvětlení místa

Všeobecné podmínky pro uvedení do provozu
Klient musí zajistit aby:

• byly připraveny zemní práce pro pokládku kabelových chrániček a případných kabelových komor (šachet) od rozvaděče k jednotlivým 
místům, kde se kabely připojují ke kolejnicím a jiným prvkům instalovaných v kolejišti (komunikační anténa . ohřev, atd.)

• byly vyčištěny prostory pro instalaci kolejových obvodů až po patu kolejnice a zbaveny veškerých příčných kovových rozpor
• bylo možné zařídit zdarma testovací tramvaj (trolejbus) pro správné nastavení všech součástí systému a uvedení do provozu (pouze v 

případě že je to nutné)
• bylo v místě k dispozici napájení pro systémy Elektroline
• bylo místo přístupné pro pracovníky a vozidla společnosti Elektroline
• klient zajišťuje (zda je potřeba) nezbytné ujednáni regulace dopravy, zabezpečení místa zařízení, osvětleni místa

Společnost Elektroline musí být informována o (pňpravenosti/zavedenl) systému nejméně deset pracovních dnů před začátkem uvedení do provozu 
v místě staveniště.

Podmínky nabídky
Platnost nabídky (od data vystaveni nabídky): 90 dni
Obchodní podmínky: EXW, Praha (Incoterms 2010)
Platební podmínky: bude upřesněno
Doba splatnosti: 30 dní
Cena je uvedena bez DPH
Instalační práce nejsou součástí této nabídky, pokud není uvedeno jinak
Záruční doba: 2 roky od data instalace zařízeni (ne delší než 3 roky od data dodáni společností Elektroline)

Nabídka platí pouze jako kompletní dodávka (dle nabídky), pokud není uvedeno jinak. V případě jakýchkoli změn rozsahu nabídky sl společnost 
Elektroline vyhrazuje právo na změnu cen a dodacích podmínek.
Pro individuální požadavky tykajici se podmínek nabídky, mě prosím neváhejte kdykoli kontaktovat.

EleMrolme lne. | Klad* 1805 20. Prague 8 Czech Repubbc | VAT no. CZ45312338
www.elek1rolme.cz | mlo@eteMrolne.cz | *420 284 021 110
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Vážení.

VĚTRA historické vozy
Created by Jan Lobl | 27.06.2022

jsem rád. že Vám mohu nabídnout produkty firmy Elektroline a to pro tramvajové signalizační systémy či pro související infrastrukturu.

Máte-li nějaké otázky, prosím, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

Offered products

Total price (CZK)

VĚTRA historické vozy - 5x sada

Unit price (CZK)

576 000.00

Oty

1

Total price (CZK)

576 000,00

576 000,00

Eleklroknc lne. | K Lad ví 1805'20. Prague 8. Czech Rcpubic | VAT no. CZ 45312338
wviW.olcktroKnc.cz | mlo@etektrokne.cz | -420 284 021 110
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Podmínky nabídky
Platnost nabídky (od data vystavení nabídky): 90 dní 
Obchodní podmínky: EXW, Praha (Incoterms 2010) 
Platební podmínky: bude upřesněno
Doba splatnosti: 30 dní
Cena je uvedena bez DPH

Záruční doba: 2 roky od data dodání zařízení (ne delší než 3 roky od data dodání společností Elektroline)

Nabídka platí pouze jako kompletní dodávka (dle nabídky), pokud není uvedeno jinak. V případě jakýchkoli změn rozsahu nabídky si společnost 
Elektroline vyhrazuje právo na změnu cen a dodacích podmínek.
Pro individuální požadavky tykající se podmínek nabídky, mě prosím neváhejte kdykoli kontaktovat.

Vývoj výrobku je rozpočítán do tří sad. Pokud by jste chtěli jiný počet, bude cena za vývoj přepočítána.

Tímto Vám sdělujeme, že katalogová čísla, počty kusů a jednotkové ceny služeb a komodit, které od nás získáváte zejména na základě cenových 
poptávek, považujeme v našich vzájemných vztazích za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č.89/2014Sb., občanský zákoník, a tudíž si 
nepřejeme, aby tyto informace byly zveřejňovány v registru smluv. Proto, pokud Vám vznikne povinnost zveřejnil některou z objednávek či smluv, 
která bude uzavřena s naší společností, prosím o znečitelnění katalogových čísel, počtu kusů a jednotkových cen před jejím zveřejněním.

Eleklrofcno lne. | K lad/i 1805 20. Prague 8. Czech Repubic | VAT no. CZ 45312338
www.clcktroine cx | inlo@etektforne.cx | <420 284 021 110
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Beznapěťové stavy
Created by Jan Tomsa | 08.12.2022

Váženi, 

jsem rád, že Vám mohu nabídnout produkty firmy Elektroline a to pro tramvajové signalizační systémy či pro související infrastrukturu.

Máte-li nějaké otázky, prosím, neváhejte mé kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

O
Offered products

Beznapěťové stavy pro kolej Č.1 a 26

Unit price (CZK) Oty

297 000,00 2

ToUl price (CZK)

ToUl price (CZK)

594 000,00

594 000,00

Eteklrobne lne. | K Ladv> 1805 20. Prague 8 Czech Repubbc | VAT no. CZ 45312338
www.etektrolme.cz | mto@etekirobne.cz | >420 284 021 110
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Podmínky nabídky
Platnost nabídky (od data vystavení nabídky): 30 dní
Obchodní podmínky: EXW. Praha (Incoterms 2010)
Platební podmínky: bude upřesněno
Doba splatnosti: 30 dní
Cena je uvedena bez DPH

Záruční doba: 2 roky od data dodání zařízení (ne delší než 3 roky od data dodání společnosti Elektroline)

Nabídka platí pouze jako kompletní dodávka (dle nabídky), pokud není uvedeno jinak. V připadá jakýchkoli změn rozsahu nabídky si společnost 
Elektroline vyhrazuje právo na změnu cen a dodacích podmínek.
Pro individuální požadavky tykající se podmínek nabídky, mé prosím neváhejte kdykoli kontaktovat.

Tímto Vám sdělujeme, že katalogová čísla, počty kusů a jednotkové ceny služeb a komodit, které od nás získáváte zejména na základě cenových 
poptávek, považujeme v našich vzájemných vztazích za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č.89/20l4Sb., občanský zákoník, a tudíž si 
nepřejeme, aby tyto informace byly zveřejňovány v registru smluv. Proto, pokud Vám vznikne povinnost zveřejnit některou z objednávek či smluv, 
která bude uzavřena s naší společnosti, prosím o znečitelněnl katalogových čísel, počtu kusů a jednotkových cen před jejím zveřejněním.

Elektrobne lne. | K Lad711805 20. Prague 8. Czech Repubkc | VAT no. CZ 45312338
wwA.etektrokne.cz | info@elektraine.cz | *420 284 021 110
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Úprava rozvaděčů pro vozovnu Slovany - blokování stavění v zónách
Created by Jan Lobl 117.06.2022

Vážení.

jsem rád, že Vám mohu nabídnout produkty firmy Elektroline a to pro tramvajové signalizační systémy či pro související infrastrukturu.

Máte-li néjaké otázky, prosím, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

Offered products

Unit price Oty 
(CZK)

Total price 
(CZK)

Unlque Hem X18091
Klíčový zámek s kontrolkou pro zamezeni elektrického stavěni vyhybek v zóně doplněny cedulkou s 
vygravirovanymi čísly vyhybek pro ktere /e daný zámek

5 544.00 10 55 440,00

7 Práce spojená s doplněním zámku a kontrolky - SW+HW pro 10 zón ve vozovně Slovany
A

78 364,00 78 364,00

Total price (CZK) 133 804,00

Eleklrctne lne. | K Ladvi 1805 20 Prague 8. Czech Repubbc | VAT no. CZ 45
www.elektrokne.cz | nto@ctektrolme.cz j -420 284 021 110
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Podmínky nabídky
Platnost nabídky (od data vystaveni nabídky): 30 dní
Obchodní podmínky: EXW, Praha (Incoterms 2010)
Platební podmínky: bude upřesněno
Doba splatnosti: 30 dní
Cena je uvedena bez DPH

Záruční doba: 2 roky od data dodání zařízení (ne delší než 3 roky od data dodání společností Elektroline)

Nabídka platí pouze jako kompletní dodávka (dle nabídky), pokud není uvedeno jinak. V případě jakýchkoli změn rozsahu nabídky si společnost 
Elektroline vyhrazuje právo na změnu cen a dodacích podmínek.
Pro individuální požadavky tykající se podmínek nabídky, mě prosím neváhejte kdykoli kontaktovat.

Tímto Vám sdělujeme, že katalogová čísla, počty kusů a jednotkové ceny služeb a komodit, které od nás získáváte zejména na základě cenových 
poptávek, považujeme v našich vzájemných vztazích za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č.89/2014Sb.. občanský zákoník, a tudíž si 
nepřejeme, aby tyto informace byly zveřejňovány v registru smluv. Proto, pokud Vám vznikne povinnost zveřejnit některou z objednávek či smluv, 
která bude uzavřena s naší společností, prosím o znečitelnění katalogových čísel, počtu kusů a jednotkových cen před jejím zveřejněním.

Elektroline lne. | K Ladví 1805.20. Prague 3 Czech Repjbbc | VAT no. CZ 45312338
www.elektrolme.cz | mlo@elektrotae.cz I *420 284 021 110
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Informační návěstidla
Created by Jan Tomsa | 08.12.2022

Vážení.

jsem rád, že Vám mohu nabídnout produkty firmy Elektroline a to pro Iramvajové signalizační systémy či pro související infrastrukturu. 

Máte-li nějaké otázky, prosím, neváhejte mě kdykoli kontaktovat.

S pozdravem

OHered products

Informační návěstidla - kolej 8-21

Unit price (CZK) Oty

57 904,00 1

Total price (CZK)

Total price (CZK)

57 904,00

57 904,00

Etekirolme lne. | K Ladví 1805 20. Prague 8. Czech Republc | VAT no. CZ 45312338
www.etektrolme.cz | mlo@etektrolme.cz | .420 284 021 110
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Podmínky nabídky
Platnost nabídky (od data vystavení nabídky): 30 dni
Obchodní podmínky: EXW, Praha (Incoterms 2010)
Platební podmínky: bude upřesněno
Doba splatnosti: 30 dní
Cena je uvedena bez DPH

Záruční doba: 2 roky od data dodání zařízení (ne delší než 3 roky od data dodáni společností Elektroline)

Nabídka platí pouze jako kompletní dodávka (dle nabídky), pokud není uvedeno jinak. V připadá jakýchkoli změn rozsahu nabídky si společnost 
Elektroline vyhrazuje právo na změnu cen a dodacích podmínek.
Pro individuální požadavky tykající se podmínek nabídky, mé prosím neváhejte kdykoli kontaktovat.

Tímto Vám sdělujeme, že katalogová čísla, počty kusů a jednotkové ceny služeb a komodit, které od nás získáváte zejména na základě cenových 
poptávek, považujeme v našich vzájemných vztazích za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č.89/2014Sb., občanský zákoník, a tudíž si 
nepřejeme, aby tyto informace byly zveřejňovány v registru smluv. Proto, pokud Vám vznikne povinnost zveřejnit některou z objednávek či smluv, 
která bude uzavřena s naší společností, prosím o znečitelnění katalogových čísel, počtu kusů a jednotkových cen před jejím zveřejněním.

Elektrokne lne. I K Ladvi 1805.20. Prague 8. Czech Repubkc | VAT no. CZ 45312338
www.elektrcine.cz | mfo@e1ektrokne.cz | -420 284 021 110



CO GRADE. fi.S.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 180

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD III - Provozně-administrativní budova (PAB) PAB SO 10-10/2 EKV

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany -

změna nemá vliv na dokončení díla

Po
pi

s z
m

ěn
y Obsahem změnového listu je objekt PAB SO 10-10/2 EKV

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavků investora k upřesnění a změnám v systému EKV v 
budově PAB. Tyto změny primárné vychází ze změny dispozic místností v budově, které bylo třeba promítnout do změn systému 
EKV. Došlo také k doplnění čteček u závor na parkovišti před budovou. Zároveň došlo k optimalizaci vyplývající z integrace 
systémů EZS/EKV.

změnu vyvolal: zhotovitel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.180 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 1 607 655,01 Kč

náklady na změnu bez DPH: -37 861,67 Kč

cena SO po ZL č.180 (bez DPH): 1 569 793,34 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 812 602 974,88 Kč

cena díla po ZL č.180 bez DPH: 1 812 565 113,21 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Ménépráce celkem bez DPH: 332 630,11 Kč 627 398,55 Kč celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 294 768,44 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel:

Technicky za AD:

Objednatel:

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 180 
č.2 - Vyjádření AD -v
č.3 - RW
č.4 - CN Dodavatele

Věcně za TDS:

změnu odsouhlasil datum

m.4 .n

'25/7. Q

c/V-ZO

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA C. 2

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO PAB 10-10/2 EKV

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 10-10/2 EKV.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo na základě požadavků investora 
k upřesnění a změnám v systému EKV v budově PAB. Tyto změny primárně vychází ze změny 
dispozic místností v budově, které bylo třeba promítnout do změn systému EKV. Došlo také 
k doplnění čteček u závor na parkovišti před budovou. Zároveň došlo k optimalizaci vyplývající 
z integrace systémů EZS/EKV.

14.12.2022

50 LET S VÁMI

1 971
202 1



Předmět: 
Přílohy:

ZMENA_04_2021.pdf

Dobrý den,

posílám investorem potvrzený finální rozsah změn v objektech PAB a VST. Potřebujeme i od Vás jako objednatele 
potvrzení, že máme tyto změny zapracovat do vydávané RDS. Od dispozic v DPS došlo ke změnám v 11/20 (ty už byly 
stavbou odsouhlaseny) a dále nyní v 04/21.

Níže stručný popis změn z 04/21: 

1/ změny týkající se objektu PAB
1. NP. beze změny
2. NP. posuny oddělovacích prosklený stěn /2ks/ s dveřmi v chodbě PAB.02.10

doplnění sušících stěn do všech šaten /vytápění/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití místnosti /napříč kancelářským blokem/
posuny/popř. změna otevírání/nové dveře v místnostech PAB. 42.2, 31.2, 31.3. v reakci na změnu dispozic 
změna účelu místnosti PAB 35.4 /změna povrchových úprav, nová prosklená stěna-v reakci na změnu účelu/

3. NP. změny v úseku ředitelů /nový sekretariát PAB 20.15 s prosklenou stěnou místo kanceláří právního oddělení
-přesunuto v rámci patra do PAB 20.18. a 20.19/,/zmenšení sekretariátu PAB. 22.2 na úkor kanceláře GŘ PAB 

21.2/,
/nová společná samostatná kuchyňka PAB 48.5 na místo dvou vestavných nábytkových kuchyňských linek 
doplnění sprchy v úklidové komoře PAB 44.4 - posuny příček a dveří
posuny oddělovacích prosklený stěn /2ks/ s dveřmi v chodbě PAB.02.17
změny v bloku místností PAB 20.27, 20.28, 48.6 /zrušení spojovací chodbičky a skladu 32.18 a 02.18,posun 

kuchyňky/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití /napříč kancelářským blokem-nové posuvné dveře v PAB 20.20,

20.21,
20.24 a2 0.27, částečné zrušení příčky mezi PAB. 20.22 a 20.23/
změna účelu místnosti PAB 26.3 /změna povrchových úprav, posun a otočení dveří-v reakci na změnu účelu/ 
požadavek na zásuvky v chodbových spisovnách pro malé vestavěné lednice
požadavky na přidání síťových zásuvek pro kopírky a LCD stěnové monitory ve vyznačených kancelářích

2/ změny týkající se objektu VST
1. NP. ve skladové části beze změn

doplnění sušících stěn do šaten /vytápění/+ vytvoření samostatné sušárny svršků VST 40.3 /s tím souvisí přesun 

VST 59/
změna počtu osob v šatně VST 42.1 /zvětšení na úkor VST 44 - posun příčky se dveřmi/
změna účelu místnosti VST 33 /nově odpočinková místnost přesunuta z 2.NP.- nové prosklené stěny/

2. NP. zmenšení šatny VST 42.2./přesun kapacity do zvětšené šatny v l.NP/vytvoření nově kanceláře VST 20.4 /nová 
prosklená stěna/



změny v bloku kanceláří /vytvoření nové spojovací chodby/ zmenšení kanceláří VS i 20.3 a 20.2 - nové 

prosklené stěny/
změna účelu VST 20.1 nově kancelář /odpočinková místnost přesunuta do l.NP - nové pásové okno + prosklená 

příčka/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití místnosti

zdraví

Dobrý den/Ahoj
potvrzuji finální verzi dispozic pro PAS a VST dle prezentace ze dne 30.4.2021. 
Další postup dle dohody z KD č. 28 (4.5.2021).

Přeji hezký den.

Subject: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST

Dobrý den/Ahoj,

v příloze posílám finální verzi změn dispozic v objektech PAB a VST dnes prezentovanou architektem. Prosím 
investora o odsouhlasení (mailem pro formu) a následné odprezentování stavbě na KD v úterý.

Stavaře žádám o zapracování do půdorysů.

zdar

2
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Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s., tímto výslovně stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli 
smluvního vztahu se společnosti METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost METROPROJEKT Praha a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednání ve smyslu ustanoveni § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednáni předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovné v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL

3



meTR(GSTau □ GRADE a.s
Příloha č. 1

PROTOKOL 0 SCHVÁLENÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ
Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň - Slovanská alej 35

Umístěni (SO): Objekt VST, ODT a OUT

Název: Systém EZS vč. EKV

Ev. č. protokolu.: B.5.01

Datum předloženi: | 31.8.2021 |

Žádáme o schváleni níže uvedeného materiálu / výrobku / provedeni:
• Popis materiálu / výrobku / provedeni
Systém EZSvč. EKV ASSET
ASSET 602 - čtečka
ASSET 6.20 - modul pro připojeni čtečky
ASSET 16.20 - univerzální modul na sběrnici RS-485
KMU4N - klávesnice se čtečkou
PWR533-K70 - napáječi zdroj
OP2 - opakovač linky
OPT485-2 - Převodník linky RS485 na optiku
• Dodavatel / výrobce
Trade FIDES
• Místo a rozsah použiti (případné příloha zákresu umístěn i)
Objekty VST, ODT, OUT
• Úroveň posouzeni výrobku dle zákona č.22/97 Sb (prohlášeni o shodě)

Přílohy: Dokument X Foto Vzorek | X Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký):___________________
Časový dopad (je-li nějaký):___________________
Dopad do standardu / referenčního vzorku (je-li nějaký):

Předložil:

za ZHOTOVITELE

Vyjádřeni TDS:

Vyjádřeni^/(ÁRgw!

[X Schváleno

Schválil:
Za OBJEDNATELE

Distribuce:
|~x~| Objednatel



PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany __ ___
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štyřice

Třetí společník







PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany 
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



Cenová nabídka
Stavba

E - SOD tť - Převozné-administrativní ízttdova - PAS
Soupis.

PAB - SO 10-10/2 - EZS včetně EKV - Elektronická kontrola vstupu

Plzeň - Východní Předměstí
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
"Společnost Vozovna Slovany" zastoupená Metrostav a.s.

množství cena celkemJC

44 | K 742Z2N2 | Bezkontaktní čtečka 13,56 MHz, rozhraní Wiegand 56b - venkovní provedení | kus | 5,000 i 6 100,45) 30 502,25

= s-ťci* □ ::í.’.r..p u 3 r.w:.?: u w s;:*: • ■ Znwnlt 2 ROS

W-R
W-R
W-R

Změna 2
Změna 2
Změna 2

"čtečka pro parkovací systém parkoviště u PAS: 2x2 kus/ 
"čtečka na sloupku závor/ ’
Součet

4.000
1.000
5.000

Strana 1 z 1



meTR&STau LĚJ GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 186

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD III • Provozně-administrativni budova PAB - SO 10-09 - EPS

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi IIS - vozovna Slovany -

>. c ><u 
EN
CL O o.

Obsahem změnového listu je objekt PAB - SO 10-09 EPS
V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k přidání ústředny EPS pro halu OUT. Tato ústředna byla nutná pro předčasné 
spuštění haly před zprovozněním systému EPS v celém areálu vozovny, přičemž dojde k propojení s druhou ústřednou v budově 
PAB. Dále došlo k přidání samostatné ústředny EPS do měnírny v budově PAB, která byla spuštěna v předstihu před uvedením 
do provozu celé budovy PAB. Všechny tyto ústředny EPS jsou vzájemné propojeny a tvoří jeden systém pro celý areál vozovny.

Na základě provedených funkčních zkoušek došlo k upřesnění ovládání klapek a dveří chráněných únikových cest.
Další změny jsou dány klientskou změnou dispozic v budově PAB, kdy došlo ke změně některých požárních úseků a tím i ke 
změně hlásičů EPS.

■CJ c 
8
o
<D 
s "O 
o

ra c 
><u 
E 
N

>. 
C
<D
O

c
E
5

změnu vyvolal: [zhotovitel
I

ocenění změny předložil:. zhotovitel cenová změna za změnový list č.186 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 1 337 512,20 Kč

náklady na změnu bez DPH: 653 791,02 Kč

cena SO po ZL č.186 (bez DPH): 1 991 303,22 Kč

cena díla bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 812 602 974,88 Kč

cena díla po ZL č.186 bez DPH: 1 813 256 765,90 Kč

Méněpráce celkem bez DPH: 74 791,53 Kč 803 374,08 Kč “Iková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 728 582,55 Kč

změna nemá vliv na dokončení dílaVliv změny na termín dokončení díla::

i

Zhotovitel:

Věcně za TDS:

Objednatel:

I Technicky za AD:

změnu odsouhlasil datum

3<./l- 2r>

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 186 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - RW
v .
c.t- CbJ boD/WATTÍ-C

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ.453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ;453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýrice

Třetí společník



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO PAB 10-09 EPS

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 10-09 EPS.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k přidání ústředny EPS pro halu OUT. Tato 
ústředna byla nutná pro předčasné spuštění haly před zprovozněním systému EPS v celém 
areálu vozovny, přičemž dojde k propojení s druhou ústřednou v budově PAB. Dále došlo 
k přidání samostatné ústředny EPS do měnírny v budově PAB, která byla spuštěna v předstihu 
před uvedením do provozu celé budovy PAB. Všechny tyto ústředny EPS jsou vzájemně 
propojeny a tvoří jeden systém pro celý areál vozovny.

Na základě provedených funkčních zkoušek došlo k upřesnění ovládání klapek a dveří 
chráněných únikových cest.
Další změny jsou dány klientskou změnou dispozic v budově PAB, kdy došlo ke změně 
některých požárních úseků a tím i ke změně hlásičů EPS.

4.1.2023
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PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 91S
Koželužská 24S0/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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Eo GRADE, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č, 187

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: ODT SO 15 - Odvodnění tramvajové trati a komunikací

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS:

1/1 Datum tisku 17.01.2023



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 3

Vyjádření AD

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO ODT15 Odvodnění tramvajové trati 
a komunikací

Za AD souhlasíme se změnami v SO ODT SO ODT 15 Odvodnění tramvajové trati a 
komunikací.

Počet, trasa a směrové poměry přípojek bahníku zůstaly zachovány. V některých případech 
byly provedeny mírné korekce hloubky a místa napojení na kanalizaci. Tyto změny byly 
vyvolány nutností upravit trasu kanalizace (SO ODT 17/1), do které se přípojky napojují, tak 
aby bylo možné dodržel minimální spád a zachovat min. svislé odstupové vzdálenosti při 
křížení s ostatními sítěmi a také skutečným uložením nové areálové kanalizace.

Na přípojce bahníku B33 byla přidána lomová šachta z důvodu koordinace s retenční nádrží. 
Na přípojkách bahníků B26 a B27 byly přidány lomové šachty z důvodu koordinace s ostatními 
podzemními inženýrskými sítěmi v areálu.

6.1.2023

50 LET S VÁMI
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PŘÍLOHA Č. 4

Geodetické zaměření skutečného provedení

o

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ.453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



PROTOKOL ZSPS č. 291/155/2020

BRICHTA
geodetická kancelář

Ing. Tomáš Brichta - Výkon zeměměřických Činností,
Stavařská 402, 330 08 Zruč-Senec, IČO 453 95 047 

provozovna: Vřesová 650, 330 08 Zruč-Senec, geoplzen@geoplzen.cz

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35

Společnost Vozovna Slovany

společností

Metrostav a. s.

a BERGER BOHEMIA a.s.

a TSS GRADE, a.s.

Objednavatel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Domažlická 168
318 00 Plzeň

staveniště: Vozovna Slovany

k.ú.: Plzeň

obec: Plzeň

okres: Plzeň město

Kraj: Plzeňský

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Polohové a výškové Na body vytyčovací sítě stavby

připojení

Společnost MP + MMD- Vozovna Slovany 
společností METROPROJEKT Praha a.s. 
a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Projektant:

Použité podklady:

Označení (stabilizace) měřených - vytyčených bodů: Viz seznam souřadnic

Použité přístroje: Trimble S9 s příslušenstvím
Přesnost měření: 3. třída přesnosti
Použitý SW: MSt. V8, Survey Controller SW: 12.50
Mapa KN: DKM

Datum měření: březen 2021-srpen 2022
Popis prací:

V období březen 2021 až srpen 2022 bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby SO ODT15 Odvodněni tramvajové trati a 
pozemních komunikaci na stavbě Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35.

Zaměření bylo provedeno polární metodou s trigonometrickým určením výšek s připojením na body vytyčovací sítě stavby. Výpočet 
souřadnic podrobných bodů byl proveden v Survey Controller SW; 12.50. Měřené délky byly před výpočtem opraveny o fyzikální a matematické 
korekce.

Zaměřeny byly body na vrchu kanalizačního potrubí a dna, případné poklopy, bahníků a kanalizačních šachet. V grafickém prostředí 
MicroStation V8 byl vytvořen výkres ZSPS. Ve výkresu ZSPS byly odečteny délky kanalizace a kanalizačního potrubí podle typu použitého materiálu 
dle informací zhotovitele, odečtené délky jsou uvedené v příloze Délky kanalizace. Výkres ZSPS byl pro tisk spojen s podkresem katastrální mapy. 
Zákres vlastnických hranic nelze použit pro vytyčeni těchto hranic. Vytyčeni hranic v terénu musí být provedeno v souladu s vyhláškou 
č. 357/2013 Sb., kterou se provádí zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti české republiky (katastrálnízákon).

V rámci SO ODT 15 byly zhotoveny 3 nové kanalizační šachty.

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisům 
^^podmínkám^pisemné^dohodnutým^s^bjednavatelem^



Délky kanalizace
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 291/155/2020

přípojka 
bahníku materiál DN

délka (m) 
kanalizace

délka (m) 
potrubí

B1 KAM 200 4.9 4.2
B2 KAM 200 14.2 13.2
B3 KAM 200 8.7 8.0
B4 KAM 200 11.1 10.4
B5 KAM 200 12.8 12.1
B6 KAM 200 5.4 4.7
B7 KAM 200 2.1 1.4
B8 KAM 200 6.3 5.3
B9 KAM 200 10.5 9.8

BIO KAM 200 27.7 27.0
Bil KAM 200 10.7 10.0
B12 KAM 200 3.2 2.5
B13 KAM 200 3.9 3.2
B14 KAM 200 5.5 4.5
B15 KAM 200 10.6 9.9
B16 KAM 200 6.1 5.4
B17 KAM 200 8.6 7.9
B19 KAM 200 9.6 8.9
B20 KAM 200 21.2 20.2
B21 KAM 200 9.3 8.3
B22 KAM 200 14.4 13.7
B23 KAM 200 7.5 6.8
B24 KAM 200 42.8 42.1
B25 KAM 200 34.7 34.0
B26 KAM 200 60.5 58.8
B27 KAM 200 54.9 53.2
B28 KAM 200 6.7 6.0
B29 KAM 200 4.7 4.0
B30 KAM 200 10.8 10.1
B31 KAM 200 5.4 4.4
B32 KAM 200 16.1 15.1
B33 KAM 200 26.7 25.0
B34 KAM 200 17.7 16.7
B35 KAM 200 2.5 1.8
B36 KAM 200 27.3 26.6

CELKEM kanalizace potrubí
| KAM 200 525.1 495.2

Délky kanalizace 1/1



Seznam souřadnic
Akce: REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY Plzeň, Slovanská alej 35
Protokol: 291/155/2020
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Y)/chozí body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

6007 820576.780 1072332.911 343.978 bod VSS
6008 820558.283 1072268.937 344.437 bod VSS
6011 820558.245 1072268.824 344.480 bod VSS
6012 820592.294 1072182.742 345.548 bod VSS
6021 820455.975 1072266.760 344.385 bod VSS
6023 820553.478 1072274.540 346.346 bod VSS
6029 820648.137 1072133.305 347.740 bod VSS
6030 820639.492 1072127.693 347.849 bod VSS
6035 820581.632 1072210.307 344.619 bod VSS
6036 820584.367 1072203.364 345.117 bod VSS
6041 820549.641 1072184.046 348.364 bod VSS
6042 820630.568 1072226.893 346.409 bod VSS
6043 820681.939 1072247.321 346.097 bod VSS
6046 820805.879 1072254.469 346.027 bod VSS
6047 820806.005 1072254.818 346.093 bod VSS
6051 820741.735 1072271.167 346.096 bod VSS
6052 820745.863 1072262.356 346.293 bod VSS
6053 820742.681 1072246.021 345.543 bod VSS
6054 820754.267 1072241.256 345.886 bod VSS
6055 820750.818 1072225.586 345.553 bod VSS
6056 820757.471 1072208.884 345.418 bod VSS
6057 820729.607 1072197.776 345.554 bod VSS
6058 820722.954 1072214.499 345.542 bod VSS
6059 820714.810 1072234.920 345.491 bod VSS
6060 820670.231 1072217.178 345.581 bod VSS
6061 820678.381 1072196.736 345.631 bod VSS
6062 820685.034 1072180.021 345.569 bod VSS
6063 820662.743 1072171.142 345.563 bod VSS
6064 820656.089 1072187.855 34S.574 bod VSS
6065 820647.945 1072208.291 345.465 bod VSS
6067 820766.595 1072256.124 343.933 bod VSS
6072 820627.629 1072275.587 344.897 bod VSS
6073 820649.932 1072284.455 344.368 bod VSS
6074 820758.368 1072328.425 346.166 bod VSS
6075 820752.410 1072343.425 348.664 bod VSS
6076 820811.711 1072267.316 344.176 bod VSS
6077 820762.965 1072301.192 345.273 bod VSS
6078 820750.738 1072274.830 345.283 bod VSS
6080 820759.196 1072228.896 345.302 bod VSS
6081 820768.900 1072213.218 345.555 bod VSS
6082 820787.934 1072220.994 345.557 bod VSS
6083 820791.306 1072225.970 344.913 bod VSS
6084 820700.366 1072304.811 344.120 bod VSS
6085 820781.010 1072204.211 343.925 bod VSS
6086 820818.379 1072235.827 347.470 bod VSS
6087 820774.582 1072207.803 345.082 bod VSS
6088 820769.870 1072211.944 345.179 bod VSS
6089 820715.347 1072191.785 345.582 bod VSS
6090 820644.762 1072163.749 345.771 bod VSS
6091 820611.853 1072151.066 344.877 bod VSS
6092 820654.156 1072103.678 346.444 bod VSS
6093 820752.982 1072341.374 346.097 bod VSS
6094 820700.904 1072303.425 345.523 bod VSS
6095 820751.890 1072275.665 345.965 bod VSS
6096 820725.343 1072376.063 346.816 bod VSS

Podrobné body
číslo bodu Y(m) X(m) Z(m) popis

1790007 820600.90 1072173.94 339.13 S32dno
1790008 820600.87 1072174.05 342.29 S32 poklop
1790009 820788.77 1072267.83 338.17 RS2 dno
1880010 820726.77 1072323.50 340.27 S44 dno
1880037 820726.96 1072323.55 342.48 S44 poklop
2410002 820726.22 1072349.77 338.99 S45 dno
2410008 820628.97 1072300.91 339.30 Š41 dno
2410010 820674.00 1072319.54 339.77 S42 dno
2410016 820629.06 1072301.08 342.55 S41 poklop
2410017 820673.98 1072319.68 342.51 S42 poklop
2410019 820725.96 1072349.80 342.79 S45 poklop
2810001 820583.60 1072217.43 342.35 S33 poklop
2810002 820583.88 1072217.34 339.61 S33 dno
2810003 820564.83 1072263.21 340.17 S37 dno
2810004 820559.56 1072275.45 340.33 S38dno
2810005 820596.27 1072222.24 339.87 S34 dno
2810010 820631.25 1072177.69 339.74 S52 dno
2810011 820604.29 1072225.46 340.05 S35 dno
2810012 820618.40 1072179.63 339.50 SSOdno
2810014 820796.26 1072239.59 338.50 S21dno
2810016 820631.41 1072177.83 342.40 S52 poklop
2810020 820618.38 1072179.87 342.39 S50 poklop
2810021 820564.57 1072263.12 342.58 S37 poklop
2810022 820559.75 1072275.52 342.64 S38 poklop
2810023 820596.21 1072222.46 342.62 S34 poklop
2810026 820604.08 1072225.48 342.58 S35 poklop
2810027 820794.77 1072224.64 338.71 522 dno
2810028 820778.19 1072296.01 339.00 S24 dno
2810029 820758.19 1072292.24 339.54 S25 dno
2810030 820751.80 1072306.38 339.96 S26 dno

Seznam souřadnic 1/3



2810031 820591.84 1072261.58 340.48 S36dno
2810032 820652.77 1072133.66 340.17 S53 dno
2810034 820760.29 1072188.43 339.43 S23 dno
2810035 820758.19 1072291.99 342.69 S25 poklop
2810036 820751.68 1072306.13 342.73 S26 poklop
2910001 820604.61 1072193.70 340.42 Bil dno
2910002 820599.66 1072205.31 339.92 B9 dno
2910003 820565.65 1072270.67 340.04 B1 dno
2910004 820578.07 1072253.86 340.03 B3 dno
2910005 820591.28 1072232.94 340.13 B5 dno
2910006 820582.00 1072289.42 340.52 B36 dno
2910007 820610.07 1072180.72 340.37 B13 dno
2910008 820592.65 1072219.41 340.54 B7 dno
2910009 820622.92 1072182.80 339.10 B14 dno
2910010 820613.01 1072206.80 339.16 BIO dno
2910011 820609.58 1072222.02 339.71 B8 dno
2910012 820732.82 1072244.88 340.38 B26dno
2910013 820607.24 1072233.36 340.00 B6 dno
2910014 820606.71 1072251.18 340.29 B4 dno
2910015 820618.08 1072194.47 339.25 B12 dno
2910016 820654.52 1072213.71 339.54 B24 dno
2910017 820772.53 1072231.70 339.53 SL1 dno
2910018 820791.30 1072236.70 340.13 B28 dno
2910019 820771.79 1072260.44 339.06 SL2 dno
2910020 820664.49 1072188.60 340.24 B25 dno
2910021 820742.77 1072219.79 340.20 B27 dno
2910022 820760.49 1072297.44 339.68 B29 dno
2910023 820615.49 1072167.50 339.65 BIS dno
2910024 820735.92 1072303.78 340.02 B32 dno
2910025 820746.72 1072294.63 339.99 B30dno
2910026 820739.80 1072327.12 340.42 SLO dno
2910027 820753.06 1072327.60 340.30 B33 dno
2910028 820756.26 1072309.47 340.76 B31dno
2910029 820742.96 1072344.05 340.42 B34dno
2910030 820642.99 1072309.16 339.99 B35 dno
2910031 820605.31 1072266.20 340.12 B2 dno
2910032 820628.07 1072170.34 339.80 B16 dno
2910033 820631.55 1072157.64 339.79 B17 dno
2910034 820635.98 1072146.22 339.76 819 dno
2910035 820625.72 1072151.52 340.35 B18 dno
2910036 820747.01 1072171.88 339.24 B20 dno
2910037 820751.09 1072187.15 339.29 B21 dno
2910038 820749.77 1072196.11 339.55 B22 dno
2910039 820762.90 1072202.02 340.02 B23dno
2910051 820609.84 1072180.70 342.42 B13 poklop
2910052 820622.86 1072182.97 342.40 B14 poklop
2910053 820618.05 1072194.71 342.47 812 poklop
2910054 820599.58 1072205.52 342.56 B9 poklop
2910055 820604.55 1072193.90 342.49 Bil poklop
2910056 820565.40 1072270.74 342.62 B1 poklop
2910057 820577.91 1072254.03 342.67 B3 poklop
2910058 820592.84 1072219.41 342.63 B7 poklop
2910059 820607.25 1072233.57 342.63 B6 poklop
2910060 820612.85 1072206.75 342.53 BIO poklop
2910061 820606.61 1072251.35 342.59 B4 poklop
2910062 820591.29 1072233.12 342.66 B5 poklop
2910063 820609.69 1072222.18 342.56 B8 poklop
2910064 820760.32 1072297.37 342.71 B29 poklop
2910065 820732.64 1072244.82 342.57 B26 poklop
2910066 820742.56 1072219.76 342.43 B27 poklop
2910067 820664.65 1072188.66 342.42 B25 poklop
2910068 820756.16 1072309.63 342.82 B31 poklop
2910069 820791.12 1072236.74 342.55 B28 poklop
2910070 820772.54 1072231.89 342.52 SL1 poklop
2910071 820771.79 1072260.63 342.68 SL2 poklop
2910101 820590.45 1072202.65 340.14 potrubí
2910102 820590.19 1072202.49 340.10 potrubí
2910103 820590.02 1072202.14 339.96 potrubí
2910104 820595.03 1072190.74 339.85 potrubí
2910105 820603.51 1072193.36 341.12 potrubí
2910106 820560.40 1072273.92 340.82 potrubí
2910107 820560.44 1072274.11 340.88 potrubí
2910108 820590.34 1072232.46 340.85 potrubí
2910109 820579.80 1072227.78 340.28 potrubí
2910110 820569.17 1072282.90 341.00 potrubí
2910111 820577.02 1072253.27 340.71 potrubí
2910112 820570.76 1072249.78 340.57 potrubí
2910113 820598.21 1072204.94 340.56 potrubí
2910114 820563.60 1072266.48 340.75 potrubí
2910115 820581.16 1072289.03 341.23 potrubí
2910116 820565.14 1072269.63 340.76 potrubí
2910117 820610.25 1072179.99 341.09 potrubí
2910118 820611.12 1072177.61 339.90 potrubí
2910119 820613.19 1072206.12 339.87 potrubí
2910120 820604.86 1072225.05 340.33 potrubí
2910121 820733.44 1072245.18 341.09 potrubí
2910122 820592.14 1072220.30 340.21 potrubí
2910123 820592.33 1072219.99 341.27 potrubí
2910124 820609.00 1072222.38 340.43 potrubí
2910125 820602.55 1072231.10 340.56 potrubí
2910126 820606.68 1072233.08 340.72 potrubí
2910127 820597.72 1072244.88 340.63 potrubí
2910128 820606.23 1072250.69 341.01 potrubí
2910129 820592.98 1072261.98 340.80 potrubí
2910130 820615.92 1072192.11 339.79 potrubí
2910131 820616.04 1072192.35 339.83 potrubí
2910132 820617.38 1072193.75 339.97 potrubí
2910133 820615.95 1072198.38 339.85 potrubí
2910134 820653.88 1072213.50 340.26 potrubí
2910135 820643.37 1072209.29 340.14 potrubí
2910136 820795.20 1072229.58 339.00 potrubí
2910137 820790.71 1072230.29 339.21 potrubí
2910138 820789.20 1072262.50 338.70 potrubí
2910139 820640.32 1072177.92 340.23 potrubí
2910140 820726.61 1072329.73 340.18 potrubí
2910141 820761.62 1072292.99 339.74 potrubí
2910142 820615.21 1072168.17 340.36 potrubí
2910143 820611.87 1072177.27 339.79 potrubí
2910144 820745.09 1072305.22 340.42 potrubí

Seznam souřadnic 2/3



2910145 820736.59 1072303.86 340.75 potrubí
2910146 820742.16 1072344.28 341.12 potrubí
2910147 820643.78 1072307.12 339.92 potrubí
2910148 820643.23 1072308.57 340.71 potrubí
2910149 820604.66 1072265.89 340.87 potrubí
2910150 820633.10 1072175.09 340.23 potrubí
2910151 820633.09 1072173.31 340.10 potrubí
2910152 820628.82 1072170.79 340.52 potrubí
2910153 820632.36 1072158.11 340.51 potrubí
2910154 820638.73 1072161.81 340.34 potrubí
2910155 820636.97 1072146.74 340.48 potrubí
2910156 820644.21 1072150.56 340.38 potrubí
2910157 820763.32 1072191.87 339.68 potrubí
2910158 820768.32 1072196.89 339.61 potrubí

Seznam souřadnic 3/3





meTRCesTau □j <BÍ&a©E, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 189

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: ODT SO 20/2 - Trolejové vedení - Hala odstavu a přístřešek

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdruženi IIS - vozovna Slovany - TDS,

hlavní

Zhotovitel:

Po
pi

s 
zm

ěn
y V návaznosti na klientskou změnu lávek v hale OUT došlo ke změně polohy a výměry kabelových lávek v hale ODT. Kabelové 

lávky pro trakci jsou umístěny v hale v koordinaci s ostatními rozvody v halách.

změnu vyvolal: objednatel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č. 189 bez DPH

cena SO dle SoD (bez DPH): 10106 679,64 Kč

náklady na změnu bez DPH: 916 854,15 Kč

cena SO po ZL č.189 (bez DPH): 11 023 533,79 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 812 602 974,88 Kč

cena díla po ZL č.189 bez DPH: 1 813 519 829,03 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny

Méněpráce celkem bez DPH: 0,00 Kč
916 854,15 Kč

celková hodnota 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 916 854,15 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla: změna nemá vliv na dokončení a íla

změnu odsouhlasil datum

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č.189 
č.2 - Rozdílový rozpočet
č.3 - Vyjádření AD
č.4 - Cenové kalkulace nových položek

Technicky za AD:

Objednatel:

Věcně zaTDS:

1/1 Datum tisku 24.01.2023



PŘÍLOHA Č. 1
Rozpočet změnového listu

Společnost Vozovna Slovany____________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 2

Rozdílový rozpočet

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167,32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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PŘÍLOHA Č. 3

Vyjádření AD

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69,639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník



METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO ODT 20/2 řešící doplnění 
kabelových lávek pro kabely trakce
Za AD souhlasíme s doplněním kabelových lávek do hal ODT pro trakční kabely.

V návaznosti na klientskou změnu lávek v hale OUT došlo ke změně polohy a výměry kabelových lávek 
v hale ODT. Tam kde je to z technických důvodů možné, budou využity stávající lávky silnoproudu.
Kabelové lávky pro trakci budou umístěny do haly v koordinaci s ostatními rozvody v halách. V DPS 
nebylo s těmito samostatnými lávkami v těchto SO počítáno a musí být do RDS doplněny.

9.1.2023



METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke klientské změně prohlížecích lávek v hale OUT

Na základě požadavku investora došlo v hale OUT k následující klientské změně:

SO ODT 20/3 Kabelové vedení
Úprava napájení v hale OUT z důvodu změn v objektech trolejového vedení - rozvaděč napájení je 
součástí tohoto SO.

SO OUT 20/1 Trolejové vedení - Hala KP

Odklopná trolej na kolejích č.3 a č.4 zůstala zachována - úprava odklápění s ohledem na úpravu lávek. 
Úprava polohy děličů s ohledem na konstrukci lávek a splnění bezpečnostních podmínek pro práci.

Posuny rozvaděčů pro ovládání odklopné troleje, změna kabelových tras včetně změn kabelových 
konstrukcí v hale. Úprava polohy děličů pro stanoviště zvedáků.

SO OUT 20/2 Trolejové vedení - Hala DO

Úprava napojení pevné troleje s ohledem na změny na předchozím pracovišti. Náhrada odklopné pevné 

troleje za prostou. Změna řešení upevnění prosté troleje na ocelovou konstrukci. Posun úsekových 
dělení. Úprava zazkratování prosté troleje na 2 místech každého pracoviště - úprava kabelových tras 

včetně změn kabelových konstrukcí v hale. Dopad do rozvaděčů blokování přístupu na lávky. Návaznost 
na SO ODT 20/3.

Za AD souhlasíme s těmito změnami.

24.3.2022



Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Kopie: 
Předmět: 
Přílohy:

Důležitost:

RVS_příkaz ke změně OUT 
dopady_klientske_zmeny.pdf; 21 08 13 kv Odhad ke změně nařízené 
objednavatelem.pdf; 210611_TG_podklad_haly_klienska_zmena_vykres.pdf

Vysoká

Dobrý den,
na základě předloženého odborného odhadu investičních nákladů a dopadu na termín zhotovení stavebního celku a 
celého díla Vám dle čl. 2.8.2. vydávám příkaz ke změně:

(a) specifikace změny v rozsahu Díla;
viz. přílohy tohoto emailu

(b) částku, o kterou bude upravena Smluvní cena (pokud bude Smluvní cena upravena);
Předpokládána maximální částka 14 300 000,- Kč.
Jedná se o odborný odhad Zhotovitele a v rámci dopracování PD a rozdílového rozpočtu bude táto 
částka upravená o méněpráce za nerealizaci některých části příslušných SO a PS.

(c) úpravu Časového harmonogramu výstavby;
Časový dopad na dílčí termín stavebního celku......45 dnů
Časový dopad na termín realizace díla....... 20 dnů
Na základě odstavce 2.8.4. Objednatel vynaloží přiměřené úsilí ke zmírnění účinku Změny nařízené 
Objednatelem

(d) jakékoliv další změny podmínek Smlouvy.
Prozatím bez dalších změn Smlouvy

Přeji hezký den.

rstranal



PŘÍLOHA Č. 4

Cenové nabídky, cenové kalkulace

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník
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KAPPENBERGER+BRAUN, ELEKTRO-TECHNIK, spol. s r.o.

Název akce : Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň - Kabelové trasy pro trolejové vedení na ODT
Označení: 7435rt)S0

REKAPITULACE

Položky 

Kabelové trasy pro trolejové vedení na ODT - tvarovky

Cena bez DPH

34 500 Kč

CELKEM bez DPH 34 500 Kč

DPH 21%

CELKEM 34 500 Kč

V Plzni dne: 
Zpracovali: 
Uvolnil:

<appenberger+Braun, Elektro-Technik spol. s r.o. Strana 4
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meTR&sTau EO GRADE, a.s.

[ ZMĚNOVÝ LIST Č. 190

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt: E - SOD I - Objekty Vrchní stavby (VST) VST - SO 01/1 - ASR

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel: 

TDS:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR. IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

datum

Po
pi

s 
zm

ěn
y

Změnový list zohledňuje skutečnost jednotlivých prací na části ASŘ, vyplývajících z dispoziční klientské změny haly VST (doplnění 
kuchyňky, sušárny bot. denní místnosti v 1.NP, doplnění kanceláře ve 2.NP, zrušení svařovny). Jedná se o upřesnění dopadů do 
výměr a požadavků pro obklady a dlažby, malby a nátěry, změnu dispozice (dveře, okna, prosklené příčky), zámečnické 
konstrukce, hasicí přístroje, požární ucpávky a podhledy. Doplněni je na základě zpodrobnéní dokumentace do odsouhlaseného 
stupně RDS a pokynů projektanta stavbě 2023-01-04-RVS RDS-Pokyn 184, 2023-01-23-RVS RDS-Pokyn 190.pdf.

změnu vyvolal: zhotovitel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

ocenění změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.190 bez DPH

cena SO bez DPH (dle SOD) 41 037 545,30 Kč

náklady na změnu bez DPH: 869 181,46 Kč
cena SO bez DPH po ZL č.190 41 906 726,76 Kč

cena díla bez DPH (dle SoD): 1 810 389 331,76 Kč

cena díla po ZL č.190 bez DPH: 1 811 258 513,22 Kč

zm
ěn

a 
ce

ny Méněpráce celkem bez DPH: 427 049,98 Kč 1 723 281.42 KC “"i0“®?0 npí 
změny bez DPHVícepráce celkem bez DPH: 1 296 231.44 Kč

te
rm

ín

Vliv změny na termín dokončení díla:

změnu odsouhlasil

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 190 
č.2 - schémata, výpočty, pokyny projektanta 
č.3 - vyjádřeni AD

Věcné za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel: Jí./.TT
' 73
73 |
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M ETROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2023-01-04-RVS RDS- 
Pokyn 184

Ing. Jan Kočí 4.1.2023

Popis: VST VST - doplnění vertikálních žaluzií do vestavku

Do oken kanceláří v 2np. budou na základě požadavků investora doplněny vertikální 
žaluzie. Jedná se o místnosti VST 20.1, .2, .3 a .4. Typ žaluzií bude stejný, jako na 
objektu OUT.



M ETROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36,170 00 Praha 7 
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2023-01-23-RVS RDS- 
Pokyn 190

Ing. Kočí 603 192 481 23.1.2023

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35

Popis: VST - utěsnění příček ve vestavku

Pro dodržení akustických parametrů příček a požadavků provozovatele na přeslechy budou níže uvedené příčky 
akusticky utěsněny. Příčky mezi kancelářemi a sociálním zázemím viz obrázek je třeba zatěsnit dle 
technologického postupu výrobce.

GCT. M
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(VÍ ETRO PROJEKT

Montážní postup Xella:

Příčka je oddělena od nosných stěn a v horní části od stropní konstrukce pružným stykem - vloženým pásem 
minerální vlny nebo nízkoexpanzní montážní pěnou. Mezera mezi horní řadou tvárnic a stropní konstrukcí je 
min. 20mm, ale může být i větší v závislosti na průhybu stropní konstrukce.

Připojení příčky ke stropu

V kladení vrstev tvárnic můžete pokračoval dál až do stropu nebo plánované výšky 
příčky. Příčku nemusíte ke stropu klínovat, stačí použít spojku zdivá nebo montážní pěn 
Díky své štíhlosti zaberou příčky jen minimum cenné bytové plochy (k dispozici jsou 
tvárnice tlouštky 50, 75, 100 nebo 150 mm). Důsledné oddilatování příčky od stropu a 
nosných stěn vás uchrání od budoucího praskání příčky, způsobeného statickým 
namáháním stavby.

5. Kotveni ke stropu (Zdroj: Xella)

V Praze 23.1.202



Izoglass spol. s r.o. Milady Horákové 2765, 272 01 Kladno 1 /2
PŘÍLOHA Změnového listu - CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE

1 CN 202265 TS 
Systém: Aliplast FR 90 
Poz.0204 RAL
Stěna -požár rozměr 3705 X 1500

Materiál a výroba
Sklo

2
Systém: Aliplast Superial
Poz.0205 RAL
Stěna

Materiál a výroba
Sklo

Parotěs

3
Systém: Aliplast Superial
Poz.G101 RAL
Stěna

Materiál a výroba
Sklo

Parotěs

4
Systém: Aliplast Superial
PozG102 RAL
Stěna

Materiál a výroba

Sklo

Parotěs

Metrostav
VST Plzeň

5,6 m2
5,6 m2

Systém: >
PozD132

Dveře dvou.

Jiplast FR 65
RAL

řídté - požár

ks

rozměr 3208 X 583
ks 1,9 m2

1,9 m2

ks 
rozměr 3205 X 1483

rozměr 1905 X 1483
ks

ks 
rozměr 1480 X 2680

4,8 m2
4,8 m2

2.8 m2

2.8 m2

4.0 m2

4,0 m2

Materiál a výroba

Sklo
Samozavírač

77 332,32 Kč
29 351,36 Kč EI30
4 000,00 Kč

- Kč
- Kč
- Kč

61 865,86 Kč
23 481,09 Kč

3 200,00 Kč
Kč

- Kč
1 ks 88 546,94 Kč

IČO 25763385
DIČ CZ25763385
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 68036v



Izoglass spol. s r.o Milady Horákové 2765, 272 01 Kladno 2/2

6
Systém: i liplast Econoline
D133

Dveře dvou
RAL

řídlé rozměr 1500 x 2680

7

ks 4,0 m2
4,0 m2

Materiál a výroba
Sklo

40 612,32 KČ
6 030,00 Kč VSG 4.4.2

- Kč
- Kč
- Kč
- Kč

32 489,86 Kč
4 824,00 Kč

- Kč
- Kč
- Kč

1 ks 37 313,86 Kč

Systém:|Allplast Superial
D134

Dveře dvcfykřídlé
RAL

rozměr 1700 X 2650
ks 4,5 m2

4,5 m2

Materiál a výroba
Panel

Větrací mřížka
Parotěs

38 188,80 Kč
11713,00 Kč AL 2-20-2

- Kč
2 100,00 Kč
1 435,50 Kč

- Kč 1 ks

30 551,04 Kč
9 370,40 Kč

- Kč
1 680,00 Kč
1 148,40 Kč

42 749,84 Kč
8

Systém: Aliplast FR 65
Poz.D239 RAL
Dveře jednkřídlé - požár

2,4 m2
2,4 m2

Materiál a výroba
Sklo

Samozavírač
Befo

Konstrukce výroba a montáž
Sklo
Samozavírač Geze
Větrací mřížka
Befo
Parotěsná a paropropustná páska 
Doprava a režie

Cena celkem bez DPH

880 X 2680rozměr

ks

Kalkulovaná cena zahrnuje materiál, výrobu, sklo, montáž.

V ceně není zahrnuto, demontáž, případná ocelová kce., stavěče křídel, panikové kování, 

žaluzie, klempířské práce, stavební + SDK práce, zejména pak Jeřábnlcké práce, lešení.

V Kladně 04.10.2022 Fiktus jan 

realizační středisko

IČO 25763305
DIČ CZ25763385
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 68036v



Izoglass spol. s r.o. Milady Horákové 2765, 272 01 Kladno 1/1

1 CN 202305 RS
Dodávka vertikálích žaluzii

Hala VST
Vestavek

ks 0,0 m2
0,0 m2

Pozice RAL
Okna 0201 - O 204 rozměr

Vertikální žaluzie 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč
Montáž 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

Zaměření 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
- Kč - Kč
- Kč - Kč
- Kč 1 ks 22 800,00 Kč

Dodávka a montáž panikového kování

Doprava a režie

Cena celkem bez DPH

22 800,00 Kč

1 500,00 Kč

24 300,00 Kč

Kalkulovaná cena zahrnuje materiál, výrobu, sklo, montáž.
V ceně není zahrnuto, demontáž, případná ocelová kce., stavěče křídel, panikové kování, 
žaluzie, klempířské práce, stavební + SDK práce, zejména pak jeřábnické práce, lešení.

V Kladné 19.01.2023

IČO 25763385
DIČ CZ25763385
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 68036v



příloha ZL - malby, nátěry schéma1.NP vestavek

Nátěr fasádní barvou stěrka imitace betonu
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OBJEDNATEL:

Plzeňské městské 
dopravní podniky

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany“, společník 1:

METRO PROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

společník 2:

M
MOTT M

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15
110 00 Praha 1

Souprava číslo:

MACDONALD
Název a účel díla:

REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY

Počet 
formátů:

Měřítko:

Plzeň, Slovanská alej 35
Název části díla:

E. Stavební část - stavební soubory 
SOD 1 Objekty vrchní stavby (VST) 

£ 10bjekty pozemních staveb 
SO VST 01 Budovy drážní cesty

E. 
E.1

Název přílohy: Změna:

SO VST 01/1 Stavebně-architektonické řešení
-

Tabulka prosklených stěn Číslo příl.:

IČD: 19 7246 006 05 03 01 022



TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.1

OZNAČENÍ/POZICE PATRO

G101 1.NP SKLENĚNÁ RÁMOVA PŘÍČKA

ROZMĚR SESTAVY 3705 x 3000 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu

SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou
ZPEVNĚNÝ SOKL výška 300 mm

PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM, DLE PROJEKTU INTERIÉRU

POŽÁRNÍ odol. -
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

SCHÉMA

F
3705
3000
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TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.2

OZNAČENl/POZICE

G102
PATRO

1.NP SKLENĚNÁ RÁMOVA příčka s dveřmi

POČET: 1ks

ROZMĚR SESTAVY 3750 x 3000 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu

SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobé s tmelenou spárou
ZPEVNĚNÝ SOKL výška 300 mm - STŘÍBRNÝ KOV BROUŠENÝ
MASKOVACÍ PROFIL v místě příčky
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM, DLE PROJEKTU INTERIÉRU
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 2x700 x 2100 mm (světlý otvor)

MATERIÁL: SKLO BEZPEČNOSTNÍ, RÁM HLINÍKOVÝ
POVRCH. ÚPRAVA: SKLO
ORIENTACE: DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ
ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA
POŽÁRNÍ ODOL.: El 3ODP3+C

SCHÉMA



TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List Č.3

OZNAČENl/POZICE PATRO

1.NP SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMIG103
ROZMĚR SESTAVY 3480 x 3000 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu

SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou
ZPEVNĚNÝ SOKL výška 300 mm - STŘÍBRNÝ KOV BROUŠENÝ
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM. DLE PROJEKTU INTERIÉRU
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 2x850 x 2100 mm (světlý otvor)

POČET: 1 ks
MATERIÁL: DESKA - CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ
POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNI V BARVĚ RAL - VIZ INTERIÉR
ORIENTACE: DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ
ŠTlT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA
POŽÁRNÍ ODOL.: -

SCHÉMA

2580 900

3480
3000

-------------------\
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TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STEN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List Č.4

OZNAČENÍ/POZICE PATRO

2.NP SKLENĚNÁ RÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMIG201
ROZMĚR SESTAVY 1700 x 3000 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu

SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM, DLE PROJEKTU INTERIÉRU
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 mm (světlý otvor)

POČET: 1ks
MATERIÁL: DESKA - CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ
POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNI V BARVĚ RAL - VIZ INTERIÉR
ORIENTACE: LEVÉ
ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KUKA
POŽÁRNÍ ODOL.: -

SCHÉMA
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TABULKA OKEN A PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.5

OZNAČENl/POZICE PATRO

G202 SESTAVA SKLENĚNÝCH RÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI2.NP

ROZMĚR SESTAVY 7795 x 3000 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE RÁM HLINÍKOVÝ 40x80mm, přiznaný po celém obvodu

SKLO ČIRÉ 2x 9mm, panely lepené k sobě s tmelenou sporou
MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát
MASKOVACÍ PROFIL v místě příčky
NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu, CPL laminát
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST BARVA RÁMU S PRÁŠKOVÝM NÁSTŘIKEM, DLE PROJEKTU INTERIÉRU
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)

POČET: 2ks
MATERIÁL:_ _ _ _ _ _ _ DESKA - CPL LAMINÁT, RÁM HLINÍKOVÝ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
POVRCH. ÚPRAVA: DEKOR NEBO LAKOVÁNI V BARVĚ RAL - VIZ INTERIÉR
ORIENTACE: LEVÉ
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TABULKA PROSKLENÝCH STEN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.1

OZNAČENÍ/POZICE PATRO

1.NP SKLENĚNÁ BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI 1 ksG103
ROZMĚR SESTAVY 5730 x 2650 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 2x9 mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou, dělění vertikální,

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ, NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ
MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu dveří, CPL laminát RAL 7043
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
nad příčkou bude provedena sádrokartonová stěna win, Rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)

POČET: 1 ks
MATERIÁL: RÁM HLINÍKOVÝ 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu),

NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT
POVRCH. ÚPRAVA: RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
ORIENTACE: LEVÉ
ŠTÍT: DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA
POŽÁRNÍ ODOL.: -

SCHÉMA



TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.2

OZNAČENl/POZICE PATRO

G201 2.NP SKLENĚNÁ BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI 2 ks

POČET: 1ks

ROZMĚR SESTAVY 1700 x 2700 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 2x9 mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou, dělění vertikální,

RÁM DVEŘÍ HUNÍKOVÝ, NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
nad příčkou bude provedeno sdk svěšené čelo, rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 mm (světlý otvor)

MATERIÁL:_ _ _ _ _ _ _ RÁM HLINÍKOVÝ 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu),
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT_ _ _ _ _ _ _ _ _  
POVRCH. ÚPRAVA: RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ORIENTACE: LEVĚ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ŠTÍT:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DĚLENÝ, KLIKA—KUKÁ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
POŽÁRNÍ ODOL.: -

SCHÉMA



TABULKA PROSKLENÝCH STĚN
REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY - OBJEKT VST List č.3

OZNAČENl/POZICE PATRO

G202 2.NP SESTAVA SKLENĚNÝCH BEZRÁMOVÝCH PŘÍČEK S DVEŘMI 2 ks

POČET: 2 ks

ROZMĚR SESTAVY 2550 x 2700 mm + 2675 x 2700 mm
DĚLENI VERTIKÁLNÍ
SPECIFIKACE SKLO PŘÍČKY - BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ 2x9 mm, panely lepené k sobě s tmelenou spárou, dělění vertikální,

RÁM DVEŘÍ HLINÍKOVÝ, NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ
MONTÁŽNÍ SLOUPEK ELEKTRO světlá šíře 150mm, zasazeno do rámu dveří, CPL laminát RAL 7043
PRŮSVITNÝ FÓLIOVÝ POLEP STĚNY - ROZSAH VIZ PROJEKT INTERIÉRU
nad příčkou bude provedeno sdk svěšené čelo, rw = 47 dB

NEPRŮZVUČNOST Rw = 42 dB
BAREVNOST RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ
POZNÁMKA ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
DVEŘE ROZMĚR: 800 x 2100 (světlý otvor)

MATERIÁL:_ _ _ _ _ _ _ RÁM HLINÍKOVÝ' 40x80 mm (přiznaný po celém obvodu),
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ DVEŘÍ - CPL LAMINÁT_ _ _ _ _ _ _ _ _

POVRCH. ÚPRAVA: RÁM RAL 7043 - TMAVĚ ŠEDÁ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ORIENTACE: IxPRAVÉ + TxLEVĚ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ŠTÍT:_________DĚLENÝ, KLIKA-KLIKA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
POŽÁRNÍ ODOL: -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SCHÉMA



—

příloha ZL - podhledy schéma



P0DHLED RASTROVÝ HL lAMXGVY - DO St£»M

PODHLED RASTROV* HJNiXOVY - DO VlHXA

SDK podhled



AKCE: RVS Slovany
VÉC: VST 01/1 - Podhledy
Datum:

Přepočet dle RDS

l.NP 01 Rastrový hliníkový - do sucha 21,649 1
l.NP 02.1 Rastrový hliníkový - do sucha 9,823
l.NP 02.2 Rastrový hliníkový - do sucha 2,188
l.NP 33 Rastrový hliníkový - do sucha 24,310 V DPS bez podhledu

l.NP 40.1a Rastrový hliníkový - do sucha 3,675
l.NP 40.1b Rastrový hliníkový - do sucha 3,929
l.NP 40.1c Rastrový hliníkový - do sucha 1,663
l.NP 40.1d Rastrový hliníkový - do sucha 1,663
l.NP 40.2a Rastrový hliníkový - do sucha 3,675
l.NP 40.2b Rastrový hliníkový - do sucha 1,750
l.NP 42.1 Rastrový hliníkový - do sucha 28,634
l.NP 44 Rastrový hliníkový - do sucha 1,934
2.NP 02.3 Rastrový hliníkový - do sucha 30,976
2.NP 02.4 Rastrový hliníkový - do sucha 14,743
2.NP 02.5 Rastrový hliníkový - do sucha 6,045
2.NP 03 Rastrový hliníkový - do sucha Počítáno v rámci 02.3

2.NP 20.1 Rastrový hliníkový - do sucha 24,165
2.NP 20.2 Rastrový hliníkový - do sucha 14,846
2.NP 20.3 Rastrový hliníkový - do sucha 14,346
2.NP 20.4 Rastrový hliníkový - do sucha 23,151
2.NP 40.3a Rastrový hliníkový - do sucha 1,663
2.NP 40.3b Rastrový hliníkový - do sucha 1,663
2.NP 40.3c Rastrový hliníkový - do sucha 2,156
2.NP 40.3d Rastrový hliníkový - do sucha 1,663
2.NP 40.4a Rastrový hliníkový - do sucha 3,135
2.NP 40.4b Rastrový hliníkový - do sucha 1,150
2.NP 40.5 Rastrový hliníkový - do sucha 1,775
2.NP 42.2 Rastrový hliníkový - do sucha 26,718
2.NP 43 Rastrový hliníkový - do sucha 3,700

____________________________________________ l.NP_______________________ 2.NP_________ Celkem
[Rastrový hliníkový-do sucha | 104,890| 171,893] 276,783]
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Vozovna Slovany - FASÁDNÍ ŽEBŘÍK 
Objekt: VST

Pozice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

Číslo výkresu Název Ks Materiál Polotovar Norma Hmotnost

Z13-01 ŽEBŘÍK DOLNÍ DÍL 1 161,251 kg

Z13-02 ŽEBŘÍK HORNÍ DÍL 1 263,167 kg

Z13-04 ZÁBRANA 1 1,945 kg

Z13-00-07 PÁSEK KOŠE SVISLÝ STŘEDNÍ

Z13-00-08 TĚSNĚNÍ SUCHOVODU

Z13-00-09 TĚSNĚNÍ TRUBKY ŽEBŘÍKU

5 S235JR PLO 50x5-1340 EN 10058 2,618 kg

1 PRYŽ 3-KR170

1 PRYŽ 3-134

0,046 kg

0,031 kg

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HL. 10 M12x40 ČSN EN 24017 0,051 kg

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HL. 12 M12x25 ČSN EN 24017 0,038 kg

MATICE ŠESTI HRAN NÁ 22 M12 ISO 4032 0,016 kg

Z13-05 POROROŠT 1

Celkem k fakturaci

1480x580x40 SP 330-34_38-3 53,349 kg

přídavek
482,512 kg

15% 72,3768 kg

konzole
554,8888 kg

51,696 kg

606,58 Kg

Miniatura 
■■■■■Ml
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TABULKA UCPÁVEK
Akce: VST SLOVANY

Zhotovitel: Ivan Matějček s.r.o., Jesenická 3004/6,10600 Praha 10
Datum zápisu: 20.12.2022

Soupis provedl CMS ’ ...inatnAt.í

i kanalizace 4 CHLAZENI 7 OKT 10 STAVBA 12 SDK
2 VOOOVOD 5 VZT 8ELEKTRO 11 spAra 13 DOPLNĚNI IZOLACE
3 TOPENI 6 SHZ SPRINK1 9 PLYN

CEIK. OZNAČENÍ STAV. PO Z M.Č.: DO M.Č. PROST.: ROZMĚR CENA TECHNOL. POZN.:

STR.: J. PROSTUPU KCE (Popis) ZÁKLADNÍ MĚKKÁ 1 ZÁKLADNÍ MĚKKÁ CELK. C.CENA DUNAMENTI
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2 2 2NP 8 1 1 El 60 N2 0211 N2 OKI ELE/KS 90 430 1720 0 1720 X

2 1 2NP 5 2 i El 60 N2 0211 N2 0111 vn 180 300 600 0 600 X

2 1 2NP 12 2 1 El 60 N2 0211 N2 OHI DOPL IZOl 1 0.4 2S0 500 o 500 X

1 16 2NP 11 3 1 El 60 N2 0211 N2 0111 SPARA 70 380 6 080 0 6 080 X

2 3 2NP 2 4 1 El 60 N2 0211 N2 0111 VODA 50 275 1650 0 1650 X

2 2 2NP 2 s 1 El 60 N2 0211 N2 OHI VODA 25 195 780 0 780 X

2 1 2NP 5 6 1 El 60 N2 0211 N2 OHI vzr 180 300 600 0 600 X

2 1 2NP 12 6 1 El 60 N2 0211 N2 OHI DOPL IZOl 1 0.4 250 500 0 500 X

2 3 2NP 8 7 1 El 60 N2 0211 N2 0111 ELE/KS 60 430 2 580 0 2S80 X

1 a 2NP 11 8 1 El 60 N2 0211 N2 OHI SPARA 80 380 3 040 0 3 040 X

2 1 2NP 8 9 1 El 60 N2 0211 N2 OHI ELE/KS 50 240 480 0 480 X

2 1 2NP 8 10 1 El 60 N2 0211 N2 OHI ELE/KS 160 650 1300 0 1300 X

2 2 2NP 3 11 1 El 60 N2 0211 TOP 120 300 1200 0 1200 X

2 1 2NP 8 12 1 El 60 ELE/KS 0,2 0,1 360 720 0 720 X

2 1 2NP 8 12 1 El 60 N2 0211 ELE/KS 0.1 0.1 265 530 0 530 X

2 1 1NP 1 13 1 El 60 NI 02 KAN 110 465 930 0 930 X X

1 2 1NP 1 14 1 El 60 NI 02 KAN 75 0.13 0,13 330 660 66 726 X X

1 2 1NP 2 15 1 El 60 NI 02 VODA 40 0,40 0,16 210 420 248 668 X X

1 1 1NP 2 15 1 El 60 NI 02 VODA 25 195 195 0 195 X X

1 2 1NP 3 16 1 El 60 NI 02 TOP SO 210 420 0 420 X

1 1 1NP 1 17 1 El 60 NI 02 KAN 110 0.25 0,25 465 465 243 708 X X

1 1 1NP 1 18 1 El 60 NI 02 NI 03 KAN 110 465 465 0 465 X X

1 2 1NP 3 19 1 El 60 NI 02 NI 03 TOP 60 250 500 0 500 X

2 1 1NP 8 20 1 El 60 NI NI 02 ELE/KS 50 240 480 0 480 X

2 1 1NP S 21 1 El 60 NI 02 NI VZT 0.2 0,2 265 371 0 371 X

2 1 1NP 12 21 1 El 60 NI 02 NI DOPL IZOL 1 0.7 250 500 0 500 X

2 1 1NP 5 22 1 El 60 NI 02 NI VZT 0,2 0,2 265 371 0 371 X

2 1 1NP 12 22 1 El 60 NI 02 NI DOPL IZOL 1 0,6 250 500 0 500 X

2 4 2NP 4 23 1 El 60 NI 02 N2 02 CHL 30 200 1600 0 1600 X X

2 1 2NP 8 23 1 El 60 NI 02 N2 02 ELE/KS 25 170 340 0 340 X

2 1 2NP 1 24 1 El 60 N2 01 NI KAN 110 465 930 0 930 X

2 1 1NP 8 25 1 El 60 NI 02 NI ELE/HK 20 230 460 0 460 X

2 2 1NP 3 26 1 El 60 NI 02 TOP 90 250 1000 0 1000 X

2 1 1NP 6 27 1 El 60 NI 02 NI SHZ 140 270 S40 0 540 X

2 1 1NP 12 27 1 El N NI 02 NI DOPL IZOL 1 0.4 250 500 0 500 >

2 1 1NP S 28 1 El 60 NI 02 NI VZT 0.2 0,2 265 382 0 382 X

2 1 1NP 12 28 1 El 60 NI 02 NI DOPL IZOL 1 0,7 2S0 500 0 500 X

2 2 1NP 3 29 1 El 60 NI NI 0211 TOP 60 2S0 1000 0 1000 X

2 2 1NP 2 30 1 El 60 NI NI 0211 VODA 50 275 1100 0 1100 X X

2 1 1NP 2 30 1 El 60 NI NI 0211 VODA 25 195 390 0 390 X X

2 1 1NP 6 31 1 El 60 NI NI 0211 SHZ 90 240 480 0 480 X

2 1 1NP 12 31 1 El 60 NI NI 0211 DOPL IZOL 1 0.4 250 500 0 500 X

2 1 1NP 8 32 1 El 60 NI NI 0211 ELE 10 11S 230 0 230 X

2 1 1NP 8 33 1 El 60 NI NI 0211 ELE/KS 25 170 340 0 340 X

2 1 1NP S 34 1 El 60 NI NI 0211 VZT 0.2 0,2 265 371 0 371 X

2 1 1NP 12 34 1 El 60 NI NI 0211 DOPL IZOL 1 0,6 250 500 0 500 X

2 2 1NP 3 35 1 El 60 NI NI 0211 TOP 60 250 1000 0 1000 X

1 2 1NP 3 36 1 El 60 NI NI 0211 TOP 60 250 500 0 500 X

1 1 1NP 1 37 1 El 60 NI NI 0211 KAN 50 0.13 0.13 27S 27S 66 341 X

2 1 1NP S 38 1 El 60 NI NI 0211 VZT 0,2 0,2 265 371 0 371 X

2 1 1NP 12 38 1 El 60 NI NI 0211 DOPL IZOL 1 0,6 250 500 0 500 X

1 1 1NP 1 39 1 El 60 NI NI 0211 KAN 110 465 465 0 465 X X

1 2 1NP 3 40 1 El 60 NI NI 0211 TOP 50 210 420 0 420 X

1 1 1NP 1 41 1 El 60 NI NI 0211 KAN 50 0.13 0,13 275 275 66 341 X X

1 7,5 1NP 11 42 1 El 60 NI NI 0211 SPARA 50 300 2 250 0 2 250 X

2 2 1NP 2 43 1 El 60 NI NI 0211 VODA 25 195 780 0 780 X X

2 1 1NP 2 43 1 El 60 NI NI 0211 VODA 20 185 370 0 370 X X

2 1 1NP 6 44 1 El 60 NI NI 0311 SHZ 75 225 450 0 450 X

2 1 1NP 12 44 1 El 60 NI NI 0311 DOPL IZOL 1 0,4 250 500 0 500 X

2 1 1NP 5 45 1 El 60 NI NI 0311 VZT 0,2 0,2 265 371 0 371 X

2 1 1NP 12 45 1 El 60 NI NI 0311 OOPL IZOl 1 0,6 250 500 0 500 X

2 1 1NP 1 46 1 El 60 NI NI 0311 KAN 125 660 1320 0 1320 X X

2 1 1NP 8 46 1 El 60 NI NI 0311 ELE/KS 40 170 340 0 340 X

1 1 1NP 1 47 1 El 60 NI KAN 125 660 660 0 660 X

2 1 1NP 5 48 1 El 60 NI NI 0311 vn 0.2 0.2 265 371 0 371 X

2 1 1NP 12 48 1 El 60 NI NI 0311 DOPL IZOL 1 0.6 250 500 0 500 X

1 1 1NP 11 49 1 El 60 NI NI 0311 SPARA 80 380 380 0 380 X KOLMO

1 19 1NP 11 49 1 El 60 NI NI 0311 SPARA 30 300 5 700 0 5 700 X ODCRCVN

2 1 1NP 8 50 1 El 60 NI NI 0311 ELE/KS 90 430 860 0 860 X

2 1 1NP 6 51 1 El 60 NI NI 0311 SHZ 70 225 450 0 450 X

TAB UCPÁVEKBERGER VST SLOVANY_rev.01_20.12.2022.xls/CELK_HL 1/3
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CELK. OZNAČENÍ STAV. PO Z M.Č.: DO M.Č.: PROST. : ROZMĚR CENA TECHNOL.: POZN.:

STR.: J. PROSTUPU KCE (Popis) ZÁKLADNÍ MĚKKÁ 1
ZÁKLADNÍ | MĚKKÁ CELK. C.CENA DUNAMENTI
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a. iu y

2 1 1NP 12 51 1 El 60 NI NI 0311 DOPL IZOL 1 0,4 250 500 0 500 X

2 1 1NP 8 52 1 El 60 NI NI 0311 ELE 0.1 0,1 265 530 0 530 X

2 2 1NP 8 53 1 El 60 NI NI 0311 ELE 0.2 0,1 360 1440 0 1440 X

2 1 1NP 8 54 1 El 60 NI NI 0311 ELE 0.2 0,1 360 720 0 720 X

1 1 1NP 5 55 1 El 60 N103 VZT 200 300 300 0 300 X

1 1 1NP 12 55 1 El 60 N103 DOPL IZOL 0.5 0,5 250 250 0 250 X

1 2 1NP 3 56 1 El 60 N103 TOP 50 210 420 0 420 X

2 2 1NP 8 57 1 El 60 N104 NI 0311 ELE 0.2 0,1 360 1440 0 1440 X

2 1 1NP 8 58 1 El 60 N104 NI 0311 ELE 0.1 0,1 265 530 0 530 X

2 1 1NP 8 59 1 El 60 N104 NI 0311 ELE 0.2 0,1 360 720 0 720 X

1 2 1NP 3 60 1 El 60 NI 03 TOP 50 210 420 0 420 X

2 1 2NP 1 61 1 El 60 N2 0211 NI 0311 KAN 110 465 930 0 930 X X

2 1 2NP 8 62 1 El 60 N2 0211 NI 0311 ELE 10 115 230 0 230 X

2 4 2NP 11 63 1 El 60 N2 0211 NI 0311 SPARA 40 300 2 400 0 2 400 X

2 6 2NP 11 64 1 El 60 N2 0211 NI 0311 SPARA 40 300 3 600 0 3 600 X

2 1 2NP 8 65 1 El 60 NI ELE 0,1 0,1 265 530 0 530 X

2 2 1NP 8 66 1 El 60 NI ELE 0.2 0,1 265 1060 0 1060 X

2 1 1NP 8 67 1 El 60 NI ELE 0,2 0,1 265 530 0 530 X

2 1 1NP 8 68 1 El 60 NI NI 0311 ELE 10 0,10 0,08 115 230 31 261 X

2 1 1NP 8 69 1 El 60 N2 0111 N2 0211 ELE/HK 20 230 460 0 460 X

1 2 1NP 8 70 1 El 60 NI 0311 ELE/HK 20 0,20 0,15 0 116 116 X

1 1 1NP 8 70 1 El 60 NI 0311 ELE/KS 50 240 240 0 240 X

2 1 1NP 1 71 1 El 60 NI 0311 KAN 50 275 550 0 550 X X

1 1 1NP 1 72 1 El 60 NI 0311 KAN 50 0,10 0,10 275 275 39 314 X X

1 2 1NP 3 73 1 El 60 NI 0311 TOP 45 210 420 0 420 X

1 2 1NP 3 74 1 El 60 NI 0311 TOP 45 210 420 0 420 X

1 1 1NP 5 75 1 El 60 NI 0211 VZT 0,3 0,3 26S 281 0 281 X

1 1 1NP 12 75 1 El 60 NI 0311 DOPL IZOL o.s 0.5 250 250 0 250 X

1 1 1NP 5 76 1 El 60 NI 0311 VZT 0,6 0,3 265 424 0 424 X

1 1 1NP 12 76 1 El 60 NI 0311 DOPL IZOL 1.2 0.6 250 250 0 250 X

1 17 2NP 11 77 1 1 El 60 NI 06 NI 05 SPARA 30 300 4 950 0 4 950 X

1 13 1NP 11 78 1 El 60 NI 06 NI 05 SPARA 15 250 3 300 0 3 300 X

1 13 1NP 11 79 1 El 60 NI 06 NI 07 SPARA 15 250 3 300 0 3 300 X

1 13 1NP 11 80 1 El 60 NI 07 NI 08 SPARA 15 250 3 300 0 3 300 X

2 1 1NP 5 81 1 El 60 NI 07 NI 08 VZT 400 600 1200 0 1200 X

2 1 1NP 8 82 1 El 60 NI 07 NI 08 ELE 0,1 0,1 265 530 0 530 X

2 1 1NP 8 83 1 El 60 NI 07 NI 08 ELE 0,3 0.1 420 840 0 840 X

2 1 1NP 8 84 1 El 60 NI 07 NI 08 ELE 0,6 0.1 600 1200 0 1200 X

2 1 1NP 8 85 1 El 60 NI 07 NI 08 ELE 0,2 0,1 360 720 0 720 X

2 1 1NP 1 86 1 El 60 NI 07 NI 08 KAN 90 420 840 0 840 X X

2 1 1NP 2 86 1 El 60 NI 07 NI 08 VODA 50 275 550 0 550 X X

2 1 1NP 2 86 1 El 60 NI 07 NI 08 VODA 63 305 610 0 610 X X

2 1 1NP S 87 1 El 60 NI 07 NI 08 VZT 400 600 1200 0 1200 X

2 1 1NP 2 88 1 El 60 NI 07 NI 08 VODA 120 300 600 0 600 X

2 1 1NP 12 88 1 El 60 NI 07 NI 08 DOPL IZOL 1 0,4 250 500 0 500 X

2 1 1NP 2 89 1 El 60 NI 07 NI VODA 50 275 550 0 550 X X

2 1 1NP 2 89 1 El 60 NI 07 NI VODA 63 305 610 0 610 X X

2 1 1NP 8 90 1 El 60 NI 07 NI ELE 0,3 0.1 420 840 0 840 X

2 1 1NP 8 91 1 El 60 NI 07 NI ELE 0,6 0,1 600 1200 0 1200 X

2 1 1NP 8 91 1 El 60 NI 07 NI ELE/HK 100 560 1120 0 1120 X

2 1 1NP 1 92 1 El 60 NI 07 NI 06 KAN 90 420 840 0 840 X X

2 1 1NP 8 93 1 El 60 NI 07 NI 06 ELE 0,3 0,1 420 840 0 840 X

2 1 1NP 8 94 1 El 60 NI 07 NI 06 ELE 0,2 0,1 360 720 0 720 X

2 1 1NP 2 95 1 El 60 NI 07 NI 06 VODA 120 300 600 0 600 X

2 1 1NP 12 95 1 El 60 NI 07 NI 06 DOPL IZOL 1 0.4 250 500 0 500 X

2 1 1NP 8 96 1 El 60 NI 07 NI 06 ELE 0,2 0,1 360 720 0 720 X

2 1 1NP 8 97 1 El 60 NI 07 NI 06 ELE 0,1 0,1 265 530 0 530 X

2 1 1NP 1 98 1 El 60 NI 06 NI 05 KAN 90 420 840 0 840 X X

2 1 1NP 5 99 1 El 60 NI 06 NI 05 VZT 400 600 1 200 0 1200 X

2 1 1NP 8 100 1 El 60 NI 06 NI 05 ELE 0,3 o.l 420 840 0 840 X

2 1 1NP 8 101 1 El 60 NI 06 NI 05 ELE 0,2 0,1 360 720 0 720 X

2 1 1NP 2 102 1 El 60 NI 06 NI 05 VODA 100 250 500 0 500 X

2 1 1NP 12 102 1 El 60 NI 06 NI 05 DOPL IZOL 1 0,4 250 500 0 SOO X

2 1 1NP 8 103 1 El 60 NI 06 NI 05 ELE 0,2 0,1 360 720 0 720 X

2 1 1NP 5 104 1 El 60 NI 06 NI 05 VZT 400 600 1200 0 1200 X

2 1 1NP 8 105 1 El 60 NI 06 NI 05 ELE 0,1 0.1 265 530 0 530 X

2 1 1NP 8 106 1 El 60 NI 05 NI ELE 0,3 0,1 420 840 0 840 X

2 1 1NP 8 107 1 El 60 NI 04 NI 03 ELE 0,3 0,1 420 840 0 840 X

2 1 1NP 8 108 1 El 60 NI 04 NI 03 ELE 0.6 0,1 600 1200 0 1 200 X

2 1 1NP 8 109 1 El 60 NI 04 NI 03 ELE 0,3 0,1 420 840 0 840 X

2 1 1NP 8 109 1 El 60 NI 04 NI 03 ELE/HK 20 230 460 0 460 X

2 1 1NP 8 110 1 El 60 NI 04 NI 03 ELE 0,3 0.1 420 840 0 840 X

2 1 1NP 8 111 1 El 60 NI 04 NI 03 ELE 0,6 0,1 600 1200 0 1200 X

2 1 1NP 5 112 1 El 60 NI 04 NI 03 ELE 0.2 0,2 265 424 0 424 X

2 1 1NP 2 113 1 El 60 NI 04 NI 03 VODA 70 330 660 0 660 X X

2 1 1NP 12 113 1 El 60 NI 04 NI 03 DOPL I2OL 1 0,4 250 500 0 500 X

2 1 1NP 5 114 1 El 60 NI 04 NI 03 VZT 0,5 0,4 265 848 0 848 X

CELKEM k fakturaci

874 128 963 Kč

128 963 Kč

TAB UCPÁVEK_BERGER VST SLOVANY_rev.01_20.12.2022.xls/CELK_HL 2/3



CELK. OZNAČENÍ STAV. PO Z M.č.: DO M.Č.: PROST. : ROZMĚR CENA TECHNOL.: POZN.:

STR.: J. PROSTUPU KCE (Popis) ZÁKLADNÍ MĚKKÁ 1 ZÁKLADNÍ MĚKKÁ CELK. C.CENA DUNAMENTI

1

CELKEM REKAPITULACE POŽÁRNÍCH UCPÁVEK
1 KANAL 11 198,00 Kč

2 VODA 10 613.30 Kč

3 TOP 7 720,00 Kč

4 CHL 1 600,00 Kč

5 VZT 10 884.50 Kč
6 SHZ 1 920,00 Kč

8 ELE 37 477,40 Kč

10 MĚKKÁ UCPÁVKA - Kč

11 POŽÁRNÍ SPÁRA 38 300,00 Kč
12 DOPLNĚNÍ IZOLACE 9 250,00 Kč

CELKEM UCPÁVKY 128 963,20 Kč

CELKEM REKAPITULACE POŽÁRNÍCH UCPÁVEK
1.2. 3.4,5. 6. 12 ZTI 53 185,80 Kč
8 ELE 37 477.40 Kč
11 SPÁRA 38 300,00 Kč

CELKEM UCPÁVKY 128 963,20 Kč

TAB UCPÁVEK BERGER VST SLOVANY_rev.01_20.12.2022.xls/CELK_HL 3/3
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METROPROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v objektu SO VST 01/1 ASŘ
Za AD souhlasíme s provedenými změnami v SO VST 01/1 ASŘ.

V tomto stavebním objektu došlo ke klientským změnám dispozic a provedení některých místností. 
Jedná se zejména o:

1.np

místnost VST 31.1 (dílna) byla zrušena a nahrazena odpočinkovou místností
byla přidána místnost VST 40.3 (sušárna) a tím došlo k úpravě dispozice místností VST 30 
(dílna) a VST 59 (podružný rozvaděč)
místnost VST 42.1. (šatna muži) byla zvětšena a tím došlo k drobným úpravám dispozic 
přilehlých místností hygienického zázemí.
schodiště VST 03 bylo stavebně upraveno - drobný posun
snížení výšky podhledu na +2650 v místnostech VST 01, VST 02/1 a VST-33

2.np

místnost VST 33 (odpočinková místnost) byla přesunuta do 1.np a místo ní vznikla kancelář 
VST 20.4. Do místnosti bylo doplněno otevíravé okno do fasády.
do chodby VST 02.4 byla přidána čajová kuchyňka.
v místnostech VST 20.4 a VST 42.2 byly doplněny SDK předstěny u stěny haly soustruhu
v kancelářích VST 20.2 a VST 20.3 došlo k drobnému posunu vstupních dveří 
snížení výšky podhledu na +2700 v místnostech VST 20.1, VST 20.4 a VST 02.4 
doplnění vertikálních žaluzii do kanceláří

Z těchto důvodů došlo ke změnám ve výměrách SDK, zdivá, omítek a dalších prvků stavebních kcí. 
Došlo tím také ke změnám v Požárně-bezpečnostním řešení jako jsou změny požárních úseků z toho 
vyplývajících dopadů; např. na obklady nosných ocelových kcí, parametry dveří a oken.

Klientské změny jsou zobrazeny ve výkresech v příloze pokynu.

30.1.2023
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[ ZMÉNOVÝ LIST Č. 194

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Objekt: E - SOD III - Provozně-administrativni budova PAB - SO 10-04,05 Silnoproudé rozvody

Objednatel:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí

Zhotovitel:

„Společnost Vozovna Slovany"
Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) 
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) 
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)

TDS: Sdružení IIS - vozovna Slovany -

Obsahem změnového listu je objekt PAB - SO 10-04,05 Silnoproudé rozvody 
V rámci zpracováni realizační dokumentace došlo k zapracování klientské změny. 
Na základě rozhodnutí investora došlo v budově PAB k těmto dispozičním změnám:

>. 
c 
a 
E 
N
</>
CL 
O

CL

1np
-V dílenské části (osy 7-9) došlo k posunům příček mezi dílnami, včetně přesunům dveří do dílen
-Mezi místnosti výpravny (PAB33) a vedlejší kanceláří (PAB20 1) byly zrušeny dveře
2np
-V celém podlaží došlo ke změnám dispozic. Posuny jednotlivých kanceláří. V části mezi osami 7-9 bylo místo dílen a kanceláři vytvořeno 
sociální zázemí se šatnami, sprchami a WC.
-Dalši šatna vznikla vedle sdělovací místnosti (PAB55.2)
-Kancelář ředitele (PAB 21.1.) byla zrušena a tomto mistě vznikla šatna se sociálním zázemím 

3np
-V části mezi osami 1-3 byly upraveny dispozice jednotlivých kanceláří včetně posunu sekretariátu. V některých kancelářích došlo k propojení 
sousedících kanceláři posuvnými dveřmi, kanceláře PAB20.22 a .23 byly propojeny do jedné. V části mezi osami 7-9 bylo místo kanceláře 
PAB20.26 vytvořen sklad reklamních předmětů PAB26.3. Zrušen Velín PAB 20.27 nahrazeno kanceláří.

Tyto změny dispozic s sebou přinesly i příslušné úpravy ve stavebním objektu silnoproudu. Další změny vyplývají z doplnění 
AT stanice (ZL 93), které znamenalo navýšení záložní UPS. Upraveno bylo také ovládání vypínání rozvaděčů areálu pomocí 
Central, Total stop na základě požadavků HZS Plzeňského kraje viz. příslušné ZL objektů EPS.

1 153 940,69 Kč

změnu vyvolal: zhotovitel

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

oceněni změny předložil: zhotovitel cenová změna za změnový list č.194 bez DPH

cena SO dle SoD vč.dodatků (bez DPH): 16 366 830,40 Kč

náklady na změnu bez DPH: 3 030 539,76 Kč

cena SO po ZL č. 194 (bez DPH): 19 397 370,16 Kč

cena dila bez DPH vč.dodatků (dle SoD): 1 812 602 974,88 Kč

cena dila po ZL č.194 bez DPH: 1 815 633 514,64 Kč

Ménépráce celkem bez DPH:c ř
><1> m
E 8
N Vicepráce celkem bez DPH: 4 184 480,45 Kč

5 338 421,14 Kč
celková hodnota 
změny bez DPH

c
E
<Ď

Vliv změny na termín dokončení díla:

změnu odsouhlasil datum

>.c
■o
EN 
‘E
o
& 
OJ
x:
5
o 
CO

X3 
O

Věcně za TDS:

Technicky za AD:

Objednatel:

Zhotovitel: 'yj. u

W.r ŽT

>. 
JC
O

'o.

č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 194 
č.2 - vyjádření AD
č.3 - RW
č.4 - CN Dodavatele

změna nemá vliv na dokončeni díla

1/1



PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany___________
Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 32100 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník
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METRO PROJEKT

Vyjádření projektanta ke změnám v SO PAB 10-04, 05 - Silnoproudé 
rozvody, Osvětlení

Za AD souhlasíme se změnami v SO PAB 10-04, 05 - Silnoproudé rozvody, Osvětlení.

V rámci zpracování realizační dokumentace došlo k zapracování klientské změny.
Na základě rozhodnutí investora došlo v budově PAB k těmto dispozičním změnám:
1np

V dílenské části (osy 7-9) došlo k posunům příček mezi dílnami, včetně přesunům 
dveří do dílen
Mezi místností výpravny (PAB33) a vedlejší kanceláří (PAB20.1) byly zrušeny dveře

2np
V celém podlaží došlo ke změnám dispozic. Posuny jednotlivých kanceláří. V části 
mezi osami 7-9 bylo místo dílen a kanceláří vytvořeno sociální zázemí se šatnami, 
sprchami a WC.
Další šatna vznikla vedle sdělovací místnosti (PAB55.2)
Kancelář ředitele (PAB 21.1.) byla zrušena a tomto místě vznikla šatna se sociálním 
zázemím

3np
V části mezi osami 1 -3 byly upraveny dispozice jednotlivých kanceláří včetně posunu 
sekretariátu. V některých kancelářích došlo k propojení sousedících kanceláří 
posuvnými dveřmi, kanceláře PAB20.22 a .23 byly propojeny do jedné. V části mezi 
osami 7-9 bylo místo kanceláře PAB20.26 vytvořen sklad reklamních předmětů 
PAB26.3. Zrušen Velín PAB 20.27 nahrazeno kanceláří.

Tyto změny dispozic s sebou přinesly i příslušné úpravy ve stavebním objektu silnoproudu. 
Další změny vyplývají z doplnění AT stanice (ZL 93), které znamenalo navýšení záložní UPS. 
Upraveno bylo také ovládání vypínání rozvaděčů areálu pomocí Central, Total stop na základě 
požadavků HZS Plzeňského kraje viz. příslušné ZL objektů EPS.

12.1.2023



Předmět: FW: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST
Přílohy: PAB_2NP_VAR2_ZMÉNA_04_2021 .pdf; PAB_3NP_VAR3_ZMÉNA_04_2021 .pdf;

VST,ODT.OUT.DPS_2.NP_ZMENA_04_2021.pdf; VST,ODT,OUT.DPSJ.NP_VAR2 
_ZMÉN A_04_2021.pdf

Subject: FW: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST

Dobrý den,

posílám investorem potvrzený finální rozsah změn v objektech PAB a VST. Potřebujeme i od Vás jako objednatele 
potvrzení, že máme tyto změny zapracovat do vydávané RDS. Od dispozic v DPS došlo ke změnám v 11/20 (ty už byly 
stavbou odsouhlaseny) a dále nyní v 04/21.

Níže stručný popis změn z 04/21: 

1/ změny týkající se objektu PAB
1. NP. beze změny
2. NP. posuny oddělovacích prosklený stěn /2ks/ s dveřmi v chodbě PAB.02.10

doplnění sušících stěn do všech šaten /vytápění/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití místnosti /napříč kancelářským blokem/
posuny/popř. změna otevírání/nové dveře v místnostech PAB. 42.2, 31.2, 31.3. v reakci na změnu dispozic 
změna účelu místnosti PAB 35.4 /změna povrchových úprav, nová prosklená stěna-v reakci na změnu účelu/

3. NP. změny v úseku ředitelů /nový sekretariát PAB 20.15 s prosklenou stěnou místo kanceláří právního oddělení
-přesunuto v rámci patra do PAB 20.18. a 20.19/,/zmenšení sekretariátu PAB. 22.2 na úkor kanceláře GŘ PAB 

21.2/,
/nová společná samostatná kuchyňka PAB 48.5 na místo dvou vestavných nábytkových kuchyňských linek 
doplnění sprchy v úklidové komoře PAB 44.4 - posuny příček a dveří 
posuny oddělovacích prosklený stěn /2 ks/ s dveřmi v chodbě PAB.02.17
změny v bloku místností PAB 20.27, 20.28, 48.6 /zrušení spojovací chodbičky a skladu 32.18 a 02.18,posun 

kuchyňky/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití /napříč kancelářským blokem-nové posuvné dveře v PAB 20.20,

20.21,
20.24 a2 0.27, částečné zrušení příčky mezi PAB. 20.22 a 20.23/
změna účelu místnosti PAB 26.3 /změna povrchových úprav, posun a otočení dveří-v reakci na změnu účelu/ 
požadavek na zásuvky v chodbových spisovnách pro malé vestavěné lednice
požadavky na přidání síťových zásuvek pro kopírky a LCD stěnové monitory ve vyznačených kancelářích

2/ změny týkající se objektu VST
1. NP. ve skladové části beze změn

doplnění sušících stěn do šaten /vytápění/+ vytvoření samostatné sušárny svršků VST 40.3 /s tím souvisí přesun 
VST 59/

změna počtu osob v šatně VST 42.1 /zvětšení na úkor VST 44 - posun příčky se dveřmi/
změna účelu místnosti VST 33 /nově odpočinková místnost přesunuta z 2.NP.- nové prosklené stěny/

2. NP. zmenšení šatny VST 42.2./přesun kapacity do zvětšené šatny v l.NP/vytvoření nově kanceláře VST 20.4 /nová 
prosklená stěna/

i



změny v bloku kanceláří /vytvoření nové spojovací chodby/ zmenšení kanceláří VST 20.3 a 20.2 - nové 

prosklené stěny/
změna účelu VST 20.1 nově kancelář /odpočinková místnost přesunuta do l.NP - nové pásové okno + prosklená 

příčka/
změny počtu osob v kancelářích popř. využití místnosti

zdraví

wwwjrietrooroiekt.cz
1971 
2021

50 LET S VÁMI

Dobrý den/Ahoj
potvrzuji finální verzi dispozic pro PAB a VST dle prezentace ze dne 30.4.2021. 
Další postup dle dohody z KD č. 28 (4.5.2021).

Přeji hezký den.

Subject: RVS - finální verze změn v objektech PAB a VST

Dobrý den/Ahoj,

v příloze posílám finální verzi změn dispozic v objektech PAB a VST dnes prezentovanou architektem. Prosím 
investora o odsouhlasení (mailem pro formu) a následné odprezentování stavbě na KD v úterý.

Stavaře žádám o zapracování do půdorysů.

zdar

2



Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost METROPROJEKT Praha a.s.. tímto výslovné stanoví, a to 
bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli 
smluvního vztahu se společností METROPROJEKT Praha a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž 
přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednáni pro společnost METROPROJEKT Praha a.s.. ze kterého by bylo možné usuzovat na právní 
jednáni ve smyslu ustanoveni § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník v platném zněni. Předchozí věta neplatí jen v případech 
jednání předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu 
této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijeti, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná 
oprávněnými zástupci společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Disclaimer ID: MPDIS001XHL
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■VZB METROPROJEKT

Metroprojekt Praha a.s.
AOB, Argentinská 36, 170 00 Praha 7
IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Společnost Vozovna Slovany
Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje V Praze

2021-03-14-RVS RDS-
Pokyn 105 - revize

Ing. Kočí 603 192 481 3.11.2022

Akce: Rekonstrukce Vozovny Slovany, Plzeň, Slovanská alej 35 

Popis: PAB - doplnění AT stanice do lnp

Z důvodu nízkého tlaku ve vodovodním řadu je třeba doplnit do rozvodů ZTI automatickou tlakovou stanici 
(ATS). Tato stanice bude umístěna v l.np v nově vytvořené místnosti pod schody PAB 03.2.

SO PAB 04/1 ASŘ

Bude vytvořena nová místnost ve schodišti PAB 03.2. viz půdorys. Stěny budou tvořeny SDK, dojde k zakrytí 
prostoru pod mezipodestou, aby místnost byla zcela uzavřena. Požadavek na stěnu je REI 30 DPI. Bude 
provedena příčka lxRB(A) 12,5mm - R-CW75 s 50mm izolací Isover Piano - lxRB(A) 12,5mm Dveře El 30 DP3+C 
se samozavíračem. Sádrokartonová stěna bude mít za strany schodiště povrch - pohledová stěrka.
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