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DODATEK Č. 3 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci
„SSL OZP, p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“
v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK
uzavřená dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění





1. [bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

	Příkazce
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	E-mail
	:
	reditelka@hradek-radost.cz

	ID DS
	:
	bmcu95n


	Příkazník
	
	RPS - I s.r.o.

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7074, Zlín 760 01

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65135

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	ve věcech smluvních
	:
	Ing. Viktor Dynka

	IČO
	:
	29200407

	DIČ
	:
	CZ29200407

	Je / Není plátcem DPH
	:
	Je plátcem DPH 

	Bankovní ústav
	:
	Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín

	Číslo účtu
	:
	3222992002/5500

	Telefon
	:
	777558439

	Mail
	:
	vdynka@post.cz

	ID DS
	:
	jinkfzv




2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.12.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 03.01.2022 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící opravu formálního pochybení ve vymezení termínu plnění, a dále dne 22.11.2022 Dodatek č. 2 této Smlouvy, řešící prodloužení doby výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP a s tím související navýšení odměny za předmětný výkon činnosti Příkazníka.
 
2.2. Výše uvedené smluvní strany se aktuálně dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 3 je zájem obou smluvních stran na pokračování, resp. dokončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP v celém sjednaném rozsahu. 

2.3. Smluvní strany se na základě Dodatku č. 2 informovaly, že termín pro dokončení a protokolární předání a převzetí stavby je do 31.12.2022, přičemž předpoklad navazující realizace interiéru byl do 28.02.2023. V kontextu tohoto předpokladu byl Dodatkem č. 2 prodloužen termín plnění dle odst. 6.1. Smlouvy s předpokladem do 02/2023. Smluvní strany dále v odst. 3.3. Dodatku č. 2 ujednaly, že v případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení termínu 28.02.2023, zavazují se smluvní strany před uplynutím tohoto termínu uzavřít za účelem úpravy vztahu další dodatek Smlouvy, a to za obdobných podmínek, jak jsou uvedeny v Dodatku č. 2.

2.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že k dokončení a protokolárnímu předání a převzetí stavby zhotovitelem stavby došlo ve sjednaném termínu do 31.12.2022, když výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP pro stavební část byl Příkazníkem prováděn do uvedeného termínu. Stavba byla převzata s drobnými vadami a nedodělky, které nebránily funkčnosti stavby, avšak způsobovaly překážku pro okamžité předání místa plnění dodavateli interiéru. Do odstranění těchto vad a nedodělků tak nebylo možné vyzvat dodavatele interiéru dle uzavřeného smluvního závazku k převzetí místa plnění a zahájení dodávky a montáže interiéru, a současně tak po tuto dobu nemohla být Příkazníkem vykonávána činnost TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění dle Smlouvy. 

2.5. K předání místa plnění dodavateli interiéru, a započetí výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění, došlo ke dni 01.02.2023. Lhůta pro dodávku a montáž interiéru je sjednána v délce 60-ti dnů ode dne převzetí místa plnění.

2.6. Smluvní strany se dohodly, že výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k dohledu nad odstraněním vad a nedodělků stavební části plnění, bude Příkazníkem poskytnut v rámci dosud sjednaného podílu odměny za stavební část ve výši 282.000 Kč bez DPH. Tento podíl odměny se nezvyšuje. Fakturace Příkazníka za stavební část plnění činí do okamžiku uzavření tohoto Dodatku č. 3 částku v souhrnné výši 267.330 Kč bez DPH. Ve vztahu k nezbytnosti provedení dohledu a kontroly nad odstraněním vad a nedodělků stavby provedl Příkazník z vlastní vůle vůči fakturaci za období 12/2022 pozastávku, kdy zbývají částku ve výši 14.670 Kč bez DPH, do naplnění limitu odměny za stavební část, vystaví k fakturaci a úhradě Příkazcem až poté, co budou veškeré vady a nedodělky zhotovitelem stavby odstraněny, a bude provedena kontrola ze strany Příkazníka.

2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že sjednaná lhůta pro dodávku a montáž interiéru je 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí místa plnění, tj. lhůta počínaje dnem 01.02.2023, a konče dnem 02.04.2023, přičemž výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění bude Příkazníkem zajištěn po celé toto období, za které Příkazníkovi náleží odměna ve výši 30.000 Kč bez DPH podle čl. 7, odst. 7.1. Smlouvy.



3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Na základě skutečností popsaných v preambuli tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na prodloužení období výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP. V důsledku toho se formálně upravuje: 

3.1.1. znění čl. 6. Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ, který po této změně zní následovně:


6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:

od (předpoklad): 02/2022
do (předpoklad): 02.04.2023


3.2. Znění čl. 7. Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, se nemění, a zůstává ve znění dohodnutém v Dodatku č. 2.

3.3. V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP bude dána i po dosažení termínu 02.04.2023, zavazují se smluvní strany před uplynutím tohoto termínu uzavřít za účelem úpravy vzájemného závazku, a případně i odměny, další dodatek Smlouvy, a to za obdobných podmínek a principů, jak jsou uvedeny v Dodatku č. 2 a tomto Dodatku č. 3. 

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 3 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
4.2 Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 3 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4.3 Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.4 Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 3 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
4.6 Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 3 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4.7 Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 5 vyhotoveních stejné právní síly (v případě, že smluvní strany neuzavřou tento dodatek v elektronické podobě), z nichž Příkazce obdrží 3 vyhotovení a Příkazník obdrží 2 vyhotovení. 




Objednatel:		Zhotovitel:

Ve Fryštáku dne 27. 2. 2023		Ve Zlíně 27. 2. 2023





____________________ 		____________________
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,		RPS - I s.r.o.
příspěvková organizace		Ing. Viktor Dynka, jednatel
Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka	
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