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DODATEK Č.2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 5. 2022 

 
uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi 

následujícími smluvními stranami: 
 

1.  OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem 
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou 
Sídlo  : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem 
IČ   : 00264334 
DIČ : CZ0026434 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 

2.  ZHOTOVITEL : Stavby Komeda s.r.o. 
Zastoupený : Pavlem Komedou – jednatel společnosti  
Sídlo : Chržín 25, Velvary 273 24 
IČ   : 05071500 
DIČ       : CZ05071500 
 
 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“) 

 

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 26. 5. 2022 na 
stavbu „Bezbariérový chodník v ulici Terezínská včetně autobusových stání“ (dále též jen 
„Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále též jen 
„Dodatek“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně: 
 

1. ZMĚNA SMLOUVY 

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. 
Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací, které nebylo možné 
při podpisu Smlouvy předvídat.  
Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve změnovém listu č. 
2, včetně oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Realizace víceprací má 
dopad na konečný termín dokončení, a to i s ohledem na klimatické podmínky. 

a. mění se článek II. Doba plnění, bod 2.1.: 
 
2.1 Zahájení realizace Díla:   do pěti dnů od data účinnosti smlouvy 
  

Kompletní dokončení Díla do:  31. 3. 2023 
 

b. mění se článek IV. Cena, bod 4.1.: 
 
Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu 
plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, zvyšuje o 
445 535,51 Kč bez DPH, tj. 539 097,97 Kč vč. DPH. 
 
Bod 4.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně: 
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4.1. Základem ceny za provedení Díla podle této Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který je 
součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento 
rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.  

Cena za provedení Díla bez DPH činí 3.574.851,31 Kč 

(slovy: tři miliony pět set osmdesát čtyři tisíc osm set padesát jedna korun českých třicet jedna 

haléřů) 
          

Hodnota DPH činí  750.718,78 Kč  

(slovy: sedm set padesát tisíc sedm set osmnáct korun českých devadesát devět haléřů). 

Cena za provedení Díla včetně DPH činí 4.325.570,09 Kč 

(slovy: čtyři milióny tři sta dvacet pět tisíc pět set sedmdesát korun českých třicet haléřů). 

Tato celková cena je fixní, konečná a závazná po celou dobu provádění Díla a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s prováděním Díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, 

ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.  
 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
dvou. 

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném 
znění. 
Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny 
všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání 
obce. 

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 
43/2023 ze dne 1. 2. 2023. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně 
srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy. 

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. 
Přílohy: 

1. Změnový list č. 2 
 
Objednatel: 

 Zhotovitel: 

 V Chržíně dne 
 
 
 

_____________________________  __ __ 
Město Roudnice nad Labem 

Ing. František Padělek 
 Stavby Komeda s.r.o. 

Pavel Komeda 
starosta města  jednatel společnosti 

 



DS202200207
ZL 2 - Provedení silničních obrub

Objednatel : Město Roudnice nad Labem Zhotovitel :Stavby Komeda s.r.o.
Karlovo náměstí 21 Chržín 25, 
413 01 Roudnice nad Labem Velvary 273 24
IČ: 00264334 IČ: 05071500

Popis změny : Změna vyvolána:

cena bez DPH cena s DPH
VCP 445 535,51 Kč 539 097,97 Kč
MP 0,00 Kč 0,00 Kč

  C e l k e m 445 535,51 Kč 539 097,97 Kč

Se změnou souhlasí:

Dne: Dne:

TDS AD

Dne: Dne:

Zástupce Objednatele: Zhotovitele :

Přílohy :
Rozpočet

Provedení silničních obrub

STAVBA :  Bezbariérový chodník v ulici Terezínská 
včetně autobusových stání

Číslo SOD:

popis 

VCP - Z důvodu bezpečnosti je nutné provést u stávající komunikace silniční obruby, které zajistí vetší 
bezpečnost chodců na chodníku. Obrubami bude zamezeno poškozování stávající krajnice a nebude docházet 
k vylamování asfaltového povrchu. 


