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Město Tábor 
Odbor správy majetku města  *S00FX01TOE9X* 

 

 
Město Tábor 

 
Žižkovo nám. 2/2 

 
390 01 Tábor S00FX01TOE9X 

 
 

 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o  dílo  č.  č. 23  / 1200 / 2022 
Ev.č. :   SD/01058/2022/1 

 
 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, nového občanského zákoníku 
( č. S18-015-0065 – zhotovitele ) 

 
 
 
Smluvní strany: 
 
 
Zadavatel:  Město Tábor,  odbor  správy majetku města 
Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 01  Tábor 

Právní forma:              Město,    IČ: 00253014,  DIČ  -  CZ00253014 

Zastoupen:  Mgr. Martin Mareda - místostarosta 

Kontaktní osoby: ing. Petr Říha – SMM -  xxx xxx xxx 
   xxxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx  
                   
    
 
Zhotovitel  :  Akvaterm  s.r.o. Tábor 
           Sídlo: Kpt. Jaroše 380, 390 03 Tábor 

IČO:                      48202207      

DIČ   CZ48202207 

Bankovní spojení :  xx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxx    

Obchodní rejstřík :     xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x.x. xxxxx x 

Zastoupen :  Svoboda Jindřich 
Tel : xxxxxxxxx 
xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.xx 

  
 
 
 
 

I.  
 

Smluvní strany prohlašují, že dne 2.12.2022  uzavřely smlouvu o dílo č. 23/1200/2022 , týkající se 

realizace díla : 

„ Tábor, Koželužská 140 – výměna kotlů  “ 
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II. změna ceny díla  
 

1. Z důvodu  doplnění dálkového monitoringu a  souvisejícího dalšího měření  :  

 

            Cena díla :    
 
Změnový list č.1 –              vícepráce      +  124.248 ,- Kč 

        méněpráce      -   32.702,- Kč 

------------------------------------------------------------------------ 

Celkem                                                     +  91.546 ,- Kč 
Cena dle SoD                                               376.900,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Konečná Cena díla celkem                         468.446,- Kč  bez DPH 
 

( čtyřistašedesátosm-tisíc-čtyřista-čtyřicetšest  -korun-českých  bez DPH ) 

 

 

 
 

III. Změna termínu dokončení díla 
 

1. Z důvodů vyplynulých nutných úprav a dostupnosti komponentů byl termín dokončení stanoven na 

30.3.2023. 

 
IV. ostatní ustanovení smlouvy 

V.  
 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn. 

 
 
 

VI. závěrečná ustanovení 
 

 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními 

stranami. 
 
 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
 

3. Na základě dohody obou stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro 
zhotovitele vyplývají z této smlouvy. 
 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, 
ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  Zhotovitel bere 
na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 
poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.  
 

 
5. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách 

města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 



3 

6. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené
se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných
právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají
přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.

8. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků
zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

9. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany
této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné
či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu
takto nahrazovaného ustanovení.

10. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze
písemnými číslovanými dodatky.

11. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou,
která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

13. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele : 

V Táboře dne   31.1.2023

 za zhotovitele : 

V Táboře dne  31.1.2023

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
 Mgr. Martin Mareda  Jindřich Svoboda 
      místostarosta   jednatel 


