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Dodatek č. 2
smlouvy o dílo ev. č. KK 03516/2022 ze dne 17. 10. 2022

	
	


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:  		xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1065/09/22 ze dne 19. 9. 2022 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu
na straně jedné jako objednatel 
 

a
[bookmark: _Hlk20814744]
VIDEST s.r.o.
sídlo: 			Mostecká 377, 360 01  Otovice
IČO:         		27995771          		
DIČ: 			CZ27995771
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:                   Markem Čermákem - jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 20624

na straně druhé jako zhotovitel

 (společně jako „smluvní strany“)


uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento


Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ev. č. KK 03516/2022 ze dne 17. 10. 2022

(dále jen „dodatek č. 2“)

	
I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2022 Smlouvu o dílo na zakázku: Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov (dále jen „smlouva“). Zhotovitel v průběhu přípravy realizace díla oznámil změnu podmínek – úroveň dna vodního toku, oproti předpokladu projektové dokumentace. Podal návrh na změnu technologie stavby, spočívající především ve větším objemu lomového kamene pro zpevnění břehu. Tato změna byla odsouhlasena autorem projektové dokumentace, i správcem toku – Povodí Ohře. Tato změna vyžaduje navýšení ceny díla, uvedené v článku V. Smlouvy, specifikované změnovým listem č. 1.

Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méně práce specifikované ve změnovém listě č. 1, ze kterého vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)

	1.
	Závěrečné vyúčtování stavby
	679 289,82 Kč
	-408 674,71 Kč
	270 615,11 Kč




II.  Změna smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 5.1 článku V. smlouvy, který zní nově takto:

2.2     Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH 		1.465.567,85 Kč
(slovy: jeden milion čtyři sta šedesát pět tisíc pět set šedesát sedm korun českých a osmdesát pět haléřů)
DPH 			    307.769,25 Kč
(slovy: tři sta sedm tisíc sedm set šedesát devět korun českých a dvacet pět haléřů)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH           1.773.337,10 Kč
(slovy: jeden milion sedm set sedmdesát tři tisíce tři sta třicet sedm korun českých a deset haléřů)
(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

III.  Závěrečná ustanovení

3.1. 	Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, který se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží. 
3.4. Teno dodatek Smlouvy o dílo je v souladu § 211 odst. 3 ZZVZ ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky.
3.5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tato příloha: 	
Příloha č. 1 : 	změnový list č. 1









       ____________________________			____________________________________
                      		                                                                                                           
                Marek Čermák, jednatel                                      xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru investic
                         VIDEST s.r.o.                                                               Karlovarský kraj


Za správnost:
xxxxxxxxxxxxx
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