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odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 
Nad Štolou 3 
170 34  Praha 7 
 
Č. j. MV- 83962-34/OBVV-2020 

 
Počet listů: 4 
Přílohy: 1 

 
Dodatek č. 2 

 
ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory  

uzavřené dne 6. října 2020 
 

na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem 
 
 

 „ Vytvoření česko-irské projektové iniciativy pro řešení problémů biologické 
bezpečnosti státu“ 

 
 

a identifikačním kódem 
 
 

„VJ01030003“ 
 
 

(dále jen „Projekt“) 
 

 
uzavřený mezi smluvními stranami 

 
 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
 

a 
 

Státní ústav jaderné, biologické a chemické ochrany, v.v.i. 

*MVCRX06X83Z4* 
MVCRX06X83Z4 

prvotní identifikátor 
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Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČ: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

zastoupená PaedDr. Janem Vykoukalem, zástupcem ředitele odboru 
bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání 

adresa pro doručování:  
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (gesční 
útvar MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu), Nad Štolou 936/3,  
170 34 Praha 7, tel.: 974 832 746, fax: 974 833 518, e-mail: obv@mvcr.cz 

 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

a 

 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.  
 

se sídlem: Kamenná 71, 262 31 Milín  
IČ: 70565813  

DIČ: CZ70565813 zastoupená: ing. Tomášem Dropou, ředitelem ústavu  

 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 

 

 

Preambule 

 

Poskytovatelem bylo na základě věcné kontroly provedené u příjemce shledáno kontrolní zjištění 
specifikované  v protokolu o kontrole pod  č.j.  Č. j. MV-182187-3/OBVV-2022 ze dne 28. listopadu 
2022 v článku 4. Kontrolní  zjištění bod 4.1. Kontrola plnění činností časového harmonogramu 
projektu. Kontrolní zjištění spočívá ve skutečnosti, že v upraveném harmonogramu Projektu, který byl 
přiložen k Dodatku č.1 o prodloužení řešení projektu do 30. září 2023, je nesprávně uveden termín 
zpracování závěrečné zprávy projektu – do konce prosince 2023. Tento termín je v rozporu se 
Smlouvou a Rozhodnutím, které ukládají příjemci povinnost předložit závěrečnou zprávu do 30 dnů od 
ukončení řešení projektu.  
 
Poskytovatel tedy přistoupil k narovnání skutečného stavu věci, v souladu s ustanovením § 9 zákona 
č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v souladu s Článkem 6 odst. 
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1) Smlouvy o poskytnutí účelové podpory (dále jen „Smlouva“) a je vůlí smluvních stran uzavřít tento 
dodatek za účelem naplnění cílů Projektu. 

Článek 1 

Změna Přílohy č. 1 - Závazných parametrů řešení projektu 
 

1) Článek 7. Harmonogram projektu v Příloze č. 1 - Závazné parametry řešení 
projektu se upravuje a nahrazuje novým zněním uvedených v Příloze 
č. 1 tohoto Dodatku č. 2.   

 

Článek 2 

 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy a Přílohy č. 1 - Závazné parametry řešení projektu, 
tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. 

 

Článek 3 

 

1) Smluvní strany prohlašují a podpisem tohoto dodatku stvrzují, že jimi uvedené 
údaje, na jejichž základě je dodatek uzavřen, jsou správné, úplné a pravdivé. 
Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí a byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.  

 

2) Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5, 6 a 7 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním 
v plném rozsahu.  

 

3) Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, dle odstavce 2 tohoto Článku,  
je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření, 
zajistit poskytovatel. Zároveň je poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen 
prokazatelně informovat smluvní strany o datu nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
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4) Dodatek se uzavírá na dobu určitou do data účinnosti Smlouvy. Dodatek nabývá 
platnosti dnem jeho uzavření. Účinnosti nabývá dle ustanovení odstavce 3 tohoto 
Článku, tj. dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

5) Dodatek se vyhotovuje pouze v elektronické podobě a podle ustanovení zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdějších předpisů, a po uveřejnění v registru smluv podle odstavce 

3 tohoto článku bude dodán do datové schránky všem smluvním stranám.  

 

6) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1  dodatku. 

 

 
 
 
Za poskytovatele:                                   Za příjemce 
  

 
 
 
 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 2  
 

Upravený harmonogram projektu VJ01030003 na období 2022 – 2023 

  
Období, kdy je 
činnost 
uskutečňována 

Název 
činnosti/aktivity 

Popis činnosti Výstup/výsledek 
činnosti 

Uchazeč/další 
účastník (název) 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 2  
 

Upravený harmonogram projektu VJ01030003 na období 2022 – 2023 
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