
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DODATEK Č. 2 

 
KUPNÍ SMLOUVA BETONOVÝCH PODSTAVCŮ PRO 

AREÁL VÝSTAVIŠTĚ PRAHA 
Č. 022/TECH/2022 

 

mezi 

 

Výstaviště Praha, a.s. 

a 

Scoolpt s.r.o. 
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1. STRANY DODATKU  
 
 

NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY 

 
 

Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
IČO: 256 49 329 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231 
zastoupená Tomáše Hüblem, předsedou představenstva a Ing. Václavem Novotným, 
místopředseda představenstva 
bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
číslo účtu: 2015340111/6000 

(dále jen „Kupující“) 
 

a 

 
Scoolpt s.r.o. 
se sídlem: Doubravická 1867/ 1a,  370 08 České Budějovice 6 
IČO: 08519391 
DIČ: CZ08519391 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C 
vložka 29219  
zastoupená MgA. Michalem Trpákem, ArtD 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu: 2601694000/2010 
 
 
(dále jako „Prodávající“) 

(Kupující a Prodávající společně dále též jen „Strany dodatku“ a jednotlivě „Strana dodatku“). 

 
 

 podle ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle 
odstavce 17.4 Smlouvy na dodávku podstavců pro exteriérové lavičky v areálu Výstaviště 

Praha č. 022/TECH/2022 ze dne 1. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
16. 12. 2022 uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) 
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1. Strany dodatku uzavřely Smlouvu, kdy předmětem uvedené Smlouvy je závazek Prodávajícího 

dodat Kupujícímu dodávku specifikovanou uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci 
veřejné zakázky s názvem „Dodávka podstavců pro exteriérové lavičky v areálu Výstaviště 
Praha“ a závazek Kupujícího zaplatit Prodávajícímu za dodávku podstavců pro exteriérové 
lavičky kupní cenu dle podmínek a ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě.  

 
2.2. V ustanovení čl. 17. odst. 17.4 Smlouvy sjednaly Strany dodatku možnost provedení změn 

smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
S ohledem na to Strany dodatku tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených článcích tohoto 
Dodatku změnu Smlouvy.  

 
2.3. Strany dodatku shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto Dodatku nemají charakter 

podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tento Dodatek není 
v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2.4. Strany dodatku si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento Dodatek 

uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Strany dodatku se 
dále zavazují dodávku dle tohoto dodatku dodat v souladu se všemi obecně závaznými právními 
předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek 
vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní 
povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé Strany dodatku uvedené v tomto odstavci 
ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato Strana dodatku druhé Straně dodatku 
za škodu tím vzniklou v plném rozsahu. 

 
2.5. Předmětem Dodatku je nutnost prodloužení doby dodání poslední části dodávky dle Smlouvy 

s ohledem na skutečnost, že se Kupující bez vlastního přičinění dostal do mimořádného 
přechodného období, kterým je rozpočtové provizorium, kdy Kupující musí vyčkat na schválení 
a přidělení financí z rozpočtu Hlavního města Prahy daného kalendářního roku, ze kterého je 
financován chod Kupujícího, a v jehož návaznosti nemůže nyní dostát svých splatných závazků 
vůči Prodávajícímu. Kupující tímto prohlašuje, že zde nevzniká platební neschopnost 
Kupujícího, nýbrž jen potřeba splatnost daňových dokladů - faktur a dodací doby pro dodání 
dodávky přiměřeně prodloužit. Tuto skutečnost nemohly Strany dodatku ovlivnit ani předvídat, 
jelikož se odvíjí od politické situace ve vedení Hlavního města Prahy. 
 

2.6. Strany dodatku se dohodly na prodloužení doby pro dodání dodávky, a to do 30 dnů ode dne, 
kdy Kupující uhradí své splatné závazky vůči Prodávajícímu dle této Smlouvy, čímž se současně 
prodlužuje splatnost daňových dokladů – faktur vystavených Prodávajícím o 4 týdny ode dne 
schválení  rozpočtu Hlavního města Prahy. 

 
2.7. Tato změna nemění celkovou smluvní cenu ujednanou ve Smlouvě. 

 

 

 

 



Stránka 4 z 4 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti. 
 
3.2. Právní vztahy vzniklé z tohoto Dodatku se řídí platným českým právem, zejména OZ. 

 
3.3. V případě, že se některé ustanovení Dodatku stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. 
 

3.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Stran dodatku obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
3.5. Tento Dodatek představuje vůli stran, která byla stranám známa, projevena a odsouhlasena 

přede dnem 31. 1. 2023 a tento Dodatek potvrzuje písemně existenci vůle o změně závazku 
Smlouvy v jeho znění. 
 

 
 
 

Kupující 

V Praze, dne ………………. 

 

 

 

 

        V Praze, dne ……………….. 

 

.............................................................................. 
Výstaviště Praha, a.s. 

Tomáš Hübl  
předseda představenstva 

............................................................................... 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný  

místopředseda představenstva 
 
 
 

Prodávající 

V Praze dne ……………… 

 

 
 

 

 

 

............................................................................... 
Scoolpt s.r.o. 

MgA. Michal Trpák, ArtD. 
jednatel 

 

 


