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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

Název zakázky: „Oprava bytů a společných prostor  
v žst. Český Brod“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018 

Osoby zmocněné jednat: 
     ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 200 009 / 2022 

a 
           

Vedoucí společník společnosti – správce sdružení: 

AlphaCon, spol. s r.o. 
Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5 
IČO: 47118105,   DIČ: CZ47118105 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12571 
Zastoupena: Ing. Františkem Teplým, jednatelem  
Bankovní účet zhotovitele: ČSOB, 478467873/0300 

Společník společnosti:  

SANEX, společnost s ručením omezeným 
Šlikova 133/28, 460 07 Liberec VII - Horní Růžodol  
IČO: 477 83 133, DIČ: CZ47783133 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4026 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „AlphaCon CZ-AlphaCon, 
Sanex“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti, společnost AlphaCon, spol. s r.o., 
zastoupená: Ing. Františkem Teplým, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou 
o společnosti ze dne 15. 08. 2022. Smlouva, včetně Plné moci byla poskytnuta objednateli spolu 
s nabídkou.  

Korespondenční adresa:  
AlphaCon, spol. s r.o. 
Nádražní 47/90, 150 00 Praha 5 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
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číslo smlouvy: AC 04.08.2022CZ 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 22. 09. 2022 podle zákona č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen ,,dodatek“)  
obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení  
čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující  
změně Smlouvy: 

2. Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen ,,ZL“) č. 1, 
jejichž obsahem jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1  + 1 534 605,46 Kč  
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1                 - 0,00 Kč 
 
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1  + 1 534 605,46 Kč 

 
Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

2.2  V čl. 3 ,,PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY“ se mění bod 
3.3., který nově zní takto: 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena díla dle SOD bez DPH:     11 992 853,57 Kč 
 

Změny Ceny díla bez DPH Dodatkem č. 1:    +1 534 605,46 Kč  

Celková Cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:   13 527 459,03 Kč 

slovy:  třináct milionů pět set dvacet sedm tisíc čtyři sta padesát devět korun 
českých tři haléře 

Rekapitulace Ceny díla dle Dodatku č. 1 je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou  
jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto  
dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran,  
předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby 
uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv.  
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím  
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo  
vzniknout mohla. 
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4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která  
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna,  
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového  
označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez  
ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, 
které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením  
tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla 
 

V Praze dne 1.3.2023 V Praze dne 27.2.2023    

Objednatel Zhotovitel  
 

 

 

   

Ing. Vladimír Filip, v. r.  Ing. František Teplý, v. r.    
ředitel Oblastního ředitelství Praha jednatel společnosti    
Správa železnic, státní organizace    
     
 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha                                                                                   

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Název stavby: Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod
Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně
N/
K

1 001 1 759 944,81 261 361,52 0,00 2 021 306,33 N

2 002 2 356 790,53 12 433,93 0,00 2 369 224,46 N

3 004 2 428 762,61 15 345,97 0,00 2 444 108,58 N

4 005 898 237,66 565 760,42 0,00 1 463 998,08 N

5 006 1 015 315,73 336 995,38 0,00 1 352 311,11 N

6 007 237 161,00 143 312,40 0,00 380 473,40 N

7 008 907 769,00 121 350,84 0,00 1 029 119,84 N

8 009 645 000,00 78 045,00 0,00 723 045,00 N

Celkem: 10 248 981,34 1 534 605,46 0,00 11 783 586,80



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídení změn

Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6

1 0,00 261 361,52 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 12 433,93 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 15 345,97 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 565 760,42 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 336 995,38 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 143 312,40 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 121 350,84 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 78 045,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00

Vícepráce Méněpráce

0,00 0,00

1 534 605,46 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00§ 222/6

Vícepráce Méněpráce

Celkem dle způsobu zatřídění:

§ 100

§ 222/4

§ 222/5



Stavba:     Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt:     001 - Oprava bytu 1P01-1P08

Objednatel:     Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:     AlphaCon, spol. s.r.o. Datum:     20. 2. 2023
Místo:     žst. Český Brod

Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

3 Svislé a kompletní konstrukce   2 849,84 9 399,44 0,00 12 249,28

9 310279842 SOD
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených 
tvárnic tl do 300 mm   m3 0,980 0,247 0,000 1,227 2 908,00 2 849,84 718,28 0,00 3 568,12

346244352 ÚRS 2023/I
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových 
přesných tvárnic   m2 0,000 1,020 0,000 1,020 718,00 0,00 732,36 0,00 732,36

346272216 ÚRS 2023/I Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm   m2 0,000 12,800 0,000 12,800 621,00 0,00 7 948,80 0,00 7 948,80

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   193 738,39 24 457,57 0,00 218 195,96
611131121 ÚRS 2023/I Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   m2 0,000 1,440 0,000 1,440 91,20 0,00 131,33 0,00 131,33

611142001 ÚRS 2023/I
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty   m2 0,000 1,440 0,000 1,440 311,00 0,00 447,84 0,00 447,84

611325417 SOD - oddíl 005
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy 
přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním   m2 0,000 1,440 0,000 1,440 238,00 0,00 342,72 0,00 342,72

10 612131121 SOD Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně   m2 186,432 36,880 0,000 223,312 68,50 12 770,59 2 526,28 0,00 15 296,87

11 612135001 SOD Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou   m2 186,432 36,880 0,000 223,312 150,00 27 964,80 5 532,00 0,00 33 496,80

12 612325413 SOD
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy 
do 50%   m2 186,432 36,880 0,000 223,312 150,00 27 964,80 5 532,00 0,00 33 496,80

13 612142001 SOD
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty   m2 346,880 36,880 0,000 383,760 188,00 65 213,44 6 933,44 0,00 72 146,88

14 612311131 SOD Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ručně   m2 317,740 12,400 0,000 330,140 160,00 50 838,40 1 984,00 0,00 52 822,40

15 634111114 SOD
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a 
podlahou   m 108,400 12,400 0,000 120,800 82,90 8 986,36 1 027,96 0,00 10 014,32

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   32 143,45 6 252,61 0,00 38 396,06

16 949101112 SOD
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2   m2 99,800 4,840 0,000 104,640 82,70 8 253,46 400,27 0,00 8 653,73

17 952901111 SOD Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 99,800 12,140 0,000 111,940 130,00 12 974,00 1 578,20 0,00 14 552,20

19 962031135 SOD Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm   m2 1,200 1,020 0,000 2,220 92,90 111,48 94,76 0,00 206,24

965081213 SOD - oddíl 004
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm 
plochy přes 1 m2   m2 0,000 3,720 0,000 3,720 79,30 0,00 295,00 0,00 295,00

22 968062245 SOD Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2   m2 1,170 1,235 0,000 2,405 151,00 176,67 186,49 0,00 363,16

26 978013161 SOD
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu 
do 50 %   m2 186,432 36,880 0,000 223,312 50,10 9 340,24 1 847,69 0,00 11 187,93

27 978059541 SOD Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2   m2 11,100 15,950 0,000 27,050 116,00 1 287,60 1 850,20 0,00 3 137,80

997 Přesun sutě   188 682,90 6 356,77 0,00 195 039,67

30 997013213 SOD
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 
m ručně   t 84,962 2,649 0,000 87,611 1 099,00 93 373,24 2 911,25 0,00 96 284,49

31 997013501 SOD
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením   t 84,962 2,649 0,000 87,611 286,00 24 299,13 757,61 0,00 25 056,75
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

32 997013509 SOD
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km   t 1 614,278 50,331 0,000 1 664,609 12,50 20 178,48 629,14 0,00 20 807,61

34 171201211 SOD
Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na skládce - omítka, 
škvárový násyp podlahy (skládkovné)   t 50,635 0,738 0,000 51,373 630,00 31 900,05 464,94 0,00 32 364,99

35 997013609 SOD

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07   t 24,214 1,330 0,000 25,544 530,00 12 833,42 704,90 0,00 13 538,32

38 997013631 SOD
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04   t 3,986 0,581 0,000 4,567 1 530,00 6 098,58 888,93 0,00 6 987,51

998 Přesun hmot   10 658,24 2 240,48 0,00 12 898,72
39 998018002 SOD Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m   t 14,024 2,948 0,000 16,972 760,00 10 658,24 2 240,48 0,00 12 898,72

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,00 3 646,62 0,00 3 646,62

711113117 ÚRS 2023/I
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 484,00 0,00 3 533,20 0,00 3 533,20

998711202 ÚRS 2023/I
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v přes 6 do 12 m   % 0,000 35,332 0,000 35,332 3,21 0,00 113,42 0,00 113,42

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   23 986,23 26 568,47 0,00 50 554,71
42 723120804 SOD Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25   m 50,000 30,000 0,000 80,000 45,50 2 275,00 1 365,00 0,00 3 640,00

43 723181023 SOD Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 22x1 mm   m 25,000 30,000 0,000 55,000 293,00 7 325,00 8 790,00 0,00 16 115,00

44 723190109 SOD
Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"M délky 100 cm 
spojovaná na závit   soubor 2,000 3,000 0,000 5,000 1 730,00 3 460,00 5 190,00 0,00 8 650,00

45 723190252 SOD Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 20   kus 2,000 3,000 0,000 5,000 408,00 816,00 1 224,00 0,00 2 040,00

47 723230113 SOD Kulový uzávěr rohový PN 5 do G 3/4" MF s protipožární armaturou   kus 2,000 3,000 0,000 5,000 1 440,00 2 880,00 4 320,00 0,00 7 200,00

48 723190909 SOD Zkouška těsnosti potrubí plynovodního   soubor 1,000 1,000 0,000 2,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 3 000,00

49 723190907 SOD Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí   m 75,000 30,000 0,000 105,000 33,10 2 482,50 993,00 0,00 3 475,50

50 73319192R SOD Prostupy, chráničky, ostatní pomocný materiál a práce   kpl 1,000 1,000 0,000 2,000 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 5 800,00

51 998723202 SOD Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m % 319,020 262,820 0,000 581,840 1,09 347,73 286,47 0,00 634,21

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   19 584,10 11 194,70 0,00 30 778,80
59 72114080R SOD Kompletní demontáž a odstranění stávajícího kanalizačního potrubí   kpl 1,000 1,000 0,000 2,000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00

60 72117400R.11 SOD

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 50 délky do 10m kompletní vč. 
osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických 
přípomocí, potrubí, tvarovek, montážního materiálu a konečného 
zapravení   soubor 3,000 1,000 0,000 4,000 4 000,00 12 000,00 4 000,00 0,00 16 000,00

61 72117400R3 SOD

Rozvody vnitřní kanalizace do DN 110 délky do 5m kompletní vč. 
osazení, upevnění, propojení, připojení tlakové zkoušky, zednických 
přípomocí vč. zapravení a začištění, potrubí, tvarovek a montážního 
materiálu   soubor 1,000 1,000 0,000 2,000 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 4 000,00

62 998721202 SOD
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 
m   % 330,000 110,000 0,000 440,000 1,77 584,10 194,70 0,00 778,80

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   11 534,70 5 457,78 0,00 16 992,48
63 72213080R.1 SOD Demontáž stávajících vnitřních rozvodů   kpl 1,000 1,000 0,000 2,000 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 5 000,00

67 722-A-1112.3.2 SOD

Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 20m do DN 25 vč. 
osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, zednických 
přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a 
konečného zapravení   soubor 3,000 1,000 0,000 4,000 2 900,00 8 700,00 2 900,00 0,00 11 600,00

68 998722202 SOD Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m  % 312,800 54,000 0,000 366,800 1,07 334,70 57,78 0,00 392,48
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   11 234,93 92 458,17 0,00 103 693,10

69 725110811 SOD Demontáž klozetů splachovací s nádrží   soubor 1,000 1,000 0,000 2,000 230,00 230,00 230,00 0,00 460,00

725112171 ÚRS 2023/I Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný   soubor 0,000 1,000 0,000 1,000 5 950,00 0,00 5 950,00 0,00 5 950,00

725212211.GBT ÚRS 2023/I
Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 500 mm včetně skříňky s 
dvěma zásuvkami TWINS   soubor 0,000 1,000 0,000 1,000 8 364,01 0,00 8 364,01 0,00 8 364,01

725220842 ÚRS 2023/I Demontáž van ocelových volně stojících   soubor 0,000 1,000 0,000 1,000 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00

725224138 ÚRS 2023/I
Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou 
uzávěrkou délka 1700 mm   soubor 0,000 1,000 0,000 1,000 6 030,00 0,00 6 030,00 0,00 6 030,00

73 725210821 SOD Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   kus 1,000 1,000 0,000 2,000 152,00 152,00 152,00 0,00 304,00

725291211 ÚRS 2023/I Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý   soubor 0,000 1,000 0,000 1,000 271,00 0,00 271,00 0,00 271,00

725291641 ÚRS 2023/I
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 
450 mm   soubor 0,000 2,000 0,000 2,000 1 550,00 0,00 3 100,00 0,00 3 100,00

79 725530823 SOD Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů   soubor 1,000 1,000 0,000 2,000 352,00 352,00 352,00 0,00 704,00

725532124 ÚRS 2023/I Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 160 l / 2 kW   soubor 0,000 1,000 0,000 1,000 14 200,00 0,00 14 200,00 0,00 14 200,00

725659102 ÚRS 2023/I
Montáž otopných těles plynových s odtahem souosým obvodovou 
stěnou   soubor 0,000 3,000 0,000 3,000 1 660,00 0,00 4 980,00 0,00 4 980,00

54141102 ÚRS 2023/I topidlo plynové "vafky" standard 3,4kW   kus 0,000 3,000 0,000 3,000 11 500,00 0,00 34 500,00 0,00 34 500,00

87 725813112 SOD Ventil rohový pračkový G 3/4"   kus 1,000 1,000 0,000 2,000 469,00 469,00 469,00 0,00 938,00

88 725820801 SOD Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   soubor 3,000 2,000 0,000 5,000 91,10 273,30 182,20 0,00 455,50

90 725822611 SOD Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti   soubor 2,000 1,000 0,000 3,000 1 200,00 2 400,00 1 200,00 0,00 3 600,00

725831315 ÚRS 2023/I Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou  soubor 0,000 1,000 0,000 1,000 5 520,00 0,00 5 520,00 0,00 5 520,00

93 725860811 SOD Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých   kus 3,000 2,000 0,000 5,000 16,00 48,00 32,00 0,00 80,00

94 725861101 SOD Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32   kus 2,000 1,000 0,000 3,000 324,00 648,00 324,00 0,00 972,00

95 725861312 SOD Zápachová uzávěrka pro pračku a sušičku DN 40 podomítková   kus 1,000 1,000 0,000 2,000 656,00 656,00 656,00 0,00 1 312,00

99 725310792.1 SOD Souprava pro WC závěsná nerez (štětka s nádobou)   kus 1,000 1,000 0,000 2,000 890,00 890,00 890,00 0,00 1 780,00

100 725291621 SOD Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové držák toaletního papíru   soubor 1,000 1,000 0,000 2,000 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 4 100,00

101 725291620 SOD Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo   m2 0,500 0,500 0,000 1,000 1 490,00 745,00 745,00 0,00 1 490,00

102 725291620.4 SOD Věšák dvojitý, nerez   kus 3,000 2,000 0,000 5,000 250,00 750,00 500,00 0,00 1 250,00

103 725980123 SOD Dvířka 30/30   kus 2,000 2,000 0,000 4,000 689,00 1 378,00 1 378,00 0,00 2 756,00

104 998725202 SOD
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 
12 m   % 880,140 922,552 0,000 1 802,692 0,22 193,63 202,96 0,00 396,59

751 Vzduchotechnika   1 442,33 1 759,10 0,00 3 201,43
130 751311011 SOD Napojení na ventilační průduch/ventilátor   kus 2,000 2,000 0,000 4,000 213,00 426,00 426,00 0,00 852,00

131 751537131 SOD
Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou z Al 
folie D do 100 mm   m 3,000 5,000 0,000 8,000 162,00 486,00 810,00 0,00 1 296,00

132 42981711 SOD hadice ohebná z Al s tepelnou izolací 25mm, délka 10m D 102mm   kus 1,000 1,000 0,000 2,000 514,00 514,00 514,00 0,00 1 028,00

137 998751201 SOD Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m   % 31,400 17,500 0,000 48,900 0,52 16,33 9,10 0,00 25,43

763 Konstrukce suché výstavby   20 544,17 3 090,12 0,00 23 634,28
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

159 763131552 SOD
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil 
CD+UD   m2 6,400 3,500 0,000 9,900 750,00 4 800,00 2 625,00 0,00 7 425,00

160 763131714 SOD SDK podhled základní penetrační nátěr   m2 99,800 3,500 0,000 103,300 39,60 3 952,08 138,60 0,00 4 090,68

161 763131751 SOD Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu   m2 99,800 3,500 0,000 103,300 48,10 4 800,38 168,35 0,00 4 968,73

162 28329274 SOD
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 
110g/m2   m2 112,125 4,025 0,000 116,150 27,80 3 117,08 111,90 0,00 3 228,97

164 998763402 SOD
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 
přes 6 do 12 m   % 2 549,100 30,439 0,000 2 579,539 1,52 3 874,63 46,27 0,00 3 920,90

771 Podlahy z dlaždic   31 248,45 10 133,34 0,00 41 381,79
197 771111011 SOD Vysátí podkladu před pokládkou dlažby   m2 15,400 3,650 0,000 19,050 15,00 231,00 54,75 0,00 285,75

198 771121011 SOD Nátěr penetrační na podlahu   m2 15,400 4,840 0,000 20,240 56,20 865,48 272,01 0,00 1 137,49

771151013 SOD - oddíl 005 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm   m2 0,000 4,840 0,000 4,840 363,00 0,00 1 756,92 0,00 1 756,92

201 711493100 SOD 2x flexibilní hydroizolace SE 1 vč. bandáží vč. vytažení na stěny   m2 15,400 4,840 0,000 20,240 602,00 9 270,80 2 913,68 0,00 12 184,48

204 771574243 SOD
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2   m2 15,400 3,650 0,000 19,050 562,00 8 654,80 2 051,30 0,00 10 706,10

205 59761434 SOD
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2   m2 16,940 4,015 0,000 20,955 359,00 6 081,46 1 441,39 0,00 7 522,85

206 771591123 SOD Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm   m 32,000 12,400 0,000 44,400 33,50 1 072,00 415,40 0,00 1 487,40

207 771591115 SOD Podlahy spárování silikonem   m 32,000 12,400 0,000 44,400 41,30 1 321,60 512,12 0,00 1 833,72

208 771592011 SOD
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby 
chemickými prostředky   m2 15,400 3,650 0,000 19,050 24,70 380,38 90,16 0,00 470,54

209 998771202 SOD
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 
m   % 512,300 95,077 0,000 607,377 6,58 3 370,93 625,61 0,00 3 996,54

777 Podlahy lité   0,00 7 838,31 0,00 7 838,31
777111101 ÚRS 2023/I Zametení podkladu před provedením lité podlahy   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 4,47 0,00 32,63 0,00 32,63

777111111 ÚRS 2023/I Vysátí podkladu před provedením lité podlahy   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 14,90 0,00 108,77 0,00 108,77

777131103 ÚRS 2023/I Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 265,00 0,00 1 934,50 0,00 1 934,50

777211114 ÚRS 2023/I
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 2 až 4 
mm tl. 12 mm   m2 0,000 0,300 0,000 0,300 1 140,00 0,00 342,00 0,00 342,00

777211711 ÚRS 2023/I Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 450,00 0,00 3 285,00 0,00 3 285,00

777211712 ÚRS 2023/I Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 118,00 0,00 861,40 0,00 861,40

777211713 ÚRS 2023/I Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 166,00 0,00 1 211,80 0,00 1 211,80

998777202 ÚRS 2023/I Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m   % 0,000 77,761 0,000 77,761 0,80 0,00 62,21 0,00 62,21

781 Dokončovací práce - obklady   44 874,96 46 190,28 0,00 91 065,26
225 781111011 SOD Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu   m2 29,140 24,700 0,000 53,840 7,02 204,56 173,39 0,00 377,96

226 781121011 SOD Nátěr penetrační na stěnu   m2 29,140 24,700 0,000 53,840 56,20 1 637,67 1 388,14 0,00 3 025,81

227 781131112 SOD Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách   m2 6,820 14,200 0,000 21,020 431,00 2 939,42 6 120,20 0,00 9 059,62

228 781131232 SOD Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry   m 3,600 8,800 0,000 12,400 380,00 1 368,00 3 344,00 0,00 4 712,00

229 781131241 SOD Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout   kus 8,000 8,000 0,000 16,000 195,00 1 560,00 1 560,00 0,00 3 120,00

230 781131264 SOD Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou   m 12,100 11,000 0,000 23,100 177,00 2 141,70 1 947,00 0,00 4 088,70

231 781474113 SOD
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem   m2 26,620 24,700 0,000 51,320 606,00 16 131,72 14 968,20 0,00 31 099,92

232 59761071 SOD obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2   m2 29,282 27,170 0,000 56,452 470,00 13 762,54 12 769,90 0,00 26 532,44

235 781479195 SOD
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 
spárování bílým cementem   m2 29,140 24,700 0,000 53,840 16,60 483,72 410,02 0,00 893,74

237 781495123 SOD Separační provazec do pružných spar průměru 6 mm   m 29,700 19,800 0,000 49,500 35,10 1 042,47 694,98 0,00 1 737,45

238 781495141 SOD Průnik obkladem kruhový do DN 30   kus 11,000 6,000 0,000 17,000 63,50 698,50 381,00 0,00 1 079,50
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
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Méněpráce 
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Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

239 781495142 SOD Průnik obkladem kruhový do DN 90   kus 7,000 3,000 0,000 10,000 76,20 533,40 228,60 0,00 762,00

240 781495143 SOD Průnik obkladem kruhový přes DN 90   kus 1,000 1,000 0,000 2,000 88,90 88,90 88,90 0,00 177,80

241 781495211 SOD
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými 
prostředky   m2 29,140 24,700 0,000 53,840 24,70 719,76 610,09 0,00 1 329,85

242 998781202 SOD
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 
12 m   % 463,680 446,844 0,000 910,524 3,37 1 562,60 1 505,86 0,00 3 068,47

783 Dokončovací práce - nátěry   3 250,00 650,00 0,00 3 900,00
243 783102801 SOD Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí   m2 10,000 2,000 0,000 12,000 75,00 750,00 150,00 0,00 900,00

244 783221112 SOD Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email   m2 10,000 2,000 0,000 12,000 250,00 2 500,00 500,00 0,00 3 000,00

784 Dokončovací práce - malby   34 358,29 2 310,20 0,00 36 668,48

249 784171121 SOD
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 
3,80 m   kpl 1,000 1,000 0,000 2,000 13,50 13,50 13,50 0,00 27,00

250 784121001 SOD Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m   m2 186,432 22,370 0,000 208,802 34,60 6 450,55 774,00 0,00 7 224,55

251 784121011 SOD Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 186,432 22,370 0,000 208,802 17,40 3 243,92 389,24 0,00 3 633,15

252 784181101 SOD
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m   m2 186,432 13,840 0,000 200,272 18,00 3 355,78 249,12 0,00 3 604,90

253 784221101 SOD
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m   m2 417,540 17,340 0,000 434,880 51,00 21 294,54 884,34 0,00 22 178,88

795 Lokální vytápění   2 256,10 1 357,56 0,00 3 613,66
260 795121811 SOD Odpojení a odebrání lokálních plynových topidel/sporáků/ohřívačů   kus 5,000 3,000 0,000 8,000 450,00 2 250,00 1 350,00 0,00 3 600,00

261 998795202 SOD Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v přes 6 do 12 m  % 10,900 13,500 0,000 24,400 0,56 6,10 7,56 0,00 13,66

Celkem   632 387,08 261 361,52 0,00 893 748,61
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Stavba:     Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt:     002 - Oprava bytu 1P09-1P16

Objednatel:     Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:     AlphaCon, spol. s.r.o. Datum:     20. 2. 2023
Místo:     žst. Český Brod

Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   13 546,00 949,00 0,00 14 495,00

17 952901111 SOD Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 104,200 7,300 0,000 111,500 130,00 13 546,00 949,00 0,00 14 495,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,00 3 646,62 0,00 3 646,62

711113117 ÚRS 2023/I
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 484,00 0,00 3 533,20 0,00 3 533,20

998711202 ÚRS 2023/I
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v přes 6 do 12 m   % 0,000 35,332 0,000 35,332 3,21 0,00 113,42 0,00 113,42

777 Podlahy lité   0,00 7 838,31 0,00 7 838,31
777111101 ÚRS 2023/I Zametení podkladu před provedením lité podlahy   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 4,47 0,00 32,63 0,00 32,63

777111111 ÚRS 2023/I Vysátí podkladu před provedením lité podlahy   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 14,90 0,00 108,77 0,00 108,77

777131103 ÚRS 2023/I Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 265,00 0,00 1 934,50 0,00 1 934,50

777211114 ÚRS 2023/I
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 2 až 4 
mm tl. 12 mm   m2 0,000 0,300 0,000 0,300 1 140,00 0,00 342,00 0,00 342,00

777211711 ÚRS 2023/I Plnící tmel pro vytvoření nepropustného povrchu   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 450,00 0,00 3 285,00 0,00 3 285,00

777211712 ÚRS 2023/I Nátěr pro vytvoření matujícího povrchu   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 118,00 0,00 861,40 0,00 861,40

777211713 ÚRS 2023/I Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu   m2 0,000 7,300 0,000 7,300 166,00 0,00 1 211,80 0,00 1 211,80

998777202 ÚRS 2023/I Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m   % 0,000 77,761 0,000 77,761 0,80 0,00 62,21 0,00 62,21

Celkem   13 546,00 12 433,93 0,00 25 979,93

ZMĚNOVÝ LIST
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Stavba:     Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt:     004 - Oprava bytu 2P01-2P08

Objednatel:     Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:     AlphaCon, spol. s.r.o. Datum:     20. 2. 2023
Místo:     žst. Český Brod

Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 7 569,00 0,00 7 569,00

311272031 ÚRS 2023/I
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm   m2 0,000 5,220 0,000 5,220 1 450,00 0,00 7 569,00 0,00 7 569,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   7 835,80 730,80 0,00 8 566,60
18 962031133 SOD Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   m2 55,970 5,220 0,000 61,190 140,00 7 835,80 730,80 0,00 8 566,60

997 Přesun sutě   262 478,80 5 643,45 0,00 268 122,25

32 997013213 SOD
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 
m ručně   t 87,072 1,362 0,000 88,434 2 090,00 181 980,48 2 846,58 0,00 184 827,06

33 997013501 SOD
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením   t 87,072 1,362 0,000 88,434 286,00 24 902,59 389,53 0,00 25 292,12

34 997013509 SOD
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km   t 1 654,368 25,878 0,000 1 680,246 12,50 20 679,60 323,48 0,00 21 003,08

37 997013609 SOD

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07   t 22,821 1,362 0,000 24,183 1 530,00 34 916,13 2 083,86 0,00 36 999,99

998 Přesun hmot   30 731,36 1 402,72 0,00 32 134,08
41 998018002 SOD Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m   t 17,461 0,797 0,000 18,258 1 760,00 30 731,36 1 402,72 0,00 32 134,08

Celkem   301 045,96 15 345,97 0,00 316 391,93
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Stavba:     Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt:     005 - Oprava společných prostor a páteřních rozvodů ZTI - západ

Objednatel:     Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:     AlphaCon, spol. s.r.o. Datum:     20. 2. 2023
Místo:     žst. Český Brod

Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

002 Výměna stávajících zárubní   4 210,04 29 144,00 0,00 33 354,04

1 968072455 SOD Vybourání dveřních zárubní vč. křídel a přípravy otvoru pro nové dveře   m2 4,620 8,000 0,000 12,620 362,00 1 672,44 2 896,00 0,00 4 568,44

2 310279842 SOD
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených 
tvárnic tl do 300 mm   m3 0,180 1,200 0,000 1,380 5 920,00 1 065,60 7 104,00 0,00 8 169,60

4 642944121 SOD Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 2,000 4,000 0,000 6,000 736,00 1 472,00 2 944,00 0,00 4 416,00

55331438 ÚRS 2023/I
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 4 050,00 0,00 16 200,00 0,00 16 200,00

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 8 100,80 0,00 8 100,80
342291121 ÚRS 2023/I Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami   m 0,000 11,200 0,000 11,200 134,00 0,00 1 500,80 0,00 1 500,80

342291131 ÚRS 2023/I Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami   m 0,000 40,000 0,000 40,000 165,00 0,00 6 600,00 0,00 6 600,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   99 411,24 217 327,94 0,00 316 739,18
611131121 ÚRS 2023/I Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   m2 0,000 177,606 0,000 177,606 91,20 0,00 16 197,67 0,00 16 197,67

612131121 SOD - oddíl 001 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně   m2 0,000 271,600 0,000 271,600 68,50 0,00 18 604,60 0,00 18 604,60

612131152 ÚRS 2023/I Sanační postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně   m2 0,000 33,600 0,000 33,600 75,20 0,00 2 526,72 0,00 2 526,72

612142001 SOD - oddíl 001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty   m2 0,000 341,590 0,000 341,590 188,00 0,00 64 218,92 0,00 64 218,92

12 611325417 SOD
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy 
přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním   m2 99,590 177,606 0,000 277,196 238,00 23 702,42 42 270,23 0,00 65 972,65

13 612325419 SOD
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy 
přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním   m2 242,000 238,000 0,000 480,000 244,00 59 048,00 58 072,00 0,00 117 120,00

14 632452519 SOD Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm   m2 25,020 20,000 0,000 45,020 620,00 15 512,40 12 400,00 0,00 27 912,40

15 632451491 SOD Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu   m2 25,020 20,000 0,000 45,020 45,90 1 148,42 918,00 0,00 2 066,42

644941112 ÚRS 2023/I
Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 
mm   kus 0,000 3,000 0,000 3,000 90,60 0,00 271,80 0,00 271,80

55341413 ÚRS 2023/I průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm   kus 0,000 3,000 0,000 3,000 616,00 0,00 1 848,00 0,00 1 848,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   29 078,47 54 520,84 0,00 83 599,31

949101112 SOD - oddíl 001
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2   m2 0,000 131,560 0,000 131,560 82,70 0,00 10 880,01 0,00 10 880,01

21 952901114 SOD Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m   m2 74,540 131,560 0,000 206,100 150,00 11 181,00 19 734,00 0,00 30 915,00

23 965043441 SOD
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 
150 mm pl přes 4 m2   m3 1,251 1,000 0,000 2,251 1 550,00 1 939,05 1 550,00 0,00 3 489,05

25 978011141 SOD
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu přes 10 do 30 %   m2 99,590 177,606 0,000 277,196 38,50 3 834,22 6 837,83 0,00 10 672,05

26 978013161 SOD
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
v rozsahu přes 30 do 50 %   m2 242,000 238,000 0,000 480,000 50,10 12 124,20 11 923,80 0,00 24 048,00
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

978013191 ÚRS 2023/I
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
v rozsahu přes 50 do 100 %   m2 0,000 33,600 0,000 33,600 107,00 0,00 3 595,20 0,00 3 595,20

997 Přesun sutě   45 714,70 30 925,48 0,00 76 640,18

29 997013153 SOD
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 
do 12 m s omezením mechanizace   t 18,389 12,274 0,000 30,663 420,00 7 723,38 5 155,08 0,00 12 878,46

30 997013501 SOD
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením   t 18,389 12,274 0,000 30,663 286,00 5 259,25 3 510,36 0,00 8 769,62

31 997013509 SOD
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km   t 349,391 233,206 0,000 582,597 12,50 4 367,39 2 915,08 0,00 7 282,46

33 997013609 SOD

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07   t 7,506 2,200 0,000 9,706 1 530,00 11 484,18 3 366,00 0,00 14 850,18

34 997223855 SOD Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - otlučená omítka   t 5,836 8,082 0,000 13,918 1 600,00 9 337,60 12 931,20 0,00 22 268,80

35 997013631 SOD
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04   t 4,930 1,992 0,000 6,922 1 530,00 7 542,90 3 047,76 0,00 10 590,66

998 Přesun hmot   6 471,90 5 635,50 0,00 12 107,40
36 998011002 SOD Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m   t 19,035 16,575 0,000 35,610 340,00 6 471,90 5 635,50 0,00 12 107,40

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   654,00 11 039,03 0,00 11 693,03
723261912 ÚRS 2023/I Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.   kus 0,000 3,000 0,000 3,000 140,00 0,00 420,00 0,00 420,00

6000044720 ÚRS 2023/I
plynoměr membránový s impulsním výstupem PU1-GSx pro dálkový 
odečet nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h,   kus 0,000 3,000 0,000 3,000 3 500,00 0,00 10 500,00 0,00 10 500,00

55 998723202 SOD Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m % 600,000 109,200 0,000 709,200 1,09 654,00 119,03 0,00 773,03

762 Konstrukce tesařské   0,00 50 663,41 0,00 50 663,41
762081150 ÚRS 2023/I Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   m3 0,000 1,939 0,000 1,939 2 090,00 0,00 4 052,51 0,00 4 052,51

762083121 ÚRS 2023/I
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
máčením třída ohrožení 1 a 2   m3 0,000 1,939 0,000 1,939 981,00 0,00 1 902,16 0,00 1 902,16

762086111 ÚRS 2023/I Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg   kg 0,000 3,000 0,000 3,000 71,90 0,00 215,70 0,00 215,70

54933000 ÚRS 2023/I závěs vratový 150mm   
100 
kus 0,000 0,060 0,000 0,060 134 900,00 0,00 8 094,00 0,00 8 094,00

54916310 ÚRS 2023/I kování dveřní petlice dveřová lakovaná černá 280/100mm   
100 
kus 0,000 0,030 0,000 0,030 1 870,00 0,00 56,10 0,00 56,10

762111811 ÚRS 2023/I Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva   m2 0,000 56,000 0,000 56,000 51,00 0,00 2 856,00 0,00 2 856,00

762123120 ÚRS 2023/I
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 
100 do 144 cm2   m 0,000 34,000 0,000 34,000 151,00 0,00 5 134,00 0,00 5 134,00

60512130 ÚRS 2023/I hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   m3 0,000 0,539 0,000 0,539 10 600,00 0,00 5 713,40 0,00 5 713,40

762136114 ÚRS 2023/I Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm   m2 0,000 56,000 0,000 56,000 65,90 0,00 3 690,40 0,00 3 690,40

60514112 ÚRS 2023/I řezivo jehličnaté lať surová dl 4m   m3 0,000 1,331 0,000 1,331 9 660,00 0,00 12 857,46 0,00 12 857,46

762195000 ÚRS 2023/I Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn   m3 0,000 1,870 0,000 1,870 561,00 0,00 1 049,07 0,00 1 049,07

762812931 ÚRS 2023/I
Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 
m2   m2 0,000 2,160 0,000 2,160 1 190,00 0,00 2 570,40 0,00 2 570,40

998762201 ÚRS 2023/I Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   % 0,000 481,912 0,000 481,912 5,13 0,00 2 472,21 0,00 2 472,21

767 Konstrukce zámečnické   6 074,00 44 014,81 0,00 50 088,81
72 766660729 SOD Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových   kus 6,000 13,000 0,000 19,000 179,00 1 074,00 2 327,00 0,00 3 401,00

73 54914130 SOD kování bezpečnostní madlo/klika RC2   kus 2,000 1,000 0,000 3,000 2 500,00 5 000,00 2 500,00 0,00 7 500,00

766661863 ÚRS 2023/I Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití   kus 0,000 1,000 0,000 1,000 77,80 0,00 77,80 0,00 77,80

54924008 ÚRS 2023/I zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 196,00 0,00 784,00 0,00 784,00
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

54964151 ÚRS 2023/I vložka cylindrická 45+90   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 1 070,00 0,00 4 280,00 0,00 4 280,00

54914610 SOD - oddíl 001 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu nerez   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 606,00 0,00 2 424,00 0,00 2 424,00

767640311 ÚRS 2023/I Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 1 150,00 0,00 4 600,00 0,00 4 600,00

55341323 ÚRS 2023/I dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 900x1970mm   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 5 160,00 0,00 20 640,00 0,00 20 640,00

767821112 ÚRS 2023/I Montáž poštovní schránky zavěšené   kus 0,000 3,000 0,000 3,000 432,00 0,00 1 296,00 0,00 1 296,00

55348112 ÚRS 2023/I schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm   kus 0,000 3,000 0,000 3,000 1 300,00 0,00 3 900,00 0,00 3 900,00

767821812 ÚRS 2023/I Demontáž poštovní schránky zavěšené   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 103,00 0,00 412,00 0,00 412,00

78 998767202 SOD
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 
do 12 m   % 0,000 432,408 0,000 432,408 1,79 0,00 774,01 0,00 774,01

783 Dokončovací práce - nátěry   3 250,00 60 021,18 0,00 63 271,18
783201201 ÚRS 2023/I Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   m2 0,000 131,600 0,000 131,600 51,80 0,00 6 816,88 0,00 6 816,88

783201401 ÚRS 2023/I Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   m2 0,000 131,600 0,000 131,600 4,94 0,00 650,10 0,00 650,10

783214101 ÚRS 2023/I Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   m2 0,000 131,600 0,000 131,600 134,00 0,00 17 634,40 0,00 17 634,40

783218111 ÚRS 2023/I Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   m2 0,000 131,600 0,000 131,600 253,00 0,00 33 294,80 0,00 33 294,80

91 783102801 SOD Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí   m2 10,000 5,000 0,000 15,000 75,00 750,00 375,00 0,00 1 125,00

92 783221112.1 SOD Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email   m2 10,000 5,000 0,000 15,000 250,00 2 500,00 1 250,00 0,00 3 750,00

784 Dokončovací práce - malby   13,50 54 367,43 0,00 54 380,93
784121001 SOD - oddíl 001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m   m2 0,000 449,206 0,000 449,206 34,60 0,00 15 542,53 0,00 15 542,53

784121011 SOD - oddíl 001 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 0,000 449,206 0,000 449,206 17,40 0,00 7 816,18 0,00 7 816,18

102 784171121 SOD
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 
3,80 m   kpl 1,000 1,000 0,000 2,000 13,50 13,50 13,50 0,00 27,00

784181101 SOD - oddíl 001
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m   m2 0,000 449,206 0,000 449,206 18,00 0,00 8 085,71 0,00 8 085,71

784221101 SOD - oddíl 001
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m   m2 0,000 449,206 0,000 449,206 51,00 0,00 22 909,51 0,00 22 909,51

Celkem   194 877,85 565 760,42 0,00 760 638,27
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Stavba:     Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt:     006 - Oprava společných prostor a páteřních rozvodů ZTI - východ

Objednatel:     Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:     AlphaCon, spol. s.r.o. Datum:     20. 2. 2023
Místo:     žst. Český Brod

Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 9 090,80 0,00 9 090,80
342291121 ÚRS 2023/I Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami   m 0,000 11,200 0,000 11,200 134,00 0,00 1 500,80 0,00 1 500,80

342291131 ÚRS 2023/I Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami   m 0,000 46,000 0,000 46,000 165,00 0,00 7 590,00 0,00 7 590,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   99 411,24 115 575,07 0,00 214 986,31
611131121 ÚRS 2023/I Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   m2 0,000 80,190 0,000 80,190 91,20 0,00 7 313,33 0,00 7 313,33

612131121 SOD - oddíl 001 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně   m2 0,000 76,720 0,000 76,720 68,50 0,00 5 255,32 0,00 5 255,32

612131152 ÚRS 2023/I Sanační postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně   m2 0,000 42,000 0,000 42,000 75,20 0,00 3 158,40 0,00 3 158,40

612142001 SOD - oddíl 001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty   m2 0,000 341,590 0,000 341,590 188,00 0,00 64 218,92 0,00 64 218,92

12 611325417 SOD
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy 
přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním   m2 99,590 80,190 0,000 179,780 238,00 23 702,42 19 085,22 0,00 42 787,64

13 612325419 SOD
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy 
přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním   m2 242,000 34,720 0,000 276,720 244,00 59 048,00 8 471,68 0,00 67 519,68

14 632452519 SOD Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm   m2 25,020 10,000 0,000 35,020 620,00 15 512,40 6 200,00 0,00 21 712,40

15 632451491 SOD Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu   m2 25,020 10,000 0,000 35,020 45,90 1 148,42 459,00 0,00 1 607,42

644941112 ÚRS 2023/I
Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 
mm   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 90,60 0,00 181,20 0,00 181,20

55341413 ÚRS 2023/I průvětrník mřížový s klapkami 300x300mm   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 616,00 0,00 1 232,00 0,00 1 232,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   29 078,47 23 918,17 0,00 52 996,63

949101112 SOD - oddíl 001
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2   m2 0,000 59,400 0,000 59,400 82,70 0,00 4 912,38 0,00 4 912,38

21 952901114 SOD Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m   m2 74,540 59,400 0,000 133,940 150,00 11 181,00 8 910,00 0,00 20 091,00

23 965043441 SOD
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 
150 mm pl přes 4 m2   m3 1,251 0,500 0,000 1,751 1 550,00 1 939,05 775,00 0,00 2 714,05

25 978011141 SOD
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 
stropů v rozsahu přes 10 do 30 %   m2 99,590 80,190 0,000 179,780 38,50 3 834,22 3 087,32 0,00 6 921,53

26 978013161 SOD
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
v rozsahu přes 30 do 50 %   m2 242,000 34,720 0,000 276,720 50,10 12 124,20 1 739,47 0,00 13 863,67

978013191 ÚRS 2023/I
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn 
v rozsahu přes 50 do 100 %   m2 0,000 42,000 0,000 42,000 107,00 0,00 4 494,00 0,00 4 494,00

997 Přesun sutě   47 091,46 14 067,41 0,00 61 158,85

29 997013153 SOD
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 
do 12 m s omezením mechanizace   t 19,706 6,006 0,000 25,712 420,00 8 276,52 2 522,52 0,00 10 799,04

30 997013501 SOD
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km 
se složením   t 19,706 6,006 0,000 25,712 286,00 5 635,92 1 717,72 0,00 7 353,63

31 997013509 SOD
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km   t 374,414 114,114 0,000 488,528 12,50 4 680,18 1 426,43 0,00 6 106,60
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

33 997013609 SOD

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze 
směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07   t 7,506 1,100 0,000 8,606 1 530,00 11 484,18 1 683,00 0,00 13 167,18

34 997223855 SOD Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - otlučená omítka   t 5,836 3,428 0,000 9,264 1 300,00 7 586,80 4 456,40 0,00 12 043,20

35 997013631 SOD
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04   t 6,162 1,478 0,000 7,640 1 530,00 9 427,86 2 261,34 0,00 11 689,20

998 Přesun hmot   6 614,36 1 351,50 0,00 7 965,86
36 998011002 SOD Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m   t 19,454 3,975 0,000 23,429 340,00 6 614,36 1 351,50 0,00 7 965,86

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   654,00 14 718,70 0,00 15 372,70
723261912 ÚRS 2023/I Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod.   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 140,00 0,00 560,00 0,00 560,00

6000044720 ÚRS 2023/I
plynoměr membránový s impulsním výstupem PU1-GSx pro dálkový 
odečet nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h,   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 3 500,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00

55 998723202 SOD Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m % 600,000 145,600 0,000 745,600 1,09 654,00 158,70 0,00 812,70

762 Konstrukce tesařské   0,00 61 165,98 0,00 61 165,98
762081150 ÚRS 2023/I Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně   m3 0,000 2,304 0,000 2,304 2 090,00 0,00 4 815,36 0,00 4 815,36

762083121 ÚRS 2023/I
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
máčením třída ohrožení 1 a 2   m3 0,000 2,304 0,000 2,304 981,00 0,00 2 260,22 0,00 2 260,22

762086111 ÚRS 2023/I Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg   kg 0,000 4,000 0,000 4,000 71,90 0,00 287,60 0,00 287,60

54933000 ÚRS 2023/I závěs vratový 150mm   
100 
kus 0,000 0,080 0,000 0,080 134 900,00 0,00 10 792,00 0,00 10 792,00

54916310 ÚRS 2023/I kování dveřní petlice dveřová lakovaná černá 280/100mm   
100 
kus 0,000 0,040 0,000 0,040 1 870,00 0,00 74,80 0,00 74,80

762111811 ÚRS 2023/I Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva   m2 0,000 64,400 0,000 64,400 51,00 0,00 3 284,40 0,00 3 284,40

762123120 ÚRS 2023/I
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 
100 do 144 cm2   m 0,000 46,000 0,000 46,000 151,00 0,00 6 946,00 0,00 6 946,00

60512130 ÚRS 2023/I hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m   m3 0,000 0,728 0,000 0,728 10 600,00 0,00 7 716,80 0,00 7 716,80

762136114 ÚRS 2023/I Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm   m2 0,000 64,400 0,000 64,400 65,90 0,00 4 243,96 0,00 4 243,96

60514112 ÚRS 2023/I řezivo jehličnaté lať surová dl 4m   m3 0,000 1,530 0,000 1,530 9 660,00 0,00 14 779,80 0,00 14 779,80

762195000 ÚRS 2023/I Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn   m3 0,000 2,258 0,000 2,258 561,00 0,00 1 266,74 0,00 1 266,74

762812931 ÚRS 2023/I
Zabednění části záklopu stropu prkny tl do 32 mm pl jednotlivě do 0,25 
m2   m2 0,000 1,440 0,000 1,440 1 190,00 0,00 1 713,60 0,00 1 713,60

998762201 ÚRS 2023/I Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   % 0,000 581,813 0,000 581,813 5,13 0,00 2 984,70 0,00 2 984,70

767 Konstrukce zámečnické   9 827,00 10 277,53 0,00 20 104,53
72 766660729 SOD Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových   kus 9,000 1,000 0,000 10,000 179,00 1 611,00 179,00 0,00 1 790,00

73 54914130 SOD kování bezpečnostní madlo/klika RC2   kus 3,000 1,000 0,000 4,000 2 500,00 7 500,00 2 500,00 0,00 10 000,00

766661863 ÚRS 2023/I Demontáž bezpečnostního štítku s klikou k opětovnému použití   kus 0,000 1,000 0,000 1,000 77,80 0,00 77,80 0,00 77,80

767821112 ÚRS 2023/I Montáž poštovní schránky zavěšené   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 432,00 0,00 1 728,00 0,00 1 728,00

55348112 ÚRS 2023/I schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 1 300,00 0,00 5 200,00 0,00 5 200,00

767821812 ÚRS 2023/I Demontáž poštovní schránky zavěšené   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 103,00 0,00 412,00 0,00 412,00

78 998767202 SOD
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 
do 12 m   % 400,000 100,968 0,000 500,968 1,79 716,00 180,73 0,00 896,73

783 Dokončovací práce - nátěry   2 250,00 67 830,61 0,00 70 080,61
783201201 ÚRS 2023/I Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   m2 0,000 151,340 0,000 151,340 51,80 0,00 7 839,41 0,00 7 839,41

783201401 ÚRS 2023/I Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru   m2 0,000 151,340 0,000 151,340 4,94 0,00 747,62 0,00 747,62

783214101 ÚRS 2023/I Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   m2 0,000 151,340 0,000 151,340 134,00 0,00 20 279,56 0,00 20 279,56
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

783218111 ÚRS 2023/I Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí   m2 0,000 151,340 0,000 151,340 253,00 0,00 38 289,02 0,00 38 289,02

91 783102801 SOD Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí   m2 10,000 3,000 0,000 13,000 75,00 750,00 225,00 0,00 975,00

92 783221112.1 SOD Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email   m2 10,000 3,000 0,000 13,000 150,00 1 500,00 450,00 0,00 1 950,00

784 Dokončovací práce - malby   13,50 18 999,61 0,00 19 013,11
784121001 SOD - oddíl 001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m   m2 0,000 156,910 0,000 156,910 34,60 0,00 5 429,09 0,00 5 429,09

784121011 SOD - oddíl 001 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 0,000 156,910 0,000 156,910 17,40 0,00 2 730,23 0,00 2 730,23

102 784171121 SOD
Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 
3,80 m   kpl 1,000 1,000 0,000 2,000 13,50 13,50 13,50 0,00 27,00

784181101 SOD - oddíl 001
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m   m2 0,000 156,910 0,000 156,910 18,00 0,00 2 824,38 0,00 2 824,38

784221101 SOD - oddíl 001
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m   m2 0,000 156,910 0,000 156,910 51,00 0,00 8 002,41 0,00 8 002,41

Celkem   194 940,03 336 995,38 0,00 531 935,38
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Stavba:     Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt:     007 - Elektroinstalace - slaboproud a STA

Objednatel:     Správa železnic, státní organizace Zpracoval:     
Zhotovitel:     Datum:     20. 2. 2023
Místo:     

Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

22-M2 Dálkový odečet DDTS   0,00 143 312,40 0,00 143 312,40

DDTS1 Individuální kalkulace Komunikační modul IoT pro pulsní odečet spotřeby DDTS   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 20 790,00 0,00 41 580,00 0,00 41 580,00

DDTS2 Individuální kalkulace Doplnění a konfigurace gateway pro přenos do technologické datové sítě kus 0,000 2,000 0,000 2,000 7 420,00 0,00 14 840,00 0,00 14 840,00

DDTS3 Individuální kalkulace
Integrace komunikační jednotky do InS a klientů DDTS (doplnění 
aplikačního vybavení integračního serveru a klientů systému DDTS ŽDC) kus 0,000 2,000 0,000 2,000 24 960,00 0,00 49 920,00 0,00 49 920,00

DDTS4 Individuální kalkulace
Zprovoznění, funkční odzkoušení (zprovoznění a odzkoušení odečtu a 
přenosů do systému DDTS ŽDC)   soubor 0,000 1,000 0,000 1,000 16 744,00 0,00 16 744,00 0,00 16 744,00

DDTS5 Individuální kalkulace Zajištění konektivity IoT komunikační jednotky na 10 let   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 3 600,00 0,00 7 200,00 0,00 7 200,00

DDTS6 Individuální kalkulace Výrobní a správní režie generálního dodavatele pro individuální kalkulaci  % 0,000 10,000 0,000 10,000 1 302,84 0,00 13 028,40 0,00 13 028,40

Celkem   0,00 143 312,40 0,00 143 312,40

ZMĚNOVÝ LIST
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Stavba:     Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt:     008 - Elektroinstalace - silnoproud

Objednatel:     Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:     AlphaCon, spol. s.r.o. Datum:     20. 2. 2023
Místo:     žst. Český Brod

Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

01
Doplnění kabeláže a RACKů pro dálkový odečet 
vodoměrů a plynoměrů   0,00 53 355,90 0,00 53 355,90

220450007 ÚRS 2023/I Montáž datové skříně rack   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 2 610,00 0,00 5 220,00 0,00 5 220,00

35712003 ÚRS 2023/I rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 12U/400mm   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 4 730,00 0,00 9 460,00 0,00 9 460,00

35712106 ÚRS 2023/I panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 1 320,00 0,00 2 640,00 0,00 2 640,00

741124703 ÚRS 2023/I
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně 
(např. JYTY)   m 0,000 390,000 0,000 390,000 24,20 0,00 9 438,00 0,00 9 438,00

34113150 ÚRS 2023/I
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu 
drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2   m 0,000 448,500 0,000 448,500 22,20 0,00 9 956,70 0,00 9 956,70

741320101 ÚRS 2023/I Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 85,00 0,00 170,00 0,00 170,00

35822103 ÚRS 2023/I jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 314,00 0,00 628,00 0,00 628,00

742110102 ÚRS 2023/I Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm   m 0,000 16,000 0,000 16,000 190,00 0,00 3 040,00 0,00 3 040,00

34575600 ÚRS 2023/I žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm   m 0,000 16,000 0,000 16,000 231,00 0,00 3 696,00 0,00 3 696,00

742110122 ÚRS 2023/I
Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud 
šířky 150 mm   kus 0,000 32,000 0,000 32,000 140,00 0,00 4 480,00 0,00 4 480,00

34575388 ÚRS 2023/I nosník kabelového žlabu drátěného galvanicky zinkovaný 150mm   kus 0,000 32,000 0,000 32,000 89,10 0,00 2 851,20 0,00 2 851,20

742110161 ÚRS 2023/I Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud   kus 0,000 32,000 0,000 32,000 28,00 0,00 896,00 0,00 896,00

35432540 ÚRS 2023/I příchytka kabelová 11-18mm   kus 0,000 32,000 0,000 32,000 27,50 0,00 880,00 0,00 880,00

02 Doplnění svítidel pod kuchyňské linky   0,00 4 216,00 0,00 4 216,00

741372021 ÚRS 2023/I
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo 
kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 276,00 0,00 1 104,00 0,00 1 104,00

34818210 ÚRS 2023/I svítidlo interiérové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W   kus 0,000 4,000 0,000 4,000 778,00 0,00 3 112,00 0,00 3 112,00

03 Osvětlení sklepních prostor a nových kójí pro byty   0,00 14 696,95 0,00 14 696,95
741110001 ÚRS 2023/I Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně   m 0,000 90,000 0,000 90,000 38,00 0,00 3 420,00 0,00 3 420,00

34571092 ÚRS 2023/I trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m   m 0,000 94,500 0,000 94,500 16,10 0,00 1 521,45 0,00 1 521,45

741122031 ÚRS 2023/I
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 
2,5 mm2 (např. CYKY)   m 0,000 100,000 0,000 100,000 51,80 0,00 5 180,00 0,00 5 180,00

34111090 ÚRS 2023/I
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2   m 0,000 115,000 0,000 115,000 26,90 0,00 3 093,50 0,00 3 093,50

741310022 ÚRS 2023/I
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením 
vodičů   kus 0,000 6,000 0,000 6,000 146,00 0,00 876,00 0,00 876,00

34535018 ÚRS 2023/I přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky   kus 0,000 6,000 0,000 6,000 101,00 0,00 606,00 0,00 606,00

04 Elektroinstalace koupelna obsazený byt   0,00 5 353,99 0,00 5 353,99

741122031 ÚRS 2023/I
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 
2,5 mm2 (např. CYKY)   m 0,000 3,000 0,000 3,000 51,80 0,00 155,40 0,00 155,40
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Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

34111090 ÚRS 2023/I
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2   m 0,000 3,450 0,000 3,450 26,90 0,00 92,81 0,00 92,81

741321001 ÚRS 2023/I
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se 
zapojením vodičů   kus 0,000 3,000 0,000 3,000 130,00 0,00 390,00 0,00 390,00

1146276 ÚRS 2023/I PROUDOVY CHRANIC-10B-1N-030AC   kus 0,000 1,000 0,000 1,000 1 454,12 0,00 1 454,12 0,00 1 454,12

1146272 ÚRS 2023/I PROUDOVY CHRANIC-16B-1N-030AC   kus 0,000 2,000 0,000 2,000 1 271,25 0,00 2 542,50 0,00 2 542,50

741330001 ÚRS 2023/I
Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 40 A se 
zapojením vodičů   kus 0,000 1,000 0,000 1,000 302,00 0,00 302,00 0,00 302,00

1363258 ÚRS 2023/I INST.STYKAC 16A 1Z 220 240V   kus 0,000 1,000 0,000 1,000 417,16 0,00 417,16 0,00 417,16

D17 LED SVÍTIDLA   67 000,00 25 000,00 0,00 92 000,00
28 Pol19 SOD A - LED svítidlo kulaté přisazené, IP44, 24W, 1800lm   ks 26,000 1,000 0,000 27,000 2 000,00 52 000,00 2 000,00 0,00 54 000,00

31 Pol22 SOD D - LED svítidlo kulaté přisazené, s čidlem, IP44, 24W, 1800lm   ks 5,000 9,000 0,000 14,000 2 000,00 10 000,00 18 000,00 0,00 28 000,00

32 Pol23 SOD N - LED nouzové svítidlo přisazené, IP42, 230V/7W, 60lm, 3hod   ks 5,000 5,000 0,000 10,000 1 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00

D18 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC   85 200,00 6 400,00 0,00 91 600,00
35 Pol26 SOD CYKY-O 3x1.5 - ovládání osvětlení předsíní bytů   m 60,000 30,000 0,000 90,000 40,00 2 400,00 1 200,00 0,00 3 600,00

36 Pol27 SOD CYKY-J 3x1.5   m 510,000 100,000 0,000 610,000 40,00 20 400,00 4 000,00 0,00 24 400,00

37 Pol28 SOD CYKY-J 3x2.5   m 1 040,000 20,000 0,000 1 060,000 60,00 62 400,00 1 200,00 0,00 63 600,00

D20 KRABICE, LIŠTY, TRUBKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ   884,00 3 536,00 0,00 4 420,00
50 Pol41 SOD 8135_KA krabice odbočná, IP 54   ks 4,000 16,000 0,000 20,000 221,00 884,00 3 536,00 0,00 4 420,00

D21 PŘÍSTROJE SPÍNAČŮ A PŘEPÍNAČŮ   2 132,00 164,00 0,00 2 296,00
57 Pol48 SOD Přístroj přepínače sériového; řazení 5   ks 13,000 1,000 0,000 14,000 164,00 2 132,00 164,00 0,00 2 296,00

D23 KRYT SPÍNAČE   442,00 34,00 0,00 476,00
60 Pol51 SOD Kryt spínače kolébkového, dělený   ks 13,000 1,000 0,000 14,000 34,00 442,00 34,00 0,00 476,00

D24 RÁMEČEK PŘÍSTROJE   2 158,00 52,00 0,00 2 210,00
61 Pol52 SOD Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný   ks 83,000 2,000 0,000 85,000 26,00 2 158,00 52,00 0,00 2 210,00

D25 ZÁSUVKA NN   9 450,00 175,00 0,00 9 625,00
62 Pol53 SOD Zásuvka jednonásobná, bílá   ks 54,000 1,000 0,000 55,000 175,00 9 450,00 175,00 0,00 9 625,00

D29 VENTILÁTOR KOUPELNOVÝ PRŮM. 100mm   11 476,00 2 869,00 0,00 14 345,00
66 Pol57 SOD Ventilátor se zpětnou klapkou, s časovým doběhem 1–25 minut.   ks 4,000 1,000 0,000 5,000 2 869,00 11 476,00 2 869,00 0,00 14 345,00

D30 Demontáže   5 498,00 5 498,00 0,00 10 996,00
67 Pol58 SOD Demontáž vnitřních prvků (vypínače, zásuvky apod.) vč. likvidace   kpl 1,000 1,000 0,000 2,000 5 498,00 5 498,00 5 498,00 0,00 10 996,00

Celkem   184 240,00 121 350,84 0,00 305 590,84
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Stavba:     Oprava bytů a společných prostor v žst. Český Brod - ZL1

Objekt:      009 - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:     Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:     AlphaCon, spol. s.r.o. Datum:     20. 2. 2023
Místo:     žst. Český Brod

Č. Kód položky
Cenová 

soustava/zdroj
Popis MJ Množství z SOD

Vícepráce 
množství

Méněpráce 
množství

Množství celkem Cena jednotková Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   645 000,00 78 045,00 0,00 723 045,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   20 000,00 2 420,00 0,00 22 420,00
1 010001000 SOD Průzkumné, geodetické a projektové práce   Kč 1,000 0,121 0,000 1,121 20 000,00 20 000,00 2 420,00 0,00 22 420,00

VRN3 Zařízení staveniště   65 000,00 7 865,00 0,00 72 865,00
2 030001000 SOD Zařízení staveniště   Kč 1,000 0,121 0,000 1,121 65 000,00 65 000,00 7 865,00 0,00 72 865,00

VRN7 Provozní vlivy   105 000,00 12 705,00 0,00 117 705,00
3 070001000 SOD Provozní vlivy, dozory aj.   Kč 1,000 0,121 0,000 1,121 105 000,00 105 000,00 12 705,00 0,00 117 705,00

VRN8 Přesun stavebních kapacit   455 000,00 55 055,00 0,00 510 055,00
4 080001000 SOD Přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj.   Kč 1,000 0,121 0,000 1,121 455 000,00 455 000,00 55 055,00 0,00 510 055,00

Celkem   645 000,00 78 045,00 0,00 723 045,00

ZMĚNOVÝ LIST
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