Příkazní smlouva 
uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

město Svitavy
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, zastoupené xxx, na základě usnesení Rady města č.31/B/2 ze dne 6.9.2016
IČ: 00277444

DIČ: CZ 00277444

bankovní spojení: xxx
jako „příkazce“

Ing. Jan Březina  


se sídlem Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:02420414



bankovní spojení: xxx
tel. č.: xxx



 

e-mail:
xxx
jako „příkazník“

I. Předmět smlouvy
1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce a na jeho účet za sjednanou odměnu obstarat záležitost příkazce: zajistit technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby:  
„Rekonstrukce chodníků ve Svitavách“
2. Stavba je členěna na 3 samostatné části, a to:

1. část: ulice Antonína Slavíčka

2. část: sídliště u nádraží

3. část: ulice 5. května 

3. Stavbu bude pro příkazce provádět vybraný zhotovitel. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací. 
4. Příkazce se touto smlouvou zavazuje za činnost příkazníka vykonanou dle této smlouvy zaplatit odměnu ve výši a způsobem dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost.
II. Činnosti příkazníka
1. Před zahájením provádění díla:
a) převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i s podmínkami v nich obsaženými), a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci,

b) organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště písemným zápisem,

c) zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,
2. V průběhu provádění díla:
a) 
kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení 
b) 
potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, odpovídá za soulad průběhu prací zejména se:

- smlouvou o dílo na dodávku stavby,

- ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla,

- investičním záměrem akce
- stavebními povoleními
- projektovou dokumentací pro provádění stavby

- schváleným harmonogramem postupu výstavby,

c) 
kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací informuje příkazce,

d) 
sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce,

e) 
kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů,

f) 
upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

g) 
prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí dodávek,

h) 
dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

i) 
spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor,

j) 
spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace,

k) 
spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi,
l) 
uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

m) 
kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem,

n) 
kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,

o) 
do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací,

p) 
projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry,

q) 
zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech.

r) 
ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související,

s) 
provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,

t) 
provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě.,

3. Před předáním a převzetím díla:

a) 
na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla,

b) 
provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla,

c) 
sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho příkazci,

d) 
z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem stavby návrh dodatku smlouvy o dílo.,

4. Při předání a převzetí díla:

a) 
kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám,

b) 
účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby,

c) 
vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby,

d) 
v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky,

e) 
kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

f) 
účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby,

g) 
kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla.,

5. Je oprávněn jménem příkazce:

a) 
činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat,

b) 
dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo,

c) 
spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.,

III. Práva a povinnosti příkazníka při plnění smlouvy
1. Příkazník je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.
2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí.
3. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.
4. Při zajišťování činností v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo nedostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.
5. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.
6. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o nich účastníky kontrolních dnů. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení.
IV. Práva a povinnosti příkazce
1. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění smlouvy nezbytnou další součinnost spojenou s výkonem činnosti příkazníka, které získá po jejímu uzavření.
2. Příkazce případně udělí příkazníkovi plnou moc k uskutečňování právních jednání v zastoupení a jménem příkazce, a to pro výkon činností dle této smlouvy, pokud to bude v konkrétním případě nutné.

V. Odměna
1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží odměna za činnost vykonávanou dle této smlouvy ve výši: 
28 800 Kč za 1. část stavby 

28 800 Kč za 2. a 3. část stavby.

Příkazník není plátcem DPH.
2. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu.

3. Cena dle čl. V.1 bude fakturována dílčími fakturami. Faktury budou vystavovány měsíčně. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne doručení faktury příkazci.
4. Faktura musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty, které jsou stanoveny zákonem o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
VI. Doba trvání smlouvy
1. Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy dnem předání staveniště. Ukončení činnosti bude po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
VII. Odpovědnost za vady

1.     V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných zákonných         

        předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS dle této smlouvy je  

        příkazník na písemnou výzvu příkazce zajistit provedení nápravných opatření.

VIII. Sankce

1.     V případě, že příkazník podstatně poruší tuto smlouvu, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 
        500,-Kč  odměny za každé porušení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy je definováno v § 2002

        občanského zákoníku.

2.     V případě prodlení  příkazce s úhradou faktury zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 
        0,05% z dlužné částky.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

2. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

3. Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost a závaznost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv. 
5. Příkazník podpisem této smlouvy uděluje na dobu neurčitou souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, obchodní firma, IČO a sídlo v registru smluv v souvislosti se zveřejněním smlouvy podle zákona o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření smlouvy rozhodl odbor dopravy Městského úřadu Svitavy na základě směrnice Rady města Svitavy č.2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválené radou města dne 6.9.2016, usnesení č.31/B/2
Ve Svitavách dne 

Za příkazce:






Za příkazníka: 
……………………………………




…………………………………..
Bc. Jana Šneková





Ing. Jan Březina
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