[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2
ke smlouvě o provedení stavby č. OD/02/2022
"Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava,
Vítkovská ulice)"
uzavřené dne 12. 05. 2022 podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Občanský zákoník“)

Město Chrastava
se sídlem 1. máje 1, Chrastava, 463 31
IČO: 00262871
DIČ: CZ00262871
zastoupené Michaelem Canovem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 50032-984852379/0800
dále též „objednatel“
a 
COLAS CZ, a.s.
se sídlem Rubeška 251/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
osoba oprávněná podepsat dodatek smlouvy: XXXXXXXXXX, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
číslo účtu: 7408201/0100
evidence v obchodním rejstříku: OR vedený u Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
dále též „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo:
I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 05. 2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OD/02/2022, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ (dále též „smlouva“). 
2. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala další potřeba určitých změn předmětu díla, dohodly se smluvní strany na této změně závazku ze smlouvy, a to postupem podle ustanovení § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnový list č. 2, který je volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.
II.	Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se dohodly na další změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o méněpráce ve výši 1.440 Kč bez DPH (pozn. demontáž mostního zábradlí), tj.0,02 % původní hodnoty závazku. 

Smluvní strany se dále dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o méněpráce ve výši 603.393,60 Kč bez DPH tj. 7,30 % původní hodnoty závazku (pozn. opěrná zeď a separační geotextílie). 

Celková cena díla se tak na základě tohoto dodatku smlouvy sníží o 604.833,60 Kč bez DPH (731.848,66 Kč včetně DPH). Ustanovení čl. XI. odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výší:

Cena celkem bez DPH:         7.389.430,52 Kč

(slovy: sedm milionů tři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta třicet celých padesát dva korun českých)

DPH sazba 21%:                     1.551.780,41 Kč 

Cena celkem včetně DPH:    8.941.210,93 Kč

(slovy: osm milionů devět set čtyřicet jedna tisíc dvě stě deset celých devadesát tři korun českých)

III.	Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy je změnový list č. 2.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel. 
4. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.  

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města Chrastava č. 2023/02/V ze dne 30.01.2023.

V Chrastavě, dne 31.01.2023    				V Praze, dne 31.01.2023        




………………………………				…………………………
Ing. Michael Canov					XXXXXXXXXXXXXX
starosta města					ředitel oblasti Sever a
							zplnomocněný zástupce společnosti
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